



# Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Comitato di Sorveglianza

26 giugno 2018

Avanzamento PERFORMANCE





Nota sui contenuti della presente presentazione:

Le considerazioni proposte vogliono proporre al Comitato di Sorveglianza una valutazione in itinere delle concrete possibilità di raggiungimento dei target intermedi di performance a fine 2018.

I valori possono quindi essere leggermente diversi da quelli proposti nel testo della RAA 2017: alcuni target sono stati aggiornati con i pagamenti effettuati / in corso dei primi mesi del 2018, mentre per altri sono stati presi in considerazione tipi diversi di liquidazione (solo stati di avanzamento o stati finali; solo «pagamenti unici»; solo numero di domande riferibili ai tipi di pagamento sopraccitati).

Le considerazioni, al di là delle leggere differenze numeriche, dal punto di vista qualitativo e cioè su quali target sono stati già raggiunti e quali invece sono i target sui quali dobbiamo ancora lavorare, non cambiano e restano pienamente valide.





Priorità	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato (in EUR) subordinato alla riserva di efficacia dell'attuazione	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)	Tasso della riserva di efficacia dell'attuazione
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	17.451.050,36	17.546.079,38	1.052.764,76	6%
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	15.676.932,40	15.762.300,53	945.738,04	6%
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	88.899.080,00	89.383.176,49	5.362.990,59	6%
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	17.334.240,00	17.428.632,93	1.045.717,98	6%
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	16.419.217,24	16.508.627,45	990.517,64	6%
<b>Totale</b>	<b>155.780.520,00</b>	<b>156.628.816,78</b>	<b>9.397.729,01</b>	<b>6%</b>

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



- Il 6% comunitario è strettamente correlato con la quota nazionale (statale e provinciale): in caso di un mancato raggiungimento dei target previsti entro il 31 dicembre 2018, si avrebbe la riduzione del 6% per l'intera spesa pubblica prevista per le misure che afferiscono ad una data priorità.
- Quindi teoricamente il 6% in termini di spesa pubblica avrebbe dimensioni finanziarie rilevanti pari complessivamente a **21,8 milioni di €**





Priorità 2 (sotto-misure 1, 4.1 e 6.1) - situazione attuale:

Priority:	<b>P2</b>
Performance Reserve amount QUOTA EU:	<b>1.052.764,76 €</b>
Indicator(s) name / description:	<p>Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)</p> <p>Misura 1; Misura 4 sotto-misura 4.1; Sotto-misura 6.1</p> <p>Spesa pubblica totale P2 (€)</p> <p>Misura 1; Misura 4 sotto-misura 4.1; Sotto-misura 6.1</p>





## Priorità 2 (sotto-misure 1, 4.1 e 6.1) - situazione attuale:

2023 targets	2018 Milestone (%)	2018 Milestone (value/ amount)	85% of the 2018 Milestone	75% of the 2018 Milestone	65% of the 2018 milestone	Current indicator value (numbers / amounts)	Current achievement of the 2018 Milestone %	Forecasted indicator value (number/amount) at the end of 2018	% Forecasted achievement of the 2018 Milestone (at the end of 2018)
1.325	20%	265	225	no	no	<p>353 domande (domande 6.1 in transizione pagate come pagamento unico) +</p> <p>15 domande (domande 4.1 transizione e 4.1 pagate come pagamento unico)</p> <p><b>TOTALE:</b> <b>368</b></p>	<b>163%</b>	target raggiunto	target raggiunto
40.470.896	20%	8.094.179	6.880.052	no	no	<b>8.759.023,65</b> (solo pagamenti unici)	<b>127%</b>	target raggiunto	target raggiunto

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



Priorità 3 (sotto-misure 1 e 4.2) - situazione attuale:

Priority:	<b>P3</b>
Performance Reserve amount QUOTA EU:	<b>945.738,04 €</b>
Indicator(s) name / description:	Spesa pubblica totale P3 (€) Misura 1; Misura 4, sotto-misura 4.2
	Numero totale di operazioni finanziate nell'ambito della misura 4 (FA 3A) [indicatore alternativo] Misura 4, sotto-misura 4.2





### Priorità 3 (sotto-misure 1 e 4.2) - situazione attuale:

2023 targets	2018 Milestone (%)	2018 Milestone (value/ amount)	85% of the 2018 Milestone	75% of the 2018 Milestone	65% of the 2018 milestone	Current indicator value (numbers / amounts)	Current achievement of the 2018 Milestone %	Forecasted indicator value (number/amount) at the end of 2018	% Forecasted achievement of the 2018 Milestone (at the end of 2018)
36.356.522,26	20%	7.271.304,45	6.180.608,74	no	no	<b>4.153.300,00</b> (solo sotto-misura 4.2, solo stati finali e di avanzamento)	<b>6.903.300,00</b> (solo sotto-misura 4.2, solo stati finali e di avanzamento)	<b>111,69%</b>	target raggiunto
25	10%	2,5	2,15	no	no	<b>8</b> (solo sotto-misura 4.2, solo stati finali e di avanzamento)	target raggiunto	target raggiunto	target raggiunto







### Priorità 3 (sotto-misure 1 e 4.2) - situazione attuale:

n.	Beneficiario	fase di lavoro	importo spesa pubblica	definitivo / stima	osservazioni	finale / avanzamento
1		FINALE Pagato	1.000.000,00 €	definitivo	transizione	Stato finale
2		FINALE Pagato	203.540,00 €	definitivo	cofinanziamento	Stato finale
3		FINALE Controlli e revisione completati, trasmesso OP per liquidazione	988.410,00 €	Importo definitivo	cofinanziamento	Statofinale
4		FINALE Controlli e revisione completati, trasmesso OP per liquidazione	511.350,00 €	Importo definitivo	cofinanziamento	Statofinale
		<b>Totale parziale già pagato/in liquidazione</b>	<b>A: 2.703.300,00 €</b>			
5		S.A.L Controlli completati, revisione in corso	1.450.000,00 €	stima	cofinanziamento	Stato finale
		<b>Totale parziale collaudi finali in corso di controllo</b>	<b>B: 1.450.000,00 €</b>	<b>A+B: 4.153.300,00</b>		
6		FINALE Domanda di pagamento presentata, lavori terminati	270.000,00 €	stima	cofinanziamento	Stato finale
7		FINALE Domanda di pagamento presentata, lavori terminati	800.000,00 €	stima	cofinanziamento	Stato finale
8		FINALE Domanda di pagamento presentata, lavori terminati	1.680.000,00 €	stima	cofinanziamento	Stato avanzamento
		<b>Totale parziale domande di pagamento presentate (solo finali o avanzamento lavori)</b>	<b>C: 2.750.000,00 €</b>			
	<b>Alla data del 02.05.2018</b>	<b>Totale domande di pagamento presentate e in fase di controllo</b>	<b>A+B+C: 6.903.300,00 €</b>			
9		FINALE Domanda di pagamento prevista a breve	€ 956000,00	Stima	cofinanziamento	Stato finale
		Totale generale	7.859.300,00 €			

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bozen, den 26.06.2018

Bolzano, 26.06.2018



Priorità 4 (sotto-misure 10, 11, 13, 4.4, 8.3 e 8.5) - situazione attuale:

Priority:	<b>P4</b>
Performance Reserve amount QUOTA EU:	<b>5.362.990,59 €</b>
Indicator(s) name / description:	Spesa pubblica totale P4 (€) Misura 10; Misura 11; Misura 13; Sotto-misura 4.4; sotto-misura 8.3; sotto-misura 8.5
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C) Misura 10; Misura 11; Misura 13
	Superficie ammessa (ettari) a premio nell'ambito della misura 13 [indicatore alternativo] Misura 13

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bozen, den 26.06.2018

Bolzano, 26.06.2018



Priorità 4 (sotto-misure 10, 11, 13, 4.4, 8.3 e 8.5) - situazione attuale:

2023 targets	2018 Milestone (%)	2018 Milestone (value/ amount)	85% of the 2018 Milestone	75% of the 2018 Milestone	65% of the 2018 milestone	Current indicator value (numbers / amounts)	Current achievement of the 2018 Milestone %	Forecasted indicator value (number/amount) at the end of 2018	% Forecasted achievement of the 2018 Milestone (at the end of 2018)
206.166.697,59	30%	61.850.009,28	52.572.507,89	no	no	<b>102.360.240,34</b> (liquidazioni m. 10, 11 e 13 del 2018 incluse)	<b>194,70%</b>	target raggiunto	target raggiunto
89.000,00	50,10%	44.589,00	37.900,65	no	no	<b>57.680,32</b> (misure 10, 11 e 13, superficie liquidata)	<b>152,19%</b>	target raggiunto	target raggiunto
60.000,00	50,1%	30.060,00	25.551,00	no	no	<b>54.874,67</b> (misura 13, superficie liquidata)	<b>214,77%</b>	target raggiunto	target raggiunto





Priorità 5 (sotto-misure 1, 8.5 e 10) - situazione attuale:

Priority:	<b>P5</b>
Performance Reserve amount QUOTA EU:	<b>1.045.717,98 €</b>
Indicator(s) name / description:	Spesa pubblica totale P5 (€) Misura 1; sotto-misura 8.5; misura 10
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A) Misura 10
	Numero di partecipanti a corsi di formazione in ambito forestale, misura 1 (FA 5C) [indicatore alternativo] Misura 1

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bozen, den 26.06.2018

Bolzano, 26.06.2018



## Priorità 5 (sotto-misure 1, 8.5 e 10) - situazione attuale:

2023 targets	2018 Milestone (%)	2018 Milestone (value/ amount)	85% of the 2018 Milestone	75% of the 2018 Milestone	65% of the 2018 milestone	Current indicator value (numbers / amounts)	Current achievement of the 2018 Milestone %	Forecasted indicator value (number/amount) at the end of 2018	% Forecasted achievement of the 2018 Milestone (at the end of 2018)
40.200.000,00	30%	12.060.000,00	10.251.000,00	no	no	<b>21.002.364,34</b> (liquidazioni m. 10 del 2018 incluse)	<b>204,88%</b>	target raggiunto	target raggiunto
65.500,00	50,1%	32.815,50	27.893,18	no	no	<b>40.958,12</b> (misura 10, superficie liquidata)	<b>146,84%</b>	target raggiunto	target raggiunto
600	20%	120	no	90	no	0	0,00%	300	333,33%

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

Priority:	<b>P6</b>
Performance Reserve amount QUOTA EU:	<b>990.517,64 €</b>
Indicator(s) name / description:	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C) Sotto-misura 7.3; sotto-misura 7.5; sotto-misura 19.1; sotto-misura 19.2; sotto-misura 19.3; sotto-misura 19.4
	Spesa pubblica totale P6 (in EUR) Sotto-misura 7.3; sotto-misura 7.5; sotto-misura 19.1; sotto-misura 19.2; sotto-misura 19.3; sotto-misura 19.4
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B) Sotto-misura 19.1; sotto-misura 19.2; sotto-misura 19.3; sotto-misura 19.4





## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

2023 targets	2018 Milestone (%)	2018 Milestone (value/ amount)	85% of the 2018 Milestone	75% of the 2018 Milestone	65% of the 2018 milestone	Current indicator value (numbers / amounts)	Current achievement of the 2018 Milestone %	Forecasted indicator value (number/amount) at the end of 2018	% Forecasted achievement of the 2018 Milestone (at the end of 2018)
55	20%	11	9,35	no	no	17	181,82%	target raggiunto	target raggiunto
38.077.962,00	10%	3.807.796,20	no	2.855.847,15	no	1.290.255,38	45,18%	3.413.897,98	119,54%
90.000	100%	90.000	76.500	no	no	170.949	223,46%	target raggiunto	target raggiunto

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

	Numero di progetto	Importo approvato con Decreto (domanda di aiuto)	Importo del contratto	anticipo pagato (giallo stima; verde pagato)	Stato di avanzamento presentato	Nota
1	7.3/2016/14	969.660,00	632.111,83	268.647,53	no	aperto cantiere, anticipo previsto per secondo semestre 2018
2	7.3/2016/37	715.400,00	627.136,17	266.532,87	no	aperto cantiere, anticipo previsto per secondo semestre 2018
3	7.3/2016/12	991.050,00	692.399,97	294.269,99	no	domanda di anticipo presentata
4	7.3/2016/19	999.620,00	681.135,73	289.482,69	no	aperto cantiere, anticipo previsto per secondo semestre 2018
5	7.3/2016/13	930.865,00	642.017,00	272.857,23	no	domanda di anticipo presentata
6	7.3/2016/05	979.125,00	719.186,82	0	no	non utilizzato per la performance
7	7.3/2016/04	1.000.000,00	726.725,09	308.800,00	417.527,68	domanda di anticipo liquidata; domanda di SAL presentata
8	7.3/2016/24	1.000.000,00	1.025.169,99	425.000,00	no	anticipo in pagamento; calcolato a partire dal contributo decretato
9	7.3/2016/15	1.000.000,00	non disponibile	0	no	non utilizzato per la performance
10	7.3/2016/09	1.000.000,00	non disponibile	0	no	non utilizzato per la performance
11	7.3/2016/31	996.400,00	603.954,04	256.680,00	no	domanda di anticipo presentata
12	7.3/2016/32	840.600,00	552.931,34	234.900,00	no	anticipo già liquidato
13	7.3/2016/29	860.700,00	487.155,41	0	no	non utilizzato per la performance
14	7.3/2016/28	589.600,00	442.129,96	0	no	non utilizzato per la performance
15	7.3/2016/39	936.100,00	gara non ancora iniziata	0	No	non utilizzato per la performance
16	7.3/2017/42	901.100,00	684.166,19	0	No	non utilizzato per la performance
17	7.3/2017/49	525.500,00	gara non ancora iniziata	0	No	non utilizzato per la performance
		15.235.720,00	8.516.219,54	2.617.170,30	<b>2.725.897,98</b>	

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Bozen, den 26.06.2018



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018





## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

ID progetto	Importo richiesto	Importo rendicontato	IMPORTO	NOTE
19.1/2015/01	18.590,00 €	15.149,47 €	15.149,47 €	liquidato
19.1/2015/03	13.770,00 €	13.771,42 €	13.748,84 €	liquidato
19.1/2015/02	14.730,00 €	14.590,36 €	13.460,54 €	liquidato
19.1/2015/04	16.100,00 €	16.104,00 €	14.493,60 €	liquidato
19.1/2015/05	35.270,00 €	39.247,86 €	35.270,00 €	liquidato
19.1/2015/06	36.230,00 €	40.095,56 €	36.230,00 €	liquidato
19.1/2016/09	30.905,00 €	30.905,00 €	30.905,00 €	liquidato
19.1/2016/10	4.720,00 €	3.724,66 €	3.724,66 €	liquidato
19.1/2015/08	42.000,00 €	42.068,17 €	40.992,23 €	liquidato
19.1/2015/07	33.900,00 €	35.894,65 €	33.900,00 €	liquidato
19.4/2016/01	15.250,00 €	15.693,46 €	15.229,46 €	liquidato
19.4/2016/03	23.050,00 €	24.623,91 €	23.050,00 €	importo max erogabile
19.4/2016/02	14.680,00 €	16.805,26 €	14.680,00 €	importo max erogabile
19.4/2016/04	39.560,00 €	46.015,57 €	39.560,00 €	importo max erogabile
19.4/2016/07	46.209,00 €	37.828,59 €	37.828,59 €	importo da tabella di rendicontazione (< importo concesso)
19.4/2016/06	46.441,00 €	46.707,19 €	46.441,00 €	importo max erogabile
19.4/2016/08	89.800,00 €	89.809,49 €	89.800,00 €	importo max erogabile
19.4/2016/05	65.000,00 €	65.379,25 €	65.000,00 €	importo max erogabile
			<b>569.463,39 €</b>	<b>importo Leader al 31.12.2018</b>

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

Codice progetto	Sotto-misura	Anno	Importo contributo	PERFORMANCE: importi pagati	PERFORMANCE: importi pagati, in fase di collaudo o <u>sicuramente</u> pagati entro l'anno	PERFORMANCE: importi pagati, in fase di collaudo o <u>probabilmente</u> pagati entro l'anno	Note
BRIX.160009	7.5	2016	12.000,00	11.344,65	11.344,65	11.344,65	
BRIX.160013	7.5	2016	13.000,00	12.746,59	12.746,59	12.746,59	
BRIX.160024	7.5	2016	7.000,00	6.422,39	6.422,39	6.422,39	
BRUN.160026	7.5	2016	10.000,00		9.526,67	9.526,67	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
BRUN.160027	7.5	2016	7.500,00		7.047,51	7.047,51	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
BRUN.160028	7.5	2016	30.000,00				
BZ01.160036	7.5	2016	16.000,00			16.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BZ01.160037	7.5	2016	8.000,00		7.907,19	7.907,19	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
BZ01.160042	7.5	2016	20.000,00				

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

BZ02.160008	7.5	2016	70.000,00			70.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BZ02.160031	7.5	2016	24.000,00		23.382,93	23.382,93	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
STER.160003	7.5	2016	10.000,00			10.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
STER.160032	7.5	2016	14.050,00				
WELS.160013	7.5	2016	20.000,00	18.932,23	18.932,23	18.932,23	
WELS.160041	7.5	2016	10.000,00	9.697,28	9.697,28	9.697,28	
WELS.160043	7.5	2016	10.000,00	9.308,44	9.308,44	9.308,44	
BRIX.170010	7.5	2017	15.000,00		14.062,95	14.062,95	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
BRIX.170022	7.5	2017	20.000,00				
BRIX.170025	7.5	2017	10.000,00		9.615,14	9.615,14	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
BRIX.170030	7.5	2017	48.000,00				
BRIX.170034	7.5	2017	10.500,00			10.500,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

BZ02.160008	7.5	2016	70.000,00			70.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BZ02.160031	7.5	2016	24.000,00		23.382,93	23.382,93	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
STER.160003	7.5	2016	10.000,00			10.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
STER.160032	7.5	2016	14.050,00				
WELS.160013	7.5	2016	20.000,00	18.932,23	18.932,23	18.932,23	
WELS.160041	7.5	2016	10.000,00	9.697,28	9.697,28	9.697,28	
WELS.160043	7.5	2016	10.000,00	9.308,44	9.308,44	9.308,44	
BRIX.170010	7.5	2017	15.000,00		14.062,95	14.062,95	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
BRIX.170022	7.5	2017	20.000,00				
BRIX.170025	7.5	2017	10.000,00		9.615,14	9.615,14	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
BRIX.170030	7.5	2017	48.000,00				
BRIX.170034	7.5	2017	10.500,00			10.500,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

BRIX.170037	7.5	2017	21.000,00			21.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BRIX.170042	7.5	2017	7.000,00		7.000,00	7.000,00	Sicuramente chiuso entro fine anno
BRUN.170056	7.5	2017	28.000,00				
BRUN.170061	7.5	2017	26.000,00			26.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BZ01.170027	7.5	2017	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Sicuramente chiuso entro fine anno
BZ01.170039	7.5	2017	7.000,00			7.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BZ01.170056	7.5	2017	10.000,00				
BZ02.170018	7.5	2017	20.000,00			20.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BZ02.170019	7.5	2017	15.000,00		15.000,00	15.000,00	Sicuramente chiuso entro fine anno
BZ02.170037	7.5	2017	20.000,00				
BZ02.170042	7.5	2017	20.000,00				
MERA.170022	7.5	2017	40.000,00			40.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

MERA.170027	7.5	2017	52.500,00				
MERA.170038	7.5	2017	25.000,00			25.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
MERA.170055	7.5	2017	30.000,00				
WELS.170004	7.5	2017	20.000,00		18.879,84	18.879,84	Liquidazione appena terminati i collaudi (obiettivo entro fine giugno)
WELS.170040	7.5	2017	16.000,00			16.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BZ02.180013	7.5	2018	22.000,00				Appena presentati. Selezione e graduatoria con Commissione tecnica 04.06.2018
BZ02.180014	7.5	2018	14.000,00				Appena presentati. Selezione e graduatoria con Commissione tecnica 04.06.2018
BRUN.180017	7.5	2018	20.000,00				Appena presentati. Selezione e graduatoria con Commissione tecnica 04.06.2018
BRUN.180044	7.5	2018	20.000,00				Appena presentati. Selezione e graduatoria con Commissione tecnica 04.06.2018
WELS.180024	7.5	2018	10.000,00				Appena presentati. Selezione e graduatoria con Commissione tecnica 04.06.2018
WELS.180025	7.5	2018	20.000,00				Appena presentati. Selezione e graduatoria con Commissione tecnica 04.06.2018

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018



## Priorità 6 (sotto-misure 7.3, 7.5, misura 19) - situazione attuale:

BRIX.170026	LEADER	2017	32.000,00			32.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BRIX.170040	LEADER	2017	40.000,00			40.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
BRIX.170045	LEADER	2017	60.000,00				
BRIX.170047	LEADER	2017	80.000,00				
BZ02.170039	LEADER	2017	55.000,00				
MERA.170021	LEADER	2017	32.000,00				
SCHL.170045	LEADER	2017	88.000,00				
SCHL.170046	LEADER	2017	30.000,00				
STER.170003	LEADER	2017	56.000,00				
STER.170005	LEADER	2017	20.000,00			20.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
STER.170009	LEADER	2017	24.000,00			24.000,00	Molto probabilmente si può terminare entro fine anno. Si farà presente all'ispettorato competente
STER.170013	LEADER	2017	46.400,00				
STER.170045	LEADER	2017	16.000,00				
BRIX.180001	LEADER	2018	133.600,00				
BRIX.180006	LEADER	2018	96.000,00				
STER.180003	LEADER	2018	19.200,00				
STER.180015	LEADER	2018	28.000,00				Appena presentati. Selezione e graduatoria con Commissione tecnica 04.06.2018
STER.180017	LEADER	2018	24.000,00				Appena presentati. Selezione e graduatoria con Commissione tecnica 04.06.2018
			1.736.750,00	68.451,58	188.873,81	566.373,81	

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL



Bozen, den 26.06.2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Bolzano, 26.06.2018