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DIE LANDESREGIERUNG 

 

  
LA GIUNTA PROVINCIALE 

 
hat folgenden Sachverhalt ermittelt und stellt 
unter Beachtung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften folgende Erwägungen an: 
 

  
valuta le seguenti ragioni di fatto e di diritto: 

Die Landesberufsschule für das Gast- und 

Nahrungsmittelgewerbe „Emma Hellenstainer 
Brixen“ ist die einzige Landesberufsschule im 
Lande mit deutscher Unterrichtssprache, an 
der eine Ausbildung im 
Nahrungsmittelgewerbe angeboten wird. 
Um der gestiegenen Anzahl an Interessierten, 

einen Ausbildungsplatz im Bereich 
Nahrungsmittelgewerbe anbieten zu können 
und den veränderten Anforderungen des 
heutigen Unterrichts besser gerecht zu 
werden, ist eine Erweiterung der Schule 
notwendig geworden. 

 

 La scuola professionale provinciale 

alberghiera ed alimentare „Emma 
Hellenstainer“ di Bressanone è l’unica scuola 
professionale provinciale in lingua tedesca 
presso la quale è offerta una formazione nel 
settore alimentare. 
Al fine di poter offrire a un maggior numero di 

interessati un posto formativo nel settore 
alimentare e rispondere meglio alle cambiate 
esigenze dell’insegnamento odierno, è 
necessario un ampliamento della scuola. 

Mit eigenem Beschluss Nr. 300/2012 wurde 
das Raumprogramm für die Erweiterung der 
Landesberufsschule, mit veranschlagten   
Gesamtkosten von 8.500.000,00 € genehmigt. 
 

 

 Con propria delibera n. 300/2012 è stato 
approvato il programma planivolumetrico per 
l’ampliamento della scuola professionale 
provinciale con una spesa complessiva 
preventivata di 8.500.00,00 € 

Im Zuge der Planung hat sich, hauptsächlich 
aus Gründen der Statik, die Notwendigkeit 
ergeben maßgebliche Änderungen des 
Raumprogramms vorzunehmen, die   
geschätzte Mehrkosten in Höhe von 

6.200.000,00 € mit sich bringen und im 
beiliegenden technischen Bericht und im 
beiliegenden Raumprogramm beschrieben 
sind. 
 

 Nel corso della progettazione è emersa la 
necessità, soprattutto per motivi attinenti alla 
statica, di apportare delle modifiche rilevanti al 
programma planivolumetrico, come riportatoi  
nell’allegata relazione tecnica e nell’allegato 

programma planivolumetrico, e che 
determinano un aumento dei costi stimati nella 
misura di 6.200.000,00 €. 

Die geschätzten Gesamtkosten für das 

Raumprogramm betreffend die Erweiterung 
der Schule belaufen sich, laut beiliegender 
Kostenschätzung, somit auf 14.700.000,00 €. 
 

 I costi complessivi stimati per il programma 

planivolumetrico concernente l’ampliamento 
della scuola ammontano perciò, come indicato 
nell’allegata stima dei costi, a 14.700.000,00 
€. 
 

dies vorausgeschickt und gestützt auf 

- Art. 106, DLH Nr. 10/2009 
- Art. 11 DLH Nr. 31/2011 

 ciò premesso e visto 

- l’art. 106, DPP n. 10/2009 
- l’art. 11, DPP n. 31/2011 

 
b e s c h l i e ß t 

 

  
LA GIUNTA PROVINCIALE 

DIE LANDESREGIERUNG 

 

 d e l i b e r a 

mit Stimmeinhelligkeit, die in gesetzlich 
vorgeschriebener Form zum Ausdruck 
gebracht wird, Folgendes: 
 

 a voti unanimi espressi nei modi di legge: 
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1. Die Änderung des Raumprogramms 
betreffend die Erweiterung der 
Landesberufsschule für das Gast- und 

Nahrungsmittelgewerbe „Emma 
Hellenstainer“ Brixen, gemäß 
beiliegendem technischen Bericht und 
beiliegendem Raumprogramm, die 
wesentlicher Bestandteil dieses 
Beschlusses sind, zu genehmigen; 

 

 1. Di approvare la modifica del programma 
planivolumetrico riguardante 
l’ampliamento della scuola professionale 

provinciale alberghiera e alimentare 
“Emma Hellenstainer” di Bressanone in 
conformità all’allegata relazione tecnica e 
all’allegato programma planivolumetrico 
costituenti parte integrante della presente 
deliberazione; 

2. die geschätzten Gesamtkosten  in Höhe 
von 14.700.000,00 € laut beiliegender 
Kostenschätzung, die wesentlicher 
Bestandteil dieses Beschlusses ist, 
einschließlich Einrichtung, technischer 
Spesen und Mwst. zu genehmigen; 

 

 2. di approvare i costi complessivi stimati per 
€ 14.700.000,00 di cui alla stima dei costi 
allegata, costituente parte intergrante 
della presente deliberazione, incluso 
arredamento, spese tecniche ed IVA; 

3. die Planung der Arbeiten gemäß den in 
Art. 8 LG Nr. 16/2015 festgelegten 
Verfahren zu veranlassen. 

 3. di dare corso alla progettazione dei lavori 
secondo le procedure previste dall’art. 8 
della lp n. 16/2015. 

 
 

DER LANDESHAUPTMANN 
 

  

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst

 

Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico 

 

 

Silvius Magnago Platz 10  39100 Bozen 
Tel. 0471 41 23 30-31  Fax 0471 41 23 29 

http://www.provinz.bz.it/hochbau/ 
abteilung.hochbau@provinz.bz.it 

Steuer-Nr. 00390090215 

   

piazza Silvius Magnago 10  39100 Bolzano 
Tel. 0471 41 23 30-31  Fax 0471 41 23 29 
http://www.provincia.bz.it/edilizia/ 
ripartizione.edilizia@provincia.bz.it 
Cod.fisc. 00390090215  

22.02.011.031.03 
 

CUP: B73B12000090003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERWEITERUNG DER LANDESBERUFSSCHULE FÜR GAST- UND 
NAHRUNGSMITTELGEWERBE „EMMA HELLENSTAINER“ IN BRIXEN 

 
ÄNDERUNG DES RAUMPROGRAMMS  

MIT ERHÖHUNG DER KOSTEN 
 
 

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE ALBERGHIEREA ED 
ALIMENTARE “EMMA HELLENSTAINER” DI BRESSANONE  

 
MODIFICA DEL PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO  

CON AUMENTO DEI COSTI  
 
 

BOZEN / BOLZANO, 01.03.2017 
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I. TECHNISCHER BERICHT 
 

I. RELAZIONE TECNICA 

 
Vorbemerkungen 
 

 
Premesse 
 

Das erste Raumprogramm zum gegenständlichen Bau-
vorhaben vom 01.02.2012 wurde verwaltungsintern aus-
gearbeitet und diente als Grundlage für den Beschluss 
der Landesregierung Nr. 300 vom 05.03.2012. Darin sind 
Ausgaben von insgesamt 8.500.000,00 € vorgesehen. 
 
Eine ebenfalls verwaltungsintern ausgearbeitete Mach-
barkeitsstudie bildete die Grundlage für den Dienstleis-
tungswettbewerb für die Vergabe der Generalplanung. 
 
Dabei erfolgten einige Anpassungen an die Anforderun-
gen der Schule und einige technisch notwendige Adap-
tierungen. So wurde ein Demonstrationsraum, eine Lehr-
küche und ein Wintergarten eingefügt sowie ein Technik-
raum auf dem Dach. Dies führte zu einer Erhöhung der 
Nettogeschossfläche von ca. 600 m² und einer entspre-
chenden Erhöhung der Kubatur von ca. 2.600 m3. 
 
 
Nach dem Abschluss des Vergabeverfahrens für die Ge-
neralplanung wurde das Projekt vom Planungsteam, wel-
ches den Zuschlag erhalten hatte, weiterbearbeitet. Da-
bei wurden nun auch sämtliche bautechnischen Aspekte 
miteinbezogen. Dies betrifft in erster Linie die Statik, die 
haustechnischen Anlagen und die bauphysikalischen As-
pekte (Dämmung, Energieverbrauch, …).     
 
Der erste Schritt war eine entsprechende Untersuchung 
der Statik des Bestandes (Konstruktion aus Betonfertig-
teilen aus den 1970/80er Jahren) und der vorhandenen 
technischen Ausstattung (Lüftungsanlagen und Heizan-
lagen) die auf die neuen Räume ausgerichtet werden 
muss und dafür teilweise auch im bestehenden Teil des 
Gebäudes umzubauen ist.   
 
Auf die Berechnung der Statik hat sich auch das Dekret 
des LH vom 01.09.2015 Nr. 22 ausgewirkt, das nun eine 
neue erdbebensichere Auslegung der Struktur gemäß 

Il primo programma planivolumetrico relativo al progetto 
del 01.02.2012 è stato elaborato all’interno della Ammini-
strazione, ed è servito come base per la Delibera della 
Giunta Provinciale n. 300 del 05.03.2012. La spesa pre-
vista risulta qui essere pari a 8.500.000,00 € complessivi. 
 
Uno studio di fattibilità elaborato sempre internamente 
all’Amministrazione formò le basi per la gara di servizi 
inerente l’aggiudicazione della progettazione generale. 
 
In quest’occasione sono stati fatti alcuni adeguamenti 
relativi alle esigenze della scuola e alcuni necessari adat-
tamenti tecnici. Sono così stati inseriti un locale di dimo-
strazione, una cucina didattica e un giardino d’inverno, è 
stato aggiunto anche un vano tecnico in copertura. Que-
sto ha portato ad un aumento di superficie netta pari a 
ca. 600 m2 e ad un corrispondente aumento di cubatura 
pari a ca. 2.600 m3. 
 
Dopo la conclusione del bando di gara per la progetta-
zione generale il progetto venne rielaborato dal team di 
progettazione che ha ottenuto l’aggiudicazione. Si è tenu-
to conto anche di tutti gli aspetti strutturali. Questo ri-
guarda in primo luogo la statica, gli impianti tecnologici e 
gli aspetti di fisica tecnica (isolamento, risparmio energe-
tico …). 
 
 
Il primo passo ha riguardato un’analisi puntuale della sta-
tica dell’esistente (costruzione in elementi prefabbricati 
risalente agli anni 1970/80) e degli approntamenti  tecnici 
esistenti (impianti di ventilazione e di riscaldamento) che 
devono essere collegati  ai nuovi locali e che per questo 
necessitano di interventi di ristrutturazione anche in rela-
zione alla parte esistente dell’edificio. 
 
Per il calcolo della statica ha inciso anche il DPP del 
01.09.2015 n. 22 che richiede ora un nuovo adeguamen-
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staatlicher Normen verlangt. 
 
Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist in den Berichten 
des Planungsteams vom 20.08.2015 und speziell von 
Ing. G. Concer vom 27.11.2015 zusammengefasst, die 
diesem Raumprogramm beigefügt werden.  
 
Der einschneidendste Punkt war die Erkenntnis, dass die 
Aufstockung aus statischen Gründen nicht wie vorgese-
hen möglich ist. Darüber hinaus ist es wegen der vielen 
Kältebrücken kaum möglich, die bestehende Fassade 
angemessen zu dämmen ohne sie komplett zu erneuern.  
 
In Bezug auf den Brandschutz hat sich herausgestellt, 
dass eine zweite Treppe erforderlich ist und zuletzt hat 
sich auch generell gezeigt, dass die Erhaltung der Trag-
struktur die funktionelle Gestaltung der Räume sehr stark 
eingeschränkt hat. 
 
Hinsichtlich der im ersten Raumprogramm angeführten 
Einheitskosten von 360 €/m³  wurde von den Architekten 
darauf hingewiesen, dass dieser Betrag angesichts der 
vorgefundenen Schwierigkeiten nicht mehr als realistisch 
betrachtet werden kann.  
 
 

to antisismico della struttura secondo la normativa nazio-
nale vigente. 
 
L’esito di queste analisi è riassunto nelle relazioni del 
gruppo di progettazione del 20.08.2015 e in particolare in 
quella dell’Ing. G. Concer del 27.11.2015 che sono state 
allegate a questo programma planivolumetrico. 
 
Il punto determinante è dato dal fatto che, per motivi sta-
tici, non è più possibile realizzare la preventivata soprae-
levazione. Inoltre, a causa dei numerosi ponti termici, ri-
sulta difficilmente realizzabile isolare adeguatamente la 
facciata senza ristrutturarla completamente. 
 
Per quanto riguarda l’antincendio è emerso che risulta 
necessaria una seconda scala e infine si è visto anche 
che il mantenimento della struttura portante ha condizio-
nato fortemente la funzionalità dei vani. 
 
 
Per quanto riguarda i costi unitari di 360 €/m³ introdotti 
nel primo programma planivolumetrico, gli architetti han-
no evidenziato che questo importo, date le difficoltà in-
contrate non può essere più considerato realistico. 

Funktionelle und technische Adaptierungen  
 

Adattamenti funzionali e tecnici  

Aufgrund der oben angeführten Problematiken wird von 
einer Überbauung des betroffenen Gebäudeflügels nun 
abgesehen und ein Abbruch mit Wiederaufbau geplant. 
 
 
Nachdem nun die Möglichkeit besteht, die Grundrisse 
und den neuen Baukörper insgesamt frei von den Ein-
schränkungen der bestehenden Tragstruktur zu gestal-
ten, wurden mit der Schule die Anforderungen noch ein-
mal gründlich und detailliert besprochen. Wie laut Schul-
baurichtlinien vorgesehen, hat auch in diesem Falle die 
Schule ein pädagogisches Konzept dafür erarbeitet.   
 
Die Entscheidung zur Option Abbruch und Neubau führt 
zu einer wesentlich besseren Nutzung der Ressourcen 
und zu einer höheren Qualität des Bauwerks, auch hin-
sichtlich der Sicherheit und der Flexibilität.  
 
Wegen des verhältnismäßig hohen Grundwasserspiegels 
soll das Untergeschoss auf die Fläche des Neubaus ein-
geschränkt und auf die unterirdische Verbauung des 
Schulhofes verzichtet werden.   
 
Im vorliegenden Raumprogramm werden im Vergleich 
zur oben genannten Machbarkeitsstudie ausgehend: 
 
• die verschiedenen Räumlichkeiten neu angeordnet 

In seguito alle problematiche sopra descritte, a prescin-
dere da una sopraelevazione dell’ala dell’edificio esisten-
te, viene ora progettata una demolizione e successiva 
ricostruzione. 
 
Ora che c’è la possibilità di progettare i piani e il nuovo 
corpo edilizio senza le restrizioni della struttura portante 
esistente, sono state discusse ancora una volta con la 
scuola in modo approfondito e dettagliato le esigenze. 
Come prescritto dalle direttive di edilizia scolastica, an-
che in questo caso la scuola ha elaborato un concetto 
pedagogico. 
 
La decisione della opzione demolizione e nuova costru-
zione porta ad un impiego sostanzialmente migliore delle 
risorse e ad una più alta qualità del costruito anche per 
quanto concerne la sicurezza e la flessibilità. 
 
A causa della quota di falda relativamente alta, lo svilup-
po del piano interrato occupa in proiezione la superficie 
sottostante del nuovo edificio. Si rinuncia alla realizzazio-
ne dei volumi interrati nel cortile scolastico. 
 
Il presente piano planivolumetrico nel rispetto dello studio 
di fattibilità di cui sopra si basa su quanto segue: 
 
• i diversi locali vengono disposti e configurati diver-
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und gestaltet,  
• dabei einige Räume in der Größe verändert und neu 

in Verbindung zueinander gesetzt, 
• die Umkleideräume nicht mehr im Untergeschoss 

konzentriert, sondern näher zu den einzelnen Berei-
chen verlegt,   

• die Erschließungen und die Fluchtwege den Be-
stimmungen angepasst (zweite Treppe, …), 

• der Zugang zu den Praxisräumen vom Foyer und 
von der Verwaltung aus verbessert, 

• die notwendigen Technikräume und Schächte für 
Lüftungskanäle vorgesehen, 

• der derzeit auf dem Dach positionierte Technikraum 
eliminiert, 

• ein Raum von 120 m² Nettofläche als provisorisches 
Bauwerk im Schulhof während der Bauarbeiten für 
die Küche vorgesehen. 
 

 

samente 
• viene modificata la dimensione di alcuni vani e ven-

gono creati nuovi collegamenti tra di essi 
• gli spogliatoi non sono più concentrati nell’interrato, 

ma vengono posizionati vicino ai rispettivi ambiti di 
competenza 

• vengono messi a norma il sistema degli accessi e 
delle vie di fuga (seconda scala, …) 

• viene migliorato l’accesso ai laboratori dall’atrio e 
dall’amministrazione 

• sono previsti i necessari vani tecnici e cavedi per i 
canali di areazione 

• viene eliminato il vano tecnico attualmente posizio-
nato in copertura 

• durante i lavori è previsto, nel cortile scolastico, un 
vano di 120 m² di superficie netta come costruzione 
provvisoria per la cucina.  

Baumaßnahmen, Kubaturen, Flächen 
 

Costruzioni, cubature, superfici 

Es sind folgende bauliche Maßnahmen vorgesehen: 
 
• Sanierung und Anpassung von Flächen im EG und 

im OG des westlichen Gebäudeflügels: 
• Abbruch und Neubau des südwestlichen Teiles der 

Schule, es entsteht ein Neubau mit UG, EG und vier 
Obergeschossen.  

 
Die neue Kubatur beträgt 19.964 m³ und ist wie folgt ge-
gliedert: 
 
Sanierung und Umbau des Bestandes  3.276 m³ 
Neue unterirdische Kubatur  2.711 m³ 
Neue oberirdische Kubatur  13.977 m³ 
 
Die Summe der Nutzflächen beträgt nun 3.120 m², die 
Bruttogeschossfläche 5.119 m².  
 
 

Sono previste le seguenti misure costruttive: 
 
• Risanamento e adeguamento delle superfici al piano 

terra e al piano superiore dell’ala ovest dell’edificio 
• Demolizione e nuova costruzione della parte sud-

ovest della scuola, con un nuovo edificio formato da 
piano interrato, piano terra e quattro piani superiori. 
 

La nuova cubatura è di 19.964 m³ ed è così articolata: 
 
 
Recupero e ristrutturazione dell’esistente  3.279 m³ 
Nuova cubatura interrata     2.711 m³ 
Nuova cubatura fuori terra   13.977 m³ 

 
Il totale della superficie utile ammonta a 3.120 m², la su-
perficie lorda di piano a 5.119 m². 
 
 

Einrichtung 
 

Arredamento 

Die Lieferung der Einrichtung ist im aktuellen Raumpro-
gramm bereits enthalten, muß jedoch auf die neue Pro-
jektsituation angepasst werden. 
  
 

La fornitura degli arredi è compresa nel programma pla-
nivolumetrico attuale, deve tuttavia essere adattata alla 
nuova situazione di progetto. 

Kostensituation  
 

Situazione dei costi  

Die neuen Nettokosten für die Bauarbeiten betragen nun 
7.941.760,00 €.  
 
Die Nettokosten für die Einrichtung werden auf 35% der 
Baukosten geschätzt und betragen nun somit 
2.827.266,56 €. 

I nuovi costi netti per i lavori ammontano ora a 
7.941.760,00 €. 
 
I costi netti per gli arredi sono stimati con il 35% dei costi 
di costruzione ed ammontano così a 2.827.266,56 €. 
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Die Bruttogesamtkosten erhöhen sich somit von 
8.500.000,00 € auf 14.700.000,00 €. 
 
 

 
I costi lordi totali aumentano così da 8.500.000,00 € a 
14.700.000,00 €. 
 

Erweiterung Planungsauftrag  Integrazione incarico di progettazione  
 

Mit dem Ziel, die Homogenität und die Kohärenz der Pla-
nung zu gewährleisten - wie dies im Art. 23 Absatz 12 del 
Leg. D. 2016/50 gefordert wird - soll der derzeit auf das 
Vorprojekt beschränkte Auftrag an das Planungsteam auf 
die weiteren Planungsebenen und die Bauleitung erwei-
tert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der ur-
sprüngliche Auftrag aufgrund eines offenen Verfahrens 
auf EU-Ebene erteilt wurde.   

Al fine di garantire omogeneità e coerenza alla progetta-
zione - come richiesto dall’art. 23 comma 12 del D.Lgs.  
2016/50 - si intende ampliare l’incarico al team di proget-
tazione al momento limitato al progetto preliminare ai 
successivi livelli di progettazione ed alla Direzione lavori. 
Si fa presente che l’incarico originale è stato conferito 
sulla base di una procedura pubblica a livello europeo.    
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II. RAUMPROGRAMM  
   

II. PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO 
 

 
 

 
Beschluss / delibera  

300 - 05.03.2012 
neue Situation 

situazione nuova 
Differenz 

differenza 
      

RÄUME-VANI Nr. N. 
 m² insgesamt  

m² in tutto  
Nr. N. 

m² insgesamt  
m² in tutto 

m² insgesamt  
m² in tutto 

      

Hauptnutzfläche (HNF)   
Superficie utile principale (SUP) 

     

Praxisraum  
Aula pratica  

5 612 5 829 217 

Demonstrationsraum  
aula dimostrazione  

4 178 6 300 122 

Theorieraum 
Aula di teoria 

1 69 1 54 -15 

Büro 
Uffici 

5 62 5 83 21 

Feinbäckerei 
Alta pasticceria 

1 32 1 19 -13 

Klasse-Labor 
Classi-laboratori 

1 64 1 61 -3 

Fritteuse Bäcker 
Friggitrice panetteria 

1 29 1 11 -18 

Patisserie 
Pasticceria 

1 33 1 21 -12 

Küche Metzger 
Cucina macellaio 

1 20 1 22 2 

Räuchertaum 
Essicatoio 

1 20 1 15 -5 

Zerlegeraum 
Locale per scomporre la carne 

1 16 0 0 -16 

Wurstraum 
Locale salsicce 

1 16 1 12 -4 

Küche 
Cucina 

1 213 1 138 -75 

Speisesaal 
Sala da pranzo 

1 204 1 203 -1 

Bar 
Bar 

1 59 1 63 4 

Office 
Office 

1 51 1 18 -33 

Hausmeisterwohnung 
Alloggio del custode 

1 96 1 96 0 

Weinkeller 
Cantina vini 

1 71 1 80 9 

Warenannahme 
Accettazione merce 

1 18 1 16 2 

Speiseeis  
Gelateria 

0 0 1 38 38 

Wintergarten 
Veranda 

0 0 1 70 70 

Besprechungszimmer 
Sala udienze 

0 0 1 21 21 

Summe   
Totale 

30 1.863  34 2.170 307 
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Nebennutzfläche (NNF)   
Superficie utile secondaria (SUS) 

     

Spüle 
Lavaggio stoviglie 

5 103 7 90 13 

Läger-Kühlzellen 
Magazzini-celle frigo 

20 254 15 242 12 

Umkleiden Metzger 
Spogliatoi macellaio 

1 8 1 20 12 

Sänitäranlagen 
Servizi sanitari 

2 54 10 125 71 

Putzraum 
Locale pulizia 

1 11 5 36 25 

Umkleideräume 
Spogliatoi 

4 266 8 322 56 

Vorraum Weinkeller 
Antivano cantina vini 

1 14 0 0 -14 

Lehrmittelraum 
Deposito materiali 

1 16 2 19 3 

Wascherei 
lavanderia 

  1 96 96 

Summe  
Totale 

35 726 49 950 224 
      

Nutzfläche (NF) 
Superficie utile (SU) 

65 2.589 83 3.120 531 
      

Funktionsfläche (FF) 
Superficie tecnica (ST) 

     

Raum für techn. Anlagen 
Locale per impianti tecnici 

3 96  396 300 
      

Verkehrsfläche (VF)  
Superficie percorsi (SP) 

     

Verkehrsfläche  
Percorsi  

 388  830 442 
      

Provisorische Struktur für die Küche 
Struttura provvisoria per la cucina 

 - 1 120 120 
      

Nettogeschossfläche (NGF)   
Superficie netta di piano (SNP) 

 3.073  4.466 1.393 
      

Konstruktionsfläche (KF) 
Superficie costruita (SE) 

 461  653 192 
      

Bruttogeschossfläche (BGF)  
Superficie lorda di piano (SPL)  

 3.534  5.119 1.585 

       

Bruttorauminhalt (BRI) 
Cubatura lorda (CL) 

 13.428  19.964 6.536 
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III. NEUE KOSTENSCHÄTZUNG 
 GEGENÜBERSTELLUNG 

III. STIMA DEI COSTI NUOVA 
 CONFRONTO 

 
 
Berechnung anhand von Einheitskosten pro m³ 
Computo tramite costi unitari al mc  

mc €/mc € 

Unterirdische Kubatur (neu) UG 
Cubatura interrata (nuova costruzione) 

2.711 350,00 948.850 

Sanierung EG 
Ristrutturazione piano terra 

3.276 300,00 982.800 

Obererdische Kubatur (neu)EG 
Cubatura fuori terra (nuovo) 

13.977 430,00 6.010.110 

Summe 
Totale 

 19.964 7.941.760 

 
 

  
Aktuelles R-Program 

Programma pl. attuale 
 

neue Situation 
situazione nuova  

Differenz 
differenza 

  
Beschluss / Delibera  
300 vom 05.03.2012 

    

A ARBEITEN / LAVORI  

1 
Arbeiten  
lavori 

  4.833.932,00 €    7.941.760,00 €  3.107.828,00 €  

 SUMME / TOTALE   4.833.932,00 €    7.941.760,00 €  3.107.828,00 €  
       

B LIEFERUNGEN / FORNITURE 

1 
Einrichtung und Ausstattung  
arredamento e dotazioni  

 1.398.244,63 €    2.827.266,56 €  1.429.021,93 €  

 SUMME / TOTALE  1.398.244,63 €    2.827.266,56 €  1.429.021,93€  
       

C ZUR VERFÜGUNG DER VERWALTUNG / A DISP. DELL‘AMMINISTRAZIONE   

1 
Mwst. für Arbeiten 
Iva per lavori 

21 % 1.015.125,72 €  10,0% 794.176,00 €  -220.949,72 €  

2 
Mwst für Lieferung 
Iva per forniture 

22 % 293.631,37 €  22,0% 621.998,64 €  328.367,27 €  

3 
Technische Spesen  
Spese techniche 

 580.072,00 €  12,0% 1.292.283,19€  712.211,19 €  

4 
Mwst 22% und inarcassa 4% TS  
IVA 22% e Inarcassa 4% st 

  145.018,00 €    347.365,72 €  202.347,72 €  

5 
Kunst am Bau (inkl. Mwst.) 
Opere d’arte (Iva compresa) 

  
 

1,0% 79.417,60 €  79.417,60 €  

 
Anschlüsse, Ausweichräume während 
der Bauzeit, Übersiedlungen 

  
  

7,0% 555.923,20 €  555.923,20 €  

5 Unvorhergesehenes, Anschlüsse, ...    241.697,00 €  3,0% 238.252,80 €  -3.444,20 €  

6 
Rundung  
arrotondamento 

  -7.720,72 €   1.556,29 €  9.277,01 €  

 SUMME / TOTALE   2.267.823,37 €    3.930.973,44 €  1.663.150,07 €  
         

A+B SUMME / TOTALE   8.500.000,00 €    14.700.000,00 €  6.200.000,00 €  
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Bozen / Bolzano, 01.03.2017 
 

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE RUP 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RUP  

 
Dr. Arch. Paolo Bellenzier 

 
 

DER AMTSDIREKTOR. 
IL DIRETTORE D’UFFICIO  
 
Dr. Arch. Andrea Sega 
 
 

DER ABTEILUNGSDIREKTOR 
IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE  

 
Dr. Ing. Gustavo Mischi  

 
 
 
Anhang:  

• Berichte Planungsteam und Dr. Ing. G. Concer  
• Pädagogisches Konzept der Schule 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

20/07/2017 13:03:55
NATALE STEFANO

19/07/2017 12:09:17
FELDERER LORENZ JOHANN

TSCHENETT GUSTAV
20/07/2017 09:26:41

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 08/08/2017

MAGNAGO EROS 08/08/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 16 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome.' Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 16
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome.' Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

08/08/2017

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift Data/firma
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