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ERRICHTUNG DES SPEICHERBECKENS
"CODES"
Vorbereitungsarbeiten | Lavori preliminari

24

Einrichtung Baustelle | Installazione cantiere
Rodungen | Disboscamento

Realisierung Seicherbecken | Realizzazione
bacino

Abtrag organisches Material - Rasenziegel

| Rimozione materiale organico - zolle d'erba
Herstellung provisorische BaustellenstraBe |
Realizzazione strada provvisoria cantiere
Aushub Speicherbecken | Scavo bacino
Herstellung Dammaufstandsflache (Verzahnung)
| Realizzazione del piano di appoggio dell'argine
(Immporsatura)

Realisierung FilterfuB | Realizzazione piede
dell'argine

Verlegung Rohrleitung unter Dammkérper |
Posa condotte sotto I'argine

Errichtung Entnahmebauwerk | Costruzione
opera di prelievo

Ausfiihrung Dammschiittung mit
Kalkstabilisierung | Lavori di riporto dell'argine
con stabilizazione a base di calce

Auftrag fir Dammbau ungeignetes Material,
organisches Material und Rasenziegel | Rilevato
con Materiale, che non & idoneo per la
costuzione dell'argine statico e zolle d'erba

Abtransport tiberschiissiges Aushubmaterial in
die Deponieflachen (Piste Piz Sorega, Zufahrt Piz
Sorega, Skiweg Codes) | Trasporto materiale
scavato in esubero nell'area della discarica (Pista
Piz Sorega, Accesso Piz Sorega, via sciistica
Codes)

Errichtung Pumpstation, Uberlaufbauwerk,
Zuleitungsbauwerk | Costruzione stazione di
pompaggio, sfioratore, opera di mandata
Verlegung Zu- und Entnahmeleitungen,
Grundablass | Posa condotte di mandata e
prelievo, scarico di fondo
Realisierung Abdichtungspaket | Realizzazione
pacchetto d'impermeabilizzazione
Fertigstellung DammstraBe, Umzaunung und
AuBengestaltung | Ultimazione strada d'argine,
recinzione e finiture esterne
Realisierung Zufahrt und Piste Piz Sorega |
Realizzazione accesso e pista Piz Sorega
Abtrag organisches Material - Rasenziegel
| Rimozione materiale organico - zolle d'erba
Erdbewegungen Zufahrt | Movimenti di terra
accesso
Verlegung Almhitte | Spostamento baita

Auftrag tberschissiges Aushubmaterial,
organisches Material und Rasenziegel |
Rilevato con materiale scavato in esubero,
materiale organico e zolle d'erba

Realisierung Skiweg Codes,
Beschneiungsleitung, Verlegung Lift Codes

| Realizzazione via sciistica Codes, condotta
dii t to sciovia Codes

P

Erdbewegungen Skiweg | Movimenti di terra
via sciistica

Auftrag tberschiissiges Aushubmaterial,
organisches Material und Rasenziegel |
Rilevato con materiale scavato in esubero,
materiale organico e zolle d'erba

Verlegung Beschneiungsleitung | Posa della
condotta di innevamento

Abtrag Lift Codes | Rimozione sciovia Codes
Erdbewegungen Lift | Movimenti di terra
sciovia

Errichtung Tal- und Bergstation, Stutzen Lift

Codes | Costruzione stazione a valle e
monte, pali sciovia Codes
Wiedererrichtung Lift Codes | Rimessa
sciovia Codes
Fertigstellungsarbeiten

32

33

3 Raumen Baustelle | Sgombero cantiere
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