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Nr. Vorgangsname ital Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Lavori preparativi Vorbereitende Maßnahmen 49,6 Wochen Mon 11/12/17 Mit 21/11/18

2 Stazione autocorriere temporanea Temporärer Busbahnhof

3 Demolizione edificio esistente Abbruch Bestandsgebäude 10 Wochen Mon 11/12/17 Fre 16/02/18

4 Nuova costruzione stazione autocorriere 2b-3b e Via
Renon 20, 21, 22 e 23

Neubau Busbahnhof 2b-3b und Rittnerstraße 20, 21,
22 und 23

16,6 Wochen Mon 25/06/18 Mit 17/10/18

5 Messa in funzione stazione autocorriere, trasloco Inbetriebnahme Busbahnhof, Übersiedelung 0,2 Wochen Die 16/10/18 Die 16/10/18

6 Dislocamenti Aussiedlungen

7 Dislocamento areale (Shop, bar) Aussiedlung aller Nutzungen am Areal (Shops,
Cafes)

5 Wochen Don 18/10/18 Mit 21/11/18

8 Waltherpark Waltherpark 178,4 Wochen Mon 10/12/18 Mon 09/05/22

9 Demolizioni Abbrucharbeiten 31,6 Wochen Mon 10/12/18 Mit 17/07/19

10 Demolizione Hotel Alpi Abbruch Hotel Alpi 14,2 Wochen Mon 10/12/18 Mon 18/03/19

11 Demolizione stazione autocorriere Abbruch Gebäude Busbahnhof 22,2 Wochen Mon 10/12/18 Mon 13/05/19

12 Demolizione Ex Camera di Commercio Abbruch Alte Handelskammer 12 Wochen Don 25/04/19 Mit 17/07/19

13 Scavo Baugrube 45,4 Wochen Die 19/03/19 Mit 29/01/20

14 Palificazioni, sottomurazioni, scavi, 1° parte OVEST Baugrubensicherung, Unterfangungen, Aushub 1.Teil
WEST

28 Wochen Die 19/03/19 Mon 30/09/19

15 Palificazioni, sottomurazioni,scavi, 2° parte EST Baugrubensicherung, Unterfangungen, Aushub,
2.Teil OST

28 Wochen Don 18/07/19 Mit 29/01/20

16 Lavori Edili Arbeiten Hochbau 136,2 Wochen Die 01/10/19 Mon 09/05/22

17 Costruzione grezza OVEST interrati Rohbau WEST unterirdisch 28 Wochen Die 01/10/19 Mon 13/04/20

18 Costruzione grezza OVEST fuori terra Rohbau WEST oberirdisch 24 Wochen Mit 15/04/20 Mon 28/09/20

19 Costruzione grezza EST interrati Rohbau OST unterirdisch 28 Wochen Don 30/01/20 Die 11/08/20

20 Costruzione grezza EST fuori terra Rohbau OST oberirdisch 24 Wochen Mit 12/08/20 Die 26/01/21

21 Facciate Hülle 40 Wochen Die 29/09/20 Mon 05/07/21

22 Finiture Ausbau 80 Wochen Die 07/07/20 Mon 17/01/22

23 Completamento shop Mieterausbau Retail 24 Wochen Die 23/11/21 Mon 09/05/22

24 Completamento Appartamenti e Hotel Fertigstellung Komplettierung Wohnen und Hotel 16 Wochen Die 18/01/22 Mon 09/05/22

25 Inaugurazione Gesamtfertigstellung Eröffnung 0 Wochen Mon 09/05/22 Mon 09/05/22

26 Infrastrutture Infrastrukturprojekt

27 Sottopassagio binari "spingitubo" Gas- und Kanalumlegung (Schmutzwasser) 1a" 16,6 Wochen Don 23/08/18 Mon 17/12/18

28 Galleria Tunnel

29 Galleria piazza Verdi 1a, 1a´ Tunnel Verdiplatz 1a, 1a´ 16 Wochen Mit 30/01/19 Die 21/05/19

30 Centrale Contractor 1a (1c) Maschinenraum Contractorzentrale 1a (1c) 12 Wochen Mit 24/04/19 Die 16/07/19

31 Portale tunnel 8b - completamento Tunnelportal 8b - Komplettierung 12 Wochen Mit 22/05/19 Die 13/08/19

32 Adattamento entrata garage Walther 1b Adaptierung Einfahrt Walthergarage 1b 12 Wochen Mit 17/07/19 Die 08/10/19

33 Tunnel fase 2a Tunnel Phase 2a 12 Wochen Mit 17/07/19 Die 08/10/19

34 Tunnel Fase 3a - 3a´ Tunnel Phase 3a - 3a` 24 Wochen Mit 09/10/19 Die 24/03/20

35 Tunnel Fase 4 - 5a Tunnel Phase 4 - 5a 16 Wochen Mit 26/02/20 Die 16/06/20

36 Tunnel Fase 5b - 6 Tunnel Phase 5b - 6 16 Wochen Mit 17/06/20 Mon 05/10/20

37 Tunnel Fase 7 Tunnel Phase 7 20 Wochen Mit 09/09/20 Die 26/01/21

38 Centrale Contractor completamento 8b´ Contractingzentrale Ausstattung 8b´ 24 Wochen Mit 15/07/20 Die 29/12/20

39 Finiture tunnel fase 8c Tunnelausbauarbeiten Phase 8c 32 Wochen Mit 15/07/20 Die 23/02/21

40 Completamenti e collaudi Fertigstellung und Abnahmen 8 Wochen Mit 27/01/21 Die 23/03/21

41 Messa in funzione tunnel Inbetriebnahme Tunnel 4 Wochen Don 25/03/21 Mit 21/04/21

42 Strade / Superfici Straßen / Oberflächen 95 Wochen Mit 26/02/20 Mon 20/12/21

43 Via Mayr-Nusser (Ciclabile-marciapiede) fase 10a Mayr-Nusserstrasse (Geh- Radweg) Phase 10a 8 Wochen Mit 26/02/20 Die 21/04/20

44 Via Mayr-Nusser (Ciclabile-marciapiede) fase 10a´ Mayr-Nusserstrasse (Geh- Radweg) Phase 10a' 12 Wochen Mit 22/04/20 Mon 13/07/20

45 Via Mayr-Nusser (Ciclabile-marciapiede) fase 9a Mayr-Nusserstrasse (Geh- Radweg) Phase 9a 8 Wochen Mit 15/07/20 Die 08/09/20

46 Via Mayr-Nusser (Ciclabile-sottopassaggio e ponte) 10b Mayr-Nusserstrasse (Gehwegunterführung und
Brücke) Phase 10b

16 Wochen Mit 09/09/20 Die 29/12/20

47 Via Mayr-Nusser/Piazza Verdi (ponte pedonale) 11 Mayr-Nusser-Straße/Verdiplatz (Gehwegbrücke)
Phase 11

12 Wochen Mit 30/12/20 Die 23/03/21

48 Ponte Loreto / Piazza Verdi (sottopassaggio) fase 9b Loretobrücke / Verdiplatz (Gehwegunterführung)
Phase 9b

12 Wochen Mit 17/06/20 Mon 07/09/20

49 Piazza Verdi fase 13 Verdiplatz Phase 13a 8 Wochen Mit 14/07/21 Die 07/09/21

50 Via Alto Adige fase 12a Südtirolerstraße Phase 12a 8 Wochen Mit 27/01/21 Die 23/03/21

51 Via Alto Adige fase 12b Südtirolerstraße Phase 12b 8 Wochen Mit 24/03/21 Die 18/05/21

52 Via Alto Adige / Piazza Walther fase 13a Südtirolerstraße / Waltherplatz Phase 13b 8 Wochen Mit 08/09/21 Die 02/11/21

53 Piazza Walther (rampa esistente) fase 15c Waltherplatz (vorhandene Rampe) Phase 15c 8 Wochen Mit 24/03/21 Die 18/05/21

54 Piazza Stazione fase 16 Bahnhofsplatz Phase 16 8 Wochen Mit 16/06/21 Die 10/08/21

55 Piazza Stazione fase 17 Bahnhofsplatz Phase 17 8 Wochen Mit 24/03/21 Die 18/05/21

56 Piazza Stazione fase 18a Bahnhofsplatz Phase 18a 8 Wochen Mit 21/04/21 Die 15/06/21

57 Via Renon fase 18b Rittnerstraße Phase 18b 8 Wochen Mit 21/04/21 Die 15/06/21

58 Via Renon fase 19 Rittnerstraße Phase 19 8 Wochen Mit 16/06/21 Die 10/08/21

59 Via Garibaldi fase 14 Garibaldistraße Phase 14 12 Wochen Mit 11/08/21 Die 02/11/21

60 Parco fase 15a - 15b Park Phase 15a-15b 24 Wochen Die 06/07/21 Mon 20/12/21

61 Progetto fluviale e centrale di cogenerazione Flussbauwerk 20 Wochen Mon 04/11/19 Fre 20/03/20

11/12/2017 Abbruch Bestandsgebäude

25/06/2018 Neubau Busbahnhof 2b-3b und Rittnerstraße 20, 21, 22 und 23

16/10/2018

Aussiedlungen

18/10/2018 Aussiedlung aller Nutzungen am Areal (Shops, Cafes)

10/12/2018 Abbrucharbeiten

10/12/2018 Abbruch Hotel Alpi

10/12/2018 Abbruch Gebäude Busbahnhof

25/04/2019 Abbruch Alte Handelskammer

19/03/2019 Baugrube

19/03/2019 Baugrubensicherung, Unterfangungen, Aushub 1.Teil WEST

18/07/2019 Baugrubensicherung, Unterfangungen, Aushub, 2.Teil OST

01/10/2019 Rohbau WEST unterirdisch

30/01/2020 Rohbau OST unterirdisch

12/08/2020 Rohbau OST oberirdisch

07/07/2020 Ausbau

18/01/2022 Fertigstellung Komplettierung Wohnen und Hotel

09/05/2022

23/08/2018 Gas- und Kanalumlegung (Schmutzwasser) 1a"

30/01/2019 Tunnel Verdiplatz 1a, 1a´

22/05/2019 Tunnelportal 8b - Komplettierung

17/07/2019 Adaptierung Einfahrt Walthergarage 1b

17/07/2019 Tunnel Phase 2a

09/10/2019 Tunnel Phase 3a - 3a`

26/02/2020 Tunnel Phase 4 - 5a

17/06/2020 Tunnel Phase 5b - 6

09/09/2020 Tunnel Phase 7

15/07/2020 Contractingzentrale Ausstattung 8b´

26/02/2020 Mayr-Nusserstrasse (Geh- Radweg) Phase 10a

22/04/2020 Mayr-Nusserstrasse (Geh- Radweg) Phase 10a'

15/07/2020 Mayr-Nusserstrasse (Geh- Radweg) Phase 9a

09/09/2020 Mayr-Nusserstrasse (Gehwegunterführung und Brücke) Phase 10b

30/12/2020 Mayr-Nusser-Straße/Verdiplatz (Gehwegbrücke) Phase 11

17/06/2020 Loretobrücke / Verdiplatz (Gehwegunterführung) Phase 9b

14/07/2021 Verdiplatz Phase 13a

27/01/2021 Südtirolerstraße Phase 12a

24/03/2021 Südtirolerstraße Phase 12b

08/09/2021 Südtirolerstraße / Waltherplatz Phase 13b

24/03/2021 Waltherplatz (vorhandene Rampe) Phase 15c

16/06/2021 Bahnhofsplatz Phase 16

21/04/2021 Bahnhofsplatz Phase 18a

06/07/2021 Park Phase 15a-15b

04/11/2019 Flussbauwerk

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai

2018 2019 2020 2021 2022

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Mon 19/03/18 WaltherPark
Cronoprogramma-Terminkonzept
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