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ID Nome attività Durata

1 REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE           
ERRICHTUNG EINES PROVISORISCHEN 
HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES

30 g

2 Predisposizione e delimitazione area di cantiere 
Vorbereitung und Abgrenzung des 
Baustellenbereichs

2 g

3 Posa segnaletica orizzontale su SS12 
Bodenmarkierung an der SS12

1 g

4 Sfalcio dell'erba e preparazione area              
Grasmähen und Flächenvorbereitung

3 g

5 Esecuzione della bonifica bellica superficiale 
Minenräumung an der Oberfläche 

2 g

6 Scavo di sbancamento per una prfondità media 
di 0,40m e deposito temporaneo del terreno 
vegetale Ausgrabung mit einer 
durchschnittlichen Tiefe von 0,40 m und 

7 g

7 Stesa di misto stabilizzato                                       
Einbau von stabilisiertem Mischgut 

4 g

8 Stesa di binder                                                            
Einbau der Binderschicht

3 g

9 Posa di segnaletica orizzontale elisuperficie  e 
strada di accesso                                                         
   Verlegung von Hubschrauberlandeplatz- und 
Zufahrtswegmarkierungen

3 g

10 Posa di segnaletivca verticale                                    
Verlegung von vertikalen Schildern

1 g

11 Esecuzione fondazione manica a vento 
Ausführung Windschlauchfundament    

2 g

12 Posa manica a vento                                             
Verlegung von Windschlauch

1 g

13 Rimozione cantiere                                                   
Abbau der Baustelle

1 g

REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE           ERRICHTUNG EINES PROVISORISCHEN HUBSCHRAUBERLANDEPLATZES
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Settimana 1 Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

Attività Cardine Riepilogo Riepilogo progetto

REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE PROVVISORIA DI SOCCORSO  A SERVIZIO DEL LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3 DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
ERRICHTUNG EINES PROVISÖRISCHEN HUBSCHRAUBERLANDESPLATZES FÜR NOTFÄLLE ZUR BEDIENUNG DER BAULOSE 2-3 DES BRENNERBASIS
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