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FASE 6: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E
SISTEMAZIONI ESTERNE
PHASE 6: ERRICHTUNG BELEUCHTUNGSANLAGE UND

EINRICHTUNG AURENFLACHEN

FASE 7: SMOBILIZZO CANTIERE
PHASE 7: BAUSTELLENRAUMUNG

LEGENDA
LEGENDE

Ij Area di cantiere
Baustelleflache

Viabilita di accesso
Zugang Hauptstrallennetz
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Viabilita promiscua di cantiere esistente

|:| Area adibita a Uffici di cantiere
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Mit Beteiligung der Européaischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropaischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell' Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di transporto transeuropee

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Ausfiihrungsplanung

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
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