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ID Nome attività Durata Predece

1 PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE RIOL 137 g.

2 INIZIO LAVORI ‐ Consegna lavori  0 g.

3 LAVORI PREPARATORI 16 g.

4 Bonifica ordigni bellici 8 g.

5 Bonifica superficiale 3 g. 8

6 Bonifica profonda 5 g. 5

7 Installazione e sistemazione aree di cantiere 13 g.

8 Delimitazione aree di cantiere e viabilità d'accesso 3 g. 2

9 Allestimento campo operativo e logistica  10 g. 8

10  Allestimento area di deposito temporaneo 10 g. 9II

11 Parziale demolizione del primo binario interferente con berlinese 3 g. 7

12 LAVORI PRINCIPALI 113 g.

13 SL ‐ Sottovia ferroviario 106 g.

14 Piste di approccio 5 g. 11

15 Esecuzione micropali berlinese e trave di coronamento 10 g. 14

16 Scavi di sbancamento 18 g. 15

17 Parziale demolizione del sottopasso esistente 5 g. 16II+3 g.

18 Realizzazione tiranti berlinese 5 g. 16II+3 g.

19 Deviazione sottoservizi interferenti e vasca di raccolta fogna 10 g. 17

20 Ultimazione demolizione fondazioni sottopasso esistente e vecchi 
servizi

7 g. 19

21 Realizzazione platea di fondazione in c.a. 15 g. 20

22 Realizzazione elevazioni in c.a. 20 g. 21

23 Realizzazione soletta di copertura in c.a. 15 g. 22

24 Sistemazione sottoservizi in configurazione finale (tratto sottopasso) 5 g. 23

25 Impermeabilizzazioni e drenaggi 5 g. 23

26 Finiture varie (rivestimento pareti, recinzioni su cordolo) 5 g. 24

27 Impianto di illuminazione sottopasso 5 g. 24

28 Riempimenti scavo e sistemazioni finali del terreno 11 g. 25

29 MU ‐ Muri di uscita 49 g.

30 Scavi di sbancamento 5 g. 16

31 Parziale demolizione muretti in pietra scarpate esistenti 3 g. 30II+2 
g.

32 Realizzazione conci di fondazione 17 g. 30

33 Realizzazione elevazioni 17 g. 32

34 Sistemazione sottoservizi in configurazione finale (tratto rampa ovest) 5 g. 33

35 Impermeabilizzazioni e drenaggi 5 g. 33

36 Finiture varie (rivestimento pareti, recinzioni) 5 g. 34

37 Riempimenti scavo e sistemazioni finali del terreno 5 g. 35

38 NV ‐ Nuova viabilità ciclopedonale 18 g.

39 Realizzazione strato portante pavimentazione 3 g. 24;34

40 Riempimenti e realizzazione stratigrafia pavimentazione ciclopedonale 10 g. 39

41 Raccordi e ripavimentazione sottopasso ferroviario esistente 5 g. 40

42 MO - Monitoraggio geotecnico 90 g. 28FF;1

43 Rimozione cantiere 8 g. 12

44 Fine lavori  0 g. 43

PROLUNGAMENTO SOTTOPASSO CICLOPEDONALE RIOL

INIZIO LAVORI - Consegna lavori 

LAVORI PREPARATORI

Bonifica ordigni bellici

Bonifica superficiale

Bonifica profonda

Installazione e sistemazione aree di cantiere

Delimitazione aree di cantiere e viabilità d'accesso

Allestimento campo operativo e logistica 

Allestimento area di deposito temporaneo

Parziale demolizione del primo binario interferente con berlinese

LAVORI PRINCIPALI

SL - Sottovia ferroviario

Piste di approccio

Esecuzione micropali berlinese e trave di coronamento

Scavi di sbancamento

Parziale demolizione del sottopasso esistente

Realizzazione tiranti berlinese

Deviazione sottoservizi interferenti e vasca di raccolta fogna

Ultimazione demolizione fondazioni sottopasso esistente e vecchi servizi

Realizzazione platea di fondazione in c.a.

Realizzazione elevazioni in c.a.

Realizzazione soletta di copertura in c.a.

Sistemazione sottoservizi in configurazione finale (tratto sottopasso)

Impermeabilizzazioni e drenaggi

Finiture varie (rivestimento pareti, recinzioni su cordolo)

Impianto di illuminazione sottopasso

Riempimenti scavo e sistemazioni finali del terreno

MU - Muri di uscita

Scavi di sbancamento

Parziale demolizione muretti in pietra scarpate esistenti

Realizzazione conci di fondazione

Realizzazione elevazioni

Sistemazione sottoservizi in configurazione finale (tratto rampa ovest)

Impermeabilizzazioni e drenaggi

Finiture varie (rivestimento pareti, recinzioni)

Riempimenti scavo e sistemazioni finali del terreno

NV - Nuova viabilità ciclopedonale

Realizzazione strato portante pavimentazione

Riempimenti e realizzazione stratigrafia pavimentazione ciclopedonale

Raccordi e ripavimentazione sottopasso ferroviario esistente

MO - Monitoraggio geotecnico

Rimozione cantiere

Fine lavori 
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