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ID Nome attività Durata 
Giorni 
Consecutiv

1 COLLETTORE DI DRENAGGIO RIO RIOL 323

2  INIZIO LAVORI ‐ Consegna lavori  0

3  Tempi messa a disposizione macchina microtunneling 196

4 FASE A 90

5   BO ‐ BOB (anomalie ferromagnetiche) ED ULTERIORI ATTIVITA' 
PRELIMINARI

38

10  INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE AREE DI CANTIERE 24

11  Delimitazione aree di cantiere e viabilità d'accesso 3

12  Allestimento campo base e logistica  21

13   Allestimento area di deposito temporaneo 14

14  DE ‐ DEMOLIZIONI 26

15  Demolizione  ‐ 1a fase 7

16  Rimozione massi ciclopici e posizionamento in area deposito 7

17  Demolizione  ‐ 2a fase 14

18  Demolizione parziale sottopasso e manufatto di accesso 14

19  Ritombamento provvisorio per esecuzione opera di presa 5

20  IN ‐ INTERFERENZE 14

21  Deviazione fognatura e spostamento pozzetto 14

22 FASI B e  C  214

23  OP ‐ OPERA DI PRESA  214

24  Pista di approccio e risagomatura per esecuzione camera spinta 7

25  Esecuzione pali e trave di coronamento 35

26  Camera di spinta 172

27  Scavi di sbancamento 7

28  Armatura e getto fondazione 7

29  Stagionatura getti per transito 7

30  Casseratura, armatura e getto elevazioni 7

31  Stagionatura getti per scassero 7

32  Impermeabilizzazione 7

33  Demolizione parziale pali (n.5) per spinta conci cunicolo, finiture 
varie e completamento platea di varo per fresa

14

34   Rivestimento fondo in massi cementati 12

35 FASE D 207

36  OS ‐ OPERA DI SBOCCO 165

37  Realizzazione pista e scavo sbancamento 7

38  Realizzazione paratia micropali 21

39  Scavo e realizzazione tiranti 21

40  Realizzazione culla per macchina AVN 21

41  Stagionatura getti 7

42  Taglio parziale micropali e finiture varie 7

43  Realizzazione muri provvisori contenimento bentonite 21

44  Demolizione muri provvisori 3

45   Realizzazione muro  19

46   Finiture e sistemazioni finali (massi cementati)  12

47 MO ‐ MONITORAGGIO GEOTECNICO 183

48 FASE E  117

49  TU ‐ CUNICOLO IDRAULICO   84

50  Montaggio macchina AVN + installazione 35

51  Scavo cunicolo e messa in opera tubazione DN 2850 mm L = 2.50m 28

52  Ricezione e smontaggio macchina AVN + installazioni cantiere 
microtunneling

21

53  Dismissione by‐pass esistente 5

54  Fine lavori  0

55 FASE G 10

56  Rimozione cantiere 10

COLLETTORE DI DRENAGGIO RIO RIOL

 INIZIO LAVORI - Consegna lavori 

 Tempi messa a disposizione macchina microtunneling

FASE A

  BO - BOB (anomalie ferromagnetiche) ED ULTERIORI ATTIVITA' PRELIMINARI

 INSTALLAZIONE E SISTEMAZIONE AREE DI CANTIERE

 Delimitazione aree di cantiere e viabilità d'accesso

 Allestimento campo base e logistica 

  Allestimento area di deposito temporaneo

 DE - DEMOLIZIONI

 Rimozione massi ciclopici e posizionamento in area deposito

 Demolizione parziale sottopasso e manufatto di accesso

 Ritombamento provvisorio per esecuzione opera di presa

 IN - INTERFERENZE

 Deviazione fognatura e spostamento pozzetto

FASI B e  C 

 OP - OPERA DI PRESA 

 Pista di approccio e risagomatura per esecuzione camera spinta

 Esecuzione pali e trave di coronamento

 Camera di spinta

 Scavi di sbancamento

 Armatura e getto fondazione

 Stagionatura getti per transito

 Casseratura, armatura e getto elevazioni

 Stagionatura getti per scassero

 Impermeabilizzazione

 Demolizione parziale pali (n.5) per spinta conci cunicolo, finiture varie e completamento platea di varo per fresa

  Rivestimento fondo in massi cementati

FASE D

 OS - OPERA DI SBOCCO

 Realizzazione pista e scavo sbancamento

 Realizzazione paratia micropali

 Scavo e realizzazione tiranti

 Realizzazione culla per macchina AVN

 Stagionatura getti

 Taglio parziale micropali e finiture varie

 Realizzazione muri provvisori contenimento bentonite

 Demolizione muri provvisori

  Realizzazione muro 

  Finiture e sistemazioni finali (massi cementati) 

MO - MONITORAGGIO GEOTECNICO

FASE E 

 TU - CUNICOLO IDRAULICO  

 Montaggio macchina AVN + installazione

 Scavo cunicolo e messa in opera tubazione DN 2850 mm L = 2.50m

 Ricezione e smontaggio macchina AVN + installazioni cantiere microtunneling

 Dismissione by-pass esistente

 Fine lavori 

FASE G

 Rimozione cantiere
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