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Performance-Plan 2016 - 2018 
Piano della performance 2016 - 2018 

 

Tiefbau - Infrastrutture 
(1) Beschreibung des Steuerungsbereichs (1) Descrizione dell’area di gestione strategica 
 
Die Abteilung Tiefbau befasst sich mit der Planung und Ausführung 
von Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten auf Staats- und 
Landesstraßen. 

La Ripartizione Infrastrutture si occupa della progettazione ed 
esecuzione di strade, ponti e gallerie su strade statali e provinciali. 
 

  

(2) Umfeldentwicklung (extern / intern) (2) Analisi del contesto (esterno / interno) 
  

Externer Kontext  Contesto esterno 
In den letzten Jahrzehnten hat das Verkehrsaufkommen auf 
Südtirols Straßen sehr stark zugenommen und somit wurde das 
gesamte Straßennetz überlastet.  
Die Verkehrsteilnehmer verlangen immer mehr reduzierte Fahrzeiten 
und hohe Sicherheitsstandards, die durch Neubauten, Sanierungen 
und Überwachungen gewährleistet werden können. 
Durch den Bau von Umfahrungen beispielsweise, kann eine 
Reduzierung der Fahrzeit und eine Auslagerung des Verkehrs von 
den Ortszentren erzielt und die Lebensqualität der Bürger erhöht 
werden. 
Das Einfügen der Bauvorhaben in das Landschaftsbild ist ein 
grundlegendes Bedürfnis aller Bürger. Daher müssen wir als 
Bauherr und auch als Planer diesen Rahmen kreativ, innovativ aber 
mit dem gebührenden Respekt für das Umfeld gestalten.  

Negli ultimi decenni il traffico veicolare in Alto Adige è aumentato 
notevolmente creando sovraccarico sull´intera asse stradale. 
Gli utenti della strada esigono sempre piú tempi di percorrenza ridotti 
e standard di sicurezza elevati - obiettivi raggiungibili attraverso 
nuove costruzioni, risanamenti e sorveglianze.  
Mediante la costruzione di circonvallazioni, per esempio, si mira ad 
una riduzione dei tempi di percorrenza e ad una decentralizzazione 
del traffico dai centri abitati aumentando in tal modo la qualità di vita 
dei cittadini. 
L´inserimento delle opere nel contesto paesaggistico è un´esigenza 
primaria del cittadino e quindi in veste di committenti ed anche di 
progettisti, abbiamo il dovere di costruire in modo creativo ed 
innovativo, ma con il dovuto rispetto per il contesto. 
 

  

Interner Kontext  Contesto interno 
Die Abteilung Tiefbau umfasst neben der Abteilungsdirektion noch 
folgende Ämter/Dienststellen: 
- drei technische Ämter, welche auf Landesebene in 

geografische Zonen eingeteilt sind und sich mit der Planung 
und Ausführung von Straßen-, Brücken- und Tunnelbauten auf 
Staats- und Landesstraßen befassen. 

- die Dienststelle für Brücken, deren Hauptaufgaben die 
Überwachung, die statische Kontrolle und die Abnahmeprüfung 
der bestehenden Brücken auf Staats- und Landesstraßen sind. 

- den Verwaltungsdienst, welchem Verwaltungstätigkeiten in 
Zuständigkeit der Abteilung für die Planung und Ausführung 
von Bauvorhaben obliegen. 

 

La Ripartizione Infrastrutture oltre che dalla Direzione, è composta 
dai seguenti uffici/servizi: 
- tre Uffici tecnici suddivisi in aree geografiche su tutto il territorio 

dell’Alto Adige con il compito di progettazione ed esecuzione di 
strade, ponti e gallerie su strade statali e provinciali  

- dal Servizio ponti che si occupa del monitoraggio, controllo 
statico e collaudo dei ponti esistenti su strade statali e 
provinciali in Alto Adige 

- dal Servizio amministrativo che espleta attività amministrative 
connesse alla progettazione ed esecuzione delle opere di 
competenza della Ripartizione. 

 

  
  

(3) Strategische Ziele (3) Obiettivi strategici 
 

Steuerbarkeit: � direkt � eingeschränkt  nicht steuerbar 
Governabilità: � diretta  � parziale  non governabile 

 
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb. 
Govern. 

1 Die Mobilität auf den Staats- und Landesstraßen wird  effizient und mit hohen Sicherheitsstandards 
gewährleistet. 
La mobilitá su strade statali e provinciali viene g arantita in modo efficiente e con standard di sicur ezza 
elevati 

 

  

  1 Laufende Planungen Progettazioni in corso Anzahl / 
quantità 

106 114 114 114 � 

2 Zu beantragende 
Ausschreibungen 
(Zweckbindungen) 

Appalti da richiedere 
(impegni) 

Anzahl / 
quantità 

17 15 15 15 � 

3 Laufende Arbeiten Lavori in corso Anzahl / 
quantità 

62 58 58 58 � 
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Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der 
Verkehrsbelastung in den Ortszentren, reduzierte Wartezeiten für die 
Verkehrsteilnehmer, hohe Sicherheitsstandards 
- Laufende Planungen zur Realisierung von Straßen-, Tunnel- und 

Brückenbauten 
- Zu beantragende Ausschreibungen (Zweckbindung) zur 

Realisierung von Straßen-, Tunnel- und Brückenbauten 
- Laufende Baustellen zur Realisierung von Straßen- Tunnel- und 

Brückenbauten 
 

Miglioramento della qualitá di vita mediante una riduzione del traffico 
nei centri abitati, tempi di attesa ridotti per gli utenti della strada e 
standard di sicurezza elevati.  
- Progettazioni in corso per la realizzazione di strade, gallerie e 

ponti. 
- Appalti da richiedere (impegno di spesa) per la realizzazione di 

strade, gallerie e ponti 
- Cantieri in corso per la realizzazione di strade, gallerie e ponti 

 
 
 
 

   

(4) Entwicklungsschwerpunkte  (4) Priorità di sviluppo 
 

  

01 Ausbau der Pustererachse (SS49) - Einfahrt ins Gadertal  
Sistemazione dell'asse stradale della Val Pusteria (SS49 ) - Accesso alla Val Badia 

 

2002 Genehmigung Technische Eigenschaften Approvazione caratteristiche tecniche 

2004 Auftrag für das Vorprojekt nach Durchführung eines 
Ideenwettbewerbs 

Incarico per il progetto preliminare, a seguito di un concorso d` idee 

2008 Genehmigung Vorprojekt und Auftrag zur Ausarbeitung 
des Ausführungsprojektes 

Approvazione progetto preliminare ed incarico per l'elaborazione del 
progetto esecutivo 

2010 Abänderung Bauleitplan Modifica piano urbanistico 

2011 UVP Gutachten (endgültiges Projekt) und Urbanistische 
Konformitätserklärung 

Parere VIA (progetto definitivo) e dichiarazione conformità urbanistica 

2012 Einleitung Verfahren Enteignung Avvio procedura di esproprio 

2013 Vereinbarung mit der SNAM für die Verlegung der 
Gasleitungen 

Accordo con la SNAM per lo spostamento delle tubazioni del gas 

2015 Durchführung von archäologischen Voruntersuchungen Indagini archeologiche preventive 

2015 Abschluss Ausführungsplanung und 
Enteignungsverfahren und Beantragung Zweckbindung 

Fine della progettazione esecutiva, della procedura di esproprio e 
richiesta di impegno di spesa 

2016 Genehmigung Ausführungsprojekt Approvazione progetto esecutivo 

2017-
2020 

Ausschreibung und Bauausführung Appalto ed esecuzione dei lavori 

 
Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der 
Verkehrsbelastung, schnelle und sichere Verbindung vom Gadertal 
nach Bruneck, vom Gadertal nach Brixen und von Brixen nach 
Bruneck. 

Miglioramento della qualitá di vita mediante la riduzione del traffico, 
collegamento veloce e sicuro dalla Val Badia a Brunico, dalla Val 
Badia a Bressanone e da Bressanone a Brunico 

 
 

 

  
02 Ausbau der Vinschgerachse (SS38-SS44) - Nordwestumfahrun g Meran 2. Baulos 

Sistemazione dell'asse stradale della Val Venosta (SS38- SS44) - Circonvallazione nord-ovest di Merano 
 

2004 Genehmigung der technischen Eigenschaften Approvazione caratteristiche tecniche 

2006 Genehmigung Vorprojekt Approvazione progetto preliminare 

2008 Endgültiges Projekt Progetto definitivo 

2014 Genehmigung Bauleitplan (letzte Änderung Tirol) Approvazione piano urbanistico (ultima modifica Tirolo) 

2015 Ergänzung urbanistische Konformität Integrazione conformitá urbanistica 

2016 Genehmigung Ausführungsprojekt und Schätzdekret Approvazione progetto esecutivo e decreto di stima 

2017-
2021 

Ausschreibung und Baubeginn Appalto ed esecuzione lavori 
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Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der 
Verkehrsbelastung, schnelle und sichere Verbindung von Passeier 
nach Bozen und von Passeier ins Vinschgau 

Miglioramento della qualitá di vita mediante la riduzione del traffico, 
collegamento veloce e sicuro dalla Passiria a Bolzano e dalla 
Passiria in Val Venosta 

 
 

 

  
03 Ausbau der Brennerachse (SS 12) - Umfahrung Bozen 

Sistemazione dell'asse stradale del Brennero (SS12) -  Circonvallazione di Bolzano 
 

2014 Genehmigung der technischen Eigenschaften Approvazione caratteristiche tecniche 

2015 Ausarbeitung der Verkehrsstudie Elaborazione studio del traffico 

2016 Ausarbeitung Machbarkeitsstudie Baulos 1A 
(Verdoppelung Tunnel S.Jakob) und Vorschlag Beschluss 
für die Änderung der technischen Eigenschaften 

Elaborazione studio di fattibilitá lotto 1A (raddoppio galleria S. 
Giacomo) e proposta di delibera  per la modifica delle caratteristiche 
tecniche 

2017 Abkommen mit A22 für die Projektierung Baulos 3 Accordo con A22 per la progettazione del lotto 3 

 
Erhöhung der Lebensqualität durch die Verminderung der 
Verkehrsbelastung, schnelle und sichere Verbindung von Brixen nach 
Leifers, von Meran nach Brixen und von Meran nach Leifers. 
 

Miglioramento della qualitá di vita mediante la riduzione del traffico, 
collegamento veloce e sicuro da Bressanone a Laives, da Merano a 
Bressanone e da Merano a Laives 
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(5) Leistungen  (5) Prestazioni 
 

Steuerbarkeit: �  direkt � eingeschränkt  nicht steuerbar 
Governabilità: � diretta  � parziale  non governabile 

 

 
Abteilung Tiefbau 
Ripartizione Infrastrutture 
 
 

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

1 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbaut en, Tunnelbauten, Brückenbauten und 
statische Kontrolle von Brücken: Verwaltungstechnisc he und buchhalterische Unterstützung der 
technischen 
Progettazione, appalto ed esecuzione di strade, gall erie, ponti e controlli statici dei ponti: supporto  
tecnico-amministrativo e contabile agli uffici tecn ici 

 

   

1 Erstellte Beschlüsse Delibere elaborate Anzahl / 
quantità 

- 16 16 16 � 

2 Erstellte Dekrete Decreti elaborati Anzahl / 
quantità 

- 289 289 289 � 

3 Ausgearbeitete Verträge Contratti elaborati Anzahl / 
quantità 

- 162 162 162 � 

4 Durchgeführte 
Liquidierungen 

Liquidazioni effettuate Anzahl / 
quantità 

- 590 590 590 � 

 

 

 
 

 
 

  

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

2 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbaut en, Tunnelbauten, Brückenbauten 
Progettazione, appalto ed esecuzione di strade, gall erie e ponti 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

17 19 19 19 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 

 
 

  

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

3 Durchführung von statischen Überprüfungen von Brück en 
Esecuzione di verifiche statiche dei ponti 

 

   

1 Anzahl der statischen 
Überprüfungen 

Numero delle verifiche 
statiche 

Anzahl / 
quantità 

13 40 40 40 � 

 

 

 

Die vorgesehene Anzahl der statischen Überprüfungen für 
2015/2016/2017/2018 ist im Verhältnis zur Anzahl 2014 erhöht worden, 
da die Tätigkeit der Überprüfungen auf Grund einer neuen Prozedur 
und eines Rahmenabkommens reorganisiert wurde. 

Il numero delle verifiche statiche per gli anni 2015/2016/2017/2018 é 
aumentato in confronto a quello del 2014 in quanto l' attività di 
verifica è stata riorganizzata con una nuova procedura ed accordo 
quadro in materia. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 



 

Erstellt am / redatto il: 
09.06.2016 

Tiefbau-Infrastrutture 
 
 

Seite - pagina  
5/6 

 

Amt für Straßenbau West 
Ufficio tecnico strade ovest 
 
 

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

1 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbaut en 
Progettazione, appalto ed esecuzione di opere strada li 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

17 19 19 19 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 

 
 

  

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

2 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Tunnel 
Progettazione, appalto ed esecuzione gallerie 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

14 15 15 15 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 

 
 

  

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

3 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Brücken 
Progettazione, appalto ed esecuzione di ponti 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

9 8 8 8 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 

 

 
 

  
 
 

Amt für Straßenbau Mitte-Süd 
Ufficio tecnico strade centro-sud 
 
 

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

1 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbaut en 
Progettazione, appalto ed esecuzione di opere strada li 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

30 36 36 36 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
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   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

2 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Tunnel 
Progettazione, appalto ed esecuzione di gallerie 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

18 19 19 19 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 

 
 

  

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

3 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Brücken 
Progettazione, appalto ed esecuzione di ponti 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

10 8 8 8 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 

 
 

  
 

Amt für Straßenbau Nord-Ost 
Ufficio tecnico strade nord-est 
 

  
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

1 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Straßenbaut en 
Progettazione, appalto ed esecuzione di opere strada li 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

32 27 27 27 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 

 
 

   
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

2 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Tunnel 
Progettazione, appalto ed esecuzione di gallerie 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

11 11 11 11 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 

 
 

   
 

   Ist/Consunt.  Plan/Pianificato  

   
Einheit 
unità 

2014 2016 2017 2018 Steuerb.  
Govern. 

3 Planung, Ausschreibung und Ausführung von Brücken 
Progettazione, appalto ed esecuzione di ponti 

 

   

1 Projekte Progetti Anzahl / 
quantità 

27 25 25 25 � 

 

 

 

(laufende Planungen, Arbeiten und zu beantragende Ausschreibungen) (progettazioni e lavori in corso ed appalti da richiedere) 
 


