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Nr.  N. 

   

   

   

   
 

   

 

  

  Betreff:  Oggetto:   
    
    
 

   
 

     

06.04/051.044/37-2022
Deutsches Schulzentrum "A. Einstein" in
Meran - Statische Ertüchtigung der
Stahlstruktur des Turnhallendaches.
CIG: 9435499418
CUP: B39I22001960003
Annahme der Bescheinigung über die
provisorische ordnungsgemäße Ausführung
der Arbeiten und Freigabe der hinterlegten
endgültigen Kaution

06.04/051.044/37-2022
Centro scolastico tedesco A. Einstein" a
Merano - Interventi statici migliorativi alla
struttura d'acciaio di copertura della
palestra
CIG: 9435499418
CUP: B39I22001960003
Accettazione del certificato di regolare
esecuzione provvisorio e svincolo della
cauzione definitiva

6.4 Amt für technische Gebäudeverwaltung - Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni

4494/2024

della Direttrice d'Ufficio
del Direttore d'Ufficio

der Amtsdirektorin
des Amtsdirektors

D
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. D

ecreto: 4494/2024. D
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ato digitalm
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DER AMTSDIREKTOR  
 

  
IL DIRETTORE D’UFFICIO  

 

NACH EINSICHT 
dass die im Betreff erwähnten Arbeiten der 
Firma Pellegrini GmbH mit Vertrag Nr. 37-
2022 und einem Netto-Vertragspreis von € 
73.716,90 vergeben wurden;  
  

 VISTO 
che i lavori di cui in oggetto sono stati affidati 
alla ditta Pellegrini s.r.l con contratto n. 37-2022 
per un importo contrattuale netto di € 73.716,90; 
 

dass besagte Auftragnehmer eine endgültige 
Kaution von € 1.474,34, ausgestellt vom 
Raiffeisenkasse Toblach. am 24/10/2022 Nr. 
1634 hinterlegt hat; 
 

-  che il suddetto affidatario ha depositato una 
cauzione definitiva pari a € 1.474,34 emessa 
dall’istituto Cassa Raiffeisen di Dobbiaco il 
24/10/2022 n. 1634; 

NACH EINSICHT in die vom Bauleiter Dr. Ing. 

Johannes Ladurner ausgestellte 
Bescheinigung der provisorischen 
ordnungsgemäßen Ausführung der Arbeiten 
und am 24.07.2023 unterschrieben; 
 

 il certificato di regolare esecuzione provvisorio 

sottoscritto il 24/07/2023 emesso dal direttore 
dei lavori dott. Ing Johannes Ladurner; 
 

NACH EINSICHT in die vom oben besagten 

Bauleiter, ausgestellte Endabrechnung vom 
24.05.2023; 
 

 gli atti di liquidazione finale redatti dal predetto 

direttore dei lavori del 24/05/2023; 

FESTGESTELLT, dass der an den besagten 
Zuschlagsempfänger Gesamtbetrag von €   
70.517,76 (zzgl. 22% MwSt.), wie aus der 

beiliegenden Bescheinigung der 
provisorischen ordnungsgemäßen Ausführung 
der Arbeiten hervorgeht, ausbezahlt worden 
ist; 
 

 che la rata di saldo è stata corrisposta al 
predetto aggiudicatario per un importo 
complessivo di € 70.517,76 (oltre 22% Iva) 

come risultante nell’allegato certificato di 
regolare esecuzione provvisorio; 
 

FESTGESTELLT, dass die ordnungsgemäße 

Beitragslage überprüft wurde und keine 
Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden;   
 

 che è stata verificata la regolarità contributiva e 

non sono state individuate alcune irregolarità; 

in das Delegierungsdekret Nr. 17583/2022 
vom 06.10.2022, mit welchem dem Direktor 
des Amtes für Bauerhaltung 6.4, alle 

Verwaltungsbefugnisse, welche im 
Zuständigkeitsbereich des Abteilungsdirektors 
der Abteilung 6 bis zur Schwelle von € 
200.000,00 liegen übertragen wurden;   

 il decreto di delega n. 17583/2022 del 
06.10.2022 con il quale sono state delegate al 
direttore d’ufficio manutenzione opere edili 6.4 

tutte le funzioni amministrative spettanti al 
direttore della ripartizione 6 fino alla soglia di € 
200.000,00; 

 
v e r f ü g t: 

 

  
d e c r e t a 

- die oben angeführte Bescheinigung der 

ordnungsgemäßen Ausführung der 
Arbeiten anzunehmen, gemäß Art. 102 
des GvD. 50/2016; 
 

 - di accettare il suddetto certificato di regolare 
esecuzione ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. 
50/2016; 

- die Freigabe der oben angeführten 
endgültigen Kaution über 1.474,34 

ausgestellt vom Raiffeisenkasse Toblach. 
am 24/10/2022 Nr. 1634. 

 - di autorizzare lo svincolo della succitata   

garanzia definitiva pari a € 1.474,34 emessa 
dall’istituto Cassa Raiffeisen di Dobbiaco il 

24/10/2022 n. 1634. 
 

DER  
AMTSDIREKTOR 

 IL DIRETTORE D’UFFICIO  

- Luca Carmignola – 
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C9 – BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN BAUAUSFÜHRUNG

Bauarbeiten
K. Wolf - Turnhalle Meran

Mindestmaßnahmen zur statischen Ertüchtigung der Stahlkonstruktion des Daches

CIG Code 9435499418 CUP B39I22001960003

Bauvorhaben

Deutsches Schulzentrum -
Meran - Karl-Wolf-Str. 36

Statische Ertüchtigung der 
Stahlstruktur des Turnhal-
lendaches - Maßnahme 1

Centro Scolastico tedesco 
- Merano - via Karl Wolf 
36

Interventi statici migliorativi 
alla struttura d'acciaio di
copertura della palestra-
Intervento 1

Kodex 051.044

Vertrag vom 10.11.2022 Nr. 37/2022

Vertragsbetrag 73.716,90 € (netto)

Datum der 
Bescheinigung

24.07.2023

Auftraggeber Autonome Provinz Bozen – Südtirol– Vermögensverwaltung - Amt für technische 
Gebäudeverwaltung

Bauleiter Dott. Ing. Johannes Ladurner PEC: johannes.lardurner@cert.ingbz.it

einziger 
Verfahrensverantwortli
cher  - EVV

Carmignola Luca PEC: gestionetecnica.gebaeudeverwaltung@pec.prov.bz.it

Zuständiges 
technisches Amt

Amt für technische Gebäude-
verwaltung

PEC:
gestionetecnica.gebaeudeverwaltung@pec.p
rov.bz.it

TU Frau Valenti Paola PEC:
gestionetecnica.gebaeudeverwaltung@pec.p
rov.bz.it

Firmato digitalmente da:

LADURNER JOHANNES

Firmato il 2023/07/31 22:42

Seriale Certificato: 1080782

Valido dal 14/01/2022 al 14/01/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente
da:

PELLEGRINI ARNO

Firmato il
2023/08/01 08:40

Seriale Certificato:
1747635

Valido dal 16/09/2022 al
16/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 4494/2024. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: Luca C

arm
ignola, 24337068



 

 
                 
  Der Bauleiter Auftragnehmer 

2 

  

 Agenzia Contratti Pubblici - ACP 

Bozen, 03/2021 

Auftragnehmer Pellegrini GmbH - srl  

mit Sitz in HWZ Rienz III 39034 Toblach PEC: pellegrini@pec.rolmail.net  

Mehrwertsteuernummer 02525510216  

Steuernummer 02525510216  

gesetzlicher Vertreter 
des Auftragnehmers 

Arno Pellegrini 

 
 

Vertrag Nr.  37/2022   vom  10.11.2022       

Vertragsbetrag 73.716,90 € (netto)       

Gesamtbetrag der Arbeiten 70.517,76 € 

Kosten für die Sicherheit 737,71 € 

Ausschreibungssumme 73.716,90 € 

  

Überwiegende Kategorie und Betrag  

andere Kategorie und Betrag Kat. OS 18-A - 70.517,76  € 

  

  

  

  

  

  

  

Abänderungs- und/oder Zusatzprojekte: Es gab keine Abänderungs- oder Zusatzprojekte  
 

 

Anzahl der Abänderungs- und/oder  

Zusatzprojekte: 

 

Projekt   Nr.        vom         - Neuer Vertragspreis        € 

Dienstanweisung Nr.        vom       

Vereinbarung neuer Preise  Nr.        vom       

Unterwerfungsakt Nr.        vom       

Zusatzvertrag Nr.        vom       

  

Lokalaugenschein vom 16.11.2022 
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Anwesend am Lokalaugenschein:  

Bauleiter Dott. Ing. Johannes Ladurner 

Vertreter des Auftragnehmers Arno Pellegrini 

einziger Verfahrensverantwortlicher (EVV) Carmignola Luca 

weitere       

  

genehmigter Vertragspreis 73.716,90 € 

Betrag des Endstandes 70.517,76 € 

davon folgender Betrag für Kosten für Sicherheits-

maßnahmen 

737,71 € 

davon insgesamt abgezogen  

für Anzahlungen 70.517,76 € 

für nicht ordnungsgemäß durchgeführte Arbeiten 0 € 

       € 

auszuzahlende Sicherheitsabzüge 0,5%       € 

Restguthaben des Auftragnehmers       € 

  

Prozentanteil der Arbeitskraft        % 

  

direkt vom Auftragnehmer durchgeführte Arbeiten:  

vorwiegende Kategorie und Betrag Kat.  OS 18-A  - 70.517,76  €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

  

Arbeiten, die mittels Unterauftrag ausgeführt 

wurden, von: 

 

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  
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Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unfälle während der  

Bauarbeiten               

Anzahl: 0 Arbeitsunfälle wurden nicht verzeichnet  

  

eventuelle zusätzliche Anmerkungen des Baulei-

ters  

            

 

 
Am Lokalaugenschein haben der Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, der das Bauvorhaben 
ausgeführt hat, und der Verfahrensverantwortliche teilgenommen. 
 
Aufgrund des Projekts, des Abänderungsprojekts oder der Abänderungsprojekte und der Abrechnungsunterla-
gen wurden die ausgeführten Arbeiten eingehend überprüft, und es wird festgestellt, dass die Bauarbeiten fach-
gerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag und dem Projekt ausgeführt wurden. Es werden die durchge-
führten Arbeiten in Hinblick auf das Aufmaß überprüft und dessen Übereinstimmung mit den Maßbüchern und 
dem Buchhaltungsregister festgestellt. 
 
Dies vorausgeschickt, stellt der Bauleiter fest: 
 
 
x dass die Bauarbeiten dem Projekt entsprechen, abgesehen von geringen Abänderungen, die in die Ermes-
sensbefugnis des Bauleiters fallen, und dass sie fachgerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag ausge-
führt wurden; 
x dass der Zustand der Bauwerke, wie aufgrund zahlreicher Kontrollen, Messungen und Überprüfungen fest-
gestellt wurde, hinsichtlich ihrer Qualität und ihrem Ausmaß den Anmerkungen im Buchhaltungsregister und der 
Zusammenfassung in der Endabrechnung entspricht; 
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x dass die angewandten Preise den Preisen laut Vertrag und laut den Protokollen zur Vereinbarung neuer 
Preise entsprechen 
x dass der Betrag der Arbeiten nicht die genehmigten Beträge überschreitet 
x dass die Bauarbeiten innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden 
□  dass die Bauarbeiten nicht innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden 
x dass der Auftragnehmer während der Ausführung der Bauarbeiten seine Arbeiter ordnungsgemäß versichert 
hat 
x  dass der Auftragnehmer alle Vertragspflichten und Anweisungen des Bauleiters während der Ausführung der 
Bauarbeiten eingehalten hat 
x dass der Auftragnehmer die Endabrechnung ohne Vorbehalt unterzeichnet hat. 
□ dass der Auftragnehmer die Endabrechnung mit Vorbehalten unterzeichnet hat. 
x dass der Auftragnehmer direkt alle Bauarbeiten durchgeführt hat. 
□ dass der Auftragnehmer obige Bauarbeiten mit Unterauftrag vergeben hat. 

 
und bestätigt 
 
□ dass neue Preise vereinbart wurden; 

 
x□ dass der Auftragnehmer die gegenständlichen Bauarbeiten laut Vertrag ordnungsgemäß ausgeführt hat. Er 
beziffert das oben angeführte Guthaben des Auftragnehmers und schlägt dessen Auszahlung zur Abfindung für 
die durchgeführten Arbeiten vorbehaltlich der Genehmigung vorliegender Bescheinigung vor. 

 
x dass der Freigabe des Restbetrages der Kaution gemäß Art 113 Abs. 3 GvD Nr. 163/2006/gemäß Art. 103 
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016 stattgegeben werden kann. 

 
x dass der Freigabe des Restbetrages der Kaution gemäß obiger zusätzlicher Anmerkung des Bauleiters nicht 
stattgegeben werden kann. 
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C9 – BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN BAUAUSFÜHRUNG

Bauarbeiten
K. Wolf - Turnhalle Meran

Mindestmaßnahmen zur statischen Ertüchtigung der Stahlkonstruktion des Daches

CIG Code 9435499418 CUP B39I22001960003

Bauvorhaben

Deutsches Schulzentrum -
Meran - Karl-Wolf-Str. 36

Statische Ertüchtigung der 
Stahlstruktur des Turnhal-
lendaches - Maßnahme 1

Centro Scolastico tedesco 
- Merano - via Karl Wolf 
36

Interventi statici migliorativi 
alla struttura d'acciaio di
copertura della palestra-
Intervento 1

Kodex 051.044

Vertrag vom 10.11.2022 Nr. 37/2022

Vertragsbetrag 73.716,90 € (netto)

Datum der 
Bescheinigung

24.07.2023

Auftraggeber Autonome Provinz Bozen – Südtirol– Vermögensverwaltung - Amt für technische 
Gebäudeverwaltung

Bauleiter Dott. Ing. Johannes Ladurner PEC: johannes.lardurner@cert.ingbz.it

einziger 
Verfahrensverantwortli
cher  - EVV

Carmignola Luca PEC: gestionetecnica.gebaeudeverwaltung@pec.prov.bz.it

Zuständiges 
technisches Amt

Amt für technische Gebäude-
verwaltung

PEC:
gestionetecnica.gebaeudeverwaltung@pec.p
rov.bz.it

TU Frau Valenti Paola PEC:
gestionetecnica.gebaeudeverwaltung@pec.p
rov.bz.it

Firmato digitalmente da:

LADURNER JOHANNES

Firmato il 2023/07/31 22:42

Seriale Certificato: 1080782

Valido dal 14/01/2022 al 14/01/2025

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente
da:

PELLEGRINI ARNO

Firmato il
2023/08/01 08:40

Seriale Certificato:
1747635

Valido dal 16/09/2022 al
16/09/2025

InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA
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Auftragnehmer Pellegrini GmbH - srl  

mit Sitz in HWZ Rienz III 39034 Toblach PEC: pellegrini@pec.rolmail.net  

Mehrwertsteuernummer 02525510216  

Steuernummer 02525510216  

gesetzlicher Vertreter 
des Auftragnehmers 

Arno Pellegrini 

 
 

Vertrag Nr.  37/2022   vom  10.11.2022       

Vertragsbetrag 73.716,90 € (netto)       

Gesamtbetrag der Arbeiten 70.517,76 € 

Kosten für die Sicherheit 737,71 € 

Ausschreibungssumme 73.716,90 € 

  

Überwiegende Kategorie und Betrag  

andere Kategorie und Betrag Kat. OS 18-A - 70.517,76  € 

  

  

  

  

  

  

  

Abänderungs- und/oder Zusatzprojekte: Es gab keine Abänderungs- oder Zusatzprojekte  
 

 

Anzahl der Abänderungs- und/oder  

Zusatzprojekte: 

 

Projekt   Nr.        vom         - Neuer Vertragspreis        € 

Dienstanweisung Nr.        vom       

Vereinbarung neuer Preise  Nr.        vom       

Unterwerfungsakt Nr.        vom       

Zusatzvertrag Nr.        vom       

  

Lokalaugenschein vom 16.11.2022 
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Anwesend am Lokalaugenschein:  

Bauleiter Dott. Ing. Johannes Ladurner 

Vertreter des Auftragnehmers Arno Pellegrini 

einziger Verfahrensverantwortlicher (EVV) Carmignola Luca 

weitere       

  

genehmigter Vertragspreis 73.716,90 € 

Betrag des Endstandes 70.517,76 € 

davon folgender Betrag für Kosten für Sicherheits-

maßnahmen 

737,71 € 

davon insgesamt abgezogen  

für Anzahlungen 70.517,76 € 

für nicht ordnungsgemäß durchgeführte Arbeiten 0 € 

       € 

auszuzahlende Sicherheitsabzüge 0,5%       € 

Restguthaben des Auftragnehmers       € 

  

Prozentanteil der Arbeitskraft        % 

  

direkt vom Auftragnehmer durchgeführte Arbeiten:  

vorwiegende Kategorie und Betrag Kat.  OS 18-A  - 70.517,76  €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

andere Kategorie und Betrag Kat.         -       €  

  

Arbeiten, die mittels Unterauftrag ausgeführt 

wurden, von: 

 

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  
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Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unterauftragnehmer getrennt auszuführ. Kat. und 

Betrag 

Kat.         -       €  

Unfälle während der  

Bauarbeiten               

Anzahl: 0 Arbeitsunfälle wurden nicht verzeichnet  

  

eventuelle zusätzliche Anmerkungen des Baulei-

ters  

            

 

 
Am Lokalaugenschein haben der Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, der das Bauvorhaben 
ausgeführt hat, und der Verfahrensverantwortliche teilgenommen. 
 
Aufgrund des Projekts, des Abänderungsprojekts oder der Abänderungsprojekte und der Abrechnungsunterla-
gen wurden die ausgeführten Arbeiten eingehend überprüft, und es wird festgestellt, dass die Bauarbeiten fach-
gerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag und dem Projekt ausgeführt wurden. Es werden die durchge-
führten Arbeiten in Hinblick auf das Aufmaß überprüft und dessen Übereinstimmung mit den Maßbüchern und 
dem Buchhaltungsregister festgestellt. 
 
Dies vorausgeschickt, stellt der Bauleiter fest: 
 
 
x dass die Bauarbeiten dem Projekt entsprechen, abgesehen von geringen Abänderungen, die in die Ermes-
sensbefugnis des Bauleiters fallen, und dass sie fachgerecht und in Übereinstimmung mit dem Vertrag ausge-
führt wurden; 
x dass der Zustand der Bauwerke, wie aufgrund zahlreicher Kontrollen, Messungen und Überprüfungen fest-
gestellt wurde, hinsichtlich ihrer Qualität und ihrem Ausmaß den Anmerkungen im Buchhaltungsregister und der 
Zusammenfassung in der Endabrechnung entspricht; 
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 Agenzia Contratti Pubblici - ACP 

Bozen, 03/2021 

x dass die angewandten Preise den Preisen laut Vertrag und laut den Protokollen zur Vereinbarung neuer 
Preise entsprechen 
x dass der Betrag der Arbeiten nicht die genehmigten Beträge überschreitet 
x dass die Bauarbeiten innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden 
□  dass die Bauarbeiten nicht innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden 
x dass der Auftragnehmer während der Ausführung der Bauarbeiten seine Arbeiter ordnungsgemäß versichert 
hat 
x  dass der Auftragnehmer alle Vertragspflichten und Anweisungen des Bauleiters während der Ausführung der 
Bauarbeiten eingehalten hat 
x dass der Auftragnehmer die Endabrechnung ohne Vorbehalt unterzeichnet hat. 
□ dass der Auftragnehmer die Endabrechnung mit Vorbehalten unterzeichnet hat. 
x dass der Auftragnehmer direkt alle Bauarbeiten durchgeführt hat. 
□ dass der Auftragnehmer obige Bauarbeiten mit Unterauftrag vergeben hat. 

 
und bestätigt 
 
□ dass neue Preise vereinbart wurden; 

 
x□ dass der Auftragnehmer die gegenständlichen Bauarbeiten laut Vertrag ordnungsgemäß ausgeführt hat. Er 
beziffert das oben angeführte Guthaben des Auftragnehmers und schlägt dessen Auszahlung zur Abfindung für 
die durchgeführten Arbeiten vorbehaltlich der Genehmigung vorliegender Bescheinigung vor. 

 
x dass der Freigabe des Restbetrages der Kaution gemäß Art 113 Abs. 3 GvD Nr. 163/2006/gemäß Art. 103 
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016 stattgegeben werden kann. 

 
x dass der Freigabe des Restbetrages der Kaution gemäß obiger zusätzlicher Anmerkung des Bauleiters nicht 
stattgegeben werden kann. 
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

CARMIGNOLA LUCA 22/03/2024

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Luca Carmignola

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

22/03/2024
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