

REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE PROVVISORIA DI SOCCORSO A SERVIZIO DEL LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3 DELLA GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
 ERRICHTUNG EINES PROVISORISCHEN HUBSCHRAUBERLANDESPLATZES FÜR NOTFÄLLE ZUR BEDIENUNG DER BAULOSE 2-3 DES BRENNERBASIS

ID	Nome attività	Durata	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana			
			S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G					
1	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE ERRICHTUNG EINES PROVISORISCHEN	30 g	REALIZZAZIONE DI UNA ELISUPERFICIE ERRICHTUNG EINES PROVISORISCHEN HUBSCHRAUBERLANDESPLATZES																															
2	Predisposizione e delimitazione area di cantiere Vorbereitung und Abgrenzung des	2 g																																
3	Posa segnaletica orizzontale su SS12 Bodenmarkierung an der SS12	1 g																																
4	Sfalcio dell'erba e preparazione area Grasmähen und Flächenvorbereitung	3 g																																
5	Esecuzione della bonifica bellica superficiale Minenräumung an der Oberfläche	2 g																																
6	Scavo di sbancamento per una profondità media di 0,40m e deposito temporaneo del terreno vegetale Ausgrabung mit einer durchschnittlichen Tiefe von 0,40 m und	7 g																																
7	Stesa di misto stabilizzato Einbau von stabilisiertem Mischgut	4 g																																
8	Stesa di binder Einbau der Binderschicht	3 g																																
9	Posa di segnaletica orizzontale elisuperficie e strada di accesso Verlegung von Hubschrauberlandeplatz- und Zufahrtswegmarkierungen	3 g																																
10	Posa di segnaletivca verticale Verlegung von vertikalen Schildern	1 g																																
11	Esecuzione fondazione manica a vento Ausführung Windschlauchfundament	2 g																																
12	Posa manica a vento Verlegung von Windschlauch	1 g																																
13	Rimozione cantiere Abbau der Baustelle	1 g																																