

Ablaufplanung der Erarbeitung des Landesgesundheitsplanes 2016-2020

GRUNDLAGE

1 Konzept „Gesundheitsversorgung 2020“ (Beschluss der LR vom 10.2.2015)




AUSARBEITUNG

AG Klinische Neuordnung
AG Territorium
AG Prävention
AG Reha
AG Psychische Gesundheit

... bei Bedarf weitere AGs

In allen AGs vorgesehene Beteiligungsprozesse

1) Anhörung der Mitarbeiter, Interessensvertretungen, Sozialpartner, etc.
2) Workshops, Befragungen, etc.



Projektleitung
(Gesamtsteuerung)

Externe Experten:
W. Bayer (Projektbegleitung)
M. Moritz (Gesundheit Österreich) und Vertreter AGENAS (Fachberater)

Interne Experten:
Generaldirektor
Sanitätsdirektor
Pflegedirektor
Ressortdirektor
Vertreter Ges.-Bezirke
Vertreter Abteilung 23

7 Planentwurf: Beschluss LR

Redaktionelle Ausarbeitung des Planentwurfs

VERABSCHIEDUNG

8 Genehmigungsverfahren (laut Art. 30, LG 7/2001)
(Sammlung von Verbesserungsvorschlägen der Öffentlichkeit und der Gemeinden, Anhörung von Patientenvereinigungen und Sozialpartnern)

9 Beschluss der Landesregierung:

- Verabschiedung des LGP
- Einsetzung der Evaluierungskommission zur Umsetzung des LGP



UMSETZUNG

10 Evaluierungskommission

Laufende Überprüfung und jährliche Berichterstattung zum Umsetzungsstand des LGP

