
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 

 

  Beschluss  Deliberazione   
    
    
 der Landesregierung  della Giunta Provinciale  

 

  

 

 

 

     

     
     

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Betreff:  Oggetto:  
    
    
       

 
       

     

 Vorschlag vorbereitet von 
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 
10.2

564

23/05/2017
Sitzung vom Seduta del
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Bauvorhaben: 23.02.S.241.19
Neugestaltung des Straßenabschnittes im
Bereich Karersee zwischen Km 22,100 und
Km 23,250. Gemeinde Welschnofen.
Änderung der technischen Eigenschaften
und der überschlägigen Kosten des
Bauvorhabens.

Opera: 23.02.S.241.19
Sistemazione del tratto stradale nella zona
del lago Carezza tra il km 22,100 e 23,250.
Comune di Nova Levante.
Variazione delle caratteristiche tecniche e
della spesa presunta dell'opera.

ANWESEND SIND SONO PRESENTI

Landeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Christian Tommasini Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Richard Theiner Vicepresidente

Landesräte Philipp Achammer Assessori
Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Generalsekretär Eros Magnago Segretario Generale
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DIE LANDESREGIERUNG 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

SCHICKT VORAUS, dass laut Art. 8, Absatz 3 

des L.G. vom 17.12.2015, Nr. 16 wesentliche 
Änderungen der technischen Eigenschaften 
und Gesamtkostenerhöhungen, welche ein 
Fünftel der voraussichtlichen Kosten 
überschreiten, von der Landesregierung 
genehmigt werden; 

 

PREMESSO che l’art. 8, comma 3 della l.p. 

17.12.2015, n. 16 prevede che le variazioni 
essenziali alle caratteristiche tecniche e 
l’aumento del costo complessivo dell’opera 
che supera il limite del quinto dell’importo di 
spesa presunta sono approvate dalla Giunta 
provinciale; 

 
NIMMT EINSICHT in den Art. 6, Absatz 6 des 
L.G. vom 22.10.1993, Nr. 17, in welchem die 
Kompetenzen des Abteilungsdirektors 
bezüglich der Vergabe öffentlicher Verträge 
festgehalten sind; 

 

VISTO l’art. 6, comma 6 della l.p. 22.10.1993, 
n. 17 che prevede le competenze del direttore 
di ripartizione in merito all’affidamento dei 
contratti pubblici; 
 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 367 
vom 01.04.2014, mit welchem die technischen 
Eigenschaften für das im Betreff angeführte 
Bauvorhaben und die überschlägigen Kosten 
in Höhe von 1.880.000,00 € genehmigt 

wurden; 
 

VISTA la deliberazione n. 367 del 01.04.2014, 
con la quale sono state approvate le 
caratteristiche tecniche dell’opera indicata in 
oggetto e la spesa presunta di 1.880.000,00 €; 
 

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 24750 
vom 12.01.2017 mit welchen das im Betreff 
genannte Bauvorhaben in den folgenden zwei 
Baulosen aufgeteilt worden ist: 

 

VISTO il decreto n. 24750 del 12.01.2017 con 
il quale l’opera indicata in oggetto è stata 
suddivisa nei seguenti due lotti: 

Baulos 1 – Neugestaltung des 
Straßenabschnittes im Bereich Karersee 
zwischen Km 22,250 bis Km 22,600 und 
zwischen Km 23,100 bis Km 23,250; 
 

Baulos 2 – Neugestaltung des 
Straßenabschnittes im Bereich Karersee 
zwischen Km 22,600 bis Km 23,100; 
 

Lotto 1 – Sistemazione del tratto stradale 
nella zona del lago Carezza tra il km 22,250 e 
km 22,600 e tra il km 23,100 e km 23,250; 
 
Lotto 2 – Sistemazione del tratto stradale 

nella zona del lago Carezza tra il km 22,600 e 
km 23,100; 

NIMMT EINSICHT in das Begehungsprotokoll 
des geologischen Bereitschaftdienstes der 

Autonomen Provinz Bozen vom 28.03.2017 in 
welchem auf die dringend notwendigen 
Maßnahmen in der Kehre vor dem mit 
Beschluss Nr. 367 vom 01.04.2014 
genehmigten Teilbereich bei Km 22,150 
aufmerksam gemacht wird; 

 

VISTO il verbale del sopralluogo del servizio 
reperibilità geologica della Provincia 

Autonoma di Bolzano del 28.03.2017 nel 
quale si segnala la necessità di misure urgenti 
da eseguire nel tornante al km 22,150 prima 
del tratto stradale approvato con deliberazione 
n. 367 del 01.04.2014; 

NIMMT EINSICHT in den Bericht des 
Verfahrensverantwortlichen vom 12.05.2017, 
aus dem die Notwendigkeit hervorgeht: 
- die mit dem oben angeführten Beschluss 

Nr. 367 vom 01.04.2014 festgelegten 

überschlägigen Kosten abzuändern; 
- sowie den mit Dekret Nr. 24750 vom 

12.01.2017 für das 1. Baulos genehmigten 
Straßenabschnitt abzuändern; 

 

VISTA la relazione del Responsabile del 
procedimento del 12.05.2017, dalla quale 
risulta la necessità: 
- di una variazione della spesa presunta 

dell'opera, come definita con la predetta 

deliberazione n. 367 del 01.04.2014; 
- di una modifica del tratto stradale così 

come definito con il decreto n. 24750 del 
12.01.2017 per il 1° lotto; 

 
NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen 
ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht 

EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von 
3.601.900,00 € vorsieht, die folgendermaßen 
unterteilt ist: 
 

VISTO il prospetto sommario dei costi 
elaborato dal Responsabile del procedimento, 

che prevede una spesa complessiva di € 
3.601.900,00, così suddivisa: 
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Gesamtausgabe für das 1. Baulos von 
2.733.900,00 €, die folgendermaßen unterteilt 
ist: 

 
- Arbeiten 1.970.000,00  € 
- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung insg.: 763.900,00  € 
 
davon für: 

 
a) 22 % MwSt. auf den  
 Betrag der Arbeiten 433.400,00  € 
b) Unvorhergesehenes 98.500,00 € 
c) technische Spesen  
 (inkl. MwSt.) 200.000,00  € 

d) Zusatzarbeiten 16.000,00 € 
e) Anschlüsse 16.000,00 € 
 

spesa complessiva per il 1° lotto di 
2.733.900,00 € così suddivisa: 
 

 
- lavori 1.970.000,00  € 
- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione:  763.900,00  € 
 
di cui per: 

 
a) 22 % IVA  
 per lavori 433.400,00  € 
b) imprevisti 98.500,00 € 
c) spese tecniche  
 (IVA compresa) 200.000,00  € 

d) lavori aggiuntivi 16.000,00 € 
e) allacciamenti 16.000,00 € 
 

Gesamtausgabe für das 2. Baulos von 
868.000,00 €, die folgendermaßen unterteilt 
ist: 

 

spesa complessiva per il 2° lotto di € 
868.000,00 così suddivisa: 
 

- Arbeiten 600.000,00 € 
- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung insg.: 268.000,00 € 
 
davon für: 

 
a) 22 % MwSt. auf den  
 Betrag der Arbeiten 132.000,00  € 
b) Unvorhergesehenes  
 (inkl. MwSt.) 30.000,00 € 
c) technische Spesen  

 (inkl. MwSt.) 78.000,00 € 
d) Zusatzarbeiten 14.000,00 € 
e) Anschlüsse 14.000,00 € 
 

- lavori 600.000,00 € 
- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione:  268.000,00 € 
 
di cui per: 

 
a) 22 % IVA  
 per lavori 132.000,00 € 
b) imprevisti  
 (IVA compresa) 30.000,00 € 
c) spese tecniche  

 (IVA compresa) 78.000,00 € 
d) lavori aggiuntivi 14.000,00 € 
e) allacciamenti 14.000,00 € 
 

und 
b e s c h l i e ß t 

 

 
d e l i b e r a 

 
einstimmig, in gesetzlich vorgeschriebener 
Form: 
 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge: 
 
 

1. den mit Dekret Nr. 24750 vom 12.01.2017 
für das 1. Baulos festgelegte 

Straßenabschnitt wie folgt abzuändern: 
- Neugestaltung des Straßenab-

schnittes im Bereich Karersee 
zwischen Km 22,100 bis Km 22,600 
und zwischen Km 23,100 bis Km 
23,250; 

 

1. di modificare il tratto stradale, definito con 
la decreto n. 24750 del 12.01.2017 per il 

1° lotto, come segue: 
- Sistemazione del tratto stradale nella 

zona del lago Carezza tra il km 22,100 
e km 22,600 e tra il km 23,100 e km 
23,250; 

 

2. die mit Beschluss Nr. 367 vom 
01.04.2014, für das im Gegenstand 
angeführte Bauvorhaben festgelegten 
überschlägigen Kosten werden wie folgt 
abgeändert: 

- neue überschlägige Kosten: 3.601.900,00 

€; 
 

2. di modificare la spesa presunta, definita 
con la deliberazione n. 367 del 01.04.2014 
per l’opera indicata in oggetto, come 
segue: 

 
- nuova spesa presunta: € 3.601.900,00; 
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CUP: B17H14000950003 
 

CUP: B17H14000950003 
 

 

 
DER LANDESHAUPTMANN 

 

 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

18/05/2017 17:37:23
NATALE STEFANO

12/05/2017 12:24:34
MAZAGG MAURIZIO

PAGANI VALENTINO
17/05/2017 14:44:28

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO 23/05/2017

MAGNAGO EROS 23/05/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:
nome e cognome: Arno Kompatscher

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen a ufbewa hrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

23/05/2017

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e ii ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale
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