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Nimmt Einsicht in den Artikel 1, Absatz 703 

des Gesetzes vom 23. Dezember 2014, Nr. 
190 (Stabilitätsgesetz 2015), welcher die 
Vorschriften für die Verwendung der 
Finanzmittel des Entwicklungs- und 
Kohäsionsfonds (FSC) für den 
Planungszeitraum 2014-2020 festlegt; 

 Visto l’art. 1, comma 703 della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) 
che disciplina l’utilizzo delle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) per il periodo di 
programmazione 2014-2020; 
 

   
Nimmt Einsicht in den Beschluss des CIPE 
(Interministerielles Komitee für die 
Wirtschaftsplanung) Nr. 25/2016, welcher die 
Vorschriften für die Verwendung der 
Finanzmittel des FSC festlegt; 

 Visto che il Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE), con 
delibera del 10 agosto 2016, n. 25, ha previsto 
le regole di funzionamento del FSC; 

   
Nimmt Einsicht in den Beschluss des CIPE Nr. 
26/2018, welcher die Vorschriften für die 
Verwendung der Finanzmittel des FSC 
aktualisiert; 

 Visto che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 
2018, n. 26, ha aggiornato le regole di 
funzionamento del FSC; 

   

Nimmt Einsicht in den Beschluss des CIPE Nr. 
18/2018, dass der Autonomen Provinz Bozen, 
für die Umsetzung des Projekts „NOI 
Techpark Bruneck“, 18.000.000,00 € zuweist; 

 Visto che il CIPE, con delibera del 28 febbraio 
2018, n. 18, ha assegnato a valere sul FSC 
2014 -2020 alla Provincia Autonoma di 
Bolzano Euro 18.000.000,00 per l’attuazione 
del progetto “NOI Techpark Brunico”; 

   

Gemäß Absatz 3 des CIPE-Beschlusses Nr. 
18/2018 unterliegt diese Finanzierung den 
Bestimmungen des CIPE-Beschlusses Nr. 
25/2016 und den diesbezüglichen 
Durchführungsbestimmungen laut 
Rundschreiben Nr. 1/2017 des Ministers für 

die territoriale Kohäsion und den Süden; 

 Come richiamato dal par. 3 della delibera del 
CIPE n. 18/2018, questo finanziamento è 
sottoposto alle disposizioni contenute nella 
delibera CIPE n. 25/2016 e alle relative 
disposizioni attuative contenute nella circolare 
n. 1/2017 del Ministro per la coesione 

territoriale e il Mezzogiorno 
   
Das Rundschreiben Nr. 1/2017 sieht in Punkt 

A.1 die Einrichtung eines Verwaltungs- und 

Kontrollsystems; 

 La circolare n. 1/2017 prevede al punto A.1 

l’istituzione di un Sistema di Gestione e 

controllo; 

   
Es ist daher notwendig, ein Governance-
System einzurichten, welches diesen 

Bestimmungen Rechnung trägt, und die 
Bedingungen und Verfahren für die 
Bereitstellung der FSC-Mittel regelt; 

 Occorre pertanto istituire un sistema di 
governance che tenga conto di tali 

disposizioni, disciplinando le condizioni e le 
modalità di messa a disposizione dei fondi 
FSC; 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 457 
vom 23. Juni 2020 wurde der 
Vereinbarungsentwurf betreffend die 
Realisierung des NOI Techpark Bruneck 
zwischen der Autonomen Provinz Bozen – 

Südtirol und der NOI AG genehmigt. Laut 
dieser Vereinbarung nimmt die NOI AG die 
Funktion des Projektträgers ein, und das Land 
Südtirol verpflichtet sich ein Governance – 
System gemäß Absatz 2 des CIPE Beschluss 
n. 25/2016 einzurichten; 

 Con delibera della Giunta provinciale n. 457 
del 23 giungo 2020 è stato approvato la bozza 
di convenzione tra la Provincia autonoma di 
Bolzano, la NOI SpA. Ai sensi di questa 
convenzione la NOI Spa assume la funzione 

di soggetto Attuatore del progetto. La 
Provincia si impegna a istituire il sistema di 
governance di cui all’art 2, lettera b) della 
delibera CIPE n, 25/2016 

   
Am 27 Oktober 2020 wurde die Vereinbarung 
unterzeichnet;   

 La Convenzione è stata sottoscritta in data 27 
ottobre 2020; 

   
Laut Art. 2 wird für die operative Umsetzung 
der Vereinbarung auf das Governance- 

System im Sinne vom CIPE Beschluss 
25/2016 verwiesen; 

 Per la sua attuazione operativa, l’Art. 2 della 
Convenzione rimanda sistema di governance 

ai sensi della Delibera CIPE 25/ 2016; 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 23650/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: M

artha G
aerber, 17762182



 

   

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 861 
vom 11. November 2020 wurden die 
Verwaltungs- und Kontrollbehörden für die 
Umsetzung des Projekts „NOI Techpark 
Bruneck“ folgende benannt; 

 Con delibera di Giunta provinciale n. 861 del 
11 novembre 2020 sono state designate le 
autorità di gestione e di controllo per 
l’attuazione del progetto “NOI Techpark 
Brunico”; 

   

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 861 
vom 11. November 2020 wurde die Abteilung 
Europa ermächtigt, das Verwaltungs- und 
Kontrollsystem (SIGECO) für die Umsetzung 
des Projekts „NOI Techpark Bruneck zu 
genehmigen; 

 Con delibera n. 861 del 11 novembre 2020 la 
Ripartizione Europa 2020 è stata demandata 
di approvare di un sistema di gestione e 
controllo (SIGECO) per l’attuazione 
dell’intervento “NOI Techpark Brunico; 

   
Das SIGECO enthält die Bedingungen und 
Verfahren für die Bereitstellung der 
Finanzierung für die Realisierung des „NOI 
Techpark Bruneck“, die mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 457 vom 23. Juni 2020 

genehmigt wurde; 

 Il SIGECO contiene le procedure che 
disciplinando le condizioni e le modalità di 
messa a disposizione del finanziamento per la 
realizzazione del “NOI Techpark Brunico” 
come finanziato dalla delibera della Giunta 

provinciale n. 457 del 23 giungo 2020 
 

   
Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 984 
vom 26. November 2019 wurden die 
vollständige Durchführung der 

Fördermaßnahmen laut CIPE Beschlüssen Nr. 
25/2016 und darauffolgende übertragt. 

 Con delibera della Giunta provinciale nr. 984 
del 26 novembre 2019 è stata delegata 
l’assunzione dei provvedimenti per l’integrale 

attuazione della Delibera CIPE 25/2016. 

   
 

Dies vorausgeschickt 
 
 

 
Ciò premesso, la Direttrice di Ripartizione  

 

V e r f ü g t  D e c r e t a 

Die Abteilungsdirektorin 

 

  

 
- das Dokument "Beschreibung der 

Aufgaben und Verfahren (SIGECO)", mit 

seinen Anhängen, in der Fassung vom 23. 

November 2020 (V.1) betreffend die 

Umsetzung des durch den CIPE Beschluss 

18/2018 finanzierten Projects des NOI 

Techpark Bruneck anzunehmen 

 - di adottare il documento “Descrizione delle 

funzioni e delle procedure in essere 

(SIGECO)”, con relativi allegati, nella 

versione del 23 novembre 2020 (V.1) 

relativo alla realizzazione delĺ Intervento 

NOI Techpark Brunico finanziato dalla 

Delibera CIPE 18/2018 con relativi allegati; 

 
 

 

- in Übereinstimmung mit dem CIPE-

Beschluss 25/2016, das SIGECO an die 

Evaluations- und Überwachungseinheit 

(NUVEC) weiterzuleiten;  

 

- di trasmettere il SIGECO al Nucleo 

Valutazione e Controllo (NUVEC), secondo 

quanto previsto dalla Delibera CIPE 

25/2016  

 
 

 

- Dieses Dekret wird den an der Umsetzung 

des Programms beteiligten Behörden zur 

Kenntnis gebracht. 

 

- Questo decreto sarà portato a conoscenza 

delle Autorità e degli Organismi coinvolti 

nell’attuazione del Programma. 
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https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/Verwaltungs-+und+Kontrollsystem
https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/Verwaltungs-+und+Kontrollsystem


 

Die Abteilungdirektorin 

 

La Direttrice di ripartizione 

 
Dr. Martha Gärber Dalle Ave 
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Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 

Intervento per la realizzazione del NOI Techpark Brunico 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 

 

Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere  

(Sistema di Gestione e Controllo) 

Delibera CIPE n. 18 del 28 febbraio 2018 
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1. Introduzione 

La Delibera CIPE n. 18/2018 (GU 10/08/2018, serie generale n. 185) ha assegnato in favore della 

Provincia Autonoma di Bolzano 18 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per 

il progetto “NOI Techpark Brunico”. 

L’area di Brunico / Media Val Pusteria è un’area economica molto importante, anche in virtù del settore 

economico automotive. La Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) ha quindi deciso di realizzare 

l’intervento NOI Techpark Brunico con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la competitività del 

territorio. 

Ai sensi del paragrafo 3) della Delibera CIPE n. 18/2018, l’intervento è sottoposto alle modalità 

attuative e di monitoraggio disciplinate dalla delibera CIPE n.25/2016 e dalle successive disposizioni 

attuative contenute nella circolare n. 1 del 2017 del Ministero per la coesione territoriale e il 

Mezzogiorno. 

La presente relazione descrive il sistema di gestione e controllo adottato per garantire l’efficace 

gestione e attuazione dell’Intervento prioritario “NOI Techpark Brunico”. 

Con la Delibera nr. 1160 del 31/10/2017 la Giunta provinciale ha approvato il programma 

planivolumetrico del “NOI Techpark Brunico” nonché il relativo piano dei costi per l’ammontare di € 

26.043.178,00 incaricando la società in House “Business Location Südtirol – Alto Adige Spa” (BLS Spa) 

con l’attuazione ed esecuzione del programma.  

La delibera CIPE n. 18 del 2018, prevede quindi che il Soggetto Attuatore (SA) dell’intervento sia la BLS 

Spa. Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 893 del 11/09/2018 è stato approvato il nuovo 

statuto della BLS Spa che prevede la nuova denominazione sociale in NOI Spa a decorrere dal 

01/01/2019.  La funzione di attuazione dell’intervento è quindi affidata alla NOI Spa. 

Con delibera della Giunta provinciale n. 1113 del 17.12.2019 è stata approvata l’attualizzazione del 

programma planivolumetrico del NOI Techpark Brunico, prevedendo un costo complessivo 

dell’intervento di € 31.621.150,00. 

Con delibera della Giunta provinciale n. 457 del 23/06/2020 è stato approvato il finanziamento per la 

realizzazione del NOI Techpark Brunico ed il testo della relativa convenzione tra la Provincia autonoma 

di Bolzano e la NOI Spa, quale soggetto attuatore dell’intervento (si veda Allegato n. 2). 

Il complesso immobiliare NOI Techpark Brunico è chiamato a svolgere tre distinte funzioni: consentire 

l’attività di ricerca svolta da enti di ricerca; creare spazi per le imprese affinché possano svolgere 

attività di innovazione e sviluppo e quindi migliorare, a livello locale, il clima per le imprese e 

ammodernare e sviluppare la base industriale; fornire ai residenti di Brunico e agli utilizzatori del Parco 

un garage interrato funzionale alle esigenze urbanistiche ambientali del territorio. 

A queste tre funzioni corrispondono altrettante infrastrutture (NOI Tech “Research”; “NOI Tech 

Business” e “Autorimessa interrata”). 
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Per dare atto della natura composita di questo intervento e qualificare correttamente il progetto di 

investimento “NOI Techpark Brunico” si è ritenuto opportuno identificare ciascuna infrastruttura con 

un Codice Unico di Progetto (CUP) (si vede infra par. 3.1.2). 

Ai fini del monitoraggio,  sul Sistema Informativo IGRUE è stato registrato il Programma con descrizione 

“Poli tecnologici Provincia Autonoma di Bolzano. Parco tecnologico” e con codice identificativo 

“2018BOLZPOLTEC” e composto dalle tre infrastrutture. 

Alla luce del caricamento dei dati nella Banca Dati Unitaria (BDU), il Presidente della Provincia 

Autonoma di Bolzano ha richiesto in data 28/07/2020 l’erogazione dell’importo di EUR 1.800.000 

(unmilioneottocentomila) pari al 10% dell’importo assegnato. 

Con delibera n. 861 del 10/11/2020, al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione dell’intervento 

prioritario “NOI Techpark Brunico” e coerentemente con quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 

25/2016 e dalla Circolare n. 1/2017, la Giunta provinciale ha individuato le strutture amministrative 

responsabili della gestione e degli interventi. 

La Struttura di coordinamento della gestione, ossia l’Autorità di Gestione (di seguito AdG), è stata 

individuata nella Ripartizione Europa della PAB. 

Alla direttrice pro tempore della Ripartizione Europa è altresì attribuita la funzione di Responsabile 

Unico dell’attuazione dell’intervento prioritario.  

Per la gestione e il controllo dell’intervento, la Ripartizione Europa è affiancata dalla Ripartizione 

Innovazione, Ricerca, Università e Musei, a cui vengono affidate, tra le altre, le funzioni di controllo 

gestionale di ammissibilità e regolarità della spesa e quella di trasferimento delle risorse e rimborso al 

soggetto attuatore. 

La Giunta provinciale ha affidato all’Organismo pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano 

l’Organismo di Certificazione (di seguito OdC). 

 

2. Struttura del sistema 

 

2.1 Responsabile unico dell’intervento prioritario (RU) / Autorità di Gestione (AdG) 

Denominazione: Ripartizione Europa (Ufficio 39.0) 

Indirizzo: Via Conciapelli 69, 39100 Bolzano 

Telefono: (+39) 0471 41 31 10 

Email/PEC: europa@provincia.bz.it; europa@pec.prov.bz.it 

 

La Provincia Autonoma di Bolzano, quale “Amministrazione di riferimento” delle risorse FSC di cui alla 

Delibera CIPE 18/2018, ha individuato la direttrice della Ripartizione Europa come “Responsabile unico 
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di Piano” con il compito di coordinare la gestione e l’attuazione degli interventi in qualità di Autorità 

di Gestione (DGP n. 861 del 10/11/2020). 

Al Responsabile unico vengono affidate le seguenti funzioni: 

- garantire un coordinamento generale delle figure coinvolte nell’attuazione dell’intervento; 

- redigere la relazione annuale sullo stato di attuazione; 

- validare le dichiarazioni di spesa nella Banca Dati Unitaria (BDU), gestita dal MEF – RGS IGRUE 

- garantire un adeguato livello di informazione e pubblicità. 

 

Nello svolgimento delle sue funzioni il Responsabile Unico è supportato dal personale della 

Direzione di Ripartizione nonché dall’Ufficio Controlli e Aiuti di Stato (si veda Allegato 1). 

 

2.2 Responsabile del controllo amministrativo (RCA) 

 Denominazione: Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei della Provincia Autonoma 

di Bolzano 

 Indirizzo: Palazzo 5, via Raiffeisen 5, 39100 Bolzano    

 Punto di contatto: dirigente pro tempore della Ripartizione   

 Telefono: (+39) 0471 41 37 10  

Email/PEC: innovation.research@provincia.bz.it; innovation.innovazione@pec.prov.bz.it 

 

Al RCA vengono affidate le seguenti funzioni: 

- controllo di ammissibilità e regolarità della spesa. 

- Pre-validazione locale del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi e 

aggiornamento continuo dei dati nel sistema informatico SGP;  

- Trasferimento delle risorse e rimborso al soggetto attuatore (predispone ed emana gli elenchi 

di liquidazione e provvede all’invio degli stessi ai servizi finanziari);  

- comunica al Responsabile Unico dell’Intervento prioritario eventuali irregolarità rilevate e le 

conseguenti azioni correttive intraprese;  

- predispone il fascicolo di progetto con tutta la documentazione inerente all’intervento 

finanziato assicura la compilazione della Relazione Annuale sullo stato di attuazione per la 

parte di competenza;  

- garantisce che il soggetto Attuatore adotti un sistema di contabilità separato per le risorse FSC 

e adeguato all’espletamento delle operazioni dell’Organismo di Certificazione. 

- fornitura di tutte le informazioni necessarie all’espletamento delle successive funzioni di 

certificazione.  
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2.3 Organismo di Certificazione (OdC) 

Denominazione: Ripartizione Organismo Pagatore Provinciale (Ripartizione 43)  

Indirizzo: Via Alto Adige 50, 39100 Bolzano 

Telefono: +39 0471 413930  

E-Mail/PEC: organismo_pagatore_AdC@provincia.bz.it;  

oppabadc.lzsbb@pec.prov.bz.it 

 

L’Organismo di Certificazione è individuato nel Direttore dell´ Organismo Pagatore della Provincia 

Autonoma di Bolzano, che nell’espletamento della sua attività si avvale della collaborazione 

dell’Autorità di Certificazione per i fondi SIE. 

L’OdC è responsabile della corretta certificazione delle dichiarazioni di spesa inerenti all’intervento 

prioritario “NOI Techpark Brunico”. 

L’Organismo di Certificazione è altresì responsabile delle richieste, all’Amministrazione centrale, di 

trasferimento delle risorse articolate come indicato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 lett. h).  

All’Organismo di Certificazione vengono affidate le seguenti funzioni: 

- Certificare la spesa; 

- Trasmettere al Dipartimento Politiche di Coesione le richieste di rimborso; 

- Mantenimento di una contabilità delle spese dichiarate. 

 

L’individuazione dell’OdC per l’attuazione dell’intervento prioritario “NOI Techpark Brunico” nella 

stessa struttura a cui è stata affidata la funzione di “Autorità di Certificazione” nella Programmazione 

2014-2020 dei fondi strutturali europei concorre a garantire:  

- la separatezza delle funzioni di gestione e certificazione delle spese, assicurando 

l’indipendenza dei diversi livelli di responsabilità;  

- la separatezza delle attività di controllo, assicurando l’indipendenza dei diversi livelli di 

responsabilità;  

- la semplificazione dei procedimenti interni all’Amministrazione provinciale;  

- l’esperienza professionale della struttura preposta alle attività di certificazione.  

 

2.4 Soggetto Attuatore (SA) / Beneficiario  

Denominazione: NOI Spa (già BLS Spa) 

P. IVA 02595720216 

Indirizzo: Via Volta 13/A, 39100 Bolzano 

Punto di contatto: Responsabile unico del procedimento per il progetto NOI Techpark Brunico 
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Telefono: (+39) 0471 066 652 

Email/PEC: contracts@pec.noi.bz.it 

 

L’attuazione dell’intervento, in conformità a quanto previsto nella “scheda intervento” allegata alla 

Delibera 18/2018, e che ne costituisce parte integrante, viene affidata alla NOI Spa, società in House 

della PAB. 

I rapporti tra PAB e la NOI Spa sono regolati in una convenzione in cui vengono definiti compiti e 

obblighi del SA, come previsto dalla DGP n. 457 del 23/06/2020. 

Le funzioni affidate al SA sono: 

- Attuazione fisica dell’Intervento – svolgere le procedure di evidenza pubblica volte 

all’individuazione degli Operatori Economici incaricati dell’esecuzione materiale 

dell’intervento; 

- Pagare i soggetti incaricati della progettazione e della realizzazione dell’opera; 

- monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella 

realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine 

di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando alla Autorità 

di Gestione gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o 

impediscono l'attuazione;  

- aggiornare con cadenza bimestrale il monitoraggio (fisico, procedurale e finanziario) 

dell’intervento, inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo SGP. 

 

Figura n.1: Organigramma 
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3 Procedure 

3.1 Procedure relative all’attuazione  

3.1.1 Modalità di attuazione 

Il processo di attuazione fisica e finanziaria dell’intervento può essere sintetizzato come segue. 

Il primo passo per la realizzazione del Parco Tecnologico “NOI Techpark Brunico” è stato l’adozione 

della Delibera della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 1160 del 31/10/2017 

con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il programma planivolumetrico relativo all’opera. 

Con questa delibera, la Giunta provinciale ha incaricato il Soggetto Attuatore di dare attuazione al 

programma nonché di elaborare il progetto di fattibilità (CUP J16J17000540004).  

BLS Spa ha individuato gli architetti Kerschbaumer e Pichler di Bressanone (la selezione è avvenuta 

attraverso un concorso di progettazione internazionale ai sensi delle norme previste nel codice 

appalti d.lgs n. 50/2016 e secondo legge provinciale n.16/2015) (CIG: 7569080A67). 

Con diversa procedura di evidenza pubblica sono stati individuati i progettisti per le strutture, gli 

impianti elettrici e meccanici e il coordinamento della sicurezza (CIG 7376804B3A, gara d’appalto 

per servizi d’ingegneria e architettura sovra soglia europea vinta dal ATI Griplan di Brunico). 

Con questo gruppo di progettisti nel giugno 2018 è iniziata la progettazione preliminare sulla base 

del progetto vincitore del concorso. 

Il 26/11/2018 è stato presentato il progetto preliminare al Comitato Tecnico Provinciale istituito ai 

sensi della Legge Provinciale n. 38 del 1992. 

In data 26/11/2018 il progetto è stato approvato formalmente dal Comitato Tecnico Provinciale 

(n. atto. 13-118 / parere n.20). 

Si è quindi iniziato ad elaborare il progetto definitivo, presentato in aprile 2019, con cui è stato 

chiesto la conformità urbanistica. In base al progetto presentato, è stata accertata in data 

15.07.2019 dall’Assessorato allo Sviluppo del territorio, al Paesaggio e ai Beni culturali del Comune 

di Brunico la conformità urbanistica che in questo caso sostituisce la concessione edilizia. 

Visto l’approvazione del progetto esecutivo si è proceduto con le attività funzionali 

all’espletamento delle procedure di gara.  

L’opera è stata suddivisa in cinque lotti: 

Lotto 1 – “lavori edili” (CIG 8162962158): aggiudicato provvisoriamente. 

Lotto 2 – “facciate” (CIG 81865667F9): aggiudicato 

Lotto 3 - “impianti elettrici” (CIG 81919692AD): aggiudicato 

Lotto 4 - “RVS” (CIG 8204797CAA): aggiudicato 

Lotto 5 – “finiture interni” (CIG 8231284E6D): aggiudicato   

Gli oneri di trasparenza sono stati adempiuti attraverso il portale https://www.bandi-altoadige.it. 

La fine dei lavori è prevista per aprile 2023. 
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3.1.2 Tipologie di intervento previste 

Come anticipato nell’introduzione, il NOI Techpark Brunico si compone di tre “moduli” ubicati in 

un unico complesso immobiliare. Per qualificare questa suddivisione la NOI Spa ha individuato un 

CUP specifico per ciascuna delle infrastrutture da realizzare, con contestuale disattivazione e 

sostituzione dell’originario CUP J16J17000540004. 

L’intervento il NOI Techpark Brunico è quindi codificato come segue: 

- “NOI Tech Research” (CUP J19E17000060001). Si tratta della realizzazione di lavori/ forniture/ 

servizi a regia provinciale attraverso il Soggetto attuatore NOI Spa. Il progetto può essere 

qualificato come lavori pubblici nel settore “Ricerca e sviluppo tecnologico ed innovazione”.  

L’area, i cui costi di realizzazione ammontano a euro 13.980.523,00, sarà messa a disposizione 

della Libera Università di Bolzano per lo svolgimento di attività accademiche e di ricerca; 

- “NOI Tech Business” (CUP J18F17000010004). Si tratta della concessione di un contributo alla 

NOI Spa nel settore “Opere, impianti ed attrezzature per unità produttive, e la ricerca e 

l’innovazione sociale”. Il contributo, pari ad euro 8.285.153,00, permette il finanziamento di 

un’area composta da uffici ed altri spazi per la fornitura di servizi a supporto di imprese e start 

up in ambito S&R; 

- “Autorimessa interrata” (CUP J11F17000060008). Si tratta della realizzazione di lavori/ 

forniture/ servizi a regia provinciale attraverso il Soggetto attuatore NOI Spa. Il progetto può 

essere qualificato come lavori pubblici nel settore “Infrastrutture di Trasporto”.  I costi totali 

di realizzazione ammontano a euro 9.355.023,00 (di cui € 8.619.699,00 a carico del Soggetto 

attuatore e € 735.324,00 oggetto di finanziamento) e sono finalizzati alla costruzione di 380 

parcheggi, realizzati al fine di implementare le misure comunali di riordino del traffico urbano.  

 

In coerenza con quanto già pianificato nel programma planivolumetrico, con delibera della Giunta 

provinciale n. 457 del 23/06/2020 è stato approvato il finanziamento per la realizzazione delle tre 

componenti del NOI Techpark Brunico. 

 

3.2 Flussi finanziari  

 

I pagamenti in favore della NOI Spa sono effettuati dall’Amministrazione, in coerenza con quanto 

disposto dalla lett. D.3 della Circolare n. 1/2017 del MCTeM, sulla base delle richieste di 

anticipazione e domande di pagamento presentate dai beneficiari, secondo le modalità 

operative di seguito descritte.  

Ogni richiesta di anticipazione e richiesta di pagamento presentata dai beneficiari è 

subordinata all’inserimento e alla validazione dei dati dell’intervento all’interno del sistema di 
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monitoraggio del Piano e al necessario trasferimento degli stessi dati nella Banca dati unitaria 

(BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE.  

Le agevolazioni concesse sono liquidate sulla base della presentazione della modulistica 

prevista, corredata da tutta la documentazione richiesta. 

Può essere accolta la richiesta specifica per l’erogazione di un anticipo fino al 25 per cento del 

finanziamento concesso ad ogni infrastruttura che compone il NOI Techpark Brunico (“NOI Tech 

Research”, “NOI Tech Business” e “Autorimessa interrata”. 

 

 Procedura per la richiesta di anticipazione:  

1. il beneficiario elabora e presenta la richiesta di anticipazione secondo il “modello di 

richiesta di pagamento dell’anticipazione” (Allegato A delle Istruzioni per il beneficiario/ 

Soggetto attuatore - Allegato 8 del SI.GE.CO.) e la invia al RCA. Per ogni infrastruttura 

finanziata può essere presentata una richiesta di anticipazione fino al massimo al 25 % del 

finanziamento pubblico concesso (come risultante dal quadro finanziario);  

2. la struttura dell'RCA provvede ad effettuare l’istruttoria di competenza secondo il modello 

di check-list di verifica (Allegato 4) e trasmette gli esiti dell’istruttoria al RU/ AdG;  

3. il RCA procedere al pagamento in favore del beneficiario;   

4. il RCA verificato il buon esito del pagamento mediante il Sistema contabile SAP, ne dà 

comunicazione alla RU/ AdG nonché al OdC e al Beneficiario. 

 
Procedura per la richiesta di pagamento intermedio:  

 
1. il beneficiario /SA elabora e presenta la richiesta di pagamento intermedio mediante il 

“modello di richiesta di pagamento intermedio” (Allegato B delle Istruzioni per il 

beneficiario/ Soggetto attuatore- Allegato 8 del SI.GE.CO.), con relativi allegati, al RCA. Con 

l’inoltro della richiesta il SA dichiara che le relative spese sono state inserite nel sistema di 

monitoraggio SGP;  

2. il RCA verifica l’ammissibilità delle spese relative alla richiesta di pagamento intermedio, 

registra gli esiti della verifica nelle check-list di verifica (Allegato 4) e lo trasmette 

unitamente verbale di esito controlli (Allegato 5) alla RU/ AdG;  

3. l´AdG verifica la regolarità formale della richiesta di pagamento e dei documenti di verifica 

e comunica l’esito del controllo al RCA; 

4. Il RCA, ottenuto il nulla osta dall´AdG/ RU, accerta la disponibilità delle risorse 

corrispondenti alla richiesta e dispone il pagamento in favore del beneficiario; 
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Richieste di erogazione del saldo finale  

 
La procedura è simile a quella per l’erogazione intermedia, ma richiede l’ulteriore verifica delle 

relazioni finali di progetto e quindi la corretta chiusura degli interventi.  

Ai fini della verifica il beneficiario/SA deve produrre la documentazione tecnico-amministrativa 

attestante il completamento dell’intervento, compresi gli atti di collaudo, ove dovuti. 

 

3.3 Procedure relative al controllo amministrativo 

3.3.1 Controllo amministrativo (on desk) su base documentale 

Il controllo amministrativo (on desk) su base documentale viene effettuato sul 100% della spesa 

sostenuta dal SA e su tutti gli atti amministrativi propedeutici alla spesa (es.: fase delle gare per 

l’individuazione di progettista e/o appaltatore e/o fornitore etc.), come specificato dall’Allegato 3 

(Manuale dei controlli). 

Sulla base delle verifiche effettuate, viene compilata la check list (come da Allegato 4 del presente 

SI.GE.CO.), attestante le attività di controllo condotte.  

L’esito del controllo è riportato nel verbale (come da Allegato 5 del presente SI.GE.CO.).  

Il direttore della Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei/ RCA ha il compito di 

trasmettere le risultanze del controllo all´AdG e all´OdC, e provvede ad archiviare la 

documentazione attestante il controllo svolto.  

Qualora l´AdG rilevi delle carenze nell’attività di controllo effettuata, trasmette al direttore  della 

Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università  e Musei/ RCA una nota con specificazione delle non 

conformità riscontrate.  

In tal caso, direttore e della Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università  e Musei pone in essere 

opportune azioni correttive.  

Le irregolarità eventualmente rilevate in fase di controllo vengono comunicate al soggetto 

Attuatore, all´AdG e all´OdC a cura del direttore  della Ripartizione Innovazione, Ricerca, 

Università e Musei/ RCA. 

 

3.3.2 Controllo in loco 

I controlli in loco sono finalizzati al controllo fisico e finanziario dell’intervento, vengono effettuati 

nell’eventualità in cui vengano riscontrate criticità nel corso del controllo amministrativo. 

In ogni caso, in corso di realizzazione, ogni intervento sarà soggetto ad almeno un controllo in loco 

In itinere da parte della struttura di controllo. 
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È inoltre previsto un controllo in loco a conclusione del progetto, volto a constatare visivamente 

che l’opera pubblica, il servizio o le forniture coincidano con l’output previsto dal progetto e che 

il fascicolo sia completo. 

L’organizzazione di tali controlli è articolata nelle seguenti fasi principali:   

1) svolgimento di attività propedeutiche alle visite in loco;  

2) visite in loco, volte ad acquisire informazioni aggiuntive su aspetti non desumibili dalla 

documentazione amministrativa acquisita preventivamente e a verificare l’effettiva 

corrispondenza dell’intervento con quanto rendicontato e realizzato. Tra queste, le 

visite verificano:  

• lo stato di avanzamento dell’opera, rispetto alla documentazione presentata dal 

soggetto attuatore a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione 

del finanziamento;  

• la sussistenza presso la sede del Soggetto attuatore della documentazione 

amministrativo-contabile e della documentazione giustificativa di spesa in originale 

o copia conforme, correttamente ordinata e conservata; 

3) formalizzazione degli esiti del controllo.  In esito al controllo in loco viene redatto un 

verbale in cui si riscontra:  

• Nessun rilievo/ esito positivo: nell’ipotesi in cui non sia stata rilevata alcuna 

irregolarità o questa si sia comunque risolta.  

• Richiamo/ positivo con prescrizioni: nel caso in cui si ritenga adeguato e 

sufficiente un sollecito al Soggetto attuatore per sanare l’irregolarità 

 rilevata.  

• Rilievi/ negativo: nel caso in cui siano emerse irregolarità che necessitino di 

ulteriori approfondimenti e di un confronto diretto col soggetto sottoposto a 

verifica.  

 

Il verbale del controllo come da Allegato 6 del presene SI.GE.CO., viene trasmesso all´AdG, che 

assume le opportune decisioni e attiva le eventuali azioni correttive conseguenti. 

 

3.4 Procedure relative alla certificazione della spesa 

Le procedure relative alla redazione e alla presentazione delle domande di pagamento e alla 

certificazione delle spese sono descritte in dettaglio nel “Manuale delle procedure dell’organismo 

di Certificazione della Spesa” (Allegato 7). 

Il meccanismo di certificazione prende avvio dal momento in cui l´AdG/ RU, acquisita la 

Dichiarazione di Spesa (Allegato 10), compila il modello “Attestazione di Spesa - AdS” (Allegato 11) 
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e lo trasmette alla OdC, richiedendo di procedere alla certificazione della spesa e alla elaborazione 

della domanda di pagamento. 

Di seguito i passaggi della procedura: 

1 il RCA elabora il “modello dichiarazione di spesa - DdS” (Allegato 10) e lo inoltra alla AdG/ RU 

unitamente alla pertinente documentazione; 

2 la AdG/ RU, acquisita la Dichiarazione di Spesa, compila il modello “Attestazione di Spesa - 

AdS” (Allegato 11) (eventualmente accorpando più dichiarazioni di spesa ricevute dal RCA) e 

lo trasmette all´ OdC, richiedendo di procedere alla certificazione della spesa e alla 

elaborazione della domanda di pagamento intermedio al DPCoe;  

3 l´OdC effettua l’istruttoria di competenza ed elabora il “modello di check-list istruttoria alla 

certificazione e al pagamento” (Allegato A del Manuale delle procedure OdC_ Allegato 7) al 

fine di certificare la spesa e, successivamente, elabora il modello “Domanda di pagamento 

intermedio” e lo trasmette al DPCoe (Allegato B del Manuale delle procedure OdC_ Allegato 

7); 

4 previa attestazione da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della coerenza della 

domanda di pagamento con i dati relativi all'avanzamento della spesa, inseriti e validati nel 

sistema unitario di monitoraggio 2014/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-DPCoe 

inoltra la domanda di pagamento al MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-

IGRUE, come previsto dall’art. 2 lett. k) della Delibera CIPE n. 25/2016;  

 

Con la sottoscrizione della richiesta di pagamento (si veda Allegato 8) che contiene la spesa, il SA 

diviene responsabile della veridicità del dato e del fatto che esso derivi da documenti giustificativi 

verificabili (nonché inserito nel sistema di monitoraggio SGP).  

Successivamente all’inserimento del dato sul sistema di monitoraggio, il RCA valida localmente il 

dato.  

Con tale validazione il RCA verifica la coerenza tra il dato di costo realizzato e gli altri dati relativi 

al progetto, in particolare con gli impegni, i pagamenti e l’iter procedurale. 

Mediante il sistema SGP, l´AdG è in grado di conoscere in tempo reale il livello di costo realizzato 

raggiunto dalla programmazione stessa come risultante dai dati di monitoraggio e, allo stesso 

tempo, anche l’Organismo di Certificazione (OdC) sorveglia il dato relativo al costo realizzato. 

Una volta raggiunta una soglia utile per il trasferimento delle risorse FSC, l´AdG inoltra 

all’Organismo di Certificazione il documento “’Attestazione di Spesa - AdS” (Allegato 11), affinché 

possa predisporre la richiesta da inviare all’Amministrazione centrale (Si veda Allegato B al 

Manuale dell’Organismo di Certificazione/ Allegato 7). 
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La prima quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale 

dell’Amministrazione o dal competente Organismo di Certificazione. Le quote successive sono 

trasferite, a condizione che esista un Sistema di Gestione e Controllo verificato dall’Agenzia per la 

Coesione secondo quanto previsto dalla lettera k) della delibera CIPE n. 25/2016. 

L’Organismo di Certificazione, a supporto della sua attività, si avvale dell’attività svolta per il 

controllo da parte del RCA. A tal fine, la verifica amministrativa sul 100% delle rendicontazioni di 

spesa è propedeutica alla certificazione delle spese per l’ottenimento del saldo finale del 5%. La 

richiesta di trasferimento del saldo deve essere accompagnata dall’attestato di chiusura 

dell’intervento per il quale viene richiesto il saldo stesso (tale documentazione costituisce 

condizione per l’erogazione del saldo finale). 

 

3.5  Irregolarità e recuperi 

Tutti i soggetti convolti nella gestione, controllo e attuazione dell’intervento prioritario “NOI 

Techpark Brunico” operano per prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli 

importi indebitamente versati. 

Per irregolarità, secondo la terminologia mutuata dai regolamenti europei, si intende qualsiasi 

violazione delle normative provinciali, nazionali ed europee, derivante da azioni o omissioni del SA 

che ha o avrebbe l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio dello Stato attraverso l’imputazione 

di una spesa indebita. 

Qualora, in seguito al controllo e al contraddittorio con il beneficiario, i rilievi emersi si 

configurassero come irregolarità, l´AdG è tenuta ad attivare tutte le procedure previste per la 

sospensione e/o la revoca del contributo. 

Nel caso in cui la spesa irregolare sia stata già inserita in una richiesta di pagamento è necessario 

che l’AdG informi prontamente l’OdC e, a seguito dell’avvenuta restituzione della somma 

indebitamente percepita da parte del soggetto attuatore, si attivi per l’immediata decertificazione 

nella prima richiesta di pagamento utile presentata.  

L’AdG pertanto aggiorna costantemente l’OdC rispetto allo stato di avanzamento dei procedimenti 

di recupero e ne informa a sua volta l’Agenzia per la Coesione Territoriale e in particolare il Nucleo 

di Verifica e Controllo, settore “Autorità di Audit e verifiche”. 

 

3.6 Conservazione dei documenti 

Tramite i servizi informativi in uso presso l’Amministrazione provinciale, l’AdG e l’OdC garantiscono 

la registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati contabili relativi all’attuazione 

dell’intervento. 
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Verranno registrati e conservati, inoltre, tutti i dati necessari per la preparazione delle domande 

di pagamento, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati. 

I documenti contabili sono mantenuti al livello di gestione appropriato (Soggetto attuatore, AdG, 

OdC) e forniscono informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute nell'ambito 

dell'attuazione dell'intervento cofinanziato dal FSC oltre che le informazioni necessarie ad 

identificare i pagamenti effettuati. 

In particolare, le spese effettivamente sostenute dal Soggetto attuatore, inserite ai fini del 

monitoraggio, sono aggregate e proposte, dall’AdG, per la certificazione. 

Il sistema permette, di conseguenza, di risalire alle singole spese che compongono ciascuna 

proposta di certificazione. 

Inoltre, il sistema permette la registrazione di tutte le operazioni contabili, in particolare anticipi, 

pagamenti ed eventuali recuperi o ritiri. 

 

3.7 Informazione e pubblicità 

L'AdG garantisce che il soggetto attuatore sia adeguatamente informati relativamente alle 

modalità di utilizzo delle risorse del FSC 2014-2020 per la realizzazione dell’intervento, con 

particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

• requisiti di ammissibilità della spesa; 

• modalità di rendicontazione e di erogazione del finanziamento; 

• indicazioni relative alle informazioni da conservare e comunicare; 

• requisiti concernenti la contabilità separata o una codificazione contabile adeguata; 

• obblighi in materia di informazione e pubblicità. 

L’AdG, a tal fine, realizzerà degli incontri informativi con il Soggetto Attuatore e con i Responsabili 

per il controllo amministrativo e l’OdC su temi specifici quali le modalità del monitoraggio 

dell’intervento. 

L’AdG garantisce tramite il Soggetto attuatore l’adempimento degli obblighi di pubblicità.  

 

4 Sistema informativo 

La gestione dell’intervento prioritario “NOI Techpark Brunico” si inserisce nell’attività della PAB 

utilizzando i servizi informativi in uso presso l’Amministrazione. 

In particolare, la Provincia autonoma di Bolzano si avvale del sistema gestionale System 

Application and Product in data processing (in breve SAP), sistema di Enterprise Resource Planning 

(ERP) che, tra le altre funzioni, sostiene e automatizza i processi contabili dell’ente. 

La gestione dell’intervento è inoltre integrata con il sistema di protocollazione provinciale e con 

gli strumenti di verifica della firma digitale centralizzati della PAB. 
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Con specifico riferimento alle esigenze di monitoraggio, si fa presente che con nota del 

19/10/2018 (Prot. Prov BZ 22/10/2018 672471) l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha 

autorizzato l’utilizzo dell’applicativo Sistema di Gestione Progetti (SGP) per il monitoraggio 

dell’intervento prioritario “NOI Techpark Brunico”. 

SGP è dotato delle funzionalità idonee alla produzione dei dati di monitoraggio nei formati 

richiesti per la loro trasmissione al Sistema nazionale di Monitoraggio IGRUE (BDU). 

Mediante il sistema SGP, inoltre, l’Autorità di Gestione è in grado di conoscere in tempo reale il 

livello di costo realizzato come risultante dai dati di monitoraggio.  

Con l’inserimento nel sistema di monitoraggio SGP il Soggetto Attuatore diviene responsabile 

della veridicità del dato e del fatto che esso derivi da documenti giustificativi verificabili. 

Il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento dei dati di monitoraggio comporta il 

mancato avvio del trasferimento delle relative risorse o la sospensione dei trasferimenti 

successivi.  

Nel caso di mancato aggiornamento dei dati di monitoraggio, le spese relative agli interventi non 

monitorati non possono essere considerate utili ai fini del computo della percentuale di costo 

realizzato. 

L’utilizzo dei sistemi SPA, SGP e del protocollo unico garantiscono quindi il monitoraggio e 

l’informativa finanziaria, procedurale e fisica dell’intervento. 

 

5 Sorveglianza 

 

Con DGP n. 861 del 10/11/2020 la Giunta della Provincia Automa di Bolzano ha istituito il Comitato 

di Sorveglianza. 

La nomina dei competenti del suddetto Comitato di sorveglianza avviene con Decreto del dirigente 

pro tempore della Ripartizione Europa. 

 

Allegati 

1. Organigramma; 

2. Deliberazione della Giunta Provincia nr. 457 del 23/06/2020; 

3. Manuale controlli; 

4. Check List Controlli on desk; 

a. Allegato 1 “Elenco documenti di spesa esaminati” 

5. Verbale esito Controlli on desk; 

6. Verbale esito controlli in loco; 

7. Manuale delle procedure dell’Organismo di Certificazione (con relativi allegati) 
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a. A Modello di Check-list istruttoria certificazione e pagamento delle richieste di 

pagamento intermedio/saldo da parte dell´OdC 

b. B Modello domanda di pagamento intermedia e/o finale realizzata dalla Struttura 

di Gestione Finanziaria, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

DPCoe 

c. C Modello di Verifica supplementare da parte della OdC; 

8. Istruzioni per i Beneficiario/ Soggetto Attuatoro (con relativi all.ti); 

a. Modello richiesta anticipo 

b. Modello richiesta pagamento intermedio/ Saldo (con relativi all.ti) 

i. B.1 “Relazione di sintesi dello stato di attuazione dell’intervento” 

ii. B.2 “Rendiconto dettagliato delle spese” 
iii. B.3 “Elenco della documentazione prodotta” 

9. Piste di Controllo; 

10. Modello della Dichiarazione di spesa; 

11. Modello della Attestazione di Spesa. 
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Allegato 1 

Organigramma e indicazione delle funzioni  

1.1 Autorità di gestione 

Come rappresentato nella figura 1 del documento Descrizione delle funzioni e delle procedure in 

essere dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione (Sistema di Gestione e Controllo), 

l'Autorità di Gestione è incardinata presso la Ripartizione Europa (Rip. 39, che fa parte del Dipartimento 

Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione). 

La Giunta provinciale ha nominato con delibera n. 861 del 10/11/2020 la Direttrice/Direttore pro 

tempore della Ripartizione Europa quale Autorità di gestione dell’Intervento “NOI Techpark Brunico” 

finanziato con il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. 

Per l'esecuzione delle funzioni di AdG la Direttrice di Ripartizione è coadiuvata, oltre che dal personale 

della direzione di Ripartizione, dall'Ufficio Controlli e Aiuti di Stato (Uff. 39.5). 

Quindi, l’organico dedicato alla gestione del PO è costituito, oltre che dal Direttore responsabile con 

relativa segreteria, da una risorsa dedicata specificatamente alle attività operative e di coordinamento.  

La tabella a seguire individua per ogni funzione dell’AdG le risorse individuate e i principali 

compiti/attività ad esse assegnate. L’Autorità di gestione si dota di un proprio funzionigramma che 

viene portato a conoscenza del personale impiegato. Tutti i collaboratori acquisiscono le informazioni 

di base di tutti i settori e svolgono le mansioni in modo proattivo e flessibile. L’assegnazione e 

l’eventuale adeguamento dei compiti e delle responsabilità ai singoli collaboratori avvengono 

nell’ambito dei colloqui annuali con il diretto superiore. Variazioni temporanee delle attività assegnate, 

necessarie per garantire il regolare svolgimento delle funzioni, sono possibili.  

Autorità di gestione  

Strutture  Attivitá principale  

Direttrice Ripartizione Europa 

 

- Garantire un coordinamento generale delle 

figure convolte nell’attuazione 

dell’intervento; 

- redigere la relazione annuale sullo stato di 

attuazione; 

- validare le dichiarazioni di spesa; 

- garantire un adeguato livello di informazione 

e pubblicità. 

1 risorsa full time - Funzione di supporto alle attività del 

dirigente 

 

1.2 Responsabile del controllo amministrativo 

 

La Giunta provinciale ha nominato con delibera n. 861 del 10/11/2020 il Direttore della Ripartizione 

Innovazione, Ricerca, Università e Musei (Ripartizione 34) quale Responsabile del controllo 

amministrativo dell’Intervento “NOI Techpark Brunico”. 
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La tabella a seguire individua per ogni funzione del responsabile del controllo amministrativo le 

risorse individuate e i principali compiti/attività ad esse assegnate. La Ripartizione 34 si dota di un 

proprio funzionigramma che viene portato a conoscenza del personale impiegato. Tutti i collaboratori 

acquisiscono le informazioni di base di tutti i settori e svolgono le mansioni in modo proattivo e 

flessibile. L’assegnazione e l’eventuale adeguamento dei compiti e delle responsabilità ai singoli 

collaboratori avvengono nell’ambito dei colloqui annuali con il diretto superiore. Variazioni 

temporanee delle attività assegnate, necessarie per garantire il regolare svolgimento delle funzioni, 

sono possibili.  

Responsabile del controllo amministrativo 

Strutture  Attività principale  

Direttore della Ripartizione Innovazione, 

Ricerca, Università e Musei 

- coordinamento delle attività controllo di 

ammissibilità e regolarità della spesa. 

- Pre-validazione locale del monitoraggio 

fisico, procedurale e finanziario degli 

interventi e aggiornamento continuo dei dati 

nel sistema informatico SGP;  

- Trasferimento delle risorse e rimborso al 

soggetto attuatore (predispone ed emana gli 

elenchi di liquidazione e provvede all’invio 

degli stessi alla Servizi Finanziari;  

- comunica al Responsabile Unico 

dell’Intervento prioritario eventuali 

irregolarità rilevate e le conseguenti azioni 

correttive intraprese;  

- predispone il fascicolo di progetto con tutta 

la documentazione inerente all’intervento 

finanziato assicura la compilazione della 

Relazione Annuale sullo stato di attuazione 

per la parte di competenza;  

- garantisce che il soggetto Attuatore adotti un 

sistema di contabilità separato per le risorse 

FSC e adeguato all’espletamento delle 

operazioni dell’Organismo di Certificazione. 

- fornitura di tutte le informazioni necessarie 

all’espletamento delle successive funzioni di 

Certificazione.  

 

Funzionario 

1 risorsa part-time 

- attività controllo di ammissibilità e regolarità 

della spesa (sia on desk che in loco) 

- Funzione di supporto a tutte le attività del 

dirigente. 

 

 

1.3 Organismo di certificazione 
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La deliberazione della Giunta provinciale n. 861 del 10/11/2020 ha indicato il Direttore dell’Organismo 

Pagatore Provinciale (OPPAB) quale Organismo di Certificazione. Tale Servizio è incardinato presso il 

Dipartimento Europa, Innovazione, Ricerca e Comunicazione. 

L’OPPAB si compone di due sezioni ben distinte, da un lato OPPAB, ovvero l’organismo pagatore in 

senso stretto quale settore dedicato ai fondi agricoli, e dall’altro lato il settore Autorità di Certificazione 

per i fondi europei (AdC). In particolare, l’AdC si compone di un responsabile (individuato nel direttore 

dell’Organismo Pagatore), un referente, due funzionari ed un collaboratore tecnico. Tutte le risorse 

umane, qualificate ai diversi livelli, incaricate di svolgere le funzioni di certificazione nella 

programmazione 2014-2020 hanno maturato nella precedente programmazione 2007-2013 o stanno 

maturando adeguata professionalità nell’ambito dei fondi strutturali comunitari. 

La tabella a seguire individua per ogni funzione dell’OdC le risorse individuate e i principali 

compiti/attività ad esse assegnate. L’ OdC si dota di un proprio funzionigramma che viene portato a 

conoscenza del personale impiegato. Tutti i collaboratori acquisiscono le informazioni di base di tutti i 

settori e svolgono le mansioni in modo proattivo e flessibile. L’assegnazione e l’eventuale 

adeguamento dei compiti e delle responsabilità ai singoli collaboratori avvengono nell’ambito dei 

colloqui annuali con il diretto superiore. Variazioni temporanee delle attività assegnate, necessarie per 

garantire il regolare svolgimento delle funzioni, sono possibili.  

Organismo di certificazione 

Strutture  Attività principale  

Direttore  

(Responsabile dell’OdC) 

Sovraintende alle attività svolte dalle diverse 

funzioni, valutando ed autorizzando i processi di cui 

l´OdC è responsabile, ed in particolare:  

• istruttoria e controllo sulle Attestazioni di 

spesa inviate dall’AdG;  

• elaborazione ed invio delle Domande di 

Pagamento. 

Funzionario referente 

1 risorsa full time 

Funzione di gestione e supporto di tutte le attività del 

dirigente. 

Si identifica come responsabile/coordinatore di 

processo con compiti di supervisione, quality review, 

controllo e revisione dei dati aggregati prima della 

formale presentazione degli stessi. 

Gestisce, elabora, organizza e monitora tutte le 

attività dell’OdC. 

Funzionario 

1 risorsa full time 

Funzione di supporto a tutte le attività. 

Funzionario  

1 risorsa part time (60%) 

Funzione di supporto a tutte le attività. 

Collaboratore tecnico 

1 risorsa part time (50%) 

Collabora alla tenuta di una contabilità informatizzata 

delle spese dichiarate. 
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 Vorschlag vorbereitet von 
Abteilung / Amt Nr.       

Proposta elaborata dalla 
Ripartizione / Ufficio n. 

 
34.1

457

23/06/2020
Sitzung vom Seduta del

Nr.

NOI Techpark Südtirol: Genehmigung der
Finanzierung für die Realisierung des NOI
Techpark Bruneck und der entsprechenden
Vereinbarung zwischen Autonome Provinz
Bozen und NOI AG

NOI Techpark Alto-Adige: approvazione del
finanziamento per la realizzazione del NOI
Techpark Brunico e della relativa
convenzione fra Provincia Autonoma di
Bolzano e NOI SpA

ANWESEND SIND SONO PRESENTI

Landeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Arnold Schuler Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Daniel Alfreider Vicepresidente

Landesräte Philipp Achammer Assessori
Massimo Bessone
Waltraud Deeg

Maria Hochgruber Kuenzer
Thomas Widmann

Generalsekretär Eros Magnago Segretario Generale
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Vereinbarung Convenzione

zwischen:

der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol, mit Sitz in Bo-
zen, Silvius-Magnago-Platz 10, Steuernummer
00390090215, vertreten durch den Landeshauptmann
Arno Kompatscher,

, in der Folge ,Autonome Provinz Bozen" oder
auch ,,Land' genannt;

und

der Gesedlschaft NOI AG, mit Sitz in Bozen, Volta Straße
13/A, Steuer- und Mehrwertsteuernummer: 02595720216,
PEC rioi@pec.noi.bz.it, vertreten durch Frau Helga Thaler
in ihrer Eigenschaft als gesetzliche Vertreterin der Gesell-
schaft,

Folgendes vorausgeschickt:

Mit Beschluss Nr. 457 vom 23.06.2020 hat die Landesre-
gierung,

a) in Erwägung des positiven Gutachtens der Abteilung
Europa und der Genehmigung des Raumprogrammes des
NOI Techpark Bruneck durch die Landesregierung, hat die
Landesregierung die Ansicht vertretenen, dass der erläu-
ternde Bericht über das Projekt für die Realisierung des
NOI Techpark Bruneck, welcher dem Land durch die NOI
AG am 29. Mai 2020 übermittelt wurde, in allen techni-
schen, wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und rechtli-
chen Aspekten vollständig ist und dass das darin enthal-
tene Angebot die Kriterien der wirtschaftlichen Kongruenz
erfüllt;

b) in Erwägung dessen, dass der oben genannte erläu-
ternde Bericht des Vorhabens zur Realisierung des NOI
Techpark Bruneck eine formale Unterteilung des Gesamt-
projektes in drei Hauptinfrastrukturen, nach dem jeweili-
gen Nutzungsbereichen beschreibt, die wie folgt benannt
sind: NOI Research (Bereich, welcher der Freien Univer-
sität Bozen für die Durchführung ihrer Lehr- und For-
schungstätigkeit zur Verfügung gestellt wird), NOI Busi-
ness (aus Büros und anderen Räumlichkeiten bestehen-
der Bereich für die Durchführung von Dienstleistungen zur
Unterstützung von Unternehmen und Start-up), Tiefga-
rage (ein aus 380 Parkplätzen bestehender Bereich, der
sich im Miteigentum der Gemeinde Bruneck und von Pri-
vaten befindet und zur Umsetzung der Maßnahmen der
Gemeinde für die Reorganisation des Stadtverkehrs reali-
siert wird);

C) in Erwägung dessen, dass die Landesregierung die
Landesregierung auf Grundlage der Protokollniederschrift
vom 26. Mai 2020 bestätigt hat, dass für die Realisierung
des NOI Techpark Bruneck Gesamtkosten von
31.620.699,00 Euro vorgesehen sind, so wie auch durch

tra:

la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, con
sede a Bolzano in Piazza Silvius Magnago 10, Codice
fiscale 00390090215, legalmente rappresenta,t,a.d,a,1,
Presidente della Provincia Amo Kompatscher,

di seguito denominata
'Provincia autonoma di Bolzano" o "Provincia";

e

la società NOI SpA, con sede a Bolzano in Via Volta
13/A, Codice fiscale e Partita IVA 02595720216, PEC
noi@pec.noi.bz.it, legalmente ra resentata dalla Si-
gnora Helga Thaler,

Premesso quanto segue:

Con deliberazione n. 457 di data 23.06.2020 la
Giunta provinciale,

a) considerati il parere positivo della Ripartizione Eu-
ropa e l'approvazione del programma pIanivolume-
trico del NOI Techpark Brunico da parte della Giunta
provinciale, la Giunta stessa ha ritenuto che la rela-
zione illustrativa del progetto attinente alla realizza-
zione del NOI Techpark Brunico, inviata da NOI SpA
alla Provincia in data 19 maggio 2020, sia completa e
fondata in tutti gli aspetti tecnici, economici, ammini-
strativi e giuridici e che inoltre l'offerta ivi contenuta
risponda ai criteri di congruità economica;

b) considerato che la sopra citata relazione illustrativa
dell'intervento di realizzazione del NOI Techpark Bru-
nico descrive una suddivisione formale del progetto
complessivo in tre principali infrastrutture, secondo le
diverse aree di utilizzo, denominate come segue: NOI
Research (area messa a disposizione della Libera
Università di Bolzano per lo svolgimento di attività ac-
cademiche e di ricerca), NOI Business (area compo-
sta da uffici ed altri spazi per la fornitura di servizi a
supporto di imprese e start-up), Parcheggi interrati
(area composta da 380 parcheggi, in comproprietà tra
Comune di Brunico, NOI SpA e altri soggetti privati,
realizzati al fine di implementare le misure comunali
di riordino del traffico urbano);

C) considerato che in base al verbale del 26 maggio
2020 la Giunta provinciale ha confermato che per la
realizzazione dei NOI Techpark Brunico sono previsti
costi totali per euro 31.620.699,00, come previsto an-
che dal relativo programma pIanivolumentrico
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Allegato 3 al SiGeCo 

 

Manuale dei controlli 

Sommario 

1. Premessa; 2. Quadro giuridico di riferimento; 3. Il modello Organizzativo; 4. Tipologie di controlli; 

5. Metodologia e strumenti per l’esecuzione delle attività di controllo in loco; 6. Gestione delle 

irregolarità. 

1. Premessa 

Lo scopo del Manuale è la definizione delle procedure e delle metodologie relative al controllo delle 

attività necessarie alla realizzazione dell’intervento prioritario “NOI Techpark Brunico”. 

 

Il Manuale rappresenta uno strumento operativo – coerente alle rispettive competenze e gradi di 

responsabilità – vincolante per tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di controllo 

dell’intervento.  Esso, pertanto:  

- fornisce il quadro di insieme delle attività facenti capo al Responsabile per il controllo 

amministrativo (RCA) e alla relativa struttura di supporto;  

- definisce i principi generali e le procedure per le verifiche tale da garantire in primis il 

rispetto del principio della sana gestione finanziaria;   

- contiene precise istruzioni sugli adempimenti da compiersi per dare garanzia 

sull’efficace funzionamento del sistema e sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti;  

Si configura come documento strutturalmente in evoluzione per il necessario adeguamento a 

norme, regolamenti, orientamenti e sistemi organizzativi; potrà essere oggetto di ulteriori modifiche 

ed integrazioni necessarie per garantirne l’efficacia complessiva.  

Nel caso di modifiche del presente Manuale sarà onere del RCA:  

- investire l’Autorità di Gestione per la redazione e l’approvazione del testo 

modificato;  

- dare comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione e controllo 

dell’intervento;  

- diffondere il nuovo testo modificato al personale incaricato del controllo e delle 

Strutture preposte alle funzioni di gestione/attuazione e controllo. 

2. Quadro giuridico di riferimento 

Fonti comunitarie 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo 

Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

che abroga il Regolamento (CE) 1803/2006 del Consiglio; 

Guide Orientative della Commissione in tema di attuazione e controllo:  



- Nota EGESIF n. 14-0012_02 final del 17/09/2015, Linee Guida per gli Stati membri sulle 

verifiche di gestione. Fornisce orientamenti agli Stati membri sull’applicazione dell’articolo 

125, comma 4, lettera a), e comma 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’articolo 23 

del Regolamento (UE) n. 1299/2013.  

- Nota EGESIF_14-0021-00 - Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e 

proporzionate  

Fonti nazionali 

- delibera CIPE n. 25/2016 recante “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020. Aree tematiche 

nazionali e obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e 

C) della legge n. 190/2014”; 

- delibera CIPE n. 28/2018 recante l’assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 

2014- 2020 in favore della Provincia Autonoma di Bolzano. 

- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

- Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, n. 1 del 5 maggio 2017 

“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 

2016. Piani Operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e 

riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie 

- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 e ss.mm.ii. ”Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione” 

- Legge n. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- DPR n. 445/2000 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa”; 

- Legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia” e D.L. 12 novembre 2010, n. 187 così come 

convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217; 

- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

13 agosto 2010, n. 136”; 

- D. Lgs del 20 febbraio 2004 n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed 

armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA. 

- Decreto Ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, 

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni 

pubbliche) 

- D.Lgs. n. 88/2011 recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali 

per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 

- L. 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), comma 703, art. 1, che detta ulteriori 

disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-

2020; 

 

Fonti provinciali 

- L.P. n. 16/ 2015. 



 

 

3. Il modello organizzativo 

In sintesi, il RCA svolge le seguenti funzioni: 

…… 

- controllo di ammissibilità e regolarità della spesa. 

- Pre-validazione locale del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi e 

aggiornamento continuo dei dati nel sistema informatico SGP;  

- Trasferimento delle risorse e rimborso al soggetto attuatore (predispone ed emana gli 

elenchi di liquidazione e provvede all’invio degli stessi ai servizi finanziari);  

- comunica al Responsabile Unico dell’Intervento prioritario eventuali irregolarità rilevate e le 

conseguenti azioni correttive intraprese;  

- predispone il fascicolo di progetto con tutta la documentazione inerente all’intervento 

finanziato assicura la compilazione della Relazione Annuale sullo stato di attuazione per la 

parte di competenza;  

- garantisce che il soggetto Attuatore adotti un sistema di contabilità separato per le risorse 

FSC e adeguato all’espletamento delle operazioni dell’Organismo di Certificazione. 

- fornitura di tutte le informazioni necessarie all’espletamento delle successive funzioni di 

certificazione. 

 

4. Tipologie di controlli 

I controlli si esercitano in concomitanza con la gestione e l'attuazione dell’intervento al fine di 

accertare il rispetto del principio fondamentale della sana gestione amministrativa e finanziaria 

nonché della corretta esecuzione delle operazioni in conformità alla normativa comunitaria e 

nazionale pertinente, per cui sono svolte in analogia a quanto previsto dall’art.125 del Reg. (UE) 

1303/2013. 

Sono quindi diretti a garantire la correttezza, la regolarità e la legittimità dell’esecuzione degli 

interventi finanziati, sotto l’aspetto amministrativo, contabile e finanziario, nonché l’effettiva 

realizzazione degli stessi. Tale controllo, propedeutico alla presentazione della certificazione della 

spesa al competente OdC, si distingue dagli ulteriori controlli effettuati rispettivamente dall’OdC e 

dal NUVEC. 

 

Esso si sviluppa attraverso una molteplicità di verifiche:  

- della correttezza e la regolarità delle procedure in materia di appalti e contratti pubblici; 

- della completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi 

(sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate); 

- del rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità; 

- del rispetto della normativa ambientale e in materia di pari opportunità, se pertinente; 

- del rispetto dei cronoprogrammi; 

- della corretta tenuta dei fascicoli; 

- delle criticità eventuali; 

- della non esistenza del doppio finanziamento; 

- del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato; 

 

Ai fini del controllo, è importante evidenziare che sulla base del criterio della responsabilità 

gestionale l’intervento finanziato può essere qualificato come un’Operazione a regia: il Beneficiario 



responsabile dell’attuazione dell’intervento prioritario è un soggetto diverso dall’Amministrazione 

titolare delle risorse del FSC 2014-2020. 

 

Alla luce di quanto su esposto, il controllo si distingue in tre aree principali: 

a) controllo amministrativo (conformità alle norme); 

b) controllo finanziario (regolarità finanziaria); 

c) controllo di tipo fisico – tecnico in loco (regolarità dell’esecuzione). 

 

Controlli amministrativi e finanziari on desk 

I Controlli amministrativi vengono svolti su base documentale (in back office) ed effettuati sul 100% 

della spesa finanziata con risorse FSC 2014 – 2020. 

Essi si avviano con la firma della Convenzione tra Beneficiario/Soggetto attuatore (SA) e la Provincia 

Autonoma di Bolzano e sono finalizzati alla verifica di conformità alle disposizioni normative e 

amministrative europee, nazionali, regionali e proprie dell’Amministrazione provinciale, che 

regolamentano le attività di programmazione e gestione finanziate attraverso risorse pubbliche, 

nonché ad ogni altro documento di orientamento. Tale controllo riguarda la documentazione 

amministrativa e contabile presentata dal beneficiario/SA del finanziamento nelle diverse fasi di 

attuazione, secondo la tempistica prevista dagli atti contrattuali per la realizzazione dell’intervento 

quale, ad esempio: 

 

- la verifica del rispetto dei requisiti per la partecipazione ad una gara;  

- Coerenza di bandi, capitolati e atti dirigenziali; 

- la correttezza degli adempimenti pubblicitari; 

- la verifica della documentazione amministrativa propedeutica alla sottoscrizione di una 

convenzione con il beneficiario finale/SA;  

- la verifica della documentazione amministrativa presentata dal beneficiario finale per la 

richiesta di erogazione di un acconto/saldo;  

- i controlli sulla durata, articolazione e pianificazione delle attività ecc. 

- il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità; 

- il rispetto della normativa in tema di aiuti di Stato 

 

Il controllo finanziario viene effettuato attraverso la verifica dei documenti giustificativi della spesa, 

dei quali si valuta la correttezza formale e sostanziale del contenuto e dell’ammissibilità del periodo 

temporale (eleggibilità della spesa) attraverso la preliminare verifica di effettività, inerenza e 

legittimità delle spese dichiarate. Esso si avvia con la presentazione di tutta la documentazione 

comprovante la spesa. 

Tali verifiche, anch’esse svolte sul 100% della spesa sostenuta a valere sul FSC 2014 – 2020 oggetto 

di rendicontazione da parte del Beneficiario sono tese ad appurare:  

- la correttezza formale della documentazione che rendiconta la spesa; 

- che le voci di spesa risultanti dai giustificativi siano coerenti con quanto previsto dal 

contratto;  

- che le tipologie di spesa dichiarate siano ammissibili sulla base della normativa nazionale e 

comunitaria;  

- la regolarità/completezza delle fatture;  

- che la documentazione di spesa sia accompagnata dalla documentazione tecnico 

amministrativa necessaria;  

- che siano state presentate, laddove richiesto, adeguate garanzie fideiussorie.  

 



Modalità attuative dei controlli amministrativi e finanziari 

L’audit di tipo amministrativo/finanziario viene espletato in modalità on desk. La verifica si avvia 

successivamente all’autocontrollo del RUP attraverso la consultazione della documentazione resa 

disponibile.  

Quando la documentazione per la rendicontazione è pronta, il RUP invia al RCA una richiesta per 

l’attivazione dei controlli informando per conoscenza anche la Autorità di Gestione (Adg). L’auditor 

o gruppo di auditor a cui è stato assegnato il controllo (da parte del dirigente responsabile del 

controllo amministrativo) procede alla verifica della documentazione ed al termine della stessa 

predispone un rapporto di controllo (provvisorio o definitivo) cofirmato con il RCA (si veda 

ALLEGATO 5 al SIGECO).  

 

Metodologia e strumenti per l’esecuzione delle attività di controllo on desk 

Come già accennato in precedenza, prima dell’avvio delle verifiche, al fine di garantire un’adeguata 

attività di controllo, il RCA, deve definire una dettagliata pianificazione e organizzazione delle 

attività, tenendo conto del carico di lavoro esistente e già attribuito alle risorse coinvolte in qualità 

di auditors, nonché in sintonia con le esigenze di avanzamento della programmazione e necessità di 

accelerazione delle procedure di richiesta fondi, in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE 

n. 25/2016, nonché nel pieno rispetto del Si.Ge.Co. 

 

Gli strumenti utilizzati per le attività di verifica on desk sono: 

 

a) check-list di controllo dei singoli interventi finanziati, che per ogni operazione guidano la 

verifica con domande mirate tese ad accertare: 

- L’ammissibilità dell’operazione e la coerenza con le finalità del Patto;  

- la conformità al progetto approvato; 

- che le spese dichiarate siano effettivamente sostenute, comprovate da fatture 

quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente 

o, in casi debitamente giustificati, da altra idonea documentazione che fornisca una 

ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata 

effettivamente sostenuta; 

- che le spese dichiarate siano tracciabili ovvero in grado di assicurare una corretta e 

completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, 

l’esistenza di un’adeguata pista di controllo in analogia a quanto previsto dall’art. 25, 

par. 1, lettere b), c), d), e), f) e j), del Regolamento (UE) n. 480/2014 (i pagamenti in 

contanti sono ammissibili nel rispetto della normativa di riferimento, salvo limiti più 

restrittivi fissati dall’AdG, fermo restando il divieto di artificioso frazionamento); 

- che i costi dichiarati risultino contabilizzati, in conformità alle disposizioni di legge ed ai 

principi contabili;  

- che la documentazione giustificativa di spesa sia corretta dal punto di vista civilistico, 

contributivo e fiscale;  

- che le spese non ricevano un doppio finanziamento attraverso altri programmi nazionali 

o comunitari o attraverso altri periodi di programmazione;  

- che il soggetto attuatore rispetti i tempi e le modalità di attuazione dell’intervento;  

- che i prodotti e i servizi siano forniti conformemente agli atti amministrativi di 

approvazione; 

- la correttezza delle attività di rendicontazione; 

- il periodo di ammissibilità; 



- la conformità alle pertinenti norme in materia di ammissibilità e alle norme dell'Unione 

e nazionali in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, strumenti finanziari, 

sviluppo sostenibile, pubblicità, pari opportunità e non discriminazione; 

- la concretezza del progetto, compresi i progressi nella realizzazione del prodotto o 

servizio; 

- il sistema di contabilità separata o un codice contabile adeguato per tutte le transazioni 

relative a un'operazione nel caso di operazioni rimborsate sulla base dei costi 

ammissibili effettivamente sostenuti. 

 

b) Se il giudizio è “positivo” (la documentazione e le procedure sono formalmente e 

sostanzialmente rispondenti alla normativa), il RCA entro 30 gg sottoscrive un “rapporto 

definitivo” e lo trasmette al Beneficiario/SA, all’OdC e alla AdG. Quest’ultima avvia la fase di 

certificazione; 

c) Se il giudizio è “positivo con prescrizione” significa che dalle verifiche effettuate è emersa una 

“sospetta irregolarità” (la documentazione e/o le procedure sembrerebbero formalmente e/o 

sostanzialmente non rispondenti alla normativa). Il RCA entro 15 gg sottoscrive un “rapporto 

provvisorio” con il quale avvia la “verifica supplementare”. Tale rapporto è trasmesso al 

Beneficiario/SA e per conoscenza alla AdG.  

Il Beneficiario/SA ha 10 gg di tempo per regolarizzare le carenze documentali e/o procedurali 

segnalate, anche in contraddittorio, trasmettendo la comprova al RCA e per conoscenza alla 

AdG. 

Una proroga dei termini, soprattutto se la fase di verifica o di contraddittorio, si presentano 

complesse può essere concessa a discrezione del RCA anche su richiesta del Beneficiario/SA. 

Trascorso il tempo concesso, in caso di mancata risposta o di risposta inadeguata che non 

rimuove le carenze segnalate, il RCA dopo un eventuale infruttuoso sollecito sottoscrive un 

“rapporto definitivo” con esito “negativo” che deve essere trasmesso a mezzo protocollo 

informatico o pec al Beneficiario/SA, alla AdG e all’OdC. Il rapporto conterrà anche il valore della 

spesa non ammissibile definito applicando la rettifica finanziaria in analogia alle previsioni 

dell’art. 143 del Regolamento (UE) 1303/2013 e gli orientamenti comunitari vigenti al momento 

della rettifica. L’OdC si attiverà per la consequenziale gestione dei recuperi. Ogni soggetto 

interessato provvedere all’adozione degli atti amministrativi conseguenti. Diversamente, se il 

RUP/Beneficiario dimostra di aver sanato le irregolarità o motivato adeguatamente, la Struttura 

di Controllo sottoscrive un “rapporto definitivo” con esito “positivo” e lo trasmette al 

RUP/Beneficiario, all’OdC e alla  AdG. Quest’ultima avvia la fase di certificazione; se per la stessa 

rendicontazione vi dovesse essere una quota di spesa ammissibile e una quota di spesa non 

ammissibile, saranno prodotti due rapporti definitivi uno con esito “positivo” e uno con esito 

“negativo”; 

Nel caso di carenze “non gravi” il RCA può richiedere le integrazioni al Beneficiario/ SA anche a 

mezzo e-mail. 

 

 

 



 

 

 

Controlli in loco: metodologia e strumenti per l’esecuzione delle attività  

I controlli in loco sono finalizzati al controllo fisico e finanziario dell’intervento.  

Durante la realizzazione del progetto, ogni intervento dovrà sarà soggetto ad almeno un controllo 

in loco. In ogni caso, vengono inoltre effettuati nell’eventualità siano state riscontrate criticità nel 

corso del controllo on desk. 

Le verifiche in loco integrano e completano le procedure di controllo amministrativo. Esse 

consistono in controlli svolti in cantiere (in caso di opere pubbliche) e presso gli uffici che si occupano 

della realizzazione del progetto per la verifica della corretta tenuta del fascicolo di progetto e per la 

verifica della corretta esecuzione di attività e forniture. Sono di due tipologie: 

− In itinere (durante la realizzazione del progetto). Esse tendono a constatare visivamente 

l’avanzamento fisico-tecnico di un’opera pubblica e la sua corrispondenza con il 

cronoprogramma, il grado di realizzazione di un servizio o di una fornitura nonché l’adeguata 

Verifiche in back office 

Positive  Positive con prescrizioni Negative 

Rapporto definitivo 

inviato a  -ADG 

/Beneficiario e OdC 

con protocollo 

informatico o pec 

L’AdG attiva 

l’OdC per la 

certificazione 

Rapporto provvisorio 

inviato a Beneficiario/ SA a 

mezzo protocollo 

informatico o pec e per 

conoscenza all’AdG-  a 

mezzo e.mail 

L’OdC attiva 

gestione dei 

recuperi 

Controdeduzioni del 

RUP/SA inviate con 

protocollo informatico o 

pec e per c/c all’ADG/  

RCA valuta le 

controdeduzioni 

 

Macro sistema dei controlli on desk 

Rapporto definitivo 

inviato a  -ADG/ 

/Beneficiario e OdC 

con protocollo 

informatico o pec 

Adeguate Non adeguate 

Applica la rettifica 

finanziaria 

Avvio verifiche 

supplementari (Gestione 

delle irregolarità) 

Il RUA 

inserisce i dati 

in SGP 

Verifica pre - 

certificazione 



costituzione e tenuta del fascicolo di progetto al fine di rilevare in tempo utile eventuali 

criticità o irregolarità da correggere; 

− Ex post (a conclusione del progetto). Esse tendono a constatare visivamente che l’opera 

pubblica, il servizio o le forniture coincidano con l’output previsto dal progetto e che il 

fascicolo sia completo. 

L’organizzazione di tali controlli è articolata nelle seguenti fasi principali:  

 

1) svolgimento di attività propedeutiche alle visite in loco;  

2) visite in loco, volte ad acquisire informazioni aggiuntive su aspetti non desumibili 

dalla documentazione amministrativa acquisita preventivamente e a verificare 

l’effettiva corrispondenza dell’intervento con quanto rendicontato e realizzato. 

Tra queste, le visite verificano:  

• lo stato di avanzamento dell’opera, rispetto alla documentazione presentata dal 

soggetto attuatore a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione 

del finanziamento;  

• la sussistenza presso la sede del Soggetto attuatore della documentazione 

amministrativo-contabile e della documentazione giustificativa di spesa in 

originale o copia conforme, correttamente ordinata e conservata; 

3) formalizzazione degli esiti del controllo.  In esito al controllo in loco viene redatto 

un verbale in cui si riscontra:  

• Nessun rilievo/ esito positivo: nell’ipotesi in cui non sia stata rilevata alcuna 

irregolarità o questa si sia comunque risolta.  

• Richiamo/ positivo con prescrizioni: nel caso in cui si ritenga adeguato e 

sufficiente un sollecito al Soggetto attuatore per sanare l’irregolarità rilevata 

• Rilievi/ negativo: nel caso in cui siano emerse irregolarità che necessitino di 

ulteriori approfondimenti e di un confronto diretto col soggetto sottoposto a 

verifica. 

5. Metodologia e strumenti per l’esecuzione delle attività di controllo in loco 

L’esecuzione dei controlli in loco è preceduta da una comunicazione formale (lettera di preannuncio 

audit in loco) inviata almeno 15 gg prima ai diretti interessati contenente le seguenti informazioni 

minime:  

 Operazione da controllare; 

 Sede, giorno ed ora del sopralluogo; 

 Componenti del team di controllo; 

 Tipo di controllo (in cantiere, in sede e/o sul fascicolo). 

Durante il controllo sarà focalizzata l’attenzione soprattutto sui seguenti aspetti: 

 Operatività del Soggetto Attuatore (chi materialmente sta realizzando l’opera/attività); 

 (con intervento in corso) verifica del regolare avanzamento dei lavori o delle forniture, 

mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato nella 

documentazione (progetto e SAL in primis) e il reale stato di realizzazione; 



 (con intervento in corso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. 

cartellonistica di cantiere oppure etichette apposte sulle forniture); 

 (con intervento concluso) verifica della regolare conclusione dell’opera/realizzazione 

servizio-fornitura, mediante verifica oculare e verifica di corrispondenza tra quanto indicato 

nella documentazione (progetto e SAL in primis) e quanto realizzato; 

 (con intervento concluso) verifica dell’esistenza del collaudo finale/regolare esecuzione e 

della reale funzionalità dell’opera; 

 (con intervento concluso) rispetto degli adempimenti di informazione e pubblicità (es. targa 

finale oppure etichette apposte sulle forniture); 

 (in caso di verifica fascicolo) presenza del fascicolo di progetto correttamente tenuto e 

conservato; 

 

A conclusione delle operazioni di verifica in loco, gli esiti sono comunicati dal RCA al Beneficiario/SA 

tramite invio, a mezzo pec del verbale conclusivo (Allegato 6 al sigeco ).  

L’esito dell’attività di controllo, riportato nel verbale può essere sinteticamente ricondotto alle sotto 

elencate tipologie: 

A. Positivo – attribuito allorquando l’avanzamento fisico del progetto è in linea con il 

cronoprogramma e il fascicolo è correttamente tenuto. In questo caso non sono formulate 

osservazioni o se lo sono, non hanno relazione con l’ammissibilità della spesa ovvero sono 

da intendersi come azioni preventive e/o correttive finalizzate all’ottimizzazione delle 

procedure in corso; 

B. Positivo con prescrizioni - attribuito allorquando l’avanzamento fisico del progetto non è in 

linea con il cronoprogramma (con ritardi di esecuzione non superiori all’anno) e/o il fascicolo 

di progetto non è regolarmente tenuto (carenza documentale non grave). In questo caso, 

oltre alle osservazioni di cui in precedenza, l’auditor rilascerà le opportune prescrizioni per 

ridurre parte delle criticità e/o evitare il dilatarsi delle stesse; 

C. Negativo - attribuito allorquando l’avanzamento fisico del progetto non è in linea con il 

cronoprogramma (con ritardi di esecuzione superiori all’anno) e/o il fascicolo di progetto 

non è regolarmente tenuto (carenza documentale grave). In questo caso, oltre alle 

osservazioni di cui al punto A, e le prescrizioni di cui al punto B, l’auditor può proporre 

rettifiche finanziarie; 

 

6. Gestione delle irregolarità 

L’accertamento delle irregolarità1 ad opera di uno degli organismi preposti al controllo (RCA o OdC) 

può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo, dalla fase di programmazione a 

quella di certificazione della spesa, nonché attraverso reclami e segnalazioni da parte di autorità 

esterne o soggetti terzi anche interni all’Amministrazione. 

L’avvio della verifica delle presunte irregolarità si determina: 

1. Durante le verifiche di ammissibilità della spesa a cura del RCA.  

 
1 “violazione della normativa in vigore conseguente ad un'azione o un'omissione di un operatore economico che può arrecare pregiudizio al Bilancio 

dello Stato”. 



2. Durante le verifiche propedeutiche alla certificazione della spesa a cura dell’Organismo di 

Certificazione. 

3. Su segnalazione di ogni altro soggetto diverso dai precedenti (interno o esterno 

all’Amministrazione). 

 

Per le procedure di dettaglio applicate dal RCA relativamente al punto 1 si rimanda al paragrafo 4 di 

questo Manuale mentre per quelle applicate dall´OdC si rimanda Manuale di Certificazione.  

 

Nel caso previsto al punto 3, la segnalazione della “presunta irregolarità” dovrà essere indirizzata 

dal soggetto che l’ha rilevata, anche per il tramite dell’AdG al RCA, competente per l’accertamento. 

Questa avvia immediatamente l’iter di verifica come di seguito descritto: 

 

A. Avvio delle verifiche – il RCA, entro 10 giorni dalla data di rilevazione della presunta 

irregolarità, è tenuta a comunicare al Beneficiario/ SA l’avvio della procedura di verifica, 

invitando lo stesso a fornire eventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali entro 30 

giorni dalla ricezione della comunicazione; 

B. Supplemento di verifica - entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni trasmesse dal 

Beneficiario è svolta l’istruttoria mediante opportuni accertamenti sulla documentazione 

integrativa fornita dallo stesso beneficiario; qualora il riscontro documentale non sia 

sufficiente, si effettuano anche sopralluoghi e/o ispezioni ‘in loco’, in contraddittorio con 

l’interessato e regolarmente verbalizzati; qualora il RCA lo ritenga opportuno può prorogare 

i termini per l’istruttoria;  

C. Accertamento – l’auditor, accertata definitivamente e inequivocabilmente l’irregolarità, 

redige il “Rapporto definitivo” con esito “negativo”, individua il valore della spesa non 

ammissibile (applicando la rettifica finanziaria in analogia alle previsioni dell’art. 143 del 

Regolamento (UE) 1303/2013 e gli orientamenti comunitari vigenti al momento della 

rettifica), trasmette lo stesso al Beneficiario, ADG/ e OdC che avvia la fase di recupero 

somme. Ogni soggetto interessato provvedere all’adozione degli atti amministrativi 

conseguenti; 

D. Archiviazione – se dalle verifiche non emerge alcuna irregolarità sarà comunicata al 

Beneficiario e a tutti gli interessati la conclusione del procedimento;   

 

se la procedura è interessata dall’attività delle Autorità Giudiziarie il RCA deve attendere l’esito di 

tali attività.  
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Allegato 4: Checklist per il controllo desk  
 

Indice: Sezione 1. “Scheda anagrafica”; Sezione 2 - Controllo sulla procedura di appalto di lavori; 3 - Controllo sulla procedura di appalto di acquisizione beni e 

servizi; Sezione 4 “controllo della spesa”; Sezione 5 “Controllo aiuti di stato”; Sezione 6 “Verifica ai fini del pagamento della richiesta di anticipazione”; Allegato 1 

“Elenco docuemti di spesa esaminati.  
 

Programmazione FSC 2014-2020 - Piano FSC Provincia Autonoma di Bolzano 

1 - Scheda anagrafica 

Elementi identificativi del controllo 

Checklist: n. … del gg/mm/aaaa 

Luogo e data della verifica  
 

Tipo di controllo 
     in itinere 

     ex post 

Periodo coperto dall'attività di verifica da  /a   

Ufficio controlli di 1^ livello  

Verificato da  

Luogo archiviazione della documentazione  
Elementi identificativi dell'intervento 

Codice Intervento (codice intervento come indicato su SGP) 

Titolo Intervento  

CUP Intervento  
 

Stato di attuazione intervento: 
 in corso 

 concluso 

 intervento costituito da più procedure oggetto di controllo 

 
Tipologia procedura oggetto del controllo: 

 appalto di lavori 

 appalto acquisizione beni e servizi 

 aiuti di stato 
Titolo procedura oggetto di controllo   

Sezione/i Checklist collegata/e: 
(indicare numero sezione e tipologia, es. "3 - Controllo sulla procedura di appalto di 

acquisizione beni e servizi") 

*Nel caso di affidamento in house compilare la sezione "8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house" 

Soggetti coinvolti 

Attuatore dell'intervento (stazioni appaltanti) 

Responsabile Unico del Procedimento  
Destinatario del finanziamento (beneficiario) 

Soggetto aggiudicatario  
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Dati finanziari dell'intervento 

 
 

Totale 
Risorse 

 FSC UE Provinciali Privato Altro (indicare ) 

Costo totale dell'intervento       
Importo complessivo oggetto della presente verifica       

Totale spese già certificate alla data della verifica       
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2 - Controllo sulla procedura di appalto di lavori 

 
Legenda - Esito del controllo -: 

S : “Sì” se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla 

presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle 

varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione 

positiva nel merito) 

N : “No” se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla 

presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su 

varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente 

comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). 

In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, 

inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti" 

NA : “N/A” ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le 

caratteristiche del progetto sottoposto a controllo 

Informazioni riassuntive  
Titolo procedura oggetto del controllo  

sopra soglia comunitaria  
sotto soglia comunitaria  

Data di pubblicazione del bando di gara Indicare in quale data e dove è avvenuta la pubblicazione (GUUE, GURI, BURAS, 

quotidiani, etc.) 

Importo indicato nella pubblicazione  
Importo aggiudicato  

Data di firma del contratto  
Data di consegna dei lavori  

n° di SAL e/o STATO FINALE oggetto della verifica SAL n. 1 del … di € ... 
SAL n. 2 del … di € ... 
SAL n. 3 del … di € … 

Ammontare complessivo erogato all'appaltatore  
 

Cod. 

Controllo 1 - Verifica sui requisiti generali dell'intervento S/N/NA Descrizione/Commenti 
 
 

 
1 a 

L’operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle 
procedure previste dal FSC 2014-2020 - dalle delibere CIPE di 
riferimento? 

  

    
    Cod. 

Controllo 2. - Tipologia di procedura adottata : 
 

2.2 a Procedura aperta  
 

2.2 e Dialogo competitivo  

 
2.2 b Procedura ristretta  

 
2.2 f Partenariato per l'innovazione  

 
2.2 c Procedura competitiva con negoziazione  

 
2.2 g Accordo quadro  

 
2.2 d Procedura negoziata senza previa pubblicazione  

 
2.2 h Amministrazione diretta (*)  

(*) Solo nei casi indicati dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016   
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Cod. 

Controllo 
3 - Procedura di gara utilizzata S/N/NA Descrizione/Commenti 

 
 
 

3 a 

Esistono un o un progetto di fattibilità tecnica ed economica (se 
ricade nel D.Lgs. 50/2016), nonché ulteriori livelli di 
progettazione)? 

 In caso risposta positiva deve essere compilata la sezione 3 - Controllo sulla 

procedura di appalto di acquisizione beni e servizi 

 
3 b 

L'attività di progettazione è stata svolta senza acquisizione di 
servizi di progettazione da parte di operatori di mercato? 

  

 
 
 

3 c 

Nell'ipotesi in cui il l'investimento comprenda, oltre ai lavori, la 
necessità di acquisire Servizi di progettazione, Direzione Lavori 
e/o Coordinamento Sicurezza da parte di operatori di mercato 
indicare: 

  

- importo dell'incarico   
- tipo di procedura di affidamento   

 
 

3 d 

Nel caso di procedura aperta, ristretta o di dialogo competitivo 
sono stati rispettati il termine ultimo previsto per la presentazione 
delle offerte indicato nel bando? 

  

 
 
 

3 e 

Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, sono stati 
rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della lettera di 
invito e la data ultima prevista per la presentazione delle offerte? 

  

 

 
3 f 

Nel caso di trattativa privata, è stata svolta nei confronti di un solo 
soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le motivazioni che 
hanno indotto tale scelta) 

  

 
 
 

3 g 

Nel caso di procedura in economia, sono stati rispettati i limiti e gli 
importi stabiliti dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o, laddove esista, 
nel rispetto del disciplinare interno della stazione appaltante 

  

 
3 h 

Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, 
fornire le spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata 

  

 
 

3 i 

Nel caso di procedura negoziata, è stata svolta nei confronti di un 
solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le 
motivazioni che hanno indotto tale scelta) 

  

 

3 l 
Nel caso di procedura negoziata, sono stati rispettati i limiti e gli 
importi stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016? 

  

 
 
 

3 m 

Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza 
pubblicazione il ricorso a tale procedura è stata svolta 
esclusivamente nelle ipotesi previste o dell'art. 63 del D.Lgs. 
50/2016: 

  

- l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale 
spiega le ragioni di tale decisione? 

  

    
Cod. 

Controllo 
4 - Pubblicazione dei documenti di gara S/N/NA Descrizione/Commenti 

4 a La documentazione di gara comprende:   
a)  criteri di selezione e aggiudicazione   
b)  griglia di valutazione   
c)  possibilità o meno di varianti   
d)  possibilità o meno di subappalto   

 
 

 
4 b 

 

Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: 
bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema 
di contratto o altri documenti complementari? 

  

4 c L'avviso di gara è stato pubblicato?  (Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione) 

 
4 d 

Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state 
adeguatamente pubblicizzate? 

  

 
4 e 

È stata indicata una corretta scadenza per la presentazione delle 
offerte? 
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Cod. 

Controllo 
5 - Procedure di espletamento della gara S/N/NA Descrizione/Commenti 

5.1 Commissione di gara   
5.1 a Nomina della Commissione di gara  (estremi dell'atto di nomina della Commissione) 

 

 
5.1 b 

È stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i 
membri della Commissione e i soggetti proponenti? 

  

    
5.2 Fase di apertura delle offerte   

 
5.2 a 

E' stata verificata la correttezza delle offerte presentate in ordine 
alla scadenza specificata nell'avviso? 

 (Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le scadenze previste 

nell'avviso) 

 
 
 

5.2 b 

Verificare che il verbale della commisione di gara contenga i 
seguenti elementi: numero di offerte presentate, eventuali ritiri 
delle offerte, esclusione, motivi di esclusione, registrazione delle 
offerte economiche 

  

    
5.3 Fase di selezione   

 

 
5.3 a 

Sono state valutate tutte le offerte? Sono state valutate in base a 
criteri di selezione precedentemente stabiliti e pubblicati nel 
bando di gara? 

  

 

 
5.3 b 

Nel caso in cui i concorrenti abbiano fatto ricorso all'avvalimento, 
sono stati rispettati i requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016? 

  

    
5.4 Fase di aggiudicazione   

 
 
 
 

5.4 a 

Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa verificare, attraverso l'esame 
dei verbali di valutazione, che le decisioni assunte dalla 
commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai 
criteri indicati 

  

 
5.4 b 

Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso 
verificare la correttezza della scelta 

  

 

 
5.4 c 

E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse? La 
decisione di approvare o respingere tali offerte è stata 
adeguatamente motivata dall'autorità appaltante? 

  

 

 
5.4 d 

L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica e 
finanziaria e la scelta dell'appaltatore è stata documentata? 

  

 

 
5.4 e 

E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini 
prescritti, della esclusione dalla procedura, nonchè, su richiesta, 
delle ulteriori informazioni dovute? 

  

 
5.4 f 

E' stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e 
redazione dei verbali delle operazioni di gara? 

  

 
5.4 g 

Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale 
dell'aggiudicatario 

 (Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata annullata a seguito di esito negativo, 

descrivere sinteticamente le attività poste in essere) 

 
5.4 h 

Atti di approvazione della graduatoria  (estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di approvazione della 

graduatoria) 
 

5.4 i 
E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di 
aggiudicazione? 

 (Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione) 

 
5.4 l 

Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della 
gara? 

  

5.4 m Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?   
    

5.5 Conservazione della documentazione di gara   
 

5.5 a 
L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la 
documentazione di gara? Dove? 
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Cod. 

Controllo 

6 - Affidamento ed esecuzione dei contratti 
S/N/NA Descrizione/Commenti 

6.1 Firma del contratto   
 

6.1 a 
Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e 
dall'appaltatore? 

  

 
6.1 b 

L'importo del contratto corrisponde all'importo 
dell'aggiudicazione? 

  

    
6.2 Procedura espropriativa   

 

6.2 a 
E' stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio sul bene da 
espropriare ai sensi dell'art 8 del Dpr 327/2001? 

  

 
 
 
 
 
 

 
6.2 b 

L'avviso di avvio del procedimento è stato comunicato 
personalmente agli interessati? Nel caso in cui il numero dei 
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è stata fatta 
mediante pubblico avviso con affissione all'albo pretorio dei 
Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al 
vincolo, ovvero su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e 
locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o 
Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da 
assoggettare al vincolo? 

  

 
6.2 c 

E' stato emesso il provvedimento che comporta la dichiarazione 
di pubblica utilità? 

  

 
6.2 d 

E' stata data comunicazione del deposito del provvedimento 
presso l'Ufficio per le espropriazioni competente? 

  

 

 
6.2 e 

E' stata determinata l'indennità di esproprio provvisoria, definitiva 
o urgente? E' stata comunicata ed accettata dal soggetto 
espropriato? 

  

 
6.2 f 

Il decreto di esproprio è stato emanato entro il termine di 
scadenza dell'efficacia della dichiarazione dei pubblica utilità? 

  

 
 
 
 

6.2 g 

Sono indicati nel decreto di esproprio gli estremi degli atti da cui è 
sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che 
ha approvato il progetto dell'opera, dell'indennità e del relativo 
deposito presso la Cassa depositivi e prestiti? 

  

 
6.2 h 

E' stato notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali 
civili? 

  

 

 
6.2 i 

Sono stati redatti il verbale di stato di consistenza e il verbale di 
immissione in possesso a cura dell'amministrazione 
espropriante? 

  

    
6.3 Esecuzione del contratto   

 
6.3 a 

Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali 
e del quadro economico presentato? 

  

 
6.3 b 

Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali?  (es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel contratto) 

 
 
 

6.3 c 

Sono presenti lavori in economia? (in caso positivo verificare che 
il ricorso a lavori in economia sia avvenuto nei limiti previsti 
dall'art. 148 del D.Lgs. 50/2016) 

  

6.3 d E' stato acquisito l'atto di consegna ed avvio dei lavori?   
 
 

6.3 e 

Sono state presentate sospensioni dei lavori nel corso 
dell'esecuzione? 

 (In caso affermativo elencare le motivazioni che hanno portato alla sospensione; 

indicare numero e data deii certificati di sospensione e di ripresa dei lavori) 

 
6.3 f 

E' stata svolta una regolare procedura di collaudo/regolare 
esecuzione dei prodotti realizzati o forniti? 

 (es. certificazione di regolare esecuzione, certificazione di collaudo…) 

 
6.3 g 

E' presente la delibera/determina di approvazione del 
collaudo/regolare esecuzione? 

  

   
6.4 Variante in corso d'opera   

 
 

6.4 a 

Sono state presentate richieste di varianti in corso d'opera? In 
caso affermativo il ricorso è adeguantamente giustificato e 
motivato con atti/documenti formali? 

 (Verificare le motivazioni che hanno portato al ricorso alle varianti indicando gli 

atti/documenti a supporto: es. relazione tecnica relativa alla perizia di variante, 

delibera di approvazione, atto di sottomissione dell'impresa, il nuovo quadro 

economico…) 

    



Versione del 

 

6.5 Procedura di collaudo   
 

6.5 a 
E' stata svolta una regolare procedura di collaudo dei prodotti 
realizzati o forniti? 

 (es. certificazione di regolare esecuzione, certificazione di collaudo…) 

6.5 b Esiste un quadro economico a consuntivo?   
 

6.5 c 
E' presente la delibera/determina di approvazione del collaudo?   

    
 

Cod. 

Controllo 

7 - Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive 

(attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza 
ricorso ad una nuova gara) 

 
S/N/NA 

 
Descrizione/Commenti 

 

 
7 a 

Le prestazioni/forniture aggiuntivi sono stati resi necessari da 
circostanze non prevedibili? Tali circostanze sono state 
giustificate e documentate? 

 (Verificare che tali circostanze non siano determinate da omissioni o negligenze 

da parte dell'autorità appaltante) 

 

 
7 b 

Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per 
prestazioni/forniture aggiuntivi eccede il 50% del valore del 
contratto principale? 

  

    
Cod. 

Controllo 8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house S/N/NA Descrizione/Commenti 

 
8 a Atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"   

8 b Convenzione (indicare gli estremi)   
 

 
8 c 

Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la 
natura di ente in house all'amministrazione procedente ? 

  

 
 
 
 
 
 

 
8 d 

La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: 
• oggetto dell’incarico con puntuale descrizione delle attività 
affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di standard 
di qualità 
• modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo 
• disciplina dei rapporti con la Regione, con l’individuazione 
struttura amministrativa di riferimento, durata dell’incarico 
determinazione dell’equo corrispettivo dovuto 

  

    
Cod. 

Controllo 9 - Misure di pubblicità S/N/NA Descrizione/Commenti 

 

 
9 a 

Sono state elaborate azioni informative e di pubblicità per 
garantire la riconoscibilità degli interventi finanziati dal FSC 2014- 
2020? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 b 

 

Le targhe e/o i cartelli informativi contengono i seguenti elementi: 
• logo di riconoscimento del FSC 2014-2020  
• logo del soggetto attuatore dell’intervento 
• logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto 
• titolo del progetto 
• CUP (solo per la realizzazione di Opere Pubbliche) 

e la seguente dicitura: 
"Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 
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3 - Controllo sulla procedura di appalto di acquisizione beni e servizi 
 
Legenda - Esito del controllo -: 

S : “Sì” se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla 

presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle 

varie soluzioni, ha avuto esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione 

positiva nel merito) 

N : “No” se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla 

presenza del documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su 

varie soluzioni, ha avuto esito negativo o sono emerse criticità (non necessariamente 

comportante una valutazione negativa sulla regolarità degli atti o procedure riferite a criticità). 

In tal caso, è necessario evidenziare le motivazioni che hanno portato a tale conclusione, 

inserendole nella colonna "Descrizione/Commenti" 

NA : “N/A” ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le 

caratteristiche del progetto sottoposto a controllo 

Informazioni riassuntive  
Titolo procedura oggetto del controllo  

sopra soglia comunitaria  
 

sotto soglia comunitaria  
Data di pubblicazione del bando di gara  

Importo indicato nella pubblicazione  
Importo aggiudicato  

Data di firma del contratto  
Data di consegna dei lavori  

ANTICIPO - ACCONTO - SALDO oggetto della verifica  

Ammontare complessivo erogato all'appaltatore  
 

Cod. 

Controllo 1 - Verifica sui requisiti generali dell'intervento S/N/NA Descrizione/Commenti 
 

 
1 a 

L’operazione è stata effettuata nel puntuale rispetto delle 
procedure previste dal FSC 2014-2020 - e dalle delibere 
CIPE di riferimento? 
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Cod. 

Controllo 2.b - Tipologia di procedura adottata: 
 

2.2 a Procedura aperta  
 

2.2 f Dialogo competitivo  

 
2.2 b Procedura ristretta  

 
2.2 g Partenariato per l'innovazione  

 
2.2 c Procedura competitiva con negoziazione  

 
2.2 h Accordo quadro  

 
2.2 d Procedura negoziata senza previa pubblicazione  

 
2.2 i Sistemi dinamici di acquisizione  

 
2.2 e Affidamento diretto (*)    

(*) Solo nei casi indicati dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016   
    

Cod. 

Controllo 
3 - Procedura di gara utilizzata S/N/NA Descrizione/Commenti 

 

 
3 a 

Nel caso di procedura aperta, ristretta o di dialogo competitivo 
sono stati rispettati il termine ultimo previsto per la presentazione 
delle offerte indicato nel bando? 

  

 
 

 
3 b 

Nel caso di procedura ristretta o di dialogo competitivo, sono 
stati rispettati i termini minimi stabiliti fra la data di invio della 
lettera di invito e la data ultima prevista per la presentazione 
delle offerte? 

  

 

 
3 c 

Nel caso di trattativa privata, è stata svolta nei confronti di un 
solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le 
motivazioni che hanno indotto tale scelta) 

  

 
 

 
3 d 

Nel caso di procedura in economia, sono stati rispettati i limiti e 
gli importi stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 o, laddove 
esista, nel rispetto del disciplinare interno della stazione 
appaltante 

  

 
3 e 

Nel caso in cui non sia stata utilizzata una procedura aperta, 
fornire le spiegazioni / giustificazioni per la scelta operata 

  

 

 
3 f 

Nel caso di procedura negoziata, è stata svolta nei confronti di 
un solo soggetto o di più soggetti? (indicare e verificare le 
motivazioni che hanno indotto tale scelta) 

  

 

3 g 
Nel caso di procedura negoziata, sono stati rispettati i limiti e gli 
importi stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. 50/2016? 

  

 
 
 

3 h 

Nel caso sia stata utilizzata una procedura negoziata senza 
pubblicazione il ricorso a tale procedura è stata svolta 
esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 63 del D.Lgs. 
50/2016: 

  

- l'Autorità appaltante ha presentato una relazione nella quale 
spiega le ragioni di tale decisione? 

  

    
Cod. 

Controllo 
4 - Pubblicazione dei documenti di gara S/N/NA Descrizione/Commenti 

4 a La documentazione di gara comprende:   
a)  criteri di selezione e aggiudicazione   
b)  griglia di valutazione   
c)  possibilità o meno di varianti   
d)  possibilità o meno di subappalto   

 

 
4 b 

Esiste un atto formale di approvazione dei documenti di gara: 
bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, eventuale schema 
di contratto o altri documenti complementari ? 

  

4 c L'avviso di gara è stato pubblicato?  (Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione) 
 

4 d 
Nel caso siano intervenute modifiche al bando, sono state 
adeguatamente pubblicizzate? 

  

 
4 e 

E' stata indicata una corretta scadenza per la presentazione 
delle offerte? 
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Cod. 

Controllo 
5 - Procedure di espletamento della gara S/N/NA Descrizione/Commenti 

5.1 Commissione di gara   
5.1 a Nomina della Commissione di gara  (estremi dell'atto di nomina della Commissione) 

 
5.1 b 

E' stata verificata mediante autodichiarazione l'indipendenza tra i 
membri della Commissione e i soggetti proponenti? 

  

    
5.2 Fase di apertura delle offerte   

 
5.2 a 

E' stata verificata la correttezza delle offerte presentate in ordine 
alla scadenza specificata nell'avviso? 

 (Verificare che le date di ricevimento non contrastino con le 

scadenze previste nell'avviso) 
 
 
 

5.2 b 

Verificare che il verbale della commisione di gara contenga i 
seguenti elementi: numero di offerte presentate, eventuali ritiri 
delle offerte, esclusione, motivi di esclusione, registrazione delle 
offerte economiche 

  

    
5.3 Fase di selezione   

 

 
5.3 a 

Sono state valutate tutte le offerte? Sono state valutate in base a 
criteri di selezione precedentemente stabiliti e pubblicati nel 
bando di gara? 

  

    
5.4 Fase di aggiudicazione   

 

5.4 a 

Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base del prezzo più basso 
verificare la correttezza della scelta 

  

 
 
 

 
5.4 b 

Se l'aggiudicazione è stata fatta sulla base dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa verificare, attraverso l'esame 
dei verbali di valutazione, che le decisioni assunte dalla 
commissione siano adeguatamente giustificate e conformi ai 
criteri indicati 

  

 

 
5.4 c 

E' stata fatta la verifica sulle offerte anormalmente basse? La 
decisione di approvare o respingere tali offerte è stata 
adeguatamente motivata dall'autorità appaltante? 

  

 

 
5.4 d 

L'intera procedura, la conformità formale, la valutazione tecnica 
e finanziaria e la scelta dell'appaltatore è stata documentata? 

  

 

 
5.4 e 

E' stata fatta comunicazione agli interessati, entro i termini 
prescritti, della esclusione dalla procedura, nonchè, su richiesta, 
delle ulteriori informazioni dovute? 

  

 
5.4 f 

E' stata fatta una formulazione dell'aggiudicazione provvisoria e 
redazione dei verbali delle operazioni di gara? 

  

 

 
5.4 g 

Atti di approvazione della graduatoria  (Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata annullata a seguito di esito 

negativo, descrivere sinteticamente le attività poste in essere) 

 
5.4 h 

E' stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura di 
aggiudicazione? 

 (Estremi del verbale della Commissione di gara e dell'atto di 

approvazione della graduatoria) 
 

5.4 i 
Il potenziale aggiudicatario è stato informato del risultato della 
gara? 

 (Data pubblicazioni e modalità di pubblicazione) 

5.4 l Sono stati presentati ricorsi presso l'autorità appaltante?   
    

5.5 Conservazione della documentazione di gara   
 

5.5 a 
L'autorità appaltante ha conservato copia di tutta la 
documentazione di gara? Dove? 

  

    
 

Cod. 

Controllo 

6 - Affidamento ed esecuzione dei contratti 
S/N/NA Descrizione/Commenti 

6.1 Firma del contratto   
 

6.1 a 
Il contratto è stato firmato dall'autorità appaltante e 
dall'appaltatore? 

  

 
6.1 b 

L'importo del contratto corrisponde all'importo 
dell'aggiudicazione? 
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6.2 Esecuzione del contratto   
 

6.2 a 
Il contratto è stato eseguito nel rispetto degli obblighi contrattuali 
e del quadro economico presentato? 

  

 
6.2 b 

Sono state apportate delle modifiche al contratto? Quali?  (es. modifiche della quantità/oggetti fisici/servizi specificati nel 

contratto) 

    
 

Cod. 

Controllo 

7 - Procedura negoziata per prestazioni/forniture aggiuntive 

(attribuzione diretta aggiuntiva ad un contratto iniziale senza 
ricorso ad una nuova gara) 

 
S/N/NA 

 
Descrizione/Commenti 

 

 
7 a 

Le prestazioni/forniture aggiuntivi sono stati resi necessari da 
circostanze non prevedibili? Tali circostanze sono state 
giustificate e documentate? 

 (Verificare che tali circostanze non siano determinate da omissioni o 

negligenze da parte dell'autorità appaltante) 

 

 
7 b 

Il valore aggregato dei contratti aggiudicati per 
prestazioni/forniture aggiuntivi eccede il 50% del valore del 
contratto principale? 

  

    
 

Cod. 

Controllo 8 - Verifica sull'affidamento alla struttura in house S/N/NA Descrizione/Commenti 

 
8 a Atti amministrativi di designazione formale dell'ente "in house"   

8 b Convenzione (indicare gli estremi)   
 

 
8 c 

Le disposizioni statutarie dell'ente affidatario sono coerenti con la 
natura di ente in house all'amministrazione procedente ? 

  

 
 
 
 
 
 

 
8 d 

La convenzione sottoscritta con soggetto attuatore definisce: 
• oggetto dell’incarico con puntuale descrizione delle attività 
affidate, delle modalità di svolgimento con indicazione di 
standard di qualità 
• modalità di monitoraggio rendicontazione e controllo 
• disciplina dei rapporti con la Regione, con l’individuazione 
struttura amministrativa di riferimento, durata dell’incarico 
determinazione dell’equo corrispettivo dovuto 

  

    
 

Cod. 

Controllo 9 - Misure di pubblicità S/N/NA Descrizione/Commenti 

 

 
9 a 

Sono state elaborate azioni informative e di pubblicità per 
garantire la riconoscibilità degli interventi finanziati dal FSC 2014- 
2020? 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 b 

Le targhe e/o i cartelli informativi contengono i seguenti elementi: 
• logo di riconoscimento del FSC 2014-2020  
• logo del soggetto attuatore dell’intervento 
• logo di eventuale altro Ente co-finanziatore del progetto 
• titolo del progetto 
• CUP (solo per la realizzazione di Opere Pubbliche) 

e la seguente dicitura: 
"Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020” 
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4 - Controllo della spesa 

 
 
Legenda - Esito del controllo -: 

S : “Sì” se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del 

documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto 

esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito) 

N : “No” se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del 

documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito 

negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità 

degli atti o procedure riferite a criticità). 

NA : “N/A” ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto 

sottoposto a controllo 

Cod. 

Controllo 1 - Impegni di spesa S/N/NA Descrizione/Commenti 

 
1 a 

Gli atti di impegno delle risorse finanziarie sono stati predisposti?  (Indicare gli estremi degli atti di impegno delle risorse finaziarie) 

Cod. 

Controllo 2- Ammissibilità della spesa S/N/NA Descrizione/Commenti 

2 a La spesa sostenuta è riferita direttamente al progetto?   
 

 
2 b 

La spesa dichiarata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ed è 
supportata da ricevute o documenti contabili di equivalente natura 
probatoria? 

  

 
2 c 

Le spese dichiarate sono state sostenute a partire dal 1° gennaio 2014?   

2 d Indicare in quale categoria rientra la spesa dichiarata:   
Progettazione per un importo pari a €      

Acquisto e/o espropio di terreni per un importo pari a €     Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità (es. 

l'acquisto e/o espropio di terreno deve essere indispensabile al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto oggetto di 

finanziamento, l'acquisto e/o espropio di terreni non costituisce 

più del 10% del totale della spesa ammissibile, salvo deroghe 

concesse dal Responsabile Regionale Unico per l'attuazione 

del Patto, d’intesa con il RdL, ove inerente ad operazioni per la 

tutela dell’ambiente) 

Acquisto e/o l’esproprio di edifici per un importo pari a €     Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità (es. 

l'acquisto e/o espropio di edifici non costituisce più del 50% del 

totale della spesa ammissibile, l'acquisto e/o espropio di edifici 

è ammissibile integralmente a titolo indennitario qualora 

l’edificio debba essere acquisito per realizzare un’opera 

pubblica e sia necessaria la sua demolizione, l'acquisto e/o 

espropio di edifici deve essere utilizzato per la destinazione 

strettamente conforme alle finalità dell’operazione e per il 

periodo previsto nei singoli strumenti attuativi di finanziamento) 

  Spese per arredi, attrezzature e apparecchiature di nuova 
fabbricazione, nonché spese per impianti e reti tecnologiche sono 
ammissibili purché strettamente funzionali agli interventi per un importo pari 
a €    

  

   Spese tecniche relative a studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, 
consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi; spese per rilievi, prove di 
laboratorio, sondaggi archeologici e geologici, indagini propedeutiche alla 
progettazione; spese di pubblicità relative alle gare d’appalto e spese per la 
predisposizione di cartellonistica di cantiere per un importo pari a €    

 Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità 

IVA ed altre tasse ed oneri per un importo pari a €     Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità (es. 

verificare che l’IVA, nonché ogni altro tributo o onere fiscale, 

previdenziale o assicurativo siano realmente e definitivamente 

sostenuti dal beneficiario e non recuperabili) 
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   Oneri finanziari e spese per consulenze legali: spese relative 
all’apertura di uno o più conti bancari, per consulenze legali, le parcelle 
notarili, le perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o 
audit; spese per garanzie fornite da banche, da una società di assicurazione 
o da altri istituti finanziari; spese per l’imposta di registro per un importo pari 
a €    

 Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità (es. 

verificare che le spese effettuate siano: a) previste dalle 

normative vigenti o da prescrizioni contenute nei singoli 

strumenti attuativi di finanziamento; b) direttamente connesse 

all’operazione e necessarie per la sua preparazione e 

realizzazione; c) strettamente funzionali all’intervento) 

   Spese generali per un importo pari a €     Verificare la conformità alle condizioni di ammissibilità (es. 

verificare che le spese effettuate siano: a) basate sui costi 

effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione; b) siano imputate 

con calcolo pro rata all’operazione, secondo un metodo equo e 

corretto debitamente giustificato) 

  Lavorazioni per un importo pari a €      

  Altro per un importo pari a €      

    Cod. 

Controllo 3- Processo pagamenti fatture S/N/NA Descrizione/Commenti 

 
3 a 

Le fatture rendicontate sono complete e coerenti con il prospetto di 
rendicontazione? 

 (Estrapolare il report relativo ai pagamenti dal Sistema 

Nazionale di Monitoraggio SGP  

 
3 b 

Le fatture rendicontate sono coerenti con il capitolato tecnico/impegni 
contrattuali? 

  

3 c Le fatture contengono i seguenti elementi?:   
- Data fattura (La fattura è stata emessa nel periodo ammissibile?)   
- Descrizione dei servizi/prodotti (L'oggetto della fattura è inerente 

all'operazione?) 
  

- Importo   
- IVA   
-  Partita IVA/ Codice fiscale   
-  Estremi del beneficiario   
- Estremi del SAL a cui la fattura si riferisce   
- CUP   
-  CIG (ove pertinente)   

 
3 d 

Sono presenti documenti comprovanti i pagamenti per ognuna delle fatture? 
In particolare: 

  

- Tipologia di documento attestante la liquidazione (e/c bancario, contabile 

bancaria, mandato quietanzato o documentazione equivalente) 
  

- Data di liquidazione (avvenuta nel periodo ammissibile?)   
- Importo (corrispondente a quello indicato in fattura?)   
- Il documento comprovante il pagamento riporta gli estremi della fattura?   

 
3 e 

L'impegno, la fattura e il pagamento corrispondente, hanno un comune 
destinatario? 

  

 
3 f 

E' presente la certificazione EQUITALIA ai sensi dell'art. 48/BIS DEL D.P.R. 
602/73? 

  

3 g E' presente il DURC emesso da non oltre 180 gg?   

Esito del controllo inerente la spesa  
Importo rendicontato: € 0,00 

Importo ammissibile: € 0,00 

Importo non ammissibile: € 0,00 

Importo erogabile: € 0,00 

 
 
Documenti esaminati da allegare: 

Elenco delle fatture/giustificativi oggetto di beneficio (Allegato 1) 
  
 
 
 

 
 
 

 



Versione del 

 

 

5- Controllo Aiuti di Stato 

 
 
Legenda - Esito del controllo -: 

S : “Sì” se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del 

documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto 

esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito) 

N : “No” se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del 

documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito 

negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità 

degli atti o procedure riferite a criticità). 

NA : “N/A” ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo 

Verifica dell´esistenza di un aiuto di stato 

Cod. Controllo 1- Verifica dell’esistenza di un aiuto di stato S/N/NA  
Descrizione/ 
Commenti 

1.a È stato adottato un atto che costituisce la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione 
di Giunta Regionale, Determinazione Dirigenziale) 

  

1.b 
In caso l´ente concendente abbia considerato che l'operazione non include elementi di 
aiuto di Stato, ha conservato nel fascicolo una relativa morivazione 

  

 

2- L’operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ovvero: 
L’operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del 
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ovvero: 

  

2.a Il beneficiario dell'aiuto è un "impresa"?   

2.b 
L'operazione include la concessione di un vantaggio direttamente o indirettamente mediante 
risorse statali?   

2.c Il supporto concesso all'operazione è imputabile allo Stato?   

2.d Il beneficiario dell'aiuto riceve un "vantaggio economico"?    

2.e Il supporto concesso all'operazione è selettivo?   

2.f Si rileva una potenziale distorsione della concorrenza?   

2.d Si rileva un effetto sugli scambi tra Stati Membri?   

Se almeno una delle risposte al quesito 5 è No, la presente checklist non è pertinente l'operazione in esame. 
Se tutte le risposte al quesito 5 sono Sì, ovvero l’operazione consiste in un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE, rispondere al quesito che 
segue e passare alle Sezioni successive. 

 3- Compatribilitá con il mercano interno   

3.a 

L'ente concendente ha dato esecuzione all'aiuto soggetto a notifica solo successivamente 
all'adozione da parte della Commissione  Europea di una Decisione di autorizzazione dell'aiuto 
(positiva, o condizionale)? 

  

3.b 
L’operazione in questione rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 1 del Reg. (UE) n. 
1407/2013 del 18.12.13? (cfr. Nota 1)   

3.c L'aiuto rientra nelle tipologie ammesse ex art. 13 del Reg. (UE) n. 651/2014?   
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6- Verificha ai fini del pagamento della richiesta di anticipazione 

 
 
Legenda - Esito del controllo -: 

S : “Sì” se la verifica, in relazione alle domande correlate ai codici di controllo, in ordine alla presenza del 

documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta sulle varie soluzioni, ha avuto 

esito positivo (non necessariamente comportante una valutazione positiva nel merito) 

N : “No” se la verifica, in relazione alle domande formulate nei codici di controllo, in ordine alla presenza del 

documento richiesto, alla presenza di dati nel contenuto, alla ipotesi di scelta su varie soluzioni, ha avuto esito 

negativo o sono emerse criticità (non necessariamente comportante una valutazione negativa sulla regolarità 

degli atti o procedure riferite a criticità). 

NA : “N/A” ovvero "Non applicabile" se tale punto di controllo non è pertinente con le caratteristiche del progetto sottoposto a controllo 

 

Cod. Controllo 1. Verifica regolaritá formale richiesta  S/N/NA  Descrizione/ Commenti 

1.a È presente il CUP   

1.b 
È indicato l’importo rihciesto a titolo di aniticipazione (nei limiti 
del 25 % dell’agevolazione)   

1.c Sono indicati i riferimenti bancari del beneficiario   
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Allegato 1 - Elenco documenti di spesa esaminata 

 
 
Rendiconto n°: inserire il numero progressivo data: data compilazione 

Spese per appalto di lavori 

Spese a fronte di fatture 

Riferimento spesa n. fattura data fattura 
data 

pagamento 
modalità di pagamento soggetto emettente descrizione 

Importo rendicontato 

(€) 

Importo ammissibile 

(€) 

Importo non 

ammissibile (€) 
note 

           
           
           
           
           
           

subtotale - - -  
 
Costi a fronte di altri giustificativi di spesa 

Riferimento spesa 
giustificativo 

di spesa 

data 

documento 

data 

pagamento 
modalità di pagamento soggetto emettente descrizione 

Importo rendicontato 

(€) 

Importo ammissibile 

(€) 

Importo non 

ammissibile (€) 
note 

           
           
           
           
           
           

subtotale - - -  
 

Spese per appalto di acquisizione beni e servizi 

Spese a fronte di fatture 

Riferimento spesa n. fattura data fattura 
data 

pagamento 
modalità di pagamento soggetto emettente descrizione 

Importo rendicontato 

(€) 

Importo ammissibile 

(€) 

Importo non 

ammissibile (€) 
note 

           
           
           
           
           
           

subtotale - - -  
 
Costi a fronte di altri giustificativi di spesa 

Riferimento spesa 
giustificativo 

di spesa 

data 

documento 

data 

pagamento 
modalità di pagamento soggetto emettente descrizione 

Importo rendicontato 

(€) 

Importo ammissibile 

(€) 

Importo non 

ammissibile (€) 
note 

           
           
           
           
           
           

subtotale - - -  
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Costi del personale relativi alle procedure appalto lavori e/o acquisizione beni e servizi 

Dettaglio costi del personale 

 
Riferimento spesa 

(nel caso di personale interno, indicare 

gli estremi degli ordini di servizio; nel 

caso di personale esterno indicare gli 

estremi del contratto stipulato) 

 
 
 

dipendente 

 
 
 

n° documento 

 

 
data 

documento 

 
 
 

data pagamento 

 
ore dedicate al progetto 

(verificato dall'allegato del time sheet 

firmato, presentato dal soggetto 

attuatore) 

 
 

costo orario 

(verificato dal calcolo del costo orario fornito dal soggetto 

attuatore) 

 

 
Importo rendicontato 

(€) 

 

 
Importo ammissibile 

(€) 

 

 
Importo non 

ammissibile (€) 

 
 
 

note 

           
           
           
           
           
           

subtotale - - -  
 

Totale 

 
 
 
 
 

Incaricato/i del controllo 

 
 
 

Ufficio Controlli - il Responsabile 

 
 
 

 
FIRMA 

 

  

- - - 



Allegato 5 al SiGeCo

Data visita

Luogo di archiviazione della documentazione 

relativa all’esecuzione del 

contratto/convenzione/concessione

Auditor

DATI FINANZIARI OBIETTIVI DEL CONTROLLO

RI

Auditor

Auditor

Importo totale contratto 

Stato di avanzamento 

Sede del cantiere/ufficio visitato

Soggetto Attuatore/ Beneficiario

CIG

Estremi contratto/convenzione/Concessione

CUP

Titolo intervento    

Importo di ammissione a finanziamento

RUP

Rapporto DEFINITIVO/ 

PROVVISORIO

NOI TECH PARK BRUNICO

CONTROLLO On Desk

Verbale n._________ del___________
     con esito POSITIVO/ POSITIVO CON PRESCRIZIONI/  NEGATIVO 

Data di sottoscrizione contratto

Tipologia procedura affidamento

Soggetto attuatore/Affidatario

.

24/11/2020 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio
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.

L'operazione è riconducibile ai settori strategici finanziati dai Patti (cipe 25/2016)

La conformità dell’operazione alle politiche comunitarie e nazionali 

Il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale in tema di appalti

Che le spese siano effettivamente sostenute e tracciabili

Che la documentazione giustificativa della spesa sia corretta 

Che non vi sia un doppio finanziamento

L'ammissibilità della spesa

La completezza dei documenti amministrativi e contabili

La corrispondenza tra avanzamento fisico del progetto e documentazione

La corrispondenza dell'opera in corso di realizzazione al progetto approvato

Il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità

Che vi sia rispetto del cronoprogramma

Che la spesa sia eleggibile

Che le forniture di beni e servizi corrispondano a quanto previsto

Che vi sia una contabilizzazione dei costi separata

Il RUP/Soggetto Attuatore/Beneficiario ha 10 gg di tempo per controdedurre al presente Rapporto Provvisorio

DOCUMENTAZIONE CONTROLLATA

Spesa controllata e ammissibile

SPESA OGGETTO DI CHECK LIST

Spesa certificata (valore cumulato)

Pagamenti effettuati

Spesa rendicontata oggetto del controllo

Valore di ammissione a finanziamento

Spesa rendicontata (valore cumulato)

24/11/2020 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio
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.

CRITICITA' RILEVATE (PRESUNTE IRREGOLARITA')

24/11/2020 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio



Allegato 5 al SiGeCo

.

OSSERVAZIONI - PRESCRIZIONI - RICHIESTE

24/11/2020 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio
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.

Firma Auditor ______________________________________

Firma Responsabile Controllo 

Amministrativo ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________

Firma Auditor ______________________________________

24/11/2020 Verifiche di Back Office Struttura di Controllo - Rapporto provvisorio
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Sistema di Gestione e Controllo [Si. Ge. Co.] – Allegato 6 

Verbale di controllo in loco 
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CONTROLLO IN LOCO 
Verbale n __________ del _____________ 

 

Titolo del Progetto 
 

 

Descrizione del 

progetto 
 

Tipo operazione A regia 

Tipo verifica  sul cantiere          in sede (forniture e servizi)           del fascicolo 

RI  

RUP  

Beneficiario  

CF Beneficiario  

CUP  

Contratto   

Stato di avanzamento 

dell’operazione 
□ istru oria                            □ attuazione                                 □ saldo 

Valore ammesso a 

finanziamento 
 

Spesa rendicontata   

Spesa certificata  

 

Sintesi dell’attività di controllo (premessa, metodologia adottata, dettagli verifica, etc …) 
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Sistema di Gestione e Controllo [Si. Ge. Co.] – Allegato 6 

Verbale di controllo in loco 
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Esito del controllo 

 POSITIVO                                     POSITIVO CON PRESCRIZIONI                                NEGATIVO 

 

 

Osservazioni e Raccomandazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Firma 

Auditor Responsabile del Controllo Amministrativo 

  

  

__________________ __________________________ 

  

__________________  

  

__________________  
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Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 

Intervento per la realizzazione del NOI Techpark Brunico 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE 

 

Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’Autorità di 

Gestione e dell’Organismo di Certificazione 

(Sistema di Gestione e Controllo) 

Delibera CIPE n. 18 del 28 febbraio 2018 

 

ALLEGATO AL SIGECO: 

MANUALE ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
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1. Premessa  

Lo scopo del Manuale è la definizione delle procedure e delle metodologie relative alla 

gestione finanziaria ed alla certificazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti 

contenuti nel Piano Operativo FSC Infrastrutture 2014/2020. 

Il Manuale rappresenta uno strumento operativo – coerente alle rispettive competenze e 

gradi di responsabilità – vincolante per tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività di 

controllo del Piano. Esso, pertanto: 

• Fornisce il quadro d’insieme delle attività facenti capo alla Struttura di Gestione 

finanziaria - Organismo di Certificazione; 

• Definisce i principi generali e le procedure per le verifiche propedeutiche alla 

certificazione della spesa; 

• Contiene precise istruzioni sugli adempimenti da compiersi per dare garanzia 

sull’efficace funzionamento del sistema e sulla legittimità e regolarità delle operazioni 

sottostanti; 

• Si configura come documento strutturalmente in evoluzione per il necessario 

adeguamento a norme, regolamenti, orientamenti e sistemi organizzativi e potrà 

essere oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni necessarie per garantirne 

l’efficacia complessiva. 

• Nel caso di modifiche del presente Manuale sarà onere dell’Organismo di 

Certificazione: 

a) Investire l’Autorità di Gestione per la redazione e l’approvazione del testo 

modificato; 

b) Dare comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione e 

controllo del Piano; 

c) Diffondere il nuovo testo modificato al personale dell’Organismo di 

Certificazione e delle Strutture preposte alle funzioni di attuazione e controllo 

del Piano. 

 

Si precisa che anche gli allegati al presente Manuale, utilizzati dall’OdC potranno subire 

variazioni in linea con l’evoluzione delle procedure. 

 

2. Funzioni e compiti dell’OdC 

L’OdC, previsto dalla delibera CIPE n.25/2016 al punto 2) lettera b), è responsabile del 

processo che porta all’inoltro della Domanda di Pagamento (DdP) alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe]) relativamente ai pagamenti 

intermedi e finali. 

Il processo può essere sintetizzato come segue: 

• Tenuta di un sistema contabile affidabile; 

• Attività di certificazione; 

• Predisposizione ed invio della Domanda di Pagamento; 

• Gestione dei recuperi (attività di recupero dei contributi erogati e contabilizzazione 

delle somme “recuperate”). 
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Tali attività sono svolte anche sulla base delle informazioni ricevute dalla AdG. 

 

3. Tenuta di un sistema contabile affidabile 

Il punto di partenza dell’intero processo è rappresentato dalla tenuta di un sistema contabile 

adeguato e affidabile che registra e conserva digitalmente i dati contabili per ciascuna 

operazione. Questa condizione è necessaria per la verifica puntuale di quanto dichiarato in 

termini di spesa perché attraverso il sistema contabile sarà possibile verificare: 

• Che le somme spese siano effettivamente imputabili al FSC 2014 – 2020; 

• Che l’ammontare dichiarato sia effettivamente disponibile; 

• Che non vi siano stati altri pagamenti per la spesa oggetto di dichiarazione; 

• Che i documenti giustificativi siano attendibili; 

• Che il processo di pagamento della spesa sia formalmente regolare. 

 

Questa esigenza è garantita da un sistema contabile affidabile di cui si serve l’Amministrazione 

per la gestione economico-finanziaria. 

L’OdC, nello svolgimento delle proprie funzioni, utilizza un sistema contabile in grado di 

supportarla nello svolgimento delle attività afferenti alla certificazione delle spese e relative 

domande di pagamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DPCoe, nonché nella 

gestione dei recuperi, assicurando il corretto esercizio delle funzioni di competenza. 

Il Sistema contabile, a seguito dei citati adattamenti, svolge dunque una funzione di supporto 

delle attività di sorveglianza, monitoraggio e gestione del circuito finanziario del PO e pertanto 

è in grado di garantire la gestione dei seguenti processi: 

• Registrazione degli interventi finanziati dal Piano Operativo; 

• Monitoraggio dei dati finanziari fisici e procedurali secondo quanto specificato nel 

Protocollo unico di colloquio - Monitoraggio unitario progetti - IGRUE versione 1.4; 

• Predisposizione e gestione delle Domande di pagamento intermedie e del saldo finale 

dei beneficiari e registrazione dei relativi pagamenti; 

• Iter di gestione e verifica delle Attestazioni di Spesa e Dichiarazioni di spesa; 

• Predisposizione e gestione delle Domande di pagamento intermedie e del saldo finale 

dei beneficiari e registrazione dei relativi pagamenti gestione delle irregolarità e dei 

recuperi; 

• Gestione documentale. 

 

Le sezioni contabili del Sistema informativo costituiscono la base informativa indispensabile 

per: 

 

A) La certificazione delle spese e la presentazione delle domande di pagamento 

 

Ai fini della predisposizione della domanda, il sistema raccoglie ed aggrega i dati provenienti 

dalla gestione trasmessi dalla AdG/RU tramite il documento di “Attestazione di spesa”, ovvero 

gli importi dichiarati dal Beneficiario e presenti nelle richieste di pagamento, gli importi 

stralciati dalla RCA a seguito delle verifiche amministrative. 

In particolare, il sistema è utilizzato come supporto nelle attività di: 
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- Acquisizione e verifica dell’Attestazione di spesa trasmessa dalla AdG/ RU e della 

Dichiarazione di spesa predisposta dal RCA, con la relativa documentazione allegata;  

- Gestione delle eventuali non conformità riscontrate in fase di controllo;  

- Certificazione delle spese;  

- Elaborazione della domanda di pagamento mediante aggregazione dei dati  

  provenienti dalla AdG/ RCA, rispettivamente, l’attestazione e la dichiarazione di 

spesa;  

- Estrazione dei dati di sintesi per la predisposizione delle comunicazioni alla AdG/RU 

in merito agli importi certificati e/o non certificati;  

- Registrazione dei rimborsi effettuati ai Beneficiari e conseguenti comunicazioni alla  

  AdG/RU. 

 

B) Le procedure inerenti ai recuperi 

 

Con riferimento alla gestione dei recuperi, il sistema consente: 

- La registrazione dei dati inerenti agli importi recuperati con indicazione delle  

   domande di pagamento in cui è stato inserito l’importo irregolare e di quella nella  

   quale l’importo è stato recuperato per compensazione;  

- La registrazione delle informazioni ricevute dalla Struttura di Attuazione e dalla  

   Struttura di Coordinamento in merito agli importi da recuperare ed ai fini delle  

   attività di compensazioni poste in essere;  

- La predisposizione delle tabelle relative agli importi recuperati durante il periodo  

  contabile, da recuperare o non recuperabili alla chiusura del periodo contabile. 

 

4. Attività di certificazione 

Nell’ambito del PO FSC Infrastrutture l’OdC è chiamato a svolgere i compiti di seguito 

specificati: 

• Elaborare e trasmettere al DPCoe le domande di pagamento intermedio e di saldo 

finale, previa certificazione delle spese, assicurando che le stesse provengono da 

sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e 

sono state oggetto di verifiche da parte delle Strutture competenti previste dal 

SIGECO. 

• Garantire l’esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei 

dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la 

preparazione delle domande di pagamento e la gestione dei recuperi. 

• Garantire, ai fini della preparazione e della presentazione delle domande di 

pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dalla Struttura di coordinamento 

nel rispetto delle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese. 

• Mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate al DPCoe e del 

corrispondente contributo pubblico versato ai Beneficiari. 

• Tenere una contabilità degli importi recuperati. 
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L’attività di certificazione consiste nell’attestare la regolarità finanziaria dell’Attestazione di 

spesa rilasciata dall’AdG, sulla base della Dichiarazione di spesa e relativa documentazione 

allegata redatta dal Responsabile del Controllo Amministrativo (RCA).  

Trattasi di verifiche di coerenza dei dati finanziari che determinano il “costo realizzato” 

(circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno punto D.2) 

nonché la corretta imputazione al FSC 2014-2020. 

L’OdC svolge le verifiche preliminari alla certificazione della spesa finalizzate a rilevare 

eventuali incongruenze e/o errori (c.d. controlli di pre-certificazione). 

Le verifiche si avviano al ricevimento dell’Attestazione di spesa inviata dalla AdG e sono 

condotte in modalità back office sul 100% delle Attestazioni di spesa per valutare: 

1. La completezza della documentazione pervenuta (presenza di tutta la documentazione 

a comprova, rispetto dei format approvati con il Si.Ge.Co., etc …); 

2. La fondatezza della spesa dichiarata (corrispondenza di quanto dichiarato con i dati 

presenti nel sistema di contabilità adottato dalla Struttura di gestione Finanziaria -

Organismo di certificazione, ivi compresa l’imputazione al FSC 2014-2020); 

3. La corretta alimentazione del Sistema di Monitoraggio (l'importo dichiarato come spesa 

ammissibile è coerente con quello validato sul Sistema di monitoraggio dal 

Beneficiario/AdG/RU/RCA come valore singolo e come valore cumulato per l’operazione 

di cui trattasi). 

L’OdC considera certificabili le sole spese validate dal AdG/RU, contenute nell’Attestazione di 

spesa. 

Tale Attestazione si basa sulla Dichiarazione di spesa redatta dal RCA, che viene predisposta 

tenuto conto della relazione di esito dei controlli eseguiti. 

L’attività di verifica finalizzata alla certificazione della spesa ha ad oggetto essenzialmente la 

correttezza e la fondatezza della stessa, in particolar modo relativamente all’ammissibilità 

della spesa verificata dal RCA ed il cui esito risulta essere propedeutico alla predisposizione 

della Dichiarazione di Spesa della RCA e della Attestazione di Spesa della AdG/RU/ RCA. 

Con tali verifiche l’OdC si assicura che tutte le spese inserite in una domanda di pagamento 

intermedio e di saldo finale siano state sostenute per la realizzazione di interventi approvati, 

siano state correttamente rendicontate e sottoposte al controllo documentale sul 100% della 

spesa nonché alle eventuali verifiche in loco. 

L’OdC, anche accedendo al Sistema informativo, può valutare la coerenza tra i documenti 

Attestazione di Spesa e Dichiarazione di Spesa, con la relativa documentazione allegata che 

viene resa disponibile per la consultazione, valutandone la conformità e la completezza. 

In particolare, l’OdC può verificare le procedure atte a garantire la correttezza informativa 

dell’Attestazione di Spesa e della Dichiarazione di Spesa e della relativa documentazione a 

supporto, ivi comprese le check-list redatte dalle competenti Strutture, nonché la regolarità 

contabile dei dati esposti nella suddetta documentazione. L’OdC, inoltre, si accerta che nella 

fase di rendicontazione e verifica siano state seguite le procedure descritte nelle piste di 
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controllo e che vengano adottati i format ufficiali del Si.Ge.Co (richieste di erogazione dei 

pagamenti, verbali e check list relative alle verifiche e controlli, ecc.). 

La possibilità da parte delle Strutture coinvolte di apportare eventuali decurtazioni della spesa 

ammissibile a seguito delle attività di controllo permette all’OdC di avere un immediato 

riscontro di tali evenienze, anche attraverso i dati della documentazione inerente agli esiti dei 

controlli relativi a ciascun intervento. 

L’OdC inoltre verifica: 

a) L’inserimento dell’intervento nel Sistema di monitoraggio; 

b) L’assenza di duplicazioni di giustificativi di spesa e richieste di pagamento; 

c) Il non superamento del costo ammesso a finanziamento come previsto dalla delibera 

CIPE 18/2018; 

d) L’esistenza di eventuali importi da recuperare. 

 

L’OdC redige un’apposita check-list di controllo volta ad evidenziare i punti di verifica rilevanti 

per emettere le proprie valutazioni rispetto a quanto esaminato, in base alla normativa 

nazionale e alle procedure del PO. Trattasi della “check list istruttoria di verifica alla 

certificazione e al pagamento” (Allegato A al presente Manuale). 

La check-list riporta le risultanze e gli esiti dei controlli svolti dall’OdC nell’ambito delle 

verifiche sulla fondatezza e correttezza della spesa. 

Effettuate le verifiche sui dati oggetto della certificazione, l’OdC procede all’elaborazione della 

Domanda di Pagamento utilizzando il modello all’uopo elaborato (Allegato B al presente 

Manuale). 

 

4.1 Esiti delle verifiche 
 

L’esito delle verifiche condotte dall’OdC può essere: 

• Positivo: in questo caso il controllo non ha evidenziato criticità significative, tali da inficiare 

l’ammissibilità della spesa. Ne consegue che la spesa dichiarata è certificabile e sarà inserita 

nella prima Domanda di pagamento disponibile. La OdC trasmetterà alla AdG la “check list 

istruttoria di verifica per la Certificazione”, Allegato A al presente Manuale contenente l’esito 

positivo della valutazione nella sezione “note riepilogative ed eventuali raccomandazioni”. 

• Positivo con prescrizioni: nell’ambito delle verifiche si possono riscontrare Criticità formali 

(che non comportano alcun impatto finanziario sulla spesa da certificare). Le criticità rilevate 

non sono tali da compromettere in maniera automatica la regolarità e l’ammissibilità della 

spesa, ma sono comunque richieste azioni correttive. In tal caso l’Organismo di Certificazione 

informerà l’AdG, trasmettendo la check-list di cui Allegato A al presente Manuale in ordine 

alle problematiche riscontrate e chiederà di adottare tutte le azioni necessarie per rimuoverle 

e scongiurare il ripetersi di situazioni analoghe (es. mancato rispetto dei format). Le criticità 

saranno evidenziate nella check-list nella sezione “note riepilogative ed eventuali 

raccomandazioni”. 
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• Negativo con criticità sostanziali: comportano la sospensione temporanea della spesa 

rendicontata. Le criticità sostanziali attengono ai casi in cui l’AdG non abbia trasmesso le 

informazioni necessarie per la presentazione della Domanda di pagamento o l’OdC venga a 

conoscenza o ravvisi, all’atto dell’esame della documentazione a supporto della Dichiarazione 

di spesa/ Attestazione di spesa, elementi significativi che mettano a rischio la correttezza della 

spesa medesima. In tali ipotesi l’OdC, procede alla sospensione temporanea della 

certificazione della spesa, richiedendo ulteriori elementi o approfondimenti ed avviando un 

contraddittorio con l’AdG. Della spesa sospesa e della motivazione della sospensione sarà data 

evidenza nella check-list di cui all’allegato A al presente Manuale nella sezione “note 

riepilogative ed eventuali raccomandazioni”.  

• Negativo: nel caso in cui il controllo abbia evidenziato errori tali da far ritenere non 

ammissibile parzialmente o integralmente la spesa evidenziata nella Dichiarazione di 

spesa/Attestazione di spesa. 

Nelle ipotesi di esito negativo con criticità sostanziali, l’OdC avvia la “verifica supplementare” 

(allegato C al presente Manuale), trasmettendo una specifica comunicazione con e-mail 

all’AdG. 

La AdG ha 30 gg di tempo per regolarizzare le carenze documentali e/o procedurali segnalate, 

trasmettendo le integrazioni richieste all’OdC. Trascorso il termine previsto, in caso di 

mancata risposta o di risposta inadeguata che non rimuove le carenze segnalate, l’OdC non 

certifica gli importi inseriti nell’Attestazione di spesa e per i quali non sono state superate le 

criticità sostanziali. Di seguito trasmette alla AdG la “check list istruttoria alla certificazione e 

al pagamento”, cui all’allegato allegato A al presente Manuale, contenente il relativo giudizio 

e il valore della spesa non certificata e quindi non ammissibile. 

Effettuate le verifiche sui dati oggetto di certificazione, nel caso in cui le stesse abbiano avuto 

esito positivo, l’OdC procede alla predisposizione ed all’invio della Domanda di Pagamento 

utilizzando il modello all’uopo elaborato (allegato B al presente Manuale). 

5. Predisposizione ed invio della Domanda di Pagamento intermedio e 

saldo finale 

I pagamenti in favore dei beneficiari sono effettuati dall’Amministrazione provinciale, in 

coerenza con quanto disposto dalla lett. D.3 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la 

Coesione territoriale e il Mezzogiorno, sulla base delle richieste di anticipazione e richieste di 

pagamento intermedio e di saldo finale presentate dai beneficiari, secondo le modalità 

operative di seguito descritte. 

Ogni richiesta di pagamento presentata dai beneficiari è subordinata all’inserimento e alla 

validazione dei dati dell’intervento all’interno del sistema di monitoraggio del Piano e al 

necessario trasferimento degli stessi dati nella Banca dati unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-

IGRUE. 

5.1 Procedura per la richiesta di pagamento intermedio: 
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1 il RCA elabora il “modello dichiarazione di spesa - DdS” (Allegato 10) e lo inoltra alla AdG/ 

RU unitamente alla pertinente documentazione; 

2 la AdG/ RU, acquisita la Dichiarazione di Spesa, compila il modello “Attestazione di Spesa 

- AdS” (Allegato 11) (eventualmente accorpando piú dichiarazioni di spesa ricevute dal 

RCA) e lo trasmette all´ OdC, richiedendo di procedere alla certificazione della spesa e alla 

elaborazione della domanda di pagamento intermedio al DPCoe;  

3 l´OdC effettua l’istruttoria di competenza ed elabora il “modello di chek-list istruttoria alla 

certificazione e al pagamento” (Allegato A del presente Manuale_ Allegato 7 al sigeco) al 

fine di certificare la spesa e, successivamente, elabora il modello “Domanda di pagamento 

intermedio” e lo trasmette al DPCoe (Allegato B del presente Manuale_ Allegato 7 al 

sigeco); 

4 previa attestazione da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della coerenza della 

domanda di pagamento con i dati relativi all'avanzamento della spesa, inseriti e validati 

nel sistema unitario di monitoraggio 2014/2020, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-

DPCoe inoltra la domanda di pagamento al MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato-IGRUE, come previsto dall’art. 2, lett. k) della Delibera CIPE n. 25/2016;  

5.2 Procedura per la richiesta di pagamento del saldo finale 

La procedura è simile a quella per il pagamento intermedio. Per il pagamento del saldo finale 

del singolo intervento le spese dichiarate devono essere comprovate da giustificativi di 

pagamento (fatture quietanzate). La procedura prevede anche la verifica dell’esistenza delle 

relazioni finali dell’intervento. 

 

 

6. Gestione dei recuperi 

La gestione contabile delle irregolarità accertata è di competenza dell'Organismo di 

Certificazione. L’accertamento definitivo dell’irregolarità non sanabile viene dichiarato dall’ 

Organismo di Certificazione mediante la compilazione della apposita sezione nella “Check-list 

istruttoria alla certificazione e al pagamento” relativa alle richieste di pagamento 

intermedio/saldo (allegato A del presente Manuale), successivamente alla conclusione 

dell’istruttoria della “verifica supplementare” (allegato C del presente Manuale e allegato 11.2 

del SIGECO), con le modalità previste nella sezione “Esito verifiche ” del presente manuale. 

Qualora nel corso dell’istruttoria prodromica all’invio della Domanda di pagamento, l`OdC 

riceva dal RCA o dall´AdG una richiesta di compensazione relativa a somme indebitamente 

pagate, a seguito degli esiti definitivi di verifiche condotte da soggetti competenti a svolgere i 

controlli (es. il NUVEC, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti o dalle Strutture di attuazione 
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o dalla Struttura di coordinamento), la medesima Struttura di gestione finanziaria provvede al 

recupero in compensazione decurtando il relativo importo dalla Domanda di pagamento. 

Successivamente l'Organismo di Certificazione comunica alla Struttura di Coordinamento gli 

estremi della Domanda di pagamento contenente gli importi di spesa certificata e quelli 

relativi alla spesa dichiarata non ammissibile con l’indicazione della decurtazione effettuata. 

Nel caso in cui si proceda al recupero tramite compensazione, delle somme compensate sarà 

data evidenza nel Registro delle compensazioni/recuperi implementato sul Sistema contabile 

e nella check-list di cui all’allegato A del presente Manuale.  

Il RCA mette in atto le azioni di propria competenza finalizzate al recupero delle eventuali 

somme indebitamente pagate di cui viene a conoscenza direttamente o mediante la 

segnalazione di altri soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano. 

 

7. Elenco allegati 

- All. A Modello di Check-list istruttoria certificazione e pagamento delle richieste di 

pagamento intermedio/saldo da parte dell´OdC; 

- All. B Modello domanda di pagamento intermedia e/o finale realizzata dalla Struttura di 

Gestione Finanziaria, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Mi – DPCoe 

- All. C Modello di Verifica supplementare da parte della OdC 
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Allegato A 
del Manuale delle procedure dell’Organismo di certificazione 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Verificatore:  Data: 

 

 

DATI FINANZIARI IN ESAME PER L’ISTRUTTORIA DI CERTIFICAZIONE 

  

  

Beneficiario  

Titolo dell’Intervento  

Codice CUP  

Codice Locale SGP  

Importo totale finanziamento FSC  

Modalità di Attuazione  

Struttura di Attuazione  

Data Attestazione di Spesa   

Importo Attestazione di Spesa  

Importo Dichiarazione di Spesa  

Importo Certificato alla data odierna  

Importo da Certificare  

ISTRUTTORIA DI CERTIFICAZIONE 

Descrizione delle verifiche 
Esito delle verifiche 

(Positivo / Negativo / NA) 
Note 

Verifica della completezza delle 

informazioni dell’“Attestazione di 

spesa” e della documentazione 

allegata 

 

  

Verifica della completezza delle 

informazioni della “Dichiarazione di 

  

Allegato A dell´ALLEGATO 7  

AL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO (Si.Ge.Co.)  

Check-List  

Istruttoria alla Certificazione e al pagamento 

VERIFICA DELLA STRUTTURA DI GESTIONE  

FINANZIARIA / ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE  

Istruttoria alla Certificazione e al Pagamento 



10 

 

spesa” e della documentazione 

allegata 

 

Verifica della compilazione degli 

strumenti di controllo (check list, 

relazione di esito etc.) 

 

  

Verifica di coerenza della 

documentazione con i format previsti 

dal SIGECO e rispetto delle piste di 

controllo 

 

  

L’intervento è presente nel Sistema di 

Monitoraggio 

 

  

Verifica della coerenza dei dati 

dell’Attestazione di spesa con i dati 

presenti nel sistema di monitoraggio 

 

  

Verifica della coerenza dei dati 

dell’Attestazione di spesa con i dati 

presenti nella Dichiarazione di Spesa 

e con quelli riportati nella Relazione 

di esito della Struttura di controllo 

 

  

Verifica che l’importo richiesto trovi 

capienza nel finanziamento 

assegnato all’intervento previsto nel 

Piano Operativo FSC Infrastrutture 

2014/2020 

 

  

Verifica che la spesa di cui si chiede il 

pagamento non sia stata già 

rendicontata sulle medesime risorse 

FSC 2014-2020 

Iscrizione del Beneficiario nell’Indice 

PA (IPA) e verifica del codice 

fiscale/partita IVA 

 

  

Verifica della presenza di eventuali 

importi da recuperare o 

dell’avvenuta presa in considerazione 

di eventuali azioni correttive 

promosse dalla AdG o da altri 

soggetti abilitati 

  

Note riepilogative ed eventuali 

osservazioni, prescrizioni e richieste:  

 

 

 

Estremi della eventuale Verifica Supplementare  
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ESITO FINALE DELLE VERIFICHE 

Positivo  

Positivo con prescrizioni  

Negativo con criticità sostanziali  

Negativo  

 

 

RAPPORTO DELLA CERTIFICAZIONE 

Importo 

Attestazione 

di spesa 

Importo 

controllato 

Spesa 

ammissibile 

Spesa non 

ammissibile 

SPESA 

CERTIFICATA 

SPESA NON 

CERTIFICABILE 

      

Note 

     

 
 

 

 

 

Organismo di Certificazione 
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Allegato B 
del Manuale delle procedure dell’Organismo di certificazione 

Allegato 11.1 AL SISTEMA DI GESTIONE E 
CONTROLLO (SiGeCo) Modello domanda di 

pagamento  
 

 

 

 

Titolo del programma operativo   

Delibera CIPE n. 18/2018 

Numero della domanda di pagamento  

Data di presentazione della domanda di 

pagamento 
 

 

 

La presente domanda di pagamento si riferisce al periodo:  

 

dal   al 

 

 

L´ Organismo di Certificazione, Visto l’esito del Rapporto di Certificazione e l’esito delle istruttorie per 

le Domande di Pagamento, relativi agli interventi previsti nel periodo di riferimento, di cui al successivo 

elenco 

 

Codice SGP Titolo intervento Importo Domanda di 

pagamento 

   

   

   

 

CERTIFICA  

La spesa pari a: ____________________________  

 

CHIEDE  

 

Il pagamento dell’importo di ____________________ 

 

 

- a titolo di “Pagamento intermedio”   

 

- a titolo di “Saldo finale”    

 

 

Il Responsabile dell'Organismo di Certificazione  

_______________________________________ 

Allegati: 

Allegato B all´ALLEGATO 7  

AL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO  

(Si.Ge.Co.) 

Modello domanda di pagamento intermedio e/o finale 
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- Dichiarazione di Spesa n. ______ del______________  

- Attestazione di Spesa n. ______ del________________ 

- Attestato di chiusura dell’intervento (per domande di pagamento a titolo di “Saldo finale”) 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Allegato c 
del Manuale delle procedure dell’Organismo di certificazione 

GESTIONE E CONTROLLO (SiGeCo) VERIFICA 

SUPPLEMENTARE 
Alla AdG/ RU dell'intervento prioritario  

NOI TECHPARK Brunico  

FSC 2014/2020 

Sede 

 

AVVIO VERIFICA SUPPLEMENTARE 
 

Vista l’Attestazione di Spesa richiesta n. ________ del ____________ con la quale si chiede la 

certificazione della spesa di € ______________ relativa al progetto “ 

_____________________________________” finanziato con risorse FSC del Piano Operativo FSC 

Infrastrutture 2014/2020, si comunica che durante le verifiche propedeutiche alla certificazione stessa 

sono emerse le seguenti criticità: 

 

 

In ragione di quanto rilevato si comunica che la certificazione della spesa è sospesa in virtù dell’avvio 

di una verifica supplementare sulla conformità delle operazioni che hanno prodotto la spesa da 

certificare. Si richiede pertanto di: 

 

 

Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 gg dal ricevimento della presente. Trascorso tale 

termine la spesa in esame non sarà certificata. 

 

 

Il Responsabile dell´Organismo di Certificazione 

___________________________________ 
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Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)  
 
 
 
 
 

 
 

ISTRUZIONI PER IL 
BENEFICIARIO/SOGGETTO 

ATTUATORE 
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ELENCO DEI PRINCIPALI ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 
 

Acronimo/ abbreviazione   Descrizione 

OdC Organismo di Certificazione 
AdG Autorità di Gestione 
 CIG Codice identificativo di gara 

CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
CUP Codice unico di progetto 

DG Direzione Generale 

                                D.Lgs. Decreto Legislativo 
DPR Decreto del Presidente della Repubblica 

     FSC Fondo per lo Sviluppo per la Coesione 

GSAP Gruppo di supporto all’attuazione del Programma 
IVA  Imposta sul Valore Aggiunto 

L.  Legge 
L.P   Legge Provinciale  

                      MEF-IGRUE  Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale per i  

                                            Rapporti Finanziari con l’Unione Europea 
OGV  Obbligazione giuridicamente vincolante 

    QE  Quadro economico 

RCA   Responsabile del controllo amministrativo 
RUA  Responsabile Unico dell’Attuazione 
 RUP Responsabile unico del procedimento 

SA Soggetto Attuatore 
SAL Stato/ i Avanzamento dei Lavori 
SIL  Sistema Informativo Locale 

 ss.mm.ii. Successive modifiche e integrazioni 
SiGeCo Sistema di Gestione e Controllo 

TFR Trattamento di fine rapporto 
UE  Unione europea 
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1 DEFINIZIONE, COMPITI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE 

1.1 Soggetto Attuatore 

Il Beneficiario/soggetto attuatore è l’organismo responsabile dell’attuazione di un’operazione 

finanziata dal FSC e della sua concreta realizzazione. Esso è stato individuato nella NOI Spa.  

Le operazioni finanziate sono quindi qualificabili come a “regia”, cioè operazioni che sono realizzate 

da un Beneficiario diverso dalla Provincia Autonoma di Bolzano (PAB) e da questa individuato 

tramite atti di programmazione e selezione o per legge4.  

In tali circostanze, il Beneficiario assume la funzione di stazione appaltante/committente al fine di 

individuare, nell’osservanza della normativa europea, nazionale e regionale in materia, il soggetto 

realizzatore dell’opera, del servizio o della fornitura oggetto dell’intervento. 

Con Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 457 23/06/2020 è stata approvato il testo di 

convenzione tra la PAB e la NOI Spa, quale soggetto attuatore che disciplina gli obblighi delel parti 

rispetto alle modalitá di finanziamento, di rendicontazione e controllo dei fondi FSC. 

Nello specifico, oltre agli adempimenti procedurali obbligatori riepilogati nei successivi paragrafi, il 

Beneficiario assume la diretta responsabilità dell’esecuzione dell’operazione, da realizzarsi 

conformemente al progetto approvato e alle eventuali variazioni che si rendesse necessario 

adottare, sempre che le stesse rientrino tra i casi tassativi e nei limiti previsti dalla vigente 

normativa, nei limiti finanziari fissati nella convenzione, in conformità alle norme europee, 

nazionali e provinciali in materia di contratti pubblici. Il SA garantisce, inoltre, che nell’attuazione 

degli interventi siano rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento 

e non discriminazione, trasparenza, e che la gestione delle risorse pubbliche assegnate avvenga 

nel rispetto dell’effettività della spesa, rideterminando, anche in autonomia, l’entità del finanziamento 

in considerazione delle eventuali economie generatesi o di altre entrate. 

 

1.2 Oneri del Beneficiario/Soggetto Attuatore 

Nella realizzazione dell’intervento, il SA si impegna a: 

- assicurare la trasparenza dell’utilizzo delle risorse assegnate, distinguendo tra le singole infrastrutture di cui 

consisterà il complesso ‘NOI Techpark Brunico’, in modo che emergano le spese attribuibili relative a 

ciascuna; 

- rispettare rigorosamente la normativa europea, nazionale e provinciale vigente in materia 

riguardo alle procedure realizzate e all’ammissibilità delle spese;  
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- rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. In particolare, l’art. 3 della citata L. n. 136/ 2010 impone 

che gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i 

concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi t itolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici, devono utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse 

pubbliche, anche in via non esclusiva (comma 1); il bonifico bancario o postale deve riportare 

il Codice di identificativo di gara (CIG) e il Codice unico  di  progetto  (CUP); 

- richiedere l’assegnazione del CUP, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3 / 2003 e della delibera del 

CIPE n. 143/ 2002; 

- rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento provinciale di assegnazione 

del finanziamento e negli altri documenti provinciali che disciplinano l’attuazione del FSC; 

- conservare, come previsto dalla normativa vigente, la documentazione originale inerente alla 

realizzazione dell’intervento e renderla disponibile ai fini delle attività di verifica e controllo; 

- osservare rigorosamente gli obblighi informativi e di pubblicità secondo quanto stabilito dal 

successivo paragrafo 8; 

- osservare il cronoprogramma procedurale e di spesa dell’intervento da riportare nella delibera 

di ammissione a finanziamento; 

- attivare e concludere tutte le procedure espropriative, qualora necessarie, nei termini e nei 

modi stabiliti dalla Legge Provinciale n. 10/1991 e s.m.i. e nel rispetto del Patto di/ Integrità 

stipulato con la Prefettura territorialmente competente; 

- comunicare tempestivamente al RU ogni informazione riguardante le eventuali problematiche 

che potrebbero causare ritardi nella realizzazione dell’intervento; 

- garantire l’accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa 

all’intervento alle strutture competenti della PAB, al MEF-IGRUE e a tutti gli organismi 

deputati allo svolgimento di controlli sull’utilizzo delle risorse del FSC; 

- attestare le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento con presentazione di 

copia della documentazione amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata; 

- aggiornare con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento finanziario, 

fisico e procedurale dell’intervento, mediante l’alimentazione del sistema informatizzato 

appositamente messo a disposizione dalla PAB (Sistema Gestione Progetti -SGP), secondo le 

modalità e le istruzioni specificate dalle Autorità nazionali competenti in materia di 

monitoraggio degli interventi FSC 2014 - 2020, assumendosi la responsabilità della veridicità 

delle informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio 

comporterà la sospensione dei pagamenti;  
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- corrispondere a ogni eventuale richiesta dell’Amministrazione provinciale in materia di 

monitoraggio. Inoltre, su richiesta del AdG, o nel corso di procedimenti di verifica, il SA è inoltre 

tenuto a elaborare una relazione esplicativa, contenente: 

o la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni 
informazione utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento; 

o l’indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla 
realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive. 
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  2. PROCEDURE PER L’AVVIO DEL PROGETTO 
 

2.1 Ammissione al finanziamento e assegnazione provvisoria delle risorse 
 

Ai sensi della convenzione tra Beneficiario/ Soggetto Attuatore e PAB (documento che regola i 

rapporti con la PAB per l’attuazione dell’intervento finanziato) trovano applicazione le regole per 

l’attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo previste dal SiGeCo del FSC 2014-2020, 

approvato con Decreto della Direttrice della Ripartizione Europa n. xxxx del xxxxx 2020, e dalla 

relativa manualistica allegata, come richiamato dell’atto convenzionale. 

 

Il Beneficiario è tenuto a trasmettere al Responsabile del controllo amministrativo (RCA) la 

seguente documentazione: 

- provvedimento di nomina del RUP; 

- provvedimento di approvazione del progetto esecutivo munito di apposita verifica di cui 

all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di opere 

pubbliche e servizi; 

- relazione tecnica contenente la descrizione dell’intervento e l’individuazione dell’area su cui 

è localizzato l’intervento, cronoprogramma fisico e finanziario, nonché esaustive informazioni 

circa le modalità e i costi di gestione, la sostenibilità dell’intervento e le fonti preventivate per la 

copertura dei relativi oneri finanziari; 

- scheda del CUP assegnato al progetto; 

- codice IBAN del conto corrente dedicato presso cui accreditare le somme liquidate al 

Beneficiario per la realizzazione dell’intervento; 

- in caso di cofinanziamento, copia del provvedimento con il quale il Beneficiario ha provveduto 

ad impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico; 

Con la Delibera di Giunta Provinciale che ha approvato il testo della Convenzione è stato assunto, 

inoltre, l’impegno contabile, coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario 

dell’intervento e nel rispetto della normativa in materia di contabilità pubblica. 

 
Con il provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione, approvato dalla Giunta 
provinciale: 

- si prende atto dell’esito positivo della verifica del rispetto delle regole di ammissibilità previste 

per il FSC; 

- viene definita la pianificazione dell’impegno finanziario, in coerenza con il cronoprogramma 

dell’operazione e secondo le vigenti norme in materia di contabilità pubblica; 
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- viene approvato il quadro economico dell’operazione; 

- viene indicata la quota di partecipazione del FSC e vengono, altresì, indicate le altre fonti di 

finanziamento che concorrono alla realizzazione dell’operazione; 

- viene indicato il SA/ beneficiario dell’operazione; 

- vengono indicati i termini entro i quali provvedere all’aggiudicazione definitiva e alla consegna 

e/o all’avvio dei lavori; 

- viene assunto l’impegno contabile coerentemente alle previsioni del cronoprogramma 

finanziario dell’intervento. 

 

2.1.1 La richiesta/ generazione del CUP 

Ai fini del corretto avvio del progetto, il Beneficiario/SA deve obbligatoriamente fare richiesta 

del CUP e trasmettere la relativa scheda generata dal   sistema al RUA competente, insieme 

alla documentazione necessaria per l’ottenimento del provvedimento di ammissione a 

finanziamento e assegnazione provvisoria dei fondi. 

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed 

è lo strumento cardine per il funzionamento di tutto il Sistema Nazionale di Monitoraggio degli 

Investimenti Pubblici (MIP). Un progetto di investimento, identificato da un CUP, può essere 

composto a sua volta da una o più procedure di affidamento tracciate con CIG (codice Identificativo 

di Gara). 

Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei 

flussi finanziari, per prevenire eventuali infiltrazioni criminali e, in particolare, per il Monitoraggio 

Finanziario delle Grandi Opere, MGO. 

Il codice accompagna ciascun progetto, dal momento in cui il soggetto responsabile decide la sua 

realizzazione, fino al completamento dello stesso e rimane nella banca dati del Sistema anche dopo 

la chiusura del progetto. Per la generazione del CUP dell’intervento, il SA deve accedere al portale 

web http:/ /cupweb.tesoro.it , utilizzando le credenziali appositamente assegnate allo stesso. 

Il CUP è rilasciato al termine dell’inserimento di alcuni dati riguardanti il progetto d’investimento 

pubblico all’interno del Sistema. Tali dati, detti “corredo informativo”, comprendono 

essenzialmente la descrizione del progetto e l’individuazione delle sue caratteristiche salienti, 

quali: 

- natura e tipologia (realizzazione di lavori pubblici, acquisto di beni, concessione di incentivi ad 

unità produtt ive, ecc.); 

- sett ore d’intervento; 

- localizzazione territoriale specifica; 
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- copertura finanziaria; 

- settore di attività economica prevalente del SA dell’investimento pubblico. 

Le informazioni raccolte confluiscono in due banche dati interne al Sistema CUP: 

- Anagrafe progetti, che contiene per ciascun progetto d’investimento pubblico il CUP e il 

relativo corredo informativo; 

- Anagrafe soggetti, che contiene per ciascun soggetto responsabile i dati relativi ad ogni utente 

registrato al Sistema CUP. 

Si ricorda che il corredo informativo di un codice non deve essere modificato dopo la sua richiesta, 

in quanto detto corredo rappresenta la “fotografia” dell’atto amministrativo in cui è registrata la 

decisione presa dal soggetto responsabile per la realizzazione del progetto, recependone i dati. 

Il CUP rimane valido anche nel caso di successive modifiche (non sostanziali) dei dati. Per esempio, 

non devono essere apportate modifiche ai dati inseriti nel caso di variazioni di importi del costo 

del progett o o del suo finanziamento durante la realizzazione. 

Il SA deve invece integrare il corredo informativo nei casi di revoca o di chiusura del progetto. 
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2.1.2 La nomina del Responsabile di intervento 

Ai fini del corretto avvio del progetto stesso, il Beneficiario/SA deve nominare un “Responsabile di 

Intervento”, corrispondente con il soggetto già individuato come " Responsabile unico del 

procedimento" di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 50/ 2016 e trasmettere l’atto di nomina al RCA 

competente. 

Il “Responsabile di intervento”, oltre ad assumere i compiti e gli obblighi previsti per legge per la 

figura del RUP, svolge per conto del Beneficiario/SA ogni ulteriore attività e/o adempimento previsti 

dalla convenzione di attuazione nonché dal SiGeCo e dalla manualistica del FSC 2014-2020 e dagli 

ulteriori indirizzi formulati dall’Amministrazione provinciale. 

Nello specifico, il Responsabile dell’Intervento (indicato specificamente nella scheda d’intervento), 

ad integrazione delle funzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, svolge i seguenti compiti: 

- pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento, attraverso la 

previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei quadri economici e finanziari, adottando 

un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; 

- organizza, dirige, valuta e controlla l’attivazione e la messa a punto del processo operativo, 

teso alla completa realizzazione dell’intervento; 

- pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie, al fine di garantire la completa 

realizzazione dell’intervento nei tempi previsti segnalando tempestivamente al RU/ AdG gli 

eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico/ amministrativi che ne dilazionino e/o impediscano 

l’attuazione; 

- dota ogni intervento di un CUP e ne fornisce comunicazione al RCA. 
 
 

2.1.3 L’attivazione delle utenze per il monitoraggio degli interventi 

L’accesso al Sistema informativo di monitoraggio SGP è permesso solo ad utenti opportunamente 

abilitati attraverso apposita modalità di profilatura degli utenti. La richiesta di attivazione dell’utenza 

di accesso, per il ruolo di Beneficiario/SA, deve essere inviata all’Autorità di Gestione del FSC. 

 

2.2 Assegnazione definitiva del finanziamento 

La sottoscrizione della Convenzione equivale all’assegnazione definitiva del finanziamento. 

Il quadro economico post – gara del singolo intervento relativo all’operazione finanziata deve essere 

rimodulato sulla base del valore effettivo di aggiudicazione dei lavori/ servizi/ forniture. 

Come previsto dalle delibere CIPE nn. 25 e 26 del 2016, e successive modifiche, le obbligazioni 

giuridicamente vincolanti (OGV) devono essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 
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2021, pena la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. 

Come precisato dal Dipartimento per la Coesione Territoriale con nota prot. n. 8625 del 17 settembre 

2014, l’obbligazione giuridicamente vincolante può individuarsi nell’aggiudicazione provvisoria in 

favore di un soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste 

dall’ordinamento; nell’ipotesi di procedura negoziata, l’OGV discende dall’atto amministrativo con il 

quale l’Amministrazione individua il soggetto terzo contraente. 
 

2.2.1 Le procedure di affidamento 

La cornice normativa per l’attuazione delle procedure di affidamento è costituita dal Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - di attuazione delle direttive 2014/ 23/ UE, 2014 / 24/ UE - di 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

e dalla Legge Provinciale del 17 dicembre 2015 n. 16, Disposizioni sugli Appalti pubblici 

(Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 22 dicembre 2015, n. 51.) 

I principi generali posti a garanzia della correttezza della spesa sostenuta a valere sulle risorse 

FSC 2014-2020 impongono ai Beneficiari/Soggetti Attuatori destinatari di finanziamenti pubblici di 

assicurare il ricorso a procedure di evidenza pubblica, al fine di selezionare i soggetti esecutori 

dei lavori/ servizi/ forniture. 

 

2.2.2 La gestione delle economie di gara 

In caso di ribassi d’asta e di eventuali economie che si realizzano in corso di attuazione del progetto, 

saranno decurtati proporzionalmente le partecipazioni della Provincia e del Soggetto attuatore. Le 

parti possono convenire di ridestinare questi importi al medesimo progetto. 
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3. PROCEDURE PER L’EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 
 

Richiesta di Pagamento  
 
La richiesta di pagamento è la richiesta di pagamento redatta dal beneficiario/soggetto attuatore e 

trasmessa al Responsabile dei controlli amministrativi (RCA) contenente la dichiarazione 

dell’ammontare totale delle spese ammissibili sostenute nell’attuazione dell’operazione. Per spese 

sostenute si intende il costo realizzato dal Beneficiario/soggetto attuatore.  

La richiesta di pagamento, oltre la dichiarazione ivi contenuta, si compone:  

-  di un rendiconto dettagliato delle spese supportato da idonei documenti giustificativi: fatture 

o documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;  

-  di una relazione di sintesi sullo stato di attuazione dell’intervento.  

La richiesta di pagamento deve essere redatta dal beneficiario/soggetto attuatore mediante l’utilizzo 

del modello appositamente predisposto, con annesso il format sul dettaglio delle spese sostenute.  

È facoltà del RCA dichiarare inammissibili le domande di pagamento trasmesse senza l’utilizzo del 

suddetto modello.  

La trasmissione del fascicolo al RCA può avvenire con posta elettronica certificata, se compatibile 

con le dimensioni dei file da trasmettere, ovvero ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 

19 giugno 2015, e successive modifiche, che ha emanato il Regolamento sulle procedure di 

protocollo e l'Amministrazione provinciale digitale (si veda in particolare l’Allegato 9 del 

Regolamento: “Ricezione dei documenti informatici di grande dimensioni”). 

Prima della presentazione della richiesta di pagamento il beneficiario/SA è tenuto ad aggiornare la 

registrazione dei dati di avanzamento finanziario, dettagliati per singola voce, sul Sistema informativo 

SGP.  

Qualora per 12 mesi consecutivi il Beneficiario non presenti domande di pagamento senza che sia 

intervenuta alcuna comunicazione formale, l’Amministrazione procede a diffida riservandosi di 

revocare il contributo concesso, nonché di recuperare le eventuali somme già versate.  

Sotto il profilo delle modalità di rendicontazione è necessario che le somme erogate siano coperte 

dalle spese sostenute dal beneficiario/soggetto attuatore, nell’attuazione del progetto e giustificate 

da fatture o da altri documenti di valore probatorio equivalente.  

La fattura in originale, o il documento contabile equivalente, alla base della richiesta di pagamento 

deve essere annullata da parte del Beneficiario/soggetto attuatore con la dicitura: “Documento 

contabile finanziario a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 – ammesso 

per l’intero importo o per l’importo di euro ____”.  
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Richiesta di anticipazione  

La richiesta di anticipazione da parte del beneficiario/soggetto attuatore è subordinata alla 

validazione dei dati dell’intervento all’interno del sistema di monitoraggio del Piano e al necessario 

caricamento degli stessi dati nella Banca dati unitaria (BDU), gestita dal MEF-RGS-IGRUE.  

La richiesta di anticipazione può ammontare fino al massimo del 25 % dell’importo assegnato. 

Il RCA, effettuate le verifiche di competenza, effettua il pagamento dell’anticipo. 

Il modello di richiesta di anticipazione da parte del beneficiario/soggetto attuatore alla Struttura di 

attuazione e monitoraggio è riportato nell’Allegato A al presente documento “istruzioni per i 

Beneficiari”. 

 

Richiesta di erogazione del Pagamento intermedio  

 

La richiesta di pagamento intermedio, completa della documentazione amministrativo-contabile, è 

trasmessa dal legale rappresentante del beneficiario/soggetto attuatore al RCA. 

L’istanza deve contenere i seguenti elementi:  

• Indicazione degli importi impegnati, così come inseriti sul sistema di monitoraggio, e delle spese 

sostenute cumulativamente alla data di riferimento della richiesta di pagamento, con l’eventuale 

separata imputazione alle diverse fonti di finanziamento;  

• Indicazione dell’importo del pagamento richiesto a carico delle risorse assegnate all’intervento, 

che non potrà essere superiore alla differenza tra le spese sostenute ed i pagamenti intermedi 

già riconosciuti a valere sulle risorse FSC 2014-2020 riferite al Piano Operativo; 

• Attestazione da cui risulti che le spese sostenute sono conformi alla normativa di riferimento, 

nonché corrette negli importi, ammissibili nella tipologia e coerenti con gli obiettivi dell’intervento;  

 

Si riporta di seguito il modello per la presentazione della richiesta di pagamento intermedio (Allegato 

B). 

 

Richiesta di pagamento del saldo finale  

 

La richiesta di pagamento del saldo finale è subordinata all’inserimento dei dati dell’intervento 

all’interno del sistema di monitoraggio SGP. La richiesta di pagamento del saldo finale, completa 

della documentazione amministrativo-contabile, è trasmessa dal Legale rappresentante del 

beneficiario/soggetto attuatore al RCA. 

L’ istanza deve contenere i seguenti elementi:  
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• Indicazione degli importi impegnati, così come validati sul sistema di monitoraggio, e delle spese 

sostenute cumulativamente alla data di riferimento della richiesta di pagamento, con l’eventuale 

separata imputazione alle diverse fonti di finanziamento;  

• Indicazione dell’importo del pagamento richiesto a carico delle risorse assegnate all’intervento, 

che non potrà essere superiore alla differenza tra le spese sostenute ed i pagamenti intermedi 

già riconosciuti a valere sulle risorse FSC 2014-2020;  

• Attestazione da cui risulti che le spese sostenute sono conformi alla normativa di riferimento, 

nonché corrette negli importi, ammissibili nella tipologia e coerenti con gli obiettivi dell’intervento;  

 

Per ogni singolo intervento la richiesta di pagamento di saldo è corredata da una relazione finale da 

cui risulti il completamento della attività previste, con l’attestazione della chiusura dell’intervento e 

l’ammontare finale delle spese sostenute, con l’eventuale separata indicazione delle quote a carico 

delle diverse fonti di finanziamento. 

  

Si riporta in allegato al presente Manuale i modelli per la presentazione delle richieste di pagamento 

del saldo finale (Allegato B). 
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4. PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

I Beneficiari/Soggetti Attuatori sono tenuti a realizzare l’intervento di competenza in conformità alla 

normativa di riferimento vigente e in linea con quanto stabilito dalle procedure di cui al SiGeCo e alla 

manualistica del FSC 2014-2020, dalla convenzione di attuazione nonché da eventuali ulteriori 

indirizzi formulati dall’AdG. 

 
 

4.1 Rimodulazioni/ Modifiche/ variazioni di progetto: Rinuncia al finanziamento 

Il Beneficiario assume la diretta responsabilità dell’esecuzione dell’opera, che deve essere realizzata 

in aderenza al progetto approvato e alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, 

sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché 

negli ulteriori limiti finanziari fissati nella convenzione di attuazione sottoscritto con la PAB. 

Il SA è, dunque, tenuto ad attuare l’intervento di competenza nel pieno rispetto del progetto 

approvato. Eventuali modifiche/variazioni al progetto approvato dovranno essere comunicate al 

RCA, pena la non ammissibilità delle spese alle stesse correlate. 

Il Beneficiario può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento, fornendo adeguata motivazione al 

RCA e alla AdG.  

Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l’intervento finanziato non sia realizzabile così come 

ammesso a finanziamento, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/ 

o rimodulazione degli interventi contenute nella delibera CIPE n. 25/ 2016. 

 
 

4.2 Ultimazione dell’intervento 

Nel momento in cui tutte le attività progettuali previste sono state realizzate e l’intervento può 

considerarsi completato, il Beneficiario è tenuto ad attestare la regolare ultimazione dello stesso 

trasmettendo, in occasione della rendicontazione finale, oltre alla certificazione finale delle spese 

sostenute corredata della necessaria documentazione contabile attestante l’effettivo pagamento 

delle stesse6, anche tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all’ultimazione e alla 

funzionalità dello stesso. 

Nello specifico, ai fini della rendicontazione finale, il Beneficiario/SA deve presentare almeno la 

seguente documentazione: 

- quadro economico finale dell’intervento; 

- certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione; 
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6 Qualora nella rendicontazione finale/ richiesta di saldo siano presenti eventuali spese “non ancora pagate/ 
quietanzate”, il Beneficiario si impegna, in ogni caso, a presentare le relative quietanze di pagamento entro 60 
giorni dall’avvenuto pagamento dell’ultima rata a saldo del finanziamento.  
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- certificato di verifica di conformità, in caso di acquisizione di beni e servizi; 

- attestazione di regolare esecuzione; 

- certificato di ultimazione delle prestazioni; 

- provvedimento di approvazione del certificato di collaudo 

- elenco complessivo delle spese sostenute; 

- elenco delle spese liquidate e di quelle non pagate per carenza fondi; 

- copia dei provvedimenti di liquidazione delle spese; 

- copia dei mandati di pagamento; 

- copia delle fatture quietanzate. 
 

 
Il Beneficiario/SA deve altresì trasmettere la documentazione fotografica attestante l’adozione delle 

misure d’informazione e di pubblicità previste per gli interventi finanziati dal FSC. 

Gli importi che dovessero risultare disponibili a seguito di economie realizzate nelle varie fasi 

procedimentali e/o costituiranno detrazione in sede di rendicontazione finale e saranno, al pari 

delle economie di gara, oggetto di riprogrammazione da parte della Provincia, secondo le procedure 

di cui alle delibere CIPE nn. 25 del 2016 e successive modifiche. 

Nel caso di interventi cofinanziati con quota parte delle risorse a carico di soggetti terzi o con risorse 

diverse dal FSC, le economie suesposte saranno suddivise tra Provincia e i soggetti terzi o tra le 

diverse fonti di finanziamento, sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso. 
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5. AMMISSIBILITÀ  DELLE  SPESE,  AUTOCONTROLLO  E 
RENDICONTAZIONE 

Nel presente capitolo vengono illustrate le principali tipologie di spesa considerate ammissibili a 

valere sul FSC, le relative modalità di rendicontazione nonché le procedure che il SA è tenuto a 

implementare per un corretto esercizio dell’attività di autocontrollo. 

 
 
5.1 Aspetti e principi generali dell’ammissibilità delle spese 

Ai sensi della lettera i) della delibera CIPE n. 25/ 2016, sono considerate ammissibili a valere sulla 

programmazione FSC 2014 -2020 le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2014 e che: 

- siano assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, 

anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di 

appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); 

- siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell’intervento; 

- siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai 

relativi pagamenti effettuati; 

- siano pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato. 

Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo 

che lo specifico progetto non preveda espressamente che l’intervento sia assicurato con una 

pluralità di fonti di finanziamento. 

Inoltre, non sono mai ammissibili: 

- i pagamenti effettuati in contanti; 

- gli interessi passivi, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri 

oneri meramente finanziari; 

- l’imposta sul valore aggiunto recuperabile; 

- le ammende, le penali e le spese per controversie legali e contenzioso che siano riconducibili 

a responsabilità e/o a comportamenti negligenti del SA; 

- le spese relative ad un bene rispetto al quale il Beneficiario abbia già fruito di una misura di 

sostegno finanziario regionale, nazionale e/o comunitario. 

 
 
5.2 Tipologie di spese ammissibili 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali tipologie di spese ammissibili e i 
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loro limiti di rendicontazione a valere sulle risorse del FSC2014 -2020. 

Le macrocategorie di costi ritenuti ammissibili sono le seguenti: 
 
 
 

a) Lavori, forniture e servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/ 2016: 

Per lavori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ll) del D.Lgs. n. 50/ 2016, si intendono gli appalti aventi 

per oggetto: i) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I del citato decreto; 

ii) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera; iii) la realizzazione, 

con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul t ipo o sulla 

progettazione dell’opera. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé 

esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di 

un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale, di presidio 

agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica (art. 3, comma 1, lett. pp) D.Lgs. 

n. 50 / 2016). 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune voci di costo ammissibile 

assimilabili a tale tipologia: 

- oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

- rilievi, accertamenti e indagini, quando coincidono con attività assimilabili a lavori (ad es. 

carotaggi, indagini sul campo, ecc.); 

- allacciamenti ai pubblici servizi; 

- acquisizione di aree o immobili, anche con la modalità dell’esproprio; 

- costi del personale interno (se in amministrazione diretta); 

- imprevisti di cui alla successiva lett. d). 

Per forniture si intendono, ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. tt) del D.lgs n. 50/ 2016, i contratti aventi 

per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza 

opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a t itolo accessorio, lavori di 

posa in opera e di installazione. 

A t itolo esemplificativo ma non esaustivo, si riportano di seguito alcune voci di costo ammissibile: 

- arredi, attrezzature, apparecchiature, impianti, strumentazione, macchinari, equipaggiamenti 

di nuovo acquisto o usati, purché funzionali e a uso esclusivo del progetto finanziato e purché 

questi non siano già stati acquistati e rendicontati con fondi pubblici anche diversi dal FSC; 

- quota di ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all’operazione, calcolata 

conformemente alla normativa vigente e riferita esclusivamente al periodo di finanziamento; 
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- beni immateriali, ad es. diritti di licenza, software, ecc., nella misura e per il periodo in cui sono 

utilizzati per il progetto (criterio della quota d’uso); 

- l’acquisto di materiale usato, purché sia indicata la provenienza esatta dello stesso, sia indicato 

il prezzo non superiore al suo valore di mercato e comunque inferiore al costo di materiale 

simile nuovo.  
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Per servizi si intende l’espletamento di prestazioni diverse dai lavori, così come definiti dall’art. 3, 

comma 1, lett. ll) del D.Lgs. n. 50 / 2016. 

Ad esempio, rientrano in tale tipologia: 

- costi relativi al personale interno; 

- servizi di manutenzione; 

- servizi relativi alla sanificazione e pulizia dei locali utilizzati ai fini progettuali. 
 

 
b) Spese generali e di consulenza: 

Le spese generali e di consulenza sono costituite, in via esemplificativa, da: 

- costi relativi a consulenze legali, parcelle notarili, perizie tecniche o finanziarie, se 

direttamente connesse all’operazione e necessarie per la sua preparazione e realizzazione; 

- l’imposta di registro, purché strettamente funzionale all’intervento; 

- spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 

lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità nonché incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 

50/ 2016; 

- spese di gara ed eventuali spese per commissioni aggiudicatrici; 

- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici; 

- consulenze; 

- spese per pubblicità. 

L’aliquota del finanziamento da destinarsi alle spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, 

ecc.) non potrà superare il 12% dell’importo dei lavori a base d’asta e degli imprevisti (se previsti nel 

QE), sommat o alla spesa per espropriazioni. Tutt i gli importi sono da int endersi al nett o di IVA e 

di eventuali altre imposte. 

 
 

c) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge: 

In questa categoria sono compresi i costi sostenuti per l’IVA realmente e definitivamente sostenuta 

dal SA, nonché per ogni altro tributo o onere fiscale, previdenziale o assicurativo, purché non 

recuperabili dallo stesso SA. 
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Con specifico riferimento all’IVA, il Responsabile dell'Intervento è tenuto a presentare apposita 

dichiarazione attestante che l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente e 

non è recuperabile dal SA. 
 

d) Imprevisti: 

Tale categoria riguarda l’eventuale posta programmatica per “imprevisti”, riportata nel quadro 

economico di progetto. Questa può essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti 

dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/ 2016, previa comunicazione da parte del SA al RUA, ai fini del 

monitoraggio dell’intervento, dell’aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche 

di coerenza con il quadro economico. Sono ammissibili in ogni caso esclusivament e le spese 

sostenute nel rispetto del richiamato D.Lgs. 50/ 2016 nei limiti della capienza del Quadro 

economico rimodulato post gara. 

 
 

e) Accantonamenti: 

La posta per accantonamento, da riportarsi in un’apposita voce del quadro economico post-gara 

rimodulato, non può essere utilizzata per le medesime modifiche contrattuali per le quali il SA 

abbia già fatto ricorso alla voce “Imprevisti” di cui alla lettera precedente.  La voce di spesa 

“Accantonamenti” può, invece, essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti 

dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/ 2016 nonché per opere complementari che rendano più funzionale 

e fruibile l’opera principale e che vengano affidate att raverso nuova procedura ai sensi del D.Lgs. 

n. 50/ 2016, previa comunicazione da parte del SA al RUA, ai fini del monitoraggio dell’intervento, 

dell’aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il quadro 

economico. 

Resta inteso che ogni eccedenza di spesa rispetto all’importo finanziato, per qualsiasi motivo 

determinata e purché ammissibile in base a quanto già esposto, resterà a carico del SA, che 

provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere, dovendosi 

escludere che ogni ulteriore spesa, eccedente il limite del finanziamento provinciale determinato 

nella convenzione, possa gravare sulla PAB 

 
 
5.3 Autocontrollo del Beneficiario/Soggetto Attuatore 

Nel sistema integrato dei controlli sull’ammissibilità della spesa previsto dal SiGeCo FSC 2014- 2020 

della PAB, assume un ruolo fondamentale il c.d. “autocontrollo” o “controllo gestionale interno” che 

il Beneficiario è tenuto a svolgere in prima persona in relazione alle operazioni di propria 

competenza, in analogia a quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di fondi strutturali 

e 2014 -2020. L’autocontrollo, infatti, si sostanzia nell’attività di analisi interna svolta direttamente 

dal SA sull’operazione di cui esso è responsabile per verificare la conformità della stessa alle norme 

di riferimento e la correttezza della spesa sostenuta in relazione a tale operazione. 
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Al riguardo, si sottolinea che l’impegno al rigoroso rispetto della normativa di riferimento sia per 

quanto concerne le procedure di selezione/ affidamento poste in essere per la realizzazione delle 

attività progettuali sia per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese rendicontate viene richiamato 

nella convenzione tra gli obblighi del Beneficiario. 

Ció al fine di ridurre il rischio di presentare spese non conformi al diritto applicabile e, pertanto, 

ritenute inammissibili/ irregolari in sede di successivo controllo di I livello. 

 
 

 

 
 
5.4 Rendicontazione delle spese 

I costi rendicontabili (secondo il criterio della “spesa effettivamente sostenuta”) devono essere 

debitamente rappresentati e giustificati da idonea e inequivoca documentazione, pena la non 

ammissibilità degli stessi ai contributi del FSC. 

In linea generale, i costi sostenuti devono essere giustificati dalle seguenti tipologie di documenti, 

che devono essere debitamente conservati dal Beneficiario ed esibiti su richiesta degli organi di 

controllo: 

- giustificativi di impegno: sono rappresentati dai provvedimenti che originano la prestazione o 

la fornitura (ad esempio: lettere di incarico, ordini di servizio, ordini di forniture, ecc.), in cui 

sia esplicitamente evidente la connessione e la pertinenza dei costi con l’operazione finanziata; 

- giustificativi della prestazione o della fornitura: sono documenti che descrivono la prestazione 

o la fornitura (come, ad esempio, fatture, ricevute esenti IVA, ecc.); fanno riferimento sia al 

giustificativo di impegno, che all’operazione finanziata e ne esibiscono il relativo costo; 

- quietanze/giustificativo di pagamento: sono documenti che attestano in maniera inequivoca 

l’avvenuto pagamento della prestazione o fornitura, quali, ad esempio: il mandato di 

pagamento e relativa liquidazione; la ricevuta bancaria del bonifico, con indicazione nella 

causale del riferimento al progetto, della nota di debito e del Beneficiario; l’assegno bancario o 

circolare non trasferibile corredato da contabile bancaria di addebito in conto corrente. Questa 

documentazione va correlata ai giustificativi di cui sopra; 

- idonea documentazione probatoria delle attività realizzate (quale, ad esempio, SAL, report 

delle attività svolte, verbali, prodotti realizzati, ecc.). 
 

Nei seguenti sotto-paragrafi viene indicata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

documentazione minima necessaria ai fini della rendicontazione della spesa, a seconda delle 

specifiche voci di costo a cui questa fa riferimento. 
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Documentazione probatoria relativa alle voci di costo assimilabili a lavori 
 

Acquisizione di aree o immobili, anche con la modalità dell’esproprio 

In   tale   voce   di   costo   rientrano tutti    quelle    spese    che    si    riferiscono all’esproprio/ 

costruzione/ acquisto/ locazione/ ristrutturazione di terreni, immobili o di infrastrutture. 

Tali costi dovranno essere rendicontati presentando l’ulteriore documentazione di seguito riportata: 

- acquisto o esproprio di un terreno/proprietà immobiliari: copia del contratto di 

compravendita/decreto di esproprio; perizia giurata di stima, redatta da soggetti autorizzati e 

indipendenti, che attesti che il prezzo di vendita non eccede il prezzo di mercato; fattura o 

ricevuta fiscale o documentazione equivalente; estratto conto o ricevute bancarie o altra 

documentazione probante l’avvenuto pagamento; altra documentazione prevista ex lege; 

- affitto di proprietà immobiliari: copia del contratto di affitto, il quale deve far esplicito 

riferimento al progetto; fattura o ricevuta fiscale o documentazione equivalente; estratto conto 

o ricevute bancarie o altra documentazione probante l’avvenuto pagamento; altra 

documentazione prevista ex lege. 

Costi del personale interno in caso di amministrazione diretta 

Un caso particolare è rappresentato dai lavori realizzati in amministrazione dirett a, ovvero eseguite 

dagli Enti pubblici con l’ausilio del proprio personale dipendente. 

Anche in questo caso, è possibile rendicontare i costi sostenuti purché i lavori da eseguirsi siano 

computati a misura sulla base dei prezzari regionali specifici per materia ovvero, qualora non 

esistessero tali documenti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

I prezzi relativi alla singola categoria di lavori determineranno l’importo del SAL ovvero dello Stato 

finale dei lavori. 

Nel caso in esame, i Beneficiari sono obbligati a comprovare i costi di realizzazione di ciascun 

intervento mediante la presentazione della seguente documentazione: 

- disposizione di servizio per il conferimento dell’incarico di eseguire i lavori oggetto di 

finanziamento al personale interno singolarmente individuato; 

- registro dell’avanzamento della spesa relativo al progett o; 

- registro delle presenze giornaliere riportante i nominativi dei dipendenti impiegati nei giorni 

di lavoro sul progetto; 

- lista settimanale di lavoro sul progetto riportante i nominativi dei dipendenti impiegati, le ore 

di lavoro per ogni giornata e il costo connesso; 

- prospetto a firma del Direttore dei Lavori e del RUP relativo al costo totale del personale 

imputabile all’intervento, contenente il nominativo del dipendente, il costo unitario ad esso 

correlato, il numero di ore di lavoro prestato a valere sull’intervento e il costo totale del 
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dipendente imputabile all’intervento; 

- copia conforme dei provvedimenti di liquidazione emessi nel periodo di utilizzazione dello 

stesso, quietanzati dai dipendenti; 

- copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati dal tesoriere, con allegate copie 

conformi degli F24 relativi al versamento degli oneri fiscali e previdenziali per il personale che 

ha partecipato alla realizzazione dell’intervento finanziato. 

La documentazione prevista dalle singole disposizioni attuative (SAL, Certificato di pagamento, 

Certificato di regolare esecuzione, Computo metrico consuntivo, ecc.), nonché quella relativa ai 

cedolini paga del personale che ha prestato lavoro nell’esecuzione dell’intervento dovrà essere 

conservata nel fascicolo di progett o, ai fini delle successive verifiche di regolarità. 

L’ammontare delle spese documentate dovrà coincidere con l’importo delle spese riportate nella 

contabilità finale dei lavori a firma del Direttore dei Lavori e del RUP. 

L’erogazione dei fondi transiterà, secondo le disposizioni di legge, sul sottoconto di Tesoreria 

dedicato. 

 

Documentazione probatoria relativa alle voci di costo assimilabili a forniture 
 

Beni materiali e immateriali 

I costi ammissibili, relativi a beni utilizzati per la realizzazione di un intervento finanziato a valere sul 

FSC, sono riconosciuti esclusivamente per il periodo di realizzazione dell’intervento stesso e nella 

misura del costo dell’ammortamento, calcolato conformemente alla normativa vigente. 

Di seguito, si riporta la documentazione richiesta per la rendicontazione dei costi sostenuti: 

- prospetto di calcolo dell’ammortamento imputabile al progetto finanziato; 

- fattura o ricevuta fiscale o altri giustificativi di spesa di equivalente valore probatorio; 

- quietanza/giustificativo quietanzato, a riprova dell’avvenuto pagamento. 

Tale voce di costo può essere riconosciuta limitatamente: 

- al periodo di operatività del progetto; 

- alla quota d’uso effettivamente utilizzata sul progetto. 

Il criterio di determinazione del costo rendicontabile per le attrezzature e le strumentazioni è quello 

della quota d’uso, riconducibile all’utilizzo effettivo e si basa sull’applicazione della seguente formula:
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Dove (A x B x C) x D 360 
 
A = costo di acquisto dell’attrezzatura o strumentazione; 
B = coefficiente di ammortamento fiscale indicato nel registro dei beni ammortizzabili (secondo quanto 
disposto dal DM del 31 dicembre 1988 e dal DM del 28 marzo 1996, in vigore dal 16 maggio 1996 , “ 
Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività 
commerciali, arti e professioni” ); 
C = giornate di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione sul progetto; 
D = % di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del progetto. 

 
 

In particolare, si evidenzia che, la data da considerare per il calcolo dei giorni di utilizzo può differire 

rispetto alla data di acquisto (ad es. data di consegna del bene, data di collaudo, ecc.). 

 

Documentazione probatoria relativa alle voci di costo costi assimilabili a servizi 
 

Costi del personale interno 

I costi del personale interno delle strutture che realizzano l’operazione sono da ritenersi ammissibili 

nel caso in cui le att ività oggetto di rendicontazione non rientrino nei compiti istituzionali del Beneficiario. 

I costi di personale che possono essere esposti a rendiconto sono quelli relativi alle seguenti categorie di 

lavoratori: 

- personale assunto con contratto a tempo indeterminato; 

- personale assunto con contratto a tempo determinato; 

- personale con contratti di collaborazione continuativa e co.pro; 

- personale con contratto di lavoro interinale. 

Con riguardo ai compensi connessi agli incarichi di progettazione, si applicano le disposizioni vigenti in 

materia. 

Al fine di garantire l’effettiva imputazione a rendiconto esclusivamente delle attività effettivamente 

svolte a valere sull’operazione finanziata, i costi dovranno essere corredati da apposita 

documentazione giustificativa relativamente a: 

- nominativo della persona, tipologia e durata del contratto in essere; 

- ordine di servizio sottoscritto dal soggetto conferente l’incarico, nel quale sia specificata l’attività 

da svolgere nell’ambito dell’operazione, il numero di ore o giornate richieste, il periodo di svolgimento 

dell’incarico; 

- relazione finale dell’intervento, a carattere generale, da cui emerga il lavoro effettivamente svolto; 
 

- cedolini paga relativi al periodo in cui il costo è esposto a rendiconto, con evidenza delle 

ore/giornate imputate al progetto; 
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- tabella esplicat iva del calcolo del costo orario; 

- estratti conto o ricevute bancarie, quietanze, attestanti l’avvenuto pagamento. 

Il costo del personale assunto a tempo indeterminato, determinato o con contratti di collaborazione è 

quindi calcolato come la retribuzione del dipendente per il periodo di attività, rapportato all’effettivo tempo 

di impiego sul progetto finanziato con il FSC. 

Nel calcolare il costo del personale si terrà conto della retribuzione su base mensile o annua, comprensiva 

di oneri diretti, indiretti, TFR e contributi a carico del datore di lavoro. 

Relativamente agli oneri diretti, sono ammissibili solo quei costi che caratterizzano il rapporto in misura 

stabile e ricorrente, quali la paga base ed eventuali integrazioni più favorevoli (contingenza, aumento di 

anzianità, elemento distintivo della retribuzione, indennità di funzione, ecc.), con conseguente 

inammissibilità di quegli elementi ad personam che rivestono carattere discrezionale. 

Gli oneri indiretti sono da considerarsi ammissibili quando misurano i benefici dei lavoratori previsti da 

contratto e specificatamente valutabili, quali ferie, riposi per festività soppresse, festività infrasettimanali, 

13ma e 14ma mensilità, premio di produzione se previsto da contratto. 

Il costo della singola risorsa impiegata imputabile al progetto è quindi rappresentato dal costo annuo lordo 

aziendale diviso per il numero di giornate (o ore) annue e moltiplicato per il numero di giornate di impegno 

effettivo a valere sull’intervento finanziato. 

 
 

Costo della singola risorsa = Costo annuo lordo aziendale x giornate/ ore lavorate sull’intervento 

Giornate/ ore annue 
 

 
Il Beneficiario, al fine di esporre il costo di personale, è tenuto a dotarsi di un sistema di registrazione 

dettagliata per rilevare l’effettivo impiego delle risorse sull’operazione, attraverso un timesheet di 

rilevamento ore con valenza mensile, sottoscritt o dal lavoratore e dal responsabile dell’attività. 

Qualora si rendesse necessario, il Beneficiario può sostituire la persona inizialmente incaricata sul 

progetto, con un altro soggetto avente gli stessi requisiti di esperienza e professionalità necessari 

all’espletamento delle funzioni. 

Sono esclusi i costi indiretti del personale relativi allo svolgimento delle funzioni istituzionali collegate al 

ruolo di SA (personale impegnato nell’istruttoria amministrativa, nel monitoraggio degli interventi). 

Costi di personale esterno 

Sono contemplati all’interno di questa categoria tutti i costi relativi a: consulenti esterni per il progetto; 

lavoratori occasionali; servizi di consulenza; esperti; personale qualificato non rientrante nella categoria 

di personale interno. 

Gli incarichi a personale esterno (persona fisica o giuridica), dovranno: 
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- trovare fondamento giuridico in contratti, atti legali o lettere di incarico; 

- essere affidati in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica; 

- essere retribuiti in maniera proporzionale rispetto al tipo di servizio professionale. 

In fase di rendicontazione, i giustificativi di spesa dovranno essere corredati dalla seguente 

ulteriore documentazione: 

- copia dei documenti inerenti la procedura di affidamento; 

- copia del contratto, atto legale, lettera d’incarico sottoscritta da entrambe le parti in cui siano 

descritte le attività o i servizi da espletare in funzione dell’operazione finanziata; la durata del 

contratto; le condizioni di pagamento e tutti gli elementi contrattuali previsti ai sensi della normativa 

vigente; 

- relazione sull’attività svolta; 

- giustificativi di spesa e relative quietanze di pagamento. 

In caso di costi di viaggio sostenuti dal personale esterno ai fini progettuali, questi saranno ritenuti 

ammissibili allorquando il massimale previsto per tali tipologie di spese sia indicato all’interno del relativo 

contratto. 
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6. PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO 
 

Il processo di monitoraggio rappresenta l’insieme delle procedure, tecniche e attività volte alla 

rilevazione periodica dei dati relativi allo stato di attuazione progressivo di un programma/ progetto. 

Tutti gli interventi finanziati con risorse FSC 2014 -2020 devono essere monitorati, ai sensi dell’art. 1, 

comma 703, della legge n. 190/ 2014 e delle Delibere CIPE n. 25 e n.26 del 2016, secondo le regole 

definite con il documento tecnico “Protocollo Unico di Colloquio” (PUC) diffuso con la Circolare n. 18 del 

30 aprile 2015 del MEF-IGRUE. 

I dati di avanzamento vengono trasmessi dal Responsabile del Programma con cadenza bimestrale nel 

Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio (SNM), entro le seguenti scadenze definite con Circolare 

n. 10 del 28 febbraio 2017 dal MEF-IGRUE: 

1. I sessione al 28 febbraio;  

2. II sessione al 30 aprile; 

3. III sessione al 30 giugno;  

4. IV sessione al 31 agosto;  

5. V sessione al 31 ottobre; 

6. VI sessione al 31 dicembre. 

 

Le fasi del monitoraggio si articolano in una serie di macroattività, grazie alle quali è possibile dare 

evidenza dell’aggiornamento delle informazioni riguardanti i progetti e i Programmi. Nello specifico, le 

suddette macroattività possono essere riassunte nei seguenti step: 

- rilevazione e verifica dei dati; 

- conferma dei dati rilevati in funzione delle scadenze di monitoraggio; 

- trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio; 

- controlli e validazione dei dati di monitoraggio; 

- pubblicazione dei dati. 

Con riferimento alle attività di monitoraggio, ogni SA è tenuto, secondo le scadenze sopra riportate, alla 

verifica e alla rilevazione dei dati di progetto e dei relativi avanzamenti nel periodo temporale di 

realizzazione. Ad ogni scadenza bimestrale, quindi, il SA è tenuto ad aggiornare e validare sul sistema 

informativo regionale i dati di monitoraggio relativi all’avanzamento procedurale, fisico, economico e 

finanziario degli interventi di competenza, assumendosi la responsabilità della veridicità delle informazioni 

conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporterà la sospensione dei 
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pagamenti da parte della PAB. 
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Tale rilevazione è soggetta al controllo da parte dell´AdG, la quale controlla le informazioni previsionali 

fornite in fase di programmazione dell’intervento e i relativi avanzamenti attuativi dello stesso. 

A livello operativo, nella di rilevazione dei dati, il SA deve tenere in considerazione un set specifico di 

informazioni attinenti alle seguenti tipologie di dimensioni informative. 

 
 

Monitoraggio Finanziario 

Attraverso il monitoraggio finanziario, è possibile evidenziare i dati sui flussi finanziari degli interventi. Tale 

attività permette di declinare le seguenti informazioni di riferimento: i) l’importo finanziario del progetto con 

specifica del relativo costo totale e della quota ammessa al finanziamento del FSC; ii) l’impegno 

giuridicamente vincolante; iii) i trasferimenti di risorse dalla PAB al SA; iv) i pagamenti e i giustificativi di 

spesa sostenuti dal SA nei confronti dei fornitori individuati. 

Monitoraggio Fisico 

Ogni intervento viene associato a uno specifico set di indicatori di risultato e di output. Il SA quindi, ai fini 

del monitoraggio fisico, provvede alla rilevazione dei valori di aggiornamento degli indicatori, sia di risultato 

che di output, associati al progetto. Le informazioni sugli indicatori vengono rilevate in diversi momenti 

attuativi del progetto: in fase di programmazione (indicatori coerenti con il progetto e i rispettivi target) e, 

successivamente, in fase di attuazione, attraverso la valorizzazione periodica degli avanzamenti fisici. 

Monitoraggio Economico 

Il SA provvede alla valorizzazione e all’aggiornamento anche delle dimensioni economiche del progetto, 

che si sostanziano nella rilevazione dei dati riguardanti il costo realizzato, ossia il valore delle attività 

progettuali effettivamente realizzate alla data di rilevazione e il costo da realizzare, cioè il valore delle 

opere e delle attività progettuali da realizzare fino al completamento del progetto e alla concorrenza del 

costo complessivo dello stesso. 

Tale adempimento risulta rilevante anche ai fini della verifica del raggiungimento dell’obiettivo di impatto 

finanziario fissato annualmente per ciascun intervento finanziato con risorse FSC 2014- 2020, 

coerentemente con quanto previsto dalle delibere CIPE n. 25 e n.26 del 2016. 

Monitoraggio Procedurale 

Il SA è tenuto all’aggiornamento dei dati procedurali riguardanti i progetti di competenza. In particolare, il 

monitoraggio procedurale riguarda l’attuazione, in termini temporali, dell’intervento, aggiornato sulla base 

del pertinente iter procedurale articolato in specifiche fasi a cui il SA attribuisce le date previste ed effettive 

di espletamento. Tali informazioni risultano fondamentali ai fini della verifica del rispetto del termine 

previsto dalle delibere CIPE n. 25 e n.26 del 2016 per il conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente 

Vincolanti (31 dicembre 2021). 

Il Beneficiario è inoltre tenuto a dare evidenza delle procedure di aggiudicazione, espletate ai sensi della 
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normativa applicabile. 

 
 
 
 
Sistema informativo  

L’attività di monitoraggio sarà garantita attraverso l’utilizzo del SGP per il monitoraggio unitario dei 

fondi 2014-2020 SGP a cui i Beneficiario /SA avranno accesso, a seguito della profilatura fornita 

dall´AdG, abilitato all’implementazione, all’aggiornamento e alla trasmissione dei dati di avanzamento 

dell’intervento. 
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7. ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, tutti i soggetti coinvolti nella gestione 

degli interventi finanziati con risorse FSC 2014-2020, ciascuno per quanto di competenza, garantiscono 

la disponibilità della documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che devono 

assicurare la corretta conservazione e l’agevole reperibilità. 

Con riferimento specifico al Beneficiario, quest’ultimo è tenuto a organizzare, conservare e correttamente 

archiviare (oltre a riportare sul SGP) tutta la documentazione inerente la realizzazione dell’intervento 

(giustificativi di spesa e gli altri documenti tecnico-amministrativo-contabili) oggetto di rendicontazione e 

autocontrollo, fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma FSC 2014 -2020 (31 dicembre 

2025 ), allo scopo di renderla disponibile agli organi di controllo preposti (ad esempio, controlli di primo 

livello e/o NUVEC) e/ o per eventuali ulteriori verifiche ispettive disposte dall’Amministrazione regionale. 
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8. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

I Soggetti Attuatori di interventi finanziati con risorse FSC 2014 -2020 sono responsabili della 

realizzazione di attività di informazione e comunicazione per garantire un’adeguata visibilità agli interventi 

finanziati e l’assoluta trasparenza nell’utilizzo dei fondi. 

DI seguito, si riportano alcune indicazioni ed elementi utili per una corretta impostazione di tale attività. 

 
 

REQUISITI PER LA CARTELLONISTICA E LE TARGHE COMMEMORATIVE FSC 

Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal FSC 

2014-2020, devono essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all’indicazione della 

partecipazione finanziaria della PAB. 

Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all’import anza della realizzazione e 

adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. 

Lo spazio riservato alla informazione circa la partecipazione finanziaria della PAB deve rispettare i 

seguenti criteri: 

1. recare lo stemma della PAB e il testo sotto riportato, disposti come segue: 

 
Figura 2. Esempio di spazio informativo 

 

2. la dicitura riportata nella su esposta figura deve occupare almeno il 30% della superficie totale 

del cartellone; 

3. i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria della PAB devono avere le stesse 

dimensioni di quelli utilizzati per l’annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica 

diversa; 

4. possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l’intervento; 

 
 
 
 

 

 
 

CIPE N. 18/ 2018 
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5. eventuali altri loghi verranno collocati in successione; 
6. a seguire, sarà riportato il testo legale previsto dalla cartellonistica di cantiere; 

 

7. i cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da  

8. targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al seguente punto; 

9. le targhe esplicative permanenti devono contenere le stesse indicazioni di cui alla figura su 

esposta. Possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato 

l’intervento: in tal caso, potranno essere riportati in successione eventuali altri loghi. 

 

9. Elenco ALLEGATI 

 

A. Modello richiesta anticipo 

B. Modello richiesta pagamento intermedio/ Saldo 
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Allegato A alle “Istruzioni per i Beneficiari/ Soggetti attuatori” 
 

Al Responsabile per il Controllo Amministrativo dell’intervento 
prioritario 
NOI Techpark Brunico -FSC 2014-2020 
Presso la Ripartizione innovazione, Ricerca, Università e Musei 
Palazzo 5, via Raiffeisen 5 
39100 Bolzano 
Via pec 
 
E p.c. 

 
Alla Ripartizione Europa 
Via Conciapelli 69 
39100 Bolzano 
Via pec 
 
 

OGGETTO:  Intervento Prioritario “Noi Tech Park Brunico” FSC 2014-2020 
 
  

Richiesta di anticipazione del finanziamento afferente alla NOI S.p.a. per gli interventi a 
valere sul FSC 2014-2020. 

 
Il sottoscritto …………………………………………………., in qualità di soggetto responsabile per la NOI 
S.p.a. 
 

chiede 
 

in relazione ai sottoelencati interventi, l’erogazione di un ammontare pari ad €………………..(euro xxxxxxx) 
corrispondente al xx% dell’importo di cui alla Convenzione del ________, a titolo di anticipazione 
nell’ambito di quanto previsto al punto D.3 della Circolare del Ministro per la coesione territoriale e il 
Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017: 
 
1. - Cod. Locale SGP .   Titolo…….. Importo €……  CUP………… 
 
Nello specifico, l’importo di cui sopra è finalizzato alla copertura finanziaria delle seguenti attività: 
- ………………………………… 
- ………………………………… 
- ………………………………… 
- ………………………………… 
 
Il sottoscritto comunica, inoltre, i dati necessari per l’accredito: 
- …………………………………………………………… 
 
 
confermando l’impegno ad avvalersi di un sistema contabile distinto per le somme oggetto di finanziamento 
a valere sul citato P.O. FSC Infrastrutture 2014-2020. 
 
 

FIRMA 

saldo e relativi allegati 



35 

 
 

 
Allegato 8 al SiGeCo 

 

 

 

Allegato B alle “Istruzioni per i Beneficiari/ Soggetti attuatori”  
 

Al Responsabile per il Controllo Amministrativo dell’intervento 
prioritario NOI Techpark Brunico -FSC 2014-2020 
Presso la Ripartizione innovazione, Ricerca, Università e Musei 
Palazzo 5, via Raiffeisen 5 
39100 Bolzano 
Via pec 
 
E p.c. 
Alla Ripartizione Europa 
Via Conciapelli 69 
39100 Bolzano 
Via pec 

 
 

RICHIESTA DI EROGAZIONE 
DEL PAGAMENTO INTERMEDIO/SALDO N. ______ DEL ________ 

 
 
 

Intervento prioritario “NOI TECH PARK BRUNICO” FONDO SVILUPPO E COESIONE  
2014-2020 
Delibera CIPE di finanziamento: 18/2018 
Beneficiario/Soggetto Attuatore: NOI S.p.a. 
Codice CUP: 
Codice locale SGP: 
Importo dell’investimento:  
Importo a valere sul PO FSC Infrastrutture 2014-2020: 
Convenzione del: 
Riprogrammazioni approvate: 
importo: 
Data: 
Periodo di riferimento: gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa 

 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________, in qualità di Legale Rappresentante del Beneficiario (o suo 
delegato) dell’intervento _________________, ammesso a finanziamento a valere sul  FSC 
INFRASTRUTTURE 2014-2020, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni 
false o mendaci, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n.445. 
 
 

DICHIARA 
 
 

- che lo stato procedurale, fisico e finanziario dell’intervento alla data della presente richiesta è quello 
descritto nella “Relazione di sintesi dello stato di attuazione dell’intervento” allegata alla presente 
dichiarazione e costituente parte integrante della stessa (Allegato B1); 

- che nel periodo di riferimento gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa, le spese effettivamente sostenute relative 
all’intervento in questione a valere sul finanziamento previsto nell’ambito del FSC 
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INFRASTRUTTURE 2014-2020 dell’intervento in questione ammontano a 
€______________________, come risulta dal format allegato alla presente dichiarazione (Allegato 
B2) e costituente parte integrante della stessa; 

- che nel periodo di riferimento gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa le spese relative all’intervento in questione 
da sostenere a valere sul finanziamento previsto nell’ambito del FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020, 
per il periodo di riferimento, (documentate a titolo non esaustivo: da atti o dispositivi di liquidazione 
agli appaltatori e fornitori, SAL e relativi certificati di pagamento regolarmente approvati, spese a 
valere sulle somme a disposizione certificate dal RUP, fatture non quietanzate, ecc.) ammontano a € 
______________________ come risulta dal format allegato alla presente dichiarazione (Allegato B2) 
e costituente parte integrante della stessa; 

 
- che le spese incluse nella presente richiesta di erogazione di pagamento intermedio, rispettano i 

criteri di ammissibilità di cui al punto i. della Delibera CIPE 10 agosto 2016, n.25 e al punto D.3 della 
Circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno e, in particolare: 
 

• sono sostenute a partire dal 1° gennaio 2014; 
• sono temporalmente assunte nel periodo di validità dell’intervento; 
• sono assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche 

in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, 
regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); 

• sono assunte conformemente alle previsioni delle “Istruzioni per i Benieficiari/Soggetti Attuatori” 
allegato al Sistema di Gestione e Controllo e coerentemente con i criteri sull’ammissibilità delle spese 
definiti dal D.P.R. 5 febbraio 2018, n.22; 

• in caso di spese relative a varianti in corso d’opera: ogni variazione in corso d’opera è adeguatamente 
motivata e giustificata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve essere 
debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, con particolare riguardo all’effetto 
sostitutivo dell’approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso 
comunque denominati e assicurando sempre la possibilità, per l’amministrazione committente, di 
procedere alla risoluzione del contratto quando le variazioni superino determinate soglie rispetto 
all’importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale e la responsabilità del progettista 
in caso di errori di progettazione; 

• sono state rispettate le disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

• sono pertinenti ed imputabili con certezza all’intervento finanziato e non sono state oggetto di altro 
finanziamento a valere di altri programmi nazionali, comunitari o regionali, salvo espressa previsione 
che l’intervento stesso sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento; 

• sono basate su documenti giustificativi verificabili, debitamente archiviati presso la sede del 
beneficiario; 

• in caso di rendicontazione secondo opzioni semplificate in materia di costi (costi standard, costi 
forfettari), che le condizioni per i pagamenti siano state rispettate; 

• non sono ineleggibili, inammissibili o conseguenti a sospensioni, revoche, irregolarità, anche per frodi 
ed errori materiali; 

• sono state registrate nel sistema informativo SGP; 
• che le spese sostenute alla data della presente dichiarazione sono giustificate da fatture quietanzate 

o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e i relativi mandati/ordini di pagamento 
registrati nel sistema contabile del beneficiario assicurando una codificazione contabile adeguata per 
tutte le transazioni relative all’intervento finanziato; 

• di essere consapevole che, nei casi di omessa registrazione dei pagamenti relativi alle spese ancora 
da sostenere, per il periodo di riferimento, nel sistema informativo SGP e di mancata trasmissione dei 
necessari documenti giustificativi al RCA entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del 
pagamento intermedio i successivi pagamenti intermedi verranno sospesi; 
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- che sono state soddisfatte le condizioni ed acquisite eventuali autorizzazioni di legge necessarie ad 
assicurare l’attuazione dell’intervento; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, il/la sottoscritto/a 
 

CHIEDE 
 

l’erogazione della somma di EURO ______________________ a titolo di pagamento intermedio, da 
accreditare sul conto individuato dalle seguenti coordinate: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a allega alla presente la documentazione elencata nell’Allegato B3 
 
 
 
 
 
 
 

Il Legale Rappresentante del 
Beneficiario dell’intervento (o suo delegato) 

 
 
 
 
 
Allegato B1 “Relazione di sintesi dello stato di attuazione dell’intervento” 
Allegato B2 “Rendiconto dettagliato delle spese” 
Allegato B3 “Elenco della documentazione prodotta” 
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Allegato B1 alla richiesta di pagamento intermedio/saldo finale 
“Relazione di sintesi dello stato di attuazione dell’intervento” 

 
 

 
RELAZIONE DI SINTESI 

DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO AL _______ ___________________ 
 

Intervento prioritario “NOI TECH PARK BRUNICO” FONDO SVILUPPO E COESIONE  
2014-2020 
Delibera CIPE di finanziamento: 18/2018 
Beneficiario/Soggetto Attuatore: NOI S.p.a. 
Titolo dell’Intervento: 
Codice CUP: 
Codice locale SGP: 
Importo dell’investimento:  
Importo a valere sul FSC 2014-2020: 
Delibera CIPE di finanziamento: 18/2018 
Convenzione del: 
Riprogrammazioni approvate: 
importo: 
Data: 
Periodo di riferimento: gg/mm/aaaa - gg/mm/aaaa 

 
Breve descrizione dello stato di attuazione dell’intervento con indicazione degli aspetti più rilevanti a livello 
procedurale, fisico e finanziario. 
 
 

 
 
Eventuali criticità: descrivere eventuali problemi significativi incontrati nel corso dello svolgimento delle 
attività e se/come sono stati risolti. 
 
 

 
 
 
 

Il Legale Rappresentante del 
Beneficiario dell’intervento (o suo delegato) 
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Allegato B2 “Rendiconto dettagliato delle spese” 

Allegato alla richiesta di pagamento intermedio/saldo finale 

 

Format di rendicontazione delle spese da compilare per la richiesta di 

pagamento intermedio e saldo 

 
 
Titolo progetto ________________________________________________________________ 
 
CUP _________________________________________________________________________ 
 
Codice locale intervento SGP________________________________________________ 
 
N. Richiesta _________________________________________________Data______________ 
 
Costo ammesso ____________________________________ 
 
 
Quadro di sintesi dei documenti di spese e dei pagamenti caricati in SGP 
 

 
1. INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI 

 
Impegni / Affidamenti SA

L 
Giustificativi di spesa Pagamenti Quieta

nza 
Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Ti
po 

Num
ero 

Intestat
ario 

Num
ero 
data 

Ti
po 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Import
o 
amme
sso 
(Euro) 

Ogge
tto 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Data 
(gg/mm/a
a) 

               - 
                
        Totale        
                
                

 
 

2. INVESTIMENTI IN ATTREZZATURE, MATERIALI E APPARECCHIATURE 

 
Impegni / Affidamenti SA

L 
Giustificativi di spesa Pagamenti Quieta

nza 
Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Ti
po 

Num
ero 

Intestat
ario 

Num
ero 
data 

Ti
po 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Import
o 
amme
sso 
(Euro) 

Ogge
tto 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Data 
(gg/mm/a
a) 

                
                
        Totale        

3. SPESE PER SERVIZI ESTERNI (O PRESTAZIONI DI SERVIZIO) 

 



40 

 
 

 
Allegato 8 al SiGeCo 

 

 

 

Impegni / Affidamenti SA
L 

Giustificativi di spesa Pagamenti Quieta
nza 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Ti
po 

Num
ero 

Intestat
ario 

Num
ero 
data 

Ti
po 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Import
o 
amme
sso 
(Euro) 

Ogge
tto 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Data 
(gg/mm/a
a) 

                
                
        Totale        
                
                

 
 

4. SPESE PER ACQUISIZIONE DI TERRENI ED EDIFICI 

 
Impegni / Affidamenti SA

L 
Giustificativi di spesa Pagamenti Quieta

nza 
Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Ti
po 

Num
ero 

Intestat
ario 

Num
ero 
data 

Ti
po 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Import
o 
amme
sso 
(Euro) 

Ogge
tto 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Data 
(gg/mm/a
a) 

                
                
        Totale        
                
                

 
 

5. COSTI DEL PERSONALE 

 
Impegni / Affidamenti SA

L 
Giustificativi di spesa Pagamenti Quieta

nza 
Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Ti
po 

Num
ero 

Intestat
ario 

Num
ero 
data 

Ti
po 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Import
o 
amme
sso 
(Euro) 

Ogge
tto 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Data 
(gg/mm/a
a) 

                
                
        Totale        
                
                

 
 

6. SPESE GENERALI 
Impegni / Affidamenti SA

L 
Giustificativi di spesa Pagamenti Quieta

nza 
Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Ti
po 

Num
ero 

Intestat
ario 

Num
ero 
data 

Ti
po 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Import
o 
amme
sso 
(Euro) 

Ogge
tto 

Num
ero 

Data 
(gg/mm
/aa) 

Impo
rto 
(Eur
o) 

Data 
(gg/mm/a
a) 
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        Totale        
                
                

 
Calcolo a rendiconto 

 
 A B  C D=B+C E=A-D 

 
 

 Totale 
 

Importo 
progetto da 
quadro 
economico 

 

Importo 
rendicontato nei 
precedenti 
periodi  

 

Importo 
oggetto 
dell'attuale 
rendiconto 

Totale finora 
rendicontato 

 

Importo ancora 
da rendicontare 

 
 
 

0,00 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 
 
Il Responsabile 
[Nome, timbro, qualifica e firma dell’ente competente] 
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Allegato B3 “Elenco della documentazione prodotta” 

Allegato alla richiesta di pagamento intermedio/saldo finale 

 

Elenco documenti di spesa da allegare alla richiesta pagamento intermedio e 

saldo 
 

 

Investimenti infrastrutturali e Investimenti (in attrezzature, materiali e 

apparecchiature)

 

Documenti a fondamento giuridico della spesa (da controllare in occasione della presentazione 

della prima richiesta di pagamento intermedio utile) 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

 Provvedimento di indizione della procedura  

 Richiesta e pagamento CIG  

 Nomina responsabile procedimento  

 Eventuale pubblicazione avviso pre-

informazione 

 

 Bando di gara/lettera invito, capitolato, 

disciplinare 

 

 Pubblicazione su GUCE, GURI, sito e 

quotidiani 

 

 Pubblicazione dell'avviso che istituisce un 

sistema di qualificazione 

 

 Regolamento ente sul sistema qualificazione  

 Comunicazioni alle imprese dell'avvenuta 

qualificazione 

 

 Eventuali informazioni 

complementari/richieste di chiarimenti e relativa 

risposta stazione appaltante; 

 

 Registro ricezione offerte  

 Nomina commissione (anche di commissione 

di pre-qualifica) 

 

 Verbali commissione (anche di commissione 

di pre-qualifica) 

 

 Eventuale carteggio relativo alla 

negoziazione dell'offerta (procedura negoziata) 

 

 Registro ricezione offerte (se istituito) o 

documentazione equivalente 

 

 Nomina seggio di gara e commissione di 

valutazione offerte (anche di commissione di pre-

qualifica) 

 

 Verbali seggio di gara e commissione di 

valutazione offerte (anche di commissione di pre-

qualifica) 

 

 Eventuale carteggio relativo alla 

negoziazione dell’offerta (procedura negoziata) 
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 Richiesta giustificazione offerte anomale (se 

riscontrate in corso di procedura) 

 

 Verbali valutazione anomalia  

 Comunicazione concorrenti esclusi  

 Provvedimenti di aggiudicazione dell’appalto  

 Pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione 

GUCE, GURI, sito, quotidiani 

 

 Richiesta al concorrente documentazione 

possesso requisiti 

 

 Acquisizione documentazione necessaria 

stipula contratto (ad es. DURC, Antimafia, 

cauzione definitiva, rispetto normativa sui 

disabili - L. 68/1999, etc) 

 

• Provvedimento di approvazione del contratto  

• Eventuali ricorsi presentati  

• Contratti applicativi/specifiche di lavoro (in 

caso di spese relative ad Accordi Quadro) 

 

• Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi 

dell'art. 11 l. 3/2003 e art. 28 l. 289/2002 e s.m.i. 

 

• Documentazione relativa alla fase di 

esecuzione dei contratti dai quali discende la 

spesa richiesta a rimborso (Verbale avvio 

attività/consegna lavori, Verbali di sospensione 

e/o riattivazione totale e/o parziale dei lavori 

Proroghe concesse, Verbale ultimazione, 

collaudo/regolare esecuzione) 

 

 Provvedimento di autorizzazione al 

subappalto (se ricorrente) 

 

 Estremi del Contratto di subappalto (estremi; 

data; durata; importo; subaffidatario) (se 

ricorrente) 

 

• Documentazione relativa ad atti aggiuntivi: es. 

provvedimento con motivazioni, atto aggiuntivo 

etc 

 

• Documentazione relativa ad atti 

modificativi/varianti: es. provvedimento con 

motivazioni, perizia, atto modificativo. 

 

• Documentazione attestante la procedura di 

acquisizione dell’immobile (Atto di liquidazione, 

di pagamento, di quietanza dell’indennizzo) 

 

• Stato Avanzamento Lavori approvato dal 

Direttore dei Lavori e/o Project Manager 

 

• Certificati di pagamento  

• Fattura intestata al beneficiario/soggetto 

attuatore (fattura elettronica ove ciò sia 

obbligatoriamente previsto dalla legge) 

 

• Ordine di Pagamento con riferimento puntuale 

al numero fattura 

 

• Ogni altro atto/documento previsti 

obbligatoriamente dalla normativa vigente 
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Documentazione giustificativa di pagamento 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non 

trasferibile dal quale si evinca l’importo del corrispettivo 

accreditato e il nominativo del percipiente, corredato da 

estratto conto bancario attestante l’effettivo e definitivo 

esborso finanziario e la data di quietanza 

 

• Mandato di pagamento quietanzato dall’Istituto 

bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di 

beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica o 

assimilabile) 

 

 
 

 

Spese per servizi esterni (o prestazioni di servizio) 

 

Documenti a fondamento giuridico della spesa (da controllare in occasione della presentazione 

della prima richiesta di pagamento intermedio utile) 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

 Provvedimento di indizione della procedura  

 Richiesta e pagamento CIG  

 Nomina responsabile procedimento  

 Eventuale pubblicazione avviso pre-

informazione 

 

 Bando di gara/lettera invito, capitolato, 

disciplinare 

 

 Pubblicazione della documentazione di gara  

 Registro ricezione offerte  

 Nomina commissione  

 Verbali commissione  

 Eventuale carteggio relativo alla 

negoziazione dell'offerta (procedura negoziata) 

 

 Richiesta comprova requisiti  

 Atto di aggiudicazione dell’appalto  

 Contratto stipulato tra il beneficiario/soggetto 

attuatore e il soggetto fornitore da cui si evinca 

l’ammontare del corrispettivo previsto e il 

periodo di esecuzione 

 

 Acquisizione documentazione necessaria 

stipula contratto (ad es. DURC, Antimafia, 

cauzione definitiva, etc) 

 

 Contratto di Lavoro (e Ordine di servizio) / 

Lettera di incarico tra beneficiario/soggetto 

attuatore e il personale esterno impiegato 

nell’operazione, da cui si evinca il ruolo e le 

attività da svolgere nell’ambito dell’operazione, 

la durata dell’incarico, la retribuzione oraria o 

giornaliera e il tempo complessivo da dedicare 

sull’operazione 

 

 Curriculum vitae del personale impiegato  

 Codice Unico di Progetto (CUP) ai sensi 

dell'art. 11 l. 3/2003 e art. 28 l. 289/2002 e s.m.i 
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 Relazioni intermedie e finali sulle 

attività/servizi svolti 

 

 Fatture o altri documenti contabili di valore 

probatorio equivalente attestante l’acquisto del 

bene o la fruizione del servizio, intestate al 

beneficiario/soggetto attuatore ((fattura 

elettronica ove ciò sia obbligatoriamente previsto 

dalla legge) 

 

 Verbali o atti delle riunioni con relativa lista 

dei partecipanti; programmi degli eventi 

 

 Materiale pubblicitario e prodotti informativi 

realizzati (estratti stampa, brochure, opuscoli, 

pubblicazioni, DVD, CD-Rom) 

 

 Timesheet mensile, attestato dal destinatario 

della prestazione, riportante: codice progetto, 

nome della risorsa esterna, qualifica, ore lavorate 

sul progetto, descrizione dettagliata delle attività 

svolte, mese di riferimento, firma dell’esperto 

 

 Fattura/notula/cedolino paga del personale 

esterno impegnato nell’operazione per il periodo 

previsto 

 

 Dichiarazione dell’Ufficio preposto al 

pagamento degli stipendi, riportante il dettaglio 

degli oneri sociali e fiscali a carico del 

beneficiario/soggetto attuatore e imputati al 

progetto per singolo lavoratore 

 

 Altra documentazione a giustificazione delle 

attività/servizi svolti (studi, pareri, ecc.) 

 

 Altri documenti previsti obbligatoriamente 

dalla normativa vigente 

 

 Relazioni intermedie e finali sulle 

attività/servizi svolti 

 

 Fatture o altri documenti contabili di valore 

probatorio equivalente attestante l’acquisto del 

bene o la fruizione del servizio, intestate al 

beneficiario/soggetto attuatore (fattura 

elettronica ove ciò sia obbligatoriamente previsto 

dalla legge) 

 

 Verbali o atti delle riunioni con relativa lista 

dei partecipanti; programmi degli eventi 

 

 Materiale pubblicitario e prodotti informativi 

realizzati (estratti stampa, brochure, opuscoli, 

pubblicazioni, DVD, CD-Rom) 

 

 Timesheet mensile, attestato dal destinatario 

della prestazione, riportante: codice progetto, 

nome della risorsa esterna, qualifica, ore lavorate 

sul progetto, descrizione dettagliata delle attività 

svolte, mese di riferimento, firma dell’esperto 

 

  

 Fattura/notula/cedolino paga del personale 

esterno impegnato nell’operazione per il periodo 

previsto 
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 Dichiarazione dell’Ufficio preposto al 

pagamento degli stipendi, riportante il dettaglio 

degli oneri sociali e fiscali a carico del 

beneficiario/soggetto attuatore e imputati al 

progetto per singolo lavoratore 

 

 Altra documentazione a giustificazione delle 

attività/servizi svolti (studi, pareri, ecc.) 

 

 Altri documenti previsti obbligatoriamente 

dalla normativa vigente 

 

 

 

 

 
 

Documentazione giustificativa di pagamento 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Bonifico, assegno circolare o assegno bancario 

non trasferibile dal quale si evinca l’importo del 

corrispettivo accreditato e il nominativo del 

percipiente, corredato da estratto conto bancario 

attestante l’effettivo e definitivo esborso 

finanziario e la data di quietanza 

 

• Documenti attestanti il pagamento contributi 

previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (es. 

F24) 

 

• Nel caso di pagamenti cumulativi, attestazione 

a firma del Dirigente competente con evidenza 

del dettaglio dei contributi previdenziali, ritenute 

fiscali ed oneri sociali relativi alle prestazioni 

lavorative imputate al progetto e compresi nei 

giustificativi di pagamento cumulativi portati in 

rendicontazione 

 

• Mandato di pagamento quietanzato dall’Istituto 

bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di 

beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica 

o assimilabile) 

 

 
 
 

Spese per acquisizione di terreni ed edifici 

 

Documenti a fondamento giuridico della spesa (da controllare in occasione della presentazione 

della prima richiesta di pagamento intermedio utile) 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Contratto di compravendita tra il 

beneficiario/soggetto attuatore e il venditore 

 

• Estratti dal libro fondiario e dal catasto  

• In caso di operazioni a tutela dell’ambiente, 

oltre alla documentazione sopra elencata, è 

necessaria la Decisione che autorizza 

l’operazione a tutela dell’ambiente 
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• Fattura o ricevuta fiscale o altro documento di 

valore probatorio equivalente, intestata al 

beneficiario/soggetto attuatore, relativa 

all’acquisto del terreno/edificio (fattura 

elettronica ove ciò sia obbligatoriamente previsto 

dalla legge) 

 

• Presenza del Codice Unico di Progetto (CUP) 

ai sensi dell'art. 11 l. 3/2003 e art. 28 l. 289/2002 

e s.m.i 

 

• Altri documenti previsti obbligatoriamente 

dalla normativa vigente 

 

 

 

 

 

Documentazione giustificativa di pagamento 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Bonifico, assegno circolare o assegno bancario 

non trasferibile dal quale si evinca l’importo del 

corrispettivo accreditato e il nominativo del 

percipiente, corredato da estratto conto bancario 

attestante l’effettivo e definitivo esborso 

finanziario e la data di quietanza 

 

• Mandato di pagamento quietanzato dall’Istituto 

bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di 

beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica 

o assimilabile) 

 

 

 

 

 

Costi del personale 
 

Documenti a fondamento giuridico della spesa (da controllare in occasione della presentazione 

della prima richiesta di pagamento intermedio utile 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Contratto di Lavoro (e Ordine di servizio) / 

Lettera di incarico tra beneficiario/soggetto 

attuatore e il personale impiegato 

nell’operazione, da cui si evinca il ruolo e le 

attività da svolgere nell’ambito dell’operazione, 

la durata dell’incarico, la retribuzione oraria o 

giornaliera e il tempo complessivo da dedicare 

sull’operazione 

 

• Curriculum vitae del personale impiegato (ove 

pertinente) 

 

• Timesheet mensile, attestato dal Responsabile 

di progetto/Dirigente responsabile riportante: 

codice 

P.O. FSC Infrastrutture 2014-2020 Linee Guida 

per il beneficiario 
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progetto, nome del dipendente, qualifica, ore 

lavorate sul progetto, descrizione dettagliata delle 

attività svolte, mese di riferimento, firma del 

dipendente 

• Cedolino paga dei lavoratori impegnati nel 

progetto per il periodo previsto 

 

• Dichiarazione dell’Ufficio preposto al 

pagamento degli stipendi, riportante il dettaglio 

degli oneri sociali e fiscali a carico del 

beneficiario/soggetto attuatore e imputati al 

progetto per singolo lavoratore 

 

• Altra documentazione utile a giustificare la 

spesa (es. relazioni, studi o altri prodotti del 

personale coinvolto) 

 

  
 
 

 

Documentazione giustificativa di pagamento 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Bonifico, assegno circolare o assegno bancario 

non trasferibile dal quale si evinca l’importo dello 

stipendio/compenso netto accreditato e il 

nominativo del percipiente, corredato da estratto 

conto bancario attestante l’effettivo e definitivo 

esborso finanziario e la data di quietanza 

 

• Documenti attestanti il pagamento contributi 

previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (es. 

F24) 

 

• Nel caso di pagamenti cumulativi, attestazione 

a firma del Dirigente competente con evidenza 

del dettaglio dei contributi previdenziali, ritenute 

fiscali ed oneri sociali relativi alle prestazioni 

lavorative imputate al progetto e compresi nei 

giustificativi di pagamento cumulativi portati in 

rendicontazione 

 

• Mandato di pagamento quietanzato dall’Istituto 

bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di 

beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica 

o assimilabile) 

 

 

 
 

Spese generali 

 

Documenti a fondamento giuridico della spesa (da controllare in occasione della presentazione 

della prima richiesta di pagamento intermedio utile) 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Contratti stipulati con i fornitori dei servizi, dai 

quali si evinca l’ammontare del corrispettivo 

previsto e il periodo di esecuzione; 
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• Documentazione a supporto del metodo di 

calcolo pro-rata o forfettario, per le spese generali 

indirette. 

 

• Fattura o ricevuta fiscale o altro documento di 

valore probatorio equivalente, attestante 

l’acquisto del bene o la fruizione del servizio, 

intestata al beneficiario/soggetto attuatore 

(fattura elettronica ove ciò sia obbligatoriamente 

previsto dalla legge) 

 

Documentazione giustificativa di pagamento 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Bonifico, assegno circolare o assegno bancario 

non trasferibile dal quale si evinca l’importo del 

corrispettivo accreditato e il nominativo del 

percipiente, corredato da estratto conto bancario 

attestante l’effettivo e definitivo esborso 

finanziario e la data di quietanza 

 

• Mandato di pagamento quietanzato dall’Istituto 

bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di 

beneficiario/soggetto attuatore di natura pubblica 

o assimilabile) 

 

 

 
 

Spese per missioni 

 

Documenti a fondamento giuridico della spesa (da controllare in occasione della presentazione 

della prima richiesta di pagamento intermedio utile) 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Documentazione attestante l’autorizzazione 

alla missione da parte del beneficiario/soggetto 

attuatore, dalla quale si evincano chiaramente: 

nominativo del soggetto autorizzato, 

destinazione, date della missione, luogo, motivo 

e correlazione con l’operazione 

 

• Regolamento interno del beneficiario/soggetto 

attuatore 

 

• Note spese compilate dalla persona autorizzata 

che ha effettuato la missione rimborsata dal 

beneficiario/soggetto attuatore, controfirmate dal 

Responsabile del progetto 

 

• Titoli di viaggio intestati, se applicabile, alla 

persona autorizzata e riportanti la data del viaggio 

e il costo 

 

• Prospetto riepilogativo del viaggio 

eventualmente effettuato con mezzo proprio dal 

quale risultino la tipologia (nome e cilindrata) del 

mezzo di locomozione, i km di percorrenza, il 

rimborso spettante in conformità 

all’autorizzazione all’utilizzo 
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• Fattura quietanzata per l’autonoleggio, in caso 

sia stata utilizzata una macchina a noleggio (ove 

ammesso) 

 

• Fatture quietanzate/ricevute fiscali attestanti la 

fruizione dell’alloggio o altri documenti 

giustificativi di spesa dai quali si evincano la 

natura della prestazione e il relativo destinatario 

 

• Fatture quietanzate o ricevute fiscali/scontrini 

dettagliati attestanti la fruizione del vitto 

 

 
 

 

 

Documentazione giustificativa di pagamento 

Elenco Estremi dell’atto/documento 

• Note spese compilate dalla persona autorizzata 

che ha effettuato la missione rimborsata dal 

beneficiario/soggetto attuatore, controfirmate dal 

Responsabile del progetto 

 

• Titoli di viaggio intestati, se applicabile, alla 

persona autorizzata e riportanti la data del viaggio 

e il costo 

 

• Prospetto riepilogativo del viaggio 

eventualmente effettuato con mezzo proprio dal 

quale risultino la tipologia (nome e cilindrata) del 

mezzo di locomozione, i km di percorrenza, il 

rimborso spettante in conformità 

all’autorizzazione all’utilizzo 

 

• Fattura quietanzata per l’autonoleggio, in caso 

sia stata utilizzata una macchina a noleggio (ove 

ammesso) 

 

• Fatture quietanzate/ricevute fiscali attestanti la 

fruizione dell’alloggio o altri documenti 

giustificativi di spesa dai quali si evincano la 

natura della prestazione e il relativo destinatario 

 

• Fatture quietanzate o ricevute fiscali/scontrini 

dettagliati attestanti la fruizione del vitto 
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PISTA DI CONTROLLO
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CODICE STRUMENTO

CODICE INTERVENTO

 Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

Versione 1.1



PROGRAMMA Intervento Prioritario NOI TECH PARK Brunico_FSC 2014-2020 - 

CODICE INTERVENTO

TITOLO INTERVENTO

MACROPROCESSO Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

Responsabile Regionale Unico per l'attuazione  - 
AUTORITÀ DI GESTIONE

Ripartizione Europa (Rip. 39) - Dott.ssa Martha Gärber Dalle Ave 

ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE OPPAB

UFFICIO CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO
Ripartizione Innovazione, Ricerca, Universitá e Musei (Rip. 34) - dott. Vito 

Zingerle

IMPORTO PROGRAMMATO

BENEFICIARIO/SOGGETTO ATTUATORE NOI Spa

PISTA DI CONTROLLO -
SEZIONE SCHEDA ANAGRAFICA -

ORGANIGRAMMA FUNZIONALE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

DIPARTIMENTO EUROPA, SPORT, INNOVAZIONE E RICERCA

39. RIPARTIZIONE 
EUROPA

34. RIPARTIZIONE 
INNOVAZIONE, RICERCA, 

UNIVERSITÀ E MUSEI

43. RIPARTIZIONE 
ORGANISMO PAGATORE 

PROVINCIALE

Responsabile Unico 
(= direttore pro tempore)

Controllo Amministrativo
Autorità di Gestione

Organismo di 
Certificazione

Versione 1.1 1 Anagrafica_/Allegato 9 Piste di Controllo



ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI

Predisposizione dell'atto convenzionale contenente gli 

obblighi e adempimenti del Beneficiario/SA per la 

realizzazione dell'intervento e firma della Convenzione

Autorizzazione alla liquidazione del primo acconto 

secondo il Sistema di Gestione e Controllo richiamato 

dalla convenzione.

Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su 

capitoli di bilancio

Emissione mandato di pagamento ed erogazione primo 

acconto al Beneficiario/SA

Affidamento formale dell'elaborazione della progettazione 

tecnica (compresa l'elaborazione della parte relativa al 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione) o della 

documentazione relativa agli acquisti delle forniture, a 

uffici tecnici interni al Beneficiario/SA o a soggetti esterni 

(secondo procedura conforme alle vigenti norme in 

materia)

Elaborazione progettazione tecnico-amministrativa da 

parte dell'ufficio tecnico/dei tecnici incaricati e 

approvazione della progettazione/documentazione

Predisposizione documentazione da porre a base di gara. 

Eventuale nomina (procedura secondo le vigenti norme in 

materia) del Direttore dell'Esecuzione del contratto (nel 

caso di forniture) o, nel caso di lavori, del Direttore dei 

Lavori e del Coordinatore in materia di salute e di 

sicurezza durante l'esecuzione (se diversi dai progettisti)

Indizione e pubblicazione gara d'appalto per la 

realizzazione dell'intervento secondo le norme vigenti

Nomina della Commissione aggiudicatrice

Produzione e inoltro offerte da parte delle ditte

Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione - 
ex aggiudicazione provvisoria - (raggiungimento OGV )
Pubblicazione graduatoria provvisoria

Eventuale produzione ricorsi da parte delle ditte

Esame dei ricorsi ed eventuale ulteriore passaggio in 

Commissione

Aggiudicazione

Pubblicazione degli esiti di gara (conformemente alle 

norme vigenti) e comunicazione al vincitore

Stipula del contratto e approvazione Quadro Economico 

con importi al netto del ribasso

Consegna e avvio lavori/forniture/servizi, comunicazione 

al RCA (e trasmissione del Quadro Economico 

aggiornato)

Realizzazione lavori/forniture/servizi

Presentazione e richiesta liquidazione acconti/SS.AA.LL.

PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE ATTUAZIONE

Servizi Finanziari (Ufficio 
Spese PAB)

Ditte concorrenti

Commissione 
aggiudicatri

Ditta esecutrice

Ditte concorrenti

Tecnici incaricati

Tecnici incaricati

Commissione 
aggiudicatri

Rip. 34

Direttore 
Esecuzione 

Contratto/Dirett
ore Lavori

Ditta Esecutrice

Beneficiario/SA

Beneficiario/S

Beneficiario/SA

Rip. 34 Beneficiario/SA

Rip. 34

Ufficio tecnico

Beneficiario/SA Commission
e 

Beneficiario/SA

Beneficiario/SA

Beneficiario/SA

Beneficiario/SA

Beneficiario/SA
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ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI

PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE ATTUAZIONE

Liquidazione acconti/SS.AA.LL.

Liquidazione somme e emissione mandato di pagamento
Ditta 

esecutrice
Beneficiario/SA
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ATTIVITÀ SOGGETTI GESTORI BENEFICIARI SOGGETTI ESTERNI

PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione __________________
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE ATTUAZIONE

Richiesta erogazione ulteriore acconto da parte dell'ente e 

trasmissione della attestazione di spesa e della 

documentazione amministrativo contabile relativa alla 

spesa sostenuta

Ricezione della documentazione sulla spesa sostenuta e 

verifica sulle procedure adottate

Predisposizione determina di pagamento per la 

liquidazione dell'ulteriore tranche e autorizzazione al 

pagamento

Comunicazione e trasmissione determinazione di 

pagamento ai Servizi Finanziari

Verifiche di disponibilità finanziaria e di competenza su 

capitoli di bilancio

Emissione mandato di pagamento ed erogazione tranche 

di finanziamento al Beneficiario/SA

Eventuale nomina Commissione di Collaudo

Conclusione lavori/forniture/servizi e presentazione dello 

STATO FINALE/Conclusione fornitura

Presentazione STATO FINALE/Conclusione fornitura

Effettuazione del collaudo/verifica tecnico-amministrativa 

ed emissione del certificato di collaudo/certificato di 

regolare esecuzione/certificato di verifica di conformità dei 

servizi o forniture

Approvazione certificato di collaudo/certificato di regolare 

esecuzione/certificato di verifica di conformità dei servizi o 

forniture

Avvio delle procedure di conclusione dell'intervento

Trasmissione della documentazione amministrativo-

contabile relativa alla spesa sostenuta

Verifica allineamento dei dati sul sistema di monitoraggio 

SGP

Predisposizione della determinazione per la liquidazione 

del saldo finale o per la restituzione delle somme già 

erogate al beneficiario e non utilizzate per la realizzazione 

dell'intervento

Comunicazione e trasmissione determinazione di 

pagamento ai Servizi Finanziari

Effettuazione verifiche di disponibilità finanziaria e 

competenza

Emissione mandato di pagamento ed erogazione saldo 

finale al Beneficiario/Soggetto Attuatore

Conclusione effettiva dell'intervento

Approvazione del Quadro Economico finale, trasmissione 

al RCA della "Dichiarazione di chiusura dell'intervento" e 

chiusura dell'intervento sul sistema di monitoraggio SGP 

vedi sezione 

Comunicazione della conclusione dell'intervento e delle 

eventuali economie riprogrammabili

Beneficiario/S

Commissione 

Rip. 34

Servizi Finanziari

Ditta 
esecutric

Servizi Finanziari

Beneficiario/SA

Beneficiario/SA

Beneficiario/SA

Direttore 
Esecuzione 

Contratto/Dirett

Beneficiario/SA

Commissione di 
collaudo/Direttore dei 

Lavori/Responsabile 
Unico del Procedimento

Beneficiario/SA

Autorità di Gestione

Rip. 34

Beneficiario/SA

Beneficiario/SARip 34
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PISTA DI CONTROLLO -
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE GESTIONE IRREGOLARITÀ

ORGANO DI CONROLLO

Esito 
positivo

Trasmissione al RCA delle 
risultanze del controllo

Fine 
procedimento

Esito 
negativo

Documentazione 
delle risultanze del 

controllo sufficiente

Documentazion
e delle risultanze 

del controllo  
insufficienteRichiesta di 

integrazioni del 
RCA

Violazione con recupero
- finanziamento già erogato al 
Beneficiario/SA
- non avvenuto inserimento in 

Trasmissione esisti al RCA
(compilazione Registro delle 
Soppressioni/Recuperi)

Irregolarità
- finanziamento già erogato al 
Beneficiario/SA
- avvenuto inserimento in una 
dichiarazione di spesa dell’OdC

Trasmissione esiti al RCA
(compilazione Registro delle 
Soppressioni/Recuperi)

Fine 
procedimento

Nessuna 
comunicazione 
all'ACT/NUVEC

Comunicazione 
all'ACT/NUVEC

Accertamento 
della violazione

Recupero somme 
versate al 
Beneficiario/SA

Recupero somme 
versate al 

Fine 
procedimento

Trasmissione all'OdC 
(compilazione Registro di 
Irregolarità/Recuperi)

Decurtazione delle 
somme già inserite in una 

Trasmissione esiti al RCA
(eventuale compilazione Registro 
delle Soppressioni)

Comunicazione al 
Beneficiario/SA

Nessuna 
comunicazione 
all'ACT/NUVEC

Fine 
procedimento

Comunicazione del RCA al Responsabile  Unico 
(AdG FSC)

Trasmissione all'OdC 
(compilazione Registro di 
Irregolarità/Recuperi)

Nessuna 
trasmissione 
all'OdC

Violazione semplice
- finanziamento non ancora  
erogato al Beneficiario/SA
- non avvenuto inserimento in 
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N. ATTIVITÀ
SOGGETTO 
ESTERNO

STRUTTURA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE 
DEGLI INTERVENTI / BENEFICIARIO

STRUTTURA 
DI COORDINAMENTO

STRUTTURA DI 
GESTIONE FINANZIARIA DP COE ACT MEF-RGS-IGRUE

1. Presentazione della richiesta di pagamento
dell'anticipo e relativi allegati 

2. Istruttoria preliminare di completezza sulla 
documentazione trasmessa ed eventuale richiesta di integrazioni

3. Trasmissione della richiesta di pagamento dell'anticipo e della 
relativa documentazione

6. Istruttoria ai fini della predisposizione della trasmissione alla 
struttura di gestione finanziaria

7. Istruttoria ai fini della predisposizione della richiesta di anticipazione 
ed inoltro della stessa al DP Coe

8.
Inoltro della richiesta a MEF-RGS-IGRUE previa attestazione da parte dell'ACT 
della coerenza con i dati relativi alla presenza dei progetti inseriti e validati in 
BDU

9. Trasferimento della disponibilità in favore dell'amministrazione titolare del PO

10. Disposizione dell'erogazione al beneficiario (fino a l 25 % 
dell'importo dell'intervento)

11. Erogazione al soggetto esterno

PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione "CIRCUITO FINANZIARIO PAGAMENTO ANTICIPO"
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO

DITTA 
ESECUTRICE

NOI SPA

NOI SPA

ADG: RIPARTIZIONE 
EUROPA

ODC: DIRETTORE 
ORGANISMO 

PAGATORE PAB

PRESIDENZA CDM: 
DP COE

ATTESTAZIONE DI 
COERENZA

PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI BOLZANO

RCA _ Rip 34

DITTA 
ESECUTRICE

MEF-RGS-IGRUE

NOI SPA



N. ATTIVITÀ
STRUTTURA RESPONSABILE 

DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
/ BENEFICIARIO

STRUTTURA DI CONTROLLO
STRUTTURA DI 

COORDINAMENTO
STRUTTURA DI 

GESTIONE FINANZIARIA
SOGGETTO 
ESTERNO DP COE ACT MEF-RGS-IGRUE

1.
Presentazione della richiesta di erogazione del 
pagamento intermedio e dei relativi allegati

2.
Istruttoria preliminare di completezza sulla 
documentazione trasmessa ed eventuale 
richiesta di integrazioni

3.
Trasmissione della richiesta di erogazione del 
pagamento intermedio e della relativa 
documentazione alla struttura di controllo

4.
Controlli sull'ammissibilità delle spese e 
comunicazione dei relativi esiti

5.
+
6.

Esame esiti dei controlli di ammissibilità, 
predisposizione ed inoltro della domanda
di spesa relativa al pagamento intermedio e 
istruttoria ai fini della predisposizione 
dell'attestazione di spesa ed inoltro alla 
struttura di gestione finanziaria

7.
Istruttoria ai fini della certificazione della spesa e 
della predisposizione della domanda di pagamento 
intermedio e successivo inoltro al DP Coe

8.

Inoltro della domanda di pagamento intermedio a 
MEF-RGS-IGRUE previa attestazione da parte 
dell'OCT della coerenza della domanda di 
pagamento inoltrata dall'amministrazione con i dati 
relativi all'avanzamento della spesa inseriti e 
validati in BDU

9.
Trasferimento della disponibilità in favore 
dell'amministrazione titolare del PO 

10.

Disposizione dell'erogazione del pagamento 
intermedio al beneficiario (fino al 95% senza 
erogazione anticipazione altrimenti fino all'85% 
dell'importo dell'intervento) e relativo controllo

11.
Erogazione del pagamento intermedio 
al soggetto esterno 

PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione "CIRCUITO FINANZIARIO PAGAMENTI INTERMEDI"
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO

NOI SPA
DITTA

ESECUTRICE

NOI SPA

RCA_ Rip 34

RCA _ Rip 34

ADG: RIPARTIZIONE 
EUROPA

ODC: DIRETTORE 
ORGANISMO 

PAGATORE PAB

PRESIDENZA CDM: DIP 
COE

ATTESTAZIONE DI 
COERENZA

PROVINCIA 
AUTONOMA 
DI BOLZANO

DITTA 
ESECUTRICE

MEF-RGS-IGRUE

RCA _ Rip 34

NOI SPA



N. ATTIVITÀ STRUTTURA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEGLI 
INTERVENTI / BENEFICIARIO

STRUTTURA DI 
CONTROLLO

STRUTTURA 
DI COORDINAMENTO

STRUTTURA DI 
GESTIONE FINANZIARIA

SOGGETTO ESTERNO DP COE ACT MEF-RGS-IGRUE DOCUMENTI

1.
Presentazione della richiesta di erogazione del saldo 
e dei relativi allegati

Richiesta di erogazione del pagamento intermedio, 
sintesi dello stato di attuazione dell'intervento, rendiconto 
dettagliato delle spese, elenco della documentazione

2.
Istruttoria preliminare di completezza sulla documentazione 
trasmessa ed eventuale richiesta di integrazioni

Richiesta di integrazioni

3.
Trasmissione della richiesta di erogazione del pagamento del 
saldo e della relativa documentazione alla struttura di controllo

Relazione istruttoria, check-list completezza documentale, check-
list titoli di spesa (valutare se accorpare in un unico documento)

4.
Controlli sull'ammissibilità delle spese e comunicazione 
dei relativi esiti

Integrazioni/chiarimenti documentazione beneficiario, 
check-list e relazione d'esito

5.
+
6.

Esame esiti dei controlli di ammissibilità, predisposizione ed inoltro 
della domanda di spesa relativa al pagamento intermedio e istruttoria 
ai fini della predisposizione dell'attestazione di spesa ed inoltro alla struttura di 
gestione finanziaria

7.
Istruttoria ai fini della certificazione della spesa e della predisposizione 
della domanda di pagamento intermedio e successivo inoltro al DP Coe

Dichiarazione di spesa struttura di coordinamento aggregata per 
più progetti + allegato

8.

Inoltro della domanda di pagamento intermedio a MEF-RGS-IGRUE previa 
attestazione da parte dell'ACT della coerenza della domanda di pagamento inoltrata 
dall'amministrazione con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti e validati 
in BDU

Richiesta a titolo di pagamento intermedio e la struttura di 
gestione finanziaria indirizzata al DPCOE + allegato

9. Trasferimento della disponibilità in favore dell'amministrazione titolare del PO 

10.
Disposizione dell'erogazione del pagamento del saldo al beneficiario 
(5% dell'importo dell'intervento) e relativo controllo 

11. Erogazione del pagamento del saldo al soggetto esterno

PISTA DI CONTROLLO - Linea d'Azione "CIRCUITO FINANZIARIO PAGAMENTO SALDO"
MACROPROCESSO: Realizzazione di lavori/forniture/servizi a REGIA

SEZIONE CIRCUITO FINANZIARIO

NOI SPA
DITTA 

ESECUTRICE

NOI SPA

RCA _ Rip 34

RCA _ Rip 34

ADG: RIPARTIZIONE 
EUROPA

ODC: DIRETTORE 
DELL'ORGANISMO 

PAGATORE DELLA PAB

PRESIDENZA CDM: DIP 
COE

ATTESTAZIONE DI 
COERENZA MEF-RGS-IGRUE

PROVINCIA
AUTONOMA 
DI BOLZANO

DITTA 
ESECUTRICE

RESP. CONT. AMM.: RIP. 
INN. E RICERCA

NOI SPA



Codice Strumento/Codice Intervento

Titolo Intervento

Data

Numero e tipologia Importo

Data

Numero e tipologia Importo Check list di controllo (n. 

di riferimento)

Importo ammissibile

in base alla check list

Dichiarazione di spesa  

in cui è stato inserito il 

costo realizzato e 

controllato (n. di 

riferimento)

Costo realizzato e 

controllato inserito nella 

Dichiarazione di spesa

Dichiarazione certificata 

di spesa in cui è stato 

inserito il costo realizzato 

e controllato (n. di 

riferimento)

Costo realizzato e 

controllato inserito nella 

Dichiarazione certficata 

di spesa

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                -€                                

-€                           -€                           -€                           -€                           -€                           -€                           -€                           

1 Inserire la determina di liquidazione del Beneficiario/SA (ad es.: verso chi realizza i lavori/forniture/servizi)

2 Inserire il documento di pagamento corrispondente (ad es.: la determina di liquidazione può o no coincidere con il pagamento) del Beneficiario/SA - coincide con la voce caricata nel tab "Pagamenti" sul sistema di monitoraggio

3 E' il costo realizzato che il RCA riscontra come rendicontabile, sulla base dei dati di monitoraggio e degli eventuali documenti in suo possesso

4 Pagamenti del RCA al Beneficairio/SA

5 Chi esegue il Controllo di I livello

RCA UC
5Beneficiario/SA

PISTA DI CONTROLLO certificazione della spesa

Dichiarazione di spesa Dichiarazione certificata di spesaCosto realizzato
1

Pagamenti
2

Costo realizzato 

rendicontabile
3

Controllo di primo livello

AdG/ RU OdC

Erogazione del 

finanziamento al 

Beneficiario
4
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Allegato 10 al SiGeCo 

 

 

 
Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.]– Allegato n. 10 

Modulo DI Dichiarazione di Spesa  

 

 

All´Autorità di Gestione  

 

 

Dichiarazione di Spesa n. ______ del______________ 

Il sottoscritto ___________________, in qualità di Responsabile per il Controllo Amministrativo (RCA) 

dell’intervento prioritario NOI TECH PARK BRUNICO nominato con DGP n. … del …/2020, 

VISTE le sottoelencate Richieste di pagamento prodotte dal Beneficiario/ Soggetto Attuatore a valere sulle 

risorse FSC 2014 – 2020  

Richieste di pagamento  Importo  

  

  

  

  

  

  

  

Totale  

 

VISTI i rapporti definitivi di seguito elencati:  

Identificativo rapporto  Spesa ammessa  

  

  

  

  

  

  

  

Totale  

 

ATTESTA 

che i dati di spesa ammissibile sopra indicati sono stati inseriti nel Sistema di Monitoraggio Locale (SGP) sotto 

forma di “costo realizzato” ai sensi della circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e per il 

Mezzogiorno punto D.2.  

 

TRASMETTE  

la documentazione sottoelencata a titolo di rendiconto della spesa rendicontata e controllata: 



 
 

 
Allegato 10 al SiGeCo 

 

 

 
Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.]– Allegato n. 10 

Modulo DI Dichiarazione di Spesa  

 

 

1. Check List Autocontrollo RUP (dettagliare) 

2. Rapporti definitivi (dettagliare) 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Controllo Amministrativo 

Direttore Ripartizione Innovazione, Ricerca, 

Università e Musei della Provincia Autonoma di 

Bolzano 

 

 



 

 
 

 

 
Allegato 11 al SiGeCo 

 

 

 

 
Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.]– Allegato n. …. 

Modulo di richiesta certificazione della spesa  (AdG) 

 

 

All’Organismo di Certificazione della Provincia Autonoma di Bolzano 

Ripartizione Organismo Pagatore Provinciale 

Indirizzo 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI SPESA n. ______ del______________ 

 

Il sottoscritto ___________________, in qualità di Autorità di Gestione dell’intervento prioritario NOI TECH 

PARK BRUNICO nominato con DGP n. … del …/2020, 

VISTE le sottoelencate dichiarazioni di spesa prodotte dal direttore della Ripartizione Innovazioni, Ricerca, 

Università e Musei in qualità di Responsabile per il Controllo Amministrativo (RCA) a valere sulle risorse FSC 

2014 – 2020  

Identificativo dichiarazione di spesa  Importo  

  

  

  

  

  

  

  

Totale  

 

VISTI i rapporti definitivi del Responsabile del Controllo Amministrativo di seguito elencati:  

Identificativo rapporto  Spesa ammessa  

  

  

  

  

  

  

  

Totale  

 

ATTESTA 

Che la situazione complessiva della spesa afferente alle risorse FSC 2014-2020 che finanziano l’intervento 

NOI TECH PARK BRUNICO è la seguente: 

Spesa rendicontata Spesa controllata Spesa certificata 



 

 
 

 

 
Allegato 11 al SiGeCo 

 

 

 

 
Sistema di Gestione e Controllo [Si.Ge.Co.]– Allegato n. …. 

Modulo di richiesta certificazione della spesa  (AdG) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

che i dati di spesa ammissibile indicati dal RCA nel rapporto definitivo sono stati inseriti nel Sistema di 

Monitoraggio SGP sotto forma di “costo realizzato” ai sensi della circolare 1/2017 del Ministro per la Coesione 

Territoriale e per il Mezzogiorno punto D.2.  

RICHIEDE 

in applicazione di quanto disposto dal Sistema di Gestione e Controllo la certificazione della spesa per 

l’importo già rendicontato e controllato pari ad € _________________________. 

 

TRASMETTE  

la documentazione sotto elencata a titolo di rendiconto della spesa rendicontata e controllata per la quale si 

richiede la certificazione: 

1. Dichiarazioni di spesa (dettagliare) 

2. Rapporti definitivi del RCA (dettagliare) 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

5. __________________________________ 

6. __________________________________ 

7. __________________________________ 

 

 

 

 

 

L’Autorità di Gestione  

Direttrice della Ripartizione Europa della Provincia 

Autonoma di Bolzano 

______________________ 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

GAERBER MARTHA 24/11/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 167 Seiten, mit

dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 167
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Martha Gaerber

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
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überprüft und sie im Sinne der geltenden
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