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LEGENDE:
Landesstraße
Gemeindestraße
bestehende Forststraße
neue Zufahrt /Adpatierung Forststraße
temporäre Baustellenzufahrt
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BAUSTELLENZUFAHRTEN
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BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN
Mst. 1:2.500

NORD

abgezäunte Bereiche, in welchen 
keine Arbeiten vorgesehen sind. 
Werden zusammen mit der ökologischen
Bauleitung vor Ort festgelegt

Während der Bauphase müssen sämtliche Wanderwege im Baustellenbereich gesperrt werden. 
Wanderer werden möglichst weitläufig umgeleitet. Es wird entsprechende Beschilderung bereits im Tal 
und an den entsprechenden Wegkreuzungen vorgesehen. Lediglich der Wanderweg Nr. 6 entlang dem 
Geländekamm zum Klein-Gitsch soll während der gesamten Bauphase begehbar sein. Dazu wird eine 
lokale Umleitung vorgesehen, welche den verschiedenen Bauphasen jeweils entsprechend angepasst wird.

DBJuli 2021
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Phase 1
Aushub für Fundamente mit Spinnen - Bagger

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung

abgrenzen

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung
abgrenzen

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Spinnen-Bagger

1,
50

Verlegen der Leerrohre und
Wasserleitungen für Beschneiung

Aushub

Bauzaun

zugänglicher Bereich
für Arbeiter

Ablagerung

45°oder Verbau

45°oder Verbau

Lagerung der Leerrohre

und Leitungen

Aufschütten

max. 15.00m

Phase 1
Rodungsarbeiten

Harvester

Die gefällten Bäume müssen
sicher gelagert werden dass
ein wegrollen oder -rutschen
verhindert wird!

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Achtung:
Anschlagpunkte laut
Herstellerangaben!

Phase 3
Hubschraubermontage der Steher

Einweiser

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung
abgrenzen

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung

abgrenzen

Monteure

Achtung:
Anschlagpunkte laut
Herstellerangaben!

Phase 3
Kranmontage der Steher

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Monteure
Einweiser

Phase 2
Gießen der Fundamente mit Betonmischer

Gefahrenbereich mit
Bauzaun und Beschilderung

abgrenzen

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Phase 2
Aufarbeiten der Wurzelstöcke 
samt Mutterde anhand Fräse Fräse

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

BaggerPhase 3
Feinmodellierung

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Bagger

wenn möglich direktes
Wiedereinbringen der

Grassoden oder
Zwischenlagerung

ökologische 
Baubegleitung

Phase 1
Abtragen Grasnarbe und seitliche Lagerung

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Bagger

Phase 2
Geländemodellierung (Aushub/Aufschütung)

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

Bagger

ökologische
Baubegleitung

Phase 3
Wiedereinbringen der Grasnarbe

Im Gefahrenbereich darf
sich nur geschultes Personal
mit Leuchtwesten befinden!

SKIPISTE, SKIWEG UND ZUFAHRTSSTRASSE
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AUFSTIEGSANLAGE - STÜTZEN

SKIPISTE IM WALDGEBIETSKIPISTE IM ALPINEN GRÜN

BESCHNEIUNGSANLAGE UND "LINIE"

H/B = 594 / 840 (0.50m²) Allplan 2018H/B = 594 / 630 (0.37m²) Allplan 2021

Damian.B
Abstandslinie
4,55 m 

Damian.B
Schreibmaschine
max. 12m
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