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Prot. Nr. 11.5 / 204646  
  
Bozen / Bolzano, 10/04/2008  
  

 
 
 
 

 

 
 

 

   
Rundschreiben vom 10/04/08  Circolare del 10/04/08 
   
Berechnung der Vertragstermine laut 
Zivilgesetzbuch  

 Calcolo dei termini contrattuali in base al 
Codice civile  
 

   
Es wird daran erinnert, dass bei der 
Berechnung der Vertragstermine die 
Grundprinzipien des Zivilgesetzbuches (Artikel 
1187 und 2963) zu berücksichtigen sind. 

 Si ricorda che per il calcolo dei termini 
contrattuali sono da osservare i principi 
generali del Codice civile (Articolo 1187 und 
2963).  
 

Die Fristen werden nach dem allgemeinen 
Kalender berechnet. Falls der Zeitraum in 
Tagen festgelegt ist, wird nicht der erste Tag, 
sondern der letzte Tag berechnet. 

 I termini si computano secondo il calendario 
comune.  Pertanto se il periodo é fissato a 
giorni, non si computa il giorno iniziale, ma  
quello terminale. 
 

Das heißt also im konkreten Folgendes: 
 
- Übergabe der Arbeiten:  der Tag der 

Übergabe zählt nicht, der 1. Arbeitstag ist 
der darauf folgende Tag. 

 
- Einstellung der Arbeiten: der Tag der 

Einstellung und die Dauer der Einstellung 
zählen nicht zum Vertragstermin.  

 
- Wiederaufnahme der Arbeiten: der Tag 

der Wiederaufnahme zählt zum 
Vertragstermin. 

 
 
- Fertigstellung der Arbeiten:  der Tag, an 

dem die Arbeit fertig gestellt wird, zählt. 
 
Gegenständliches Rundschreiben ersetzt das 
Rundschreiben Prot. Nr. 120625 vom 
29.02.2008.  

 Ciò significa concretamente quanto segue: 
 
- Consegna dei lavori: il giorno di consegna 

non conta, il primo giorno lavorativo é il 
giorno successivo alla consegna. 

 
- Sospensione dei lavori: il giorno della 

sospensione e tutto il periodo della 
sospensione non conta per il tempo 
contrattuale. 

 
- Ripresa dei lavori: il giorno di ripresa 

lavori conta per il tempo contrattuale. 
 
 
- Ultimazione dei lavori: il giorno, nel quale 

viene terminato il lavoro, conta. 
 
La presente circolare sostituisce la circolare 
prot. n. 120625 dd. 29.02.2008. 

   
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Amtsdirektor 

 Distinti saluti 
 
Il direttore d’ufficio 

 
Dr. Georg Tengler 

 


