

### 3.1.1 Bezeichnung der Sprengel

\* = eine zentrale und integrierte provisorische Lösung in Betrieb

SANITÄTS-BETRIEBE	BEZIRKSGEMEINSCHAFT	SPRENGEL	SPRENGELSITZ IN BETRIEB	REALISIERUNGSPHASE DES ALS SITZ BESTIMMTEN GEBÄUDES	STÜTZPUNKT	REALISIERUNGSPHASE DES ALS STÜTZPUNKT BESTIMMTEN GEBÄUDES		
BOZEN	SALTEN-SCHLERN	Grödental	St. Ulrich	Fertiggestellt				
		Eggental-Schlern	Kardaun	Fertiggestellt	Welschnofen	in Bau		
					Deutschnofen	Fertiggestellt		
					Völs	kein Projekt		
		Salten - Sarntal - Ritten	Bozen	in Projektphase	Kastelruth	kein Projekt		
					Sarnthein *	in Bau		
	ÜBERETSCH - UNTERLAND	Überetsch		Eppan	Fertiggestellt	Ritten	Fertiggestellt	
						Mölten	in Bau	
						Terlan	Fertiggestellt	
	BOZEN	Bozen (Don Bosco, Europa, Altstadt-Rentsch Quirein, Oberau)		Leifers - Branzoll - Pfatten	Leifers *	Kaltern *	kein Projekt	
				Unterland	Neumarkt			
					Don Bosco	in Bau		
					Europa	in Projektphase		
					Altstadt-Rentsch	In Bau		
VINSCHGAU	Obervinschgau			Quirein	in Projektphase			
				Oberau	in Projektphase			
				Mals *	Fertiggestellt	Prad a.Stj.	Fertiggestellt	
				Mittelvinschgau	Schlanders	Fertiggestellt		
				Naturns - Umgebung	Naturns	in Projektphase		
BRUGGRAFENAMT	Lana - Umgebung			Lana	Fertiggestellt	St. Walburg *	kein Projekt	
				Meran - Umgebung	Meran	In Projektphase		
				Passeiertal	St.Leonhard *	Fertiggestellt		
				Wipptal	Sterzing	In Projektphase		
BRIXEN	EISACKTAL			Brixen - Umgebung	Brixen *	In Projektphase	Mühlbach	in Projektphase
				Klausen - Umgebung	Klausen *	Fertiggestellt		
				Taufers - Ahrntal	Taufers *	in Bau	Ahrntal	kein Projekt
BRUNECK	PUSTERTAL			Bruneck - Umgebung	Bruneck	Fertiggestellt	Olang	in Bau
				Hochpustertal	Innichen	in Projektphase	Welsberg	kein Projekt
				Gadertal	St. Martin	in Bau		

