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Bauvorhaben: 23.03.S.49.3
Bau der Umfahrungsstraße von Kiens von
km 21,800 – 23,680 der Staatsstraße 49
des Pustertales.
CUP: B81B98000000003

Nicht wesentliche Änderung der
technischen Eigenschaften und Erhöhung
der Gesamtkosten des Bauvorhabens von
58.833.706,69 € auf 61.595.706,69 €.

Opera: 23.02.S.49.3
Realizzazione della circonvallazione di
Chienes tra le progressive km 21,800 –
23,680 della strada statale 49 della Val
Pusteria.
CUP: B81B98000000003

Variazione non essenziale delle
caratteristiche tecniche e aumento del costo
complessivo dell'opera da € 58.833.706,69
a € 61.595.706,69.
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LANDESRAT FÜR DENKMALPFLEGE, 

MUSEEN, VERKEHRSNETZ 

UND MOBILITÄT 
 

ASSESSORE AI BENI CULTURALI,  
MUSEI,VIABILITÁ  

E MOBILITÀ 
 

SCHICKT VORAUS, dass laut Art. 8, Absatz 3 
des L.G. 17.12.2015, Nr. 16 nicht 
maßgebliche Änderungen der Eigenschaften 
des Bauvorhabens, welche ein Fünftel der 

voraussichtlichen Gesamtkosten nicht 
überschreiten, vom zuständigen Landesrat 
genehmigt werden; 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 8, comma 3 
della L.P. 17.12.2015, n. 16 le variazioni non 
essenziali alle caratteristiche dell’opera che 
sono contenute entro il limite del quinto 

dell’importo totale di spesa presunta, sono 
approvate dall’assessore competente; 

NIMMT EINSICHT in die Maßnahme Nr. 
158/10 vom 02.07.2010, mit welcher das 

Vorprojekt für das im Betreff angeführte 
Bauvorhaben mit Gesamtkosten in Höhe von 
30.715.501,09 € genehmigt wurde; 
 

VISTO il provvedimento n. 158/10 del 
02.07.2010, con il quale è stato approvato il 

progetto preliminare dell’opera indicata in 
oggetto con un costo complessivo di 
30.715.501,09 €; 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 1257 
vom 04.11.2014, mit welchem die 

Neufestlegung der technischen Eigenschaften 
und die Erhöhung der Gesamtkosten des 
Bauvorhabens von 30.715.501,09 € auf 
53.000.000,00 € genehmigt wurden; 
 

VISTA la deliberazione n. 1257 del 
04.11.2014, con la quale sono state approvate 

la ridefinizione delle caratteristiche tecniche e 
la variazione del costo complessivo dell’opera 
da € 30.715.501,09 a € 53.000.000,00; 

NIMMT EINSICHT in den Bericht des 

Verfahrensverantwortlichen vom 13.07.2018, 
aus dem die Notwendigkeit einer Änderung 
der mit dem oben angeführten Beschluss Nr. 
1257 vom 04.11.2014 festgelegten 
überschlägigen Kosten sowie eine nicht 
maßgebliche Änderung der technischen 

Eigenschaften des Bauvorhabens laut 
Beschluss Nr. 1257 vom 04.11.2014 und 
Beschlusss Nr. 530 vom 17.05.2016 
hervorgeht; 
 

VISTA la relazione del responsabile del 

procedimento del 13.07.2018, dalla quale 
risulta la necessità di una variazione della 
spesa presunta dell'opera, come definita con 
la predetta deliberazione n. 1257 del 
04.11.2014 ed una variazione non essenziale 
delle caratteristiche tecniche dell’opera, come 

definite dalla deliberazione n. 1257 del 
04.11.2014 e n. 530 del 17.05.2016; 
 

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen 

ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht 
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von 
61.595.706,69 € vorsieht, die folgendermaßen 
unterteilt ist: 
 

VISTO il prospetto sommario dei costi 

elaborato dal responsabile del procedimento, 
che prevede una spesa complessiva di 
61.595.706,69 € così suddivisa: 
 

- Arbeiten 44.300.00,00 € 

- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung: 17.295.706,69 € 
 

- lavori 44.300.000,00 € 

- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione:  17.295.706,69 € 
 

davon für: 
 
a) 22 % MwSt. auf den  

 Betrag der Arbeiten 9.746.000,00 € 
b) Unvorhergesehenes 300.000,00 € 
c) zusätzl. Arbeiten 150.000,00 € 
d) technische Spesen und 
 andere Lösungen 715.501,09 € 
e) technische Spesen  

 (inkl. MwSt.) 4.800.000,00 € 
f) Enteignungen 1.089.048,00 € 
 

di cui per: 
 
a) 22 % IVA  

 per lavori 9.746.000,00 € 
b) imprevisti 300.000,00 € 
c) lavori aggiuntivi 150.000,00 € 
d) spese tecniche  
 altre soluzioni 715.501,09 € 
e) spese tecniche  

 (IVA compresa) 4.800.000,00 € 
f) espropri 1.089.048,00 € 
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g) Zweck.Amt für Geologie 11.6 203.157,60 € 
h) geognostische  
 Untersuchungen 149.011,24 € 

i) archeologische 
 Untersuchungen 50.988,76 € 
j) Anschlüsse 80.000,00 € 
k) Grenzsteine 12.000,00 € 
 

g) Imp.Ufficio Geologia 11.6 203.157,60 € 
h) sondaggi  
 geognostici 149.011,24 € 

i) sondaggi  
 archeologici 50.988,76 € 
j) allacciamenti 80.000,00 € 
k) cippi di confine 12.000,00 € 
 

BERÜCKSICHTIGT, dass die in der 

Gesamtkostenübersicht vorgesehene 
Erhöhung das Fünftel der mit dem Beschluss 
Nr. 1257 vom 04.11.2014 festgelegten 
überschlägigen Kosten nicht übersteigt sowie 
die mit dem genannten Beschluss und 
Beschluss Nr. 530 vom 17.05.2016 

festgelegten technischen Eigenschaften nicht 
maßgeblich geändert werden; 
 

CONSIDERATO che l'aumento previsto nel 

prospetto sommario dei costi non supera il 
quinto dell’importo della spesa presunta 
definita con la deliberazione n. 1257 del 
04.11.2014 e che le caratteristiche tecniche 
dell'opera definite con la predetta 
deliberazione e deliberazione n. 530 del 

17.05.2016 non subiscono una variazione 
essenziale; 
 

und 
 v e r f ü g t : 

 

 
d e c r e t a : 

 

1. die mit Beschluss Nr. 1257 vom 
04.11.2014 und Beschluss Nr. 530 vom 
17.05.2016 für das in den Prämissen 
angeführte Bauvorhaben festgelegten 
technischen Eigenschaften werden wie 
folgt abgeändert: 

 
Entwurfsgeschwindigkeit: 70 Km/h 
Gesamtlänge der Umfahrung: 2935 m 
 
STRASSENABSCHNITT AUSSERHALB 
DES TUNNELS: 

Gesamtlänge: 1930 m 
Mit einer Gesamtbreite von 10,50 m 
(vergleichbar mit dem Regelquerschnitt 
7A der Funktionellen und geometrischen 
Normen für die Planung und den Bau von 
Strassen in der Autonomen Provinz 

Bozen-Südtirol) bestehend aus: 
- 2 Fahrbahnen zu 3,50 m  
- 2 asphaltierte Randstreifen zu 0,75 m; 
- 2 Bankette zu 1,00 m; 
- Mindestradien der Kreisbogen: R min 

250 reduzierbar bis 180 m im 

Kreuzungsbereich 
- Längsneigung: max 6% 
 
STRASSENABSCHNITT IM TUNNEL: 
Tunnellänge: 1005 m 
Abschnitt im bergmännischem Tunnel: 

870 m; 
Abschnitt im Deckelbauweise: 145 m; 
Mit einer Gesamtbreite der Straßenplatte 
von 8,50 m bestehend aus 
- 2 Fahrbahnen zu 3,75 m  
- 2 Kunetten zu 0,50 m  

- zusätzlich 2 Gehsteige mit jeweils 
1,0 m Breite; 

- Mindest Lichtraumprofil bei 
Fahrbahn: 5,0 m. 

 

1. di modificare le caratteristiche tecniche, 
definite con la deliberazione n. 1257 del 
04.11.2014 e n. 530 del 17.05.2106 per 
l’opera indicata nelle premesse, come 
segue: 

 

 
Velocità di dimensionamento: 70 km/h 
Lunghezza della circonvallazione: 2935 m 
 
TRATTO ESTERNO: 
 

lunghezza: 1930 m; 
piattaforma stradale di m 10,50 di 
larghezza (assimilabile alla sezione tipo 
7A delle Norme funzionali e geometriche 
per la progettazione e la costruzione di 
strade nella Provincia Autonoma di 

Bolzano-Alto Adige così costituita: 
- 2 corsie di 3,50 m 
- 2 banchine asfaltate da 0,75 m; 
- 2 banchine da 1,00 m; 
- raggio minimo delle curve: R min 250 m 

riducibile a m 180 in corrispondenza 

degli svincoli 
- pendenza longitudinale max: 6% 
 
TRATTO IN GALLERIA: 
lunghezza totale galleria: m 1005; 
 

tratto in naturale: 870 m; 
 
tratto in artificiale: 145 m;  
piattaforma stradale in galleria di m 8,50 
di larghezza così costituita: 
- 2 corsie di 3,75 m 

- 2 cunette da 0,50 m 
- inoltre 2 marciapiedi di 1,0 m di 

larghezza ciascuno, 
- sagoma libera minima in galleria in 

carreggiata: 5,0 m. 
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2. die mit Dekret Nr. D180011183 vom 

27.06.2018, für das in den Prämissen 

angeführte Bauvorhaben festgelegten 
Gesamtkosten werden wie folgt 
abgeändert: 

 
- neue Gesamtkosten: 61.595.706,69 € 
 

2. di modificare il costo complessivo, definito 
con il decreto n. D180011183 del 

27.06.2018 per l’opera indicata nelle 
premesse, come segue: 

 
 
- nuova nuovo costo complessivo: €: 

61.595.706,69 

 
3. die Abänderungen des Bauvorhabens im 

Dreijahresprogramm der Abteilung 10 – 
Tiefbau für die Durchführung der 
Bauvorhaben auf Staatstraßen und auf 
Straßen von Landesinteresse sowie 

Dienstleistungen für das Straßennetz 
gemäß Art. 7 des L.G. Nr. 16 vom 17. 
Dezember 2015 aufzunehmen. 
 

3. di inserire le modifiche dell’opera citata 
all’interno del programma triennale della 
Ripartizione 10. Infrastrutture per 
l’esecuzione delle opere su strade statali e 
di interesse provinciale nonché dei servizi 

per la rete viaria ai sensi dell’art. 7 della 
L.P. n. 16 del 17 dicembre 2015. 

PSP: 102302.S0490S.03.000 
 

WBS: 102302.S0490S.03.000 

LANDESRAT FÜR DENKMALPFLEGE, 
MUSEEN, VERKEHRSNETZ 

UND MOBILITÄT 
 

ASSESSORE AI BENI CULTURALI,  
MUSEI,VIABILITÁ  

E MOBILITÀ 
 

- Florian Mussner - 
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

PAGANI VALENTINO 09/08/2018

Der Landesrat
L'Assessore

MUSSNER FLORIAN 09/08/2018

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Valentino Pagani
codice fiscale: IT:PGNVNT59P30A952T

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 1162566

data scadenza certificato: 02/09/2018 00.00.00

nome e cognome: Florian Mussner
codice fiscale: IT:MSSFRN51L22A952A
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 2190232
data scadenza certificato: 21/06/2019 00.00.00

Am 10/08/2018 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 10/08/2018

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

09/08/2018
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