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11..  DDaass  PPrrooggrraammmm  ddeerr  ööff ffeenntt ll iicchheenn  BBaauuvvoorrhhaabbeenn 

 

1.1 Einleitung 

Sämtliche öffentlichen Auftraggeber (Art. 2, LG 6/98) sind zur Erstellung und Übermittlung 
des Jahresprogramms der öffentlichen Bauvorhaben verpflichtet. 
Das Jahresprogramm muss zudem von jenen Körperschaften und Betrieben erstellt und 
übermittelt werden, die gemeinnützige Arbeiten bzw. Bauvorhaben durchführen, welche ganz 
oder teilweise mit öffentlichen Geldern finanziert werden (Neubauten, Wiedergewin-
nungsarbeiten, Erweiterungsbauten, größere Ausbesserungsarbeiten, Umstrukturierungen, 
Restaurierungen, Sanierungen, außerordentliche Instandhaltungsarbeiten usw.).(1) 

Das Jahresprogramm der öffentlichen Bauvorhaben enthält sämtliche öffentlichen Bauvor-
haben folgender Bereiche: öffentliches Bauwesen, Straßenbau, Gesundheitswesen sowie im 
Umweltbereich; ordentliche Instandhaltungsarbeiten fallen nicht in das Jahresprogramm (Art. 
4, LG 6/98). Das Programm enthält die Bauvorhaben, für welche der Auftraggeber folgende 
technische Eigenschaften genehmigt hat (Art. 4, Abs. 2, LG 6/98): Eigenschaften des Bau-
werks und voraussichtlicher Kostenbetrag (Art. 11, Abs. 1, LG 6/98). 
Das Jahresprogramm enthält nicht nur die Bauvorhaben, die im Laufe des Jahres beginnen, 
sondern auch Arbeiten, die bereits im Laufen sind und in einem vorhergehenden Jahr be-
gonnen haben und noch nicht abgeschlossen sind. 

Ein Bauvorhaben/Bauwerk ist dann beendet, wenn alle buchhalterischen Verpflichtungen er-
füllt wurden und die Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung oder die Abnah-
mebescheinigung ausgestellt wurde. 
 
Lieferungen bzw. Dienstleistungen werden als Summe nur dann berücksichtigt, wenn diese 
in Zusammenhang mit öffentlichen Arbeiten stehen bzw. Teil des Bauvorhabens sind. 

Jeder Auftraggeber, der zur Erstellung des Jahresprogramms der öffentlichen Bauvorhaben 
verpflichtet ist, muss die Daten innerhalb der vorgesehenen Termine an die Beobachtungs-
stelle für öffentliche Arbeiten übermitteln. Die Meldung der Daten erfolgt durch das Informa-
tionssystem über Internet. 

Änderungen am Jahresprogramm im Laufe des Jahres werden der Beobachtungsstelle nur 
dann mitgeteilt, wenn diese formell durch Beschluss oder durch eine andere Maßnahme des 
zuständigen Organs genehmigt wurden. 
Für alle im Jahresprogramm vorgesehenen Bauvorhaben und Arbeiten muss am Ende des 
Jahres auch die Rechnungslegung der effektiv ausgegebenen Summen übermittelt werden.  

Die Nummerierung der einzelnen Bauvorhaben innerhalb des Informationssystems ist ein-
heitlich. Jedem Bauvorhaben wird bei der ersten Eingabe ins Jahresprogramm automatisch 
ein Kode (fortlaufende Nummer) zugewiesen. Das bedeutet, dass die Bauvorhaben/Bau-
werke innerhalb des Bauträgers in der Reihenfolge der Eingabe nummeriert werden. 

Die Beschreibung des Bauvorhabens bzw. des Bauloses ist sowohl in deutscher als auch in 
italienischer Sprache anzuführen, um eine zweisprachige Verwaltung der Informationen zu 
ermöglichen. 

  
1 Für diese Körperschaften oder Betriebe ist die Pflicht zur Datenübermittlung im Gesamtstaatlichen Statistikprogramm 

vorgesehen. Die Erhebung der Daten des Jahresprogramms ersetzt die „Statistische Erhebung der Öffentlichen Arbeiten“. 
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Auch wenn im Laufe des Jahres Änderungen vorgenommen wurden ist es möglich, zusätz-
lich zur laufenden Version, das am Beginn des Jahres an die Beobachtungsstelle über-
mittelte Jahresprogramm aufzurufen. 
 
Die Beobachtungsstelle erhebt nicht den Konzessionär sondern direkt den Bauträger, wel-
cher die Realisierung des Bauvorhabens verfolgt. Die Meldung der Bauvorhaben muss von 
dem Bauträger erfolgen, welcher die Arbeiten vergibt, die Verträge mit den Firmen abschließt 
und die Durchführung der Arbeiten verfolgt. 
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1.2 Welche Daten sind an die Beobachtungsstelle für  öffentliche Arbeiten zu über-
mitteln? 

Für die im Jahresprogramm enthaltenen Bauvorhaben müssen folgende Angaben gemacht 
werden: 

- Beschreibung des durchzuführenden Bauvorhabens (Bauwerk) 

- Klassifizierung des Bauvorhabens (CPV) 

- Ort, an dem das Bauvorhaben ausgeführt wird 

- eventuelle Gliederung des Bauvorhabens in Teilvorhaben (Baulose) 

- eine mindestens dreijährige Finanzplanung  

- Gliederung der im Zeitraum der Durchführung des Bauvorhabens (Bauwerks) vorgesehe-
nen Ausgaben 

Bauvorhaben (Bauwerk):  
Das Bauwerk ist das Ergebnis der Gesamtheit von Tief- oder Hochbauarbeiten, das seinem 
Wesen nach eine wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll (Art. 1, Abs. 1, d) 
LG 6/98). 

Wenn ein Bauvorhaben/Bauwerk nicht in Lose unterteilt ist (wie in den meisten Fäl-
len), wird es als Ganzes gesehen und alle Informationen beziehen sich auf das Bau-
vorhaben in seiner Gesamtheit. 

Beispiel: 
Umbau Mittelschule 550.000 Euro Bauvorhaben  

Ein Bauvorhaben (Bauwerk)  kann in Baulose aufgeteilt werden:  

Beispiel: 
Neubau Schule 4.500.000 Euro Bauvorhaben/Bauwerk 
1. Baulos 2.000.000 Euro Baulos  
2. Baulos 2.500.000 Euro Baulos  
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1.3 Erstellung des ersten Jahresprogramms 
 
Wählen Sie im Hauptmenü den Punkt Jahresprogramm - Verwaltung Jahresprogramm. Bei 
der ersten Anwendung finden Sie noch keine Angaben vor. Der erste Schritt besteht darin, 
ein neues Jahresprogramm zu erstellen. 

 

 

Sie erstellen ein neues Jahresprogramm, indem Sie auf das Symbol  klicken. Im 
darauf erscheinenden Feld wird das entsprechende Jahr eingegeben (das System schlägt 

automatisch das laufende Jahr vor), welches Sie mit  bestätigen. 
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Es öffnet sich die Übersicht, in der sämtliche Jahresprogramme/Rechnungslegungen
aufgelistet werden. 
 

 
 
 
 

Durch Anklicken des Symbols  wird die Übersicht mit den Bauvorhaben geöffnet. Bei der 
ersten Anwendung ist die Seite leer. 
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1.4 Eingabe eines neuen Bauvorhabens/Bauwerks 

Klicken Sie auf das Symbol  und es öffnet sich die Maske für die Eingabe eines 
neuen Bauvorhabens.  
Der Kode des Bauvorhabens wird automatisch in der Reihenfolge der Eingabe zugewiesen 
(in der Übersicht der Bauvorhaben scheinen die Bauvorhaben in chronologischer Reihen-
folge des Kode auf). 
Die Felder mit gelbem Hintergrund sind Pflichtfelder. Sie können mit der Tabulator-Taste 
oder durch Mausklick in das nächste Feld wechseln. Mit der Enter-Taste bestätigen Sie die 
eingegebenen Daten. 

 

 

Allgemeine Daten des Bauvorhabens 

Geben Sie die Beschreibung  des Bauvorhabens ein und wählen Sie den entsprechenden 
CPV-Code  aus. Sie haben die Möglichkeit, einen CPV-Code der Abteilung 45 (Bauarbeiten) 
auszuwählen. Es muss mindestens ein Code aus der 4. Ebene, welcher der fünften Ziffer 
entspricht, gewählt werden. Eine tiefere Gliederung ist fakultativ. 
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Mit dem Symbol  können Sie die CPV-Tabelle aufrufen. Sie haben zwei Möglichkeiten, 
den Code zu suchen:  

� Geben Sie das Wort oder einen Teil des Wortes in das vorgegebene Feld ein und klicken 

Sie auf die entsprechende Suchfunktion . 

� Durch einen Klick auf das Symbol “Alles öffnen”  öffnet sich die gesamte Liste, aus 
welcher der entsprechende Code ausgesucht werden kann. 

Klicken Sie mit der Maus auf die vom System in blau gekennzeichnete Zeile. Durch An-
klicken der Zeile mit schwarzer Farbe passiert nichts, weil die ausgewählte Ebene unzurei-
chend ist. Wenn Sie den Code bestätigen, kehren Sie zur Eingabemaske des Bauvorhabens 
zurück.  
 
 
Beschaffenheit des Bauloses 

Wird das Bauvorhaben in Baulose unterteilt, dann sind in diesem Abschnitt die Informationen 
des ersten Bauloses einzugeben. Wird das Bauvorhaben nicht in Baulose unterteilt, dann be-
ziehen sich die noch folgenden Angaben auf das Bauvorhaben in seiner Gesamtheit.  
 
 
Art: 

Ein Bauvorhaben bzw. das Baulos können sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befin-
den. Öffnen Sie mit der Maus das Listenfeld und wählen Sie die zutreffende Unterteilung 
aus: 

- Laufende Arbeiten  

- Neue Arbeiten mit (demnächst) abgeschlossener Planung 

- Neue Arbeiten mit genehmigtem Raumprogramm 

- Neue Arbeiten - restliche Bauvorhaben 

Dies ermöglicht eine Gliederung der Arbeiten nach dem Fortschritt der Realisierung des Bau-
vorhabens. 
 
 
Ort der Ausführung: 
Geben Sie die Gemeinde ein, in welcher das Baulos vorwiegend realisiert wird. Es ist nicht 
möglich, den Namen der Gemeinde einzutippen. Die Ge meinde muss aus der Liste 

ausgewählt werden. Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie aus der vorgegebenen 
Liste die entsprechende Gemeinde aus. 

Innerhalb des Fensters, das sich öffnet, kann im Feld Beschreibung der Name oder Teil des 
Namens der Gemeinde eingegeben werden und das System schlägt die entsprechenden 
Möglichkeiten vor. Klicken Sie auf die Gemeinde oder eine der vorgeschlagenen Gemein-
den, um die Wahl zu bestätigen. 

Wird das Bauvorhaben nicht in Baulose unterteilt, dann bezieht sich die Angabe auf das 
Bauvorhaben in seiner Gesamtheit (Bauvorhaben und Baulos stimmen überein). 
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Beschreibung 

Wird das Bauvorhaben nicht in Baulose unterteilt, dann beziehen sich die folgenden Anga-
ben auf das Bauvorhaben in seiner Gesamtheit. Klicken Sie auf Kopieren Sie die Bezeich-
nungen des Bauvorhabens, und die in den Feldern Beschreibung des Bauvorhabens ste-
henden Informationen werden automatisch in die unteren Felder des Bauloses kopiert. 
Wenn das Bauvorhaben in mehrere Baulose gegliedert wird, dann ist hier die Beschreibung 
des ersten Bauloses in beiden Sprachen einzugeben. 
 
 
Finanzierungsplan 
 
Der Finanzierungsplan ist in Bezug auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens anzuführen. 
Ein mindestens dreijähriger Finanzierungsplan ist vor allem für jene Bauvorhaben zu er-
stellen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Es ist nicht möglich, nur eine teilweise Fi-
nanzierung des geplanten Bauwerks vorzusehen. Die geplanten Gesamtkosten sind nach 
der vorgesehenen Durchführung zeitlich zu gliedern. 

Wird das Bauvorhaben/Bauwerk in Baulose gegliedert, dann bezieht sich der Finanzierungs-
plan auf das Baulos. In diesem Fall ergibt die Summe der Gesamtkosten der einzelnen Bau-
lose die für ein Bauvorhaben geplanten Gesamtausgaben. Wurde das Bauvorhaben nicht in 
Baulose unterteilt, dann beziehen sich die Angaben auf das Bauvorhaben in seiner Gesamt-
heit (Bauvorhaben und Baulos stimmen überein). 

 
 
 
Gesamtkosten: 
In diesem Feld werden die voraussichtlichen Gesamtkosten des Bauvorhabens bzw. des 
Bauloses angegeben. Diese beinhalten die Baukosten sowie die anderen Beträge, welche 
dem Bauträger für folgende Leistungen zur Verfügung stehen: 

- in Regie auszuführende Bauarbeiten, die im Projekt vorgesehen und vom Auftrag ausge-
schlossen sind, 

- Anschlüsse an das öffentliche Netz, 

- Vermessungen, Aufnahmen, Untersuchungen und Überprüfungen, technische Ausgaben 
für die Planung, die Bauleitung, die tägliche Bauaufsicht und Abrechnung, die technischen 
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Überprüfungen gemäß den besonderen Vergabebedingungen, die Beratungs- oder Unter-
stützungstätigkeit sowie Kosten für Laboranalysen und Abnahmen, 

- Ausgaben für Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände, 

- Mehrwertsteuer und allfällige sonstige Steuern und Abgaben. 

Die Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken oder Immobilien und Entschädigungen wer-
den nicht berücksichtigt. 
 
 
Zweckgebundener Betrag: 
Geben Sie in diesem Feld den bis 31.12. des vorhergehenden Jahres bereits zweckgebun-
denen Betrag ein. 
 
 
Bereits ausgegebener Gesamtbetrag: 
Das Feld wird vom System ausgefüllt und kann nicht geändert werden. Bei einem Bauvor-
haben, welches bereits im Laufen ist, wird aus der Rechnungslegung des vorhergehenden 
Jahres die Summe folgender Beträge übernommen: „Bereits ausgegebener Gesamtbetrag“ 
und „Im Jahr 200x ausgegebener Gesamtbetrag“. 
 
Für 200x vorgesehener Betrag: 
In den einzelnen Feldern werden die Beträge der Arbeiten angegeben, deren Ausführung in 
den entsprechenden Jahren vorgesehen ist (wenn möglich, den Baufortschritten entneh-
men). Die einzelnen Beträge sind Teile der angegebenen Gesamtkosten. 
 
 
Zusammenhang zwischen den Beträgen des Finanzierung splans: 
Bei der Erstellung des Finanzierungsplans müssen folgende Zusammenhänge zwischen den 
angegebenen Beträgen berücksichtigt werden: 

A. Wenn der Bauträger das Feld „Zweckgebundener Betrag“ verwendet: 

Gesamtkosten = Zweckgebundener Betrag + 
vorgesehene Beträge 

B. Wenn der Bauträger das Feld „Zweckgebundener Betrag“ nicht verwendet: 

Gesamtbetrag = Bereits ausgegebener Betrag + 
vorgesehene Beträge 

 
 
Wenn Sie die Seite verlassen möchten, ohne die Eingabe bzw. die Änderungen zu spei-

chern, so klicken Sie auf das Symbol . 

Zum Speichern der eingegebenen Daten wählen Sie die entsprechende Schaltfläche 

. In der darauf folgenden Eingabemaske erscheint das eingegebene Bauvor-
haben innerhalb des Jahresprogramms. 
 
 
Hinweis: 
Wenn das Feld „Zweckgebundener Betrag“ ausgefüllt wurde, dann muss die Summe aus 
„Zweckgebundener Betrag“ und „Für xxxx (Jahre) vorgesehene Beträge“ den Gesamtkosten 
entsprechen. 
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Wurde das Feld „Zweckgebundener Betrag“ nicht ausgefüllt, dann muss die Summe aus 
„Bereits ausgegebener Gesamtbetrag“ und „Für xxxx (Jahre) vorgesehene Beträge“ den Ge-
samtkosten entsprechen. 

Wird ein Bauvorhaben oder ein Baulos unvollständig eingegeben oder werden die obge-
nannten Kriterien nicht berücksichtigt, dann ist es nicht möglich, die Eingabe zu speichern. 
 

 

 

Für die Eingabe eines weiteren Bauloses klicken Sie auf das Feld . Die Ver-
waltungs- und technischen Spesen können im Betrag des/der Bauloses/e enthalten sein 
oder auch in einem eigenen Baulos eingegeben werden. 
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Die einzelnen Baulose erhalten eine eigene Nummerierung innerhalb des Bauvorhabens. 
Dem Kode des Bauvorhabens wird eine fortlaufende Nummerierung (innerhalb des Bauvor-
habens) hinzugefügt. 

Änderungen an bereits eingegebenen Bauvorhaben können Sie vornehmen, indem Sie das 
Bauvorhaben bzw. das Baulos öffnen, die Daten verbessern und danach die vorgenomme-
nen Änderungen speichern. 

Zum Bearbeiten, Löschen oder Ausdrucken eines Bauloses stehen die entsprechenden 
Symbole zur Verfügung. 

Mit  kehren Sie zur Übersicht der Bauvorhaben zurück, auf der nun das einge-
tragene Bauvorhaben aufscheint.  
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Die wichtigsten Informationen des Bauvorhabens scheinen auf: Kode, Beschreibung, 
Gesamtkosten, CPV-Code. Die neu hinzugefügten Bauvorhaben werden nach dem 
fortlaufenden 
Kode des Bauvorhabens geordnet. 
 

 
 
Der Filter zur Auflistung der einzelnen Bauvorhaben kann nach verschiedenen Kriterien 
(Kode des Bauvorhabens, Status, Beschreibung, Kosten des Bauvorhabens) mit der 

Schaltfläche  innerhalb der Seite „Filter Bauvorhaben 200x“ gestartet 
werden. 

Mit der Schaltfläche  werden alle Filter annulliert und die Bauvorhaben 
werden nach dem Kode des Bauvorhabens aufgelistet. 

Ein falsch eingegebenes Bauvorhaben können Sie löschen, indem Sie das Symbol  an-
klicken.  
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Wählen Sie das Symbol , um das Bauvorhaben zu öffnen und eventuelle Änderungen 
vorzunehmen. 

Für die Eingabe eines neuen Bauvorhabens klicken Sie wieder auf das Symbol  

(Ausgangspunkt: Übersicht der Bauvorhaben). Zum Ändern oder Löschen eines Bauvor-
habens führen Sie die entsprechenden Befehle aus. 
 
 
Hinweis:  Wenn Sie ein Bauvorhaben löschen, wird auch der entsprechende Kode gelöscht. 
Dieser Kode kann kein zweites Mal einem Bauvorhaben zugewiesen werden. 

Sie gelangen mit  zur Übersicht der Programme.   
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1.5 Genehmigung des Jahresprogramms und Übermittlung an die Beobachtungs-
stelle 

 
Gehen Sie zur Seite, auf der die Jahresprogramme und Rechnungslegungen aufgelistet 
sind. 
 

Wählen Sie das Symbol : In dieser Eingabemaske sind die Daten betreffend die Geneh-
migung des Jahresprogramms anzuführen. Die Eingabe der Genehmigungsdaten des Pro-

gramms wird mit  bestätigt. 
 
Als Maßnahme können Sie aus dem Listenfeld unter folgenden Bezeichnungen wählen: 
• Sonstiges 
• Dekret 
• Beschluss 
• Verfügung 
 
Wählen Sie die Maßnahme, mit welcher das Jahresprogramm genehmigt wurde. 
 
Beachten Sie: Mit der Eingabe und dem Speichern der Daten zur Genehmigung des 
Jahresprogramms erfolgt die definitive Bestätigung des Jahresprogramms und die 
Übermittlung der Daten an die Beobachtungsstelle. 
 

 
 
 
Nachdem Sie die eingegebenen Daten gespeichert haben, können Sie das Jahresprogramm 
nicht mehr löschen. 
Das Programm wird durch folgendes Symbol gekennzeichnet: 
 
 

 

 
Bereits genehmigtes (veröffentlichtes) und an die Beobachtungsstelle übermitteltes 
Jahresprogramm. 
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1.6 Änderungen am Jahresprogramm im Laufe des Jahres 

Änderungen am Jahresprogramm, die im Laufe des Jahres durch einen Beschluss oder eine 
andere Maßnahme des zuständigen Organs vorgenommen werden, sind auch im Informa-
tionssystem festzuhalten und innerhalb von 30 Tagen an die Beobachtungsstelle zu übermit-
teln. 
 

Durch einen Klick auf das Symbol  haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:  
1. Änderung/Aktualisierung des Jahresprogramms 
2. Rechnungslegung der durchgeführten Arbeiten am Jahresende 
 
Je nach Auswahl erhalten Sie eine Kopie, in welcher Sie die Änderungen im Laufe des Jah-
res vornehmen oder am Jahresende die Rechnungslegung der durchgeführten Arbeiten er-
stellen. Die Wahl wird mit „Speichern“ bestätigt. 

 

 
 
Wird „Änderung/Aktualisierung“ ausgewählt, schiebt sich oberhalb des zuletzt übermittelten 
Jahresprogramms eine Zeile mit dem neuen Programm ein. 
 

 
 

Durch Anklicken des Symbols öffnet sich diese neue Version des Programms: Sämtliche 
Bauvorhaben können aufgerufen und die jeweiligen Beträge geändert werden. Außerdem ist 
es möglich, neue Bauvorhaben hinzuzufügen. 
 
Die Übermittlung des aktualisierten Jahresprogramms erfolgt so wie unter Punkt 1.5 
beschrieben. 
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1.7 Die Rechnungslegung 
 

Die Erstellung der Rechnungslegung am Jahresende verfolgt folgende Zwecke: 

1. Mitteilung der Ausgaben, welche im Laufe des Jahres zur Realisierung eines bestimmten 
Bauwerks effektiv getätigt wurden; 

2. Vervollständigung der Übersicht der realisierten Bauvorhaben mit den Bauvorhaben, die 
nicht durch eine Aktualisierung des Jahresprogramms mitgeteilt wurden; 

3. Bauvorhaben, für welche bereits die Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausfüh-
rung oder die Abnahmebescheinigung erstellt wurde, werden als beendet erklärt; 

4. Aktualisierung der für die verschiedenen Jahre vorgesehenen Beträge für die Bauvorha-
ben, die im Laufe des Jahres nicht beendet wurden (der vorgesehene Betrag für das lau-
fende Jahr muss nicht ajouriert werden). 

 

 

Klicken Sie auf das Symbol  und wählen Sie Rechungslegung. Dadurch kann eine 
Kopie des Programms erstellt und die Rechnungslegung eingegeben werden. Die Wahl wird 
mit „Speichern“ bestätigt. 

 

 
Wird „Rechnungslegung“ ausgewählt, schiebt sich oberhalb des zuletzt übermittelten Jahres-
programms eine Zeile (Rechnungslegung) ein. 
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Nun kann das Programm, welches zuletzt an die Beobachtungsstelle übermittelt wurde, in 
Hinsicht auf die Kosten und vorgesehenen Spesen, die sich im Laufe des Jahres geändert 
haben, aktualisiert werden. 

Sobald das Programm für die Eingabe der Rechnungslegung aufgerufen wird, können keine 
Änderungen mehr am zuvor übermittelten Jahresprogramm vorgenommen werden. 
 

 

 

Das Symbol  (unvollständig) scheint auf, wenn die Rechnungslegung Bauvorhaben ent-
hält, deren Finanzierungsplan nicht mehr den vorgegebenen Kriterien entspricht. Die Anga-
ben müssen vervollständigt und ajouriert werden. 

Damit die effektiv ausgegebenen Beträge in Bezug auf die einzelnen Bauvorhaben einge-

geben werden können, muss die Rechnungslegung durch Anklicken des Symbols  (Än-
derungen) geöffnet werden. 
 

 

 
Es öffnet sich die Eingabemaske, die alle Bauvorhaben der letzten Version des Jahrespro-
gramms enthält. 
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Das einzelne Baulos bzw. die Baulose innerhalb des Bauvorhabens werden wiederum durch 

das entsprechende Symbol  geöffnet. Es erscheint die Maske, in welcher der letzte Teil, 
nämlich der Finanzierungsplan aktualisiert wird. 
 
Finanzierungsplan 
 
Gesamtkosten:  Sofern sich die geplanten Gesamtkosten geändert haben, wird der Betrag 
auf den neuesten Stand gebracht. 

Im Feld „Zweckgebundener Betrag“  ist der bis Ende des Jahres, für welches die Rech-
nungslegung erstellt wird, zweckgebundene Betrag anzuführen. 

Bereits ausgegebener Gesamtbetrag:  Der Betrag bezieht sich auf 31.12. des vorher-
gehenden Jahres. Der Wert wird vom System aus dem Jahresprogramm übernommen und 
kann nicht geändert werden. 

Im Jahr 200x ausgegebener Gesamtbetrag:  Summe der Ausgaben, welche im Jahr, auf 
welches sich die Rechnungslegung bezieht, getätigt wurden. Der Betrag ist ein Teil oder der 
Gesamtbetrag der angegebenen Gesamtkosten. 

Bei Beendigung des Bauvorhabens: 
Sämtliche Bauvorhaben, deren letzte Abnahme innerhalb 31.10. durchgeführt wurde, müs-
sen (unabhängig vom Betrag der Gesamtkosten) in der Rechnungslegung des betreffenden 
Jahres beendet werden, unter Angabe sämtlicher entstandenen/anrechenbaren Kosten. 

Für 200x vorgesehener Betrag:  Der ursprünglich vorgesehene Betrag des Jahres, für wel-
ches die Rechnungslegung erstellt wird, wird übernommen. Dieser Betrag kann nicht ge-
ändert werden. 

Für die einzelnen Jahre vorgesehene Beträge:  Die für die Folgejahre vorgesehenen Be-
träge sind einzugeben. 

In der Rechnungslegung muss beim Finanzierungsplan eine der folgenden Kontrollen be-
achtet werden: 

A. Wenn der Bauträger das Feld „Zweckgebundener Betrag“ verwendet: 

Gesamtkosten = Zweckgebundener Betrag + 
vorgesehene Beträge (das laufende Jahr wird nicht in 
Betracht gezogen)  

B. Wenn der Bauträger das Feld „Zweckgebundener Betrag“ nicht verwendet: 

Gesamtbetrag = Bereits ausgegebener Betrag + 
vorgesehene Beträge (das laufende Jahr wird nicht in 
Betracht gezogen)  

In allen Fällen können bei der Erstellung der Rechnungslegung die Beträge folgender Felder 
nicht geändert werden: Bereits ausgegebener Gesamtbetrag sowie Für das laufende Jahr 
vorgesehener Betrag. Diese Felder werden mit einem grauen Hintergrund gekennzeichnet. 
Dies deshalb, da einerseits ein eigenes Feld für die Ausgaben des laufenden Jahres vor-
gesehen ist; andererseits hat es keinen Sinn, den vorgesehenen Betrag bei der Erstellung 
der Rechnungslegung zu ändern. 
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BEISPIEL 1: FÜR EIN BAUVORHABEN WURDE DIE ABNAHME DURCHGEFÜHRT - BEENDEN DES 
BAUVORHABENS  

 
Füllen Sie in diesem Fall das Feld Im Jahr 200x ausgegebener Gesamtbetrag aus. 

 
 
Wenn die effektiven Gesamtkosten geringer oder höher ausfallen als ursprünglich geplant, 
dann ist auch der Betrag im Feld „Gesamtkosten“ richtig zu stellen und es sind die effektiv 
entstandenen Gesamtkosten des Bauvorhabens anzugeben. 

Wenn bei Beendigung des Bauvorhabens die effektiven Ausgaben den Gesamtkosten ent-
sprechen, dann kann in Ausnahmefällen der zweckgebundene Betrag auch höher als die ef-
fektiven Gesamtkosten sein. 
 
Sämtliche Bauvorhaben, deren letzte Abnahme innerhalb 31.10. durchgeführt wurde, müs-
sen (unabhängig vom Betrag der Gesamtkosten) in der Rechnungslegung des betreffenden 
Jahres beendet werden, unter Angabe sämtlicher entstandenen/anrechenbaren Kosten. 
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Speichern Sie die eingegebenen Daten mit der entsprechenden Schaltfläche .

Dadurch gelangen Sie auf die Seite, auf der die einzelnen Baulose aufgelistet sind. 
 

 

 

Mit  gelangen Sie auf die Seite, auf der die Bauvorhaben aufgelistet sind. 

Das Bauvorhaben wird durch Anklicken des Symbols  (rot) als beendet erklärt. Das 

„beendete“ Bauvorhaben wird durch das Symbol  gekennzeichnet. Erst wenn dieses 

Symbol  aufscheint, ist das Bauvorhaben beendet und wird nicht in das darauf folgende 
Jahresprogramm übertragen. 
 
Ein Bauvorhaben kann nur dann beendet werden, wenn der insgesamt ausgegebene 
Gesamtbetrag (Summe aus „Bereits ausgegebener Gesamtbetrag“ und „Im Jahr 200X 
ausgegebener Gesamtbetrag“) den Gesamtkosten entspricht. Weiters muss bei sämtlichen 
Formblättern, die zum Bauvorhaben Bezug nehmen, das jeweils letzte Formblatt übermittelt 
worden sein (in den meisten Fällen „Abnahme“). Nur dannl ist das Symbol rot und somit 
aktiv.  
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BEISPIEL 2: DAS BAUVORHABEN WURDE NICHT ABGESCHLOSSEN UND DIE VORGESEHENEN 

AUSGABEN ENTSPRECHEN IMMER NOCH DEM FINANZIERUNGSPLAN  

 
Füllen Sie in diesem Fall das Feld Im Jahr 200x ausgegebener Gesamtbetrag aus, sofern 

Ausgaben getätigt wurden, und klicken Sie dann auf .  

 

 

Sie gelangen zur Seite, in der das Bauvorhaben mit den einzelnen Baulosen aufscheint. 

Klicken Sie nun auf .  

Jetzt gelangen Sie auf die Seite zurück, die alle Bauvorhaben/Bauwerke auflistet und Sie 
können mit der Rechnungslegung eines weiteren Bauvorhabens fortfahren. 
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BEISPIEL 3: DAS BAUVORHABEN WURDE NICHT ABGESCHLOSSEN UND DIE VORGESEHENEN 

AUSGABEN DES FINANZIERUNGSPLANS WERDEN ÜBERPRÜFT  

 
Füllen Sie in diesem Fall das Feld Im Jahr 200x ausgegebener Gesamtbetrag aus sowie alle 
Felder in Bezug auf jene Beträge, die aktualisiert werden müssen.  

 

 

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche . Sie kommen wieder auf die Eingabe-
seite des Bauvorhabens zurück, auf der die einzelnen Baulose aufgelistet sind. 

Klicken Sie nun auf .  

Jetzt gelangen Sie auf die Seite zurück, die alle Bauvorhaben/Bauwerke auflistet und Sie 
können mit der Rechnungslegung eines weiteren Bauvorhabens fortfahren. 
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Eingabe von neuen Arbeiten in der Rechnungslegung 

Es kann vorkommen, dass im Laufe des Jahres neue Bauvorhaben realisiert werden, die im 
Jahresprogramm nicht vorgesehen waren und noch nicht an die Beobachtungsstelle über-
mittelt wurden. Formell genehmigte Änderungen des Programms wurden bereits im Laufe 
des Jahres in das System eingegeben und an die Beobachtungsstelle übermittelt. 

Wurde die Änderung des Programms noch nicht mitgeteilt, kann die entsprechende Ände-
rung bei der Erstellung der Rechnungslegung erfolgen. 
Um ein neues Bauvorhaben/Bauwerk einzugeben, wählen Sie auf der Seite der Bauvor-

haben die Schaltfläche . 

 
In diesem Fall ist in folgenden Feldern kein Eintrag möglich: 

- „Bereits ausgegebener Gesamtbetrag“: Dieser bezieht sich auf den 31.12. des 
vorhergehenden Jahres. Wenn im vorhergehenden Jahr bereits Ausgaben getätigt 
wurden, dann ist das Bauvorhaben bereits im Jahresprogramm enthalten. 

- „Für das laufende Jahr vorgesehener Betrag“: Bei der vorhergehenden Übermittlung des 
Jahresprogramms war das Bauvorhaben noch nicht geplant, ansonsten wäre es bereits 
enthalten. 
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Das Bauvorhaben wird nicht mehr realisiert 
 
Wurden im Jahresprogramm Bauvorhaben eingefügt und an die Beobachtungsstelle 
übermittelt, bei denen sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellt, dass die Arbeiten nicht 
durchgeführt werden, dann besteht die Möglichkeit, die Gesamtkosten im Finanzierungsplan 
auf Null zu setzen und das Bauvorhaben, so wie auf Seite 21 beschrieben, zu beenden. Auf 
diese Weise kann das  Bauvorhaben allerdings nur dann beendet werden, wenn noch keine 
Ausgaben getätigt und keine Formblätter ausgefüllt wurden. 

Wenn bereits Ausgaben getätigt wurden, dann müssen die Gesamtkosten auf den bereits 
getätigten Ausgaben reduziert und das Bauvorhaben beendet werden. 

 

Veröffentlichung der Rechnungslegung (Übermittlung an die Beobachtungsstelle) 
 
Sobald alle Beträge der Rechnungslegung für das laufende Jahr eingegeben worden sind, 

muss die Rechnungslegung veröffentlicht werden. Wählen Sie dafür das Symbol  (Seite, 
auf der die Programme aufgelistet sind). Das Symbol ist nur dann aktiv, wenn die Rech-
nungslegung keine unvollständigen Bauvorhaben enthält. 

 
 
Das System schlägt das heutige Datum als Übermittlungsdatum der Rechnungslegung  vor. 
Durch Anklicken des Symbols „Speichern“ wird die Rechnungslegung an die 

Beobachtungsstelle übermittelt. Nach Speichern der Daten erscheint das Symbol , was 
bedeutet, dass die Rechnungslegung des Bezugsjahres übermittelt worden ist. 
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1.8 Erstellung eines neuen Jahresprogramms 
 
Damit das Programm eines neuen Jahres erstellt werden kann, ist es notwendig, zuerst die 
Rechnungslegung des vorhergehenden Jahres an die Beobachtungsstelle zu übermitteln. 
 
Zur Erstellung des neuen Jahresprogramms klicken Sie im Menüpunkt Verwaltung Jahres-

programm auf die Schaltfläche . Es wird das Jahr vorgeschlagen, für welches das 

Programm erstellt werden muss. Die Eingabe wird mit  bestätigt.  
 
Durch die Veröffentlichung der Rechnungslegung wurden die Beträge der laufenden und 
noch nicht beendeten Bauvorhaben aktualisiert. Alle Bauvorhaben, die in der Rechnungs-
legung nicht beendet wurden, werden in das neue Jahresprogramm übernommen. Das Sys-
tem schlägt die in der vorhergehenden Rechnungslegung eingegebenen Beträge als neues 
Jahresprogramm vor. 

 

 

In der darauf folgenden Seite scheint das neu erstellte Programm auf. 

 

 

Durch Anklicken des Symbols  wird die Übersicht mit den Bauvorhaben geöffnet, welche 
vom vorhergehenden Jahr übernommen wurden. In dieser Übersicht können sämtliche Bau-
vorhaben, welche im neuen Jahresprogramm vorgesehen sind, hinzugefügt werden (siehe 
„Eingabe eines neuen Bauvorhabens“).  
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1.9 Verwaltung Jahresprogramm 

Im Menüpunkt Verwaltung Jahresprogramm werden die einzelnen Programme, welche in 
das Informationssystem eingegeben wurden, aufgelistet. Der jeweilige Status wird angezeigt. 
Der Filter erleichtert die Suche des Programms und kann nach folgenden Kriterien gestartet 
werden: 

• Jahr (des Programms) 
• Genehmigt am (Datum der Genehmigung des Jahresprogramms) 
• Stand: Alle 

Gespeichert (letzter Stand des Programms, welches der Beobachtungs-
stelle noch nicht übermittelt wurde) 
Veröffentlicht (an die Beobachtungsstelle übermitteltes Programm) 
Archiviert (an die Beobachtungsstelle übermitteltes Programm, das zwar 
aufgerufen, aber nicht mehr geändert werden kann) 

• Maßnahme: Alle 
 Dekret 
 Beschluss 
 Verfügung 
 Sonstiges 

Der Bauträger kann jederzeit aufrufen: 
1. das zu Beginn des Jahres genehmigte und an die Beobachtungsstelle übermittelte Jah-

resprogramm; 
2. die im Laufe des Jahres aktualisierten Jahresprogramme, welche ebenfalls an die Beob-

achtungsstelle übermittelt wurden; 
3. das aktuelle Jahresprogramm, das noch nicht an die Beobachtungsstelle übermittelt wur-

de (falls am ersten Jahresprogramm Änderungen durchgeführt werden und die neue Ver-
sion noch nicht „veröffentlicht“ wurde); 

4. alle Jahresprogramme und Rechnungslegungen, die bis heute übermittelt wurden. 

Drucken des Jahresprogramms: 

Symbol : Das Jahresprogramm bzw. die Rechnungslegung wird in einer bereits forma-
tierten Vorlage (html) ausgedruckt. 
Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie die Sprache, in welcher der Ausdruck erfolgen 
soll. Die Bauvorhaben können zum Ausdrucken nach folgenden Kriterien geordnet werden: 
• CPV-Code 
• Kode des Bauvorhabens 
• Gemeinde 
• Art 

Export der Daten des Jahresprogramms oder der  Rechnungslegung: 
Mit dem Symbol  wird ein file im CSV-Format erstellt. Diese Datei kann gespeichert und in 
einem beliebigen Datenverarbeitungsprogramm geöffnet und bearbeitet werden.  
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3.10 Beispiele Jahresprogramme und Rechnungslegung 
 
Erstes Programm 
Rechnungslegung 
Neues Programm 
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Bauträger 990320. Testgemeinde - Amt für öffentlich e Arbeiten 
Jahresprogramm 2003 geordnet nach Kode des Bauvorha bens  

 

Für die nächsten Jahre vorgesehene Beträge  Bauvorhaben 
Kode  

Beschreibung des 
Bauvorhabens (Baulose)  

CPV Gemeinde  Gesamt- 
kosten  

Zweckge- 
bundener 

Betrag  

Bereits aus- 
gegebener 

Gesamtbetrag  2003 2004 2005 2006 2007 

            
00001 Bau eines Kindergartens und Kinderhortes 45214100 Bozen   5.150.000 -  -  2.500.000 2.650.000 -  -  -  
 Arbeiten     4.400.000 -  -  2.500.000 1.900.000 -  -  -  
 Einrichtung     750.000 -  -  -  750.000 -  -  -  

00002 Oberflächen- und städtebauliche Gestaltung 
des xxx-Platzes 

45236000 Bozen   
1.080.400 -  -  560.000 520.400 -  -  -  

00003 Bau einer Tiefgarage 45223310 Bozen   6.728.000 -  -  -  3.200.000 3.528.000 -  -  

00004 Pflasterung der Verbindungswege des 
Friedhofes 

45215400 Bozen   
225.000 150.000 150.000 75.000 -  -  -  -  

00005 Ausbau der Gemeindestraße AB 45233120 Bozen   350.000 230.000 230.000 120.000 -  -  -  -  

00006 Freibad - Verschiedene Eingriffe zur 
technologischen Anpassung 

45212212 Bozen   
190.000 130.000 130.000 60.000 -  -  -  -  

 Insgesamt    13.723.400 510.000 510.000 3.315.000 6.370.400 3.528.000 -  -  
            

6 Bauvorhaben Datum der Übermittlung 20.02.2003  Genehmigt am 15. 02.2003 
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Bauträger 990320. Testgemeinde - Amt für öffentlich e Arbeiten 

Jahresprogramm [Rechnungslegung] 2003 geordnet nach  Kode des Bauvorhabens 
 

Für die nächsten Jahre vorgesehene Beträge  Bauvorhaben 
Kode  

Beschreibung des 
Bauvorhabens (Baulose)  

CPV Gemeinde  Gesamt- 
kosten  

Zweckge- 
bundener 

Betrag  

Bereits aus- 
gegebener 

Gesamt- 
betrag 

Ausgegebener 
Gesamtbetrag 

im Laufe des 
Jahres 2003 

2003 2004 2005 2006 2007 

             
00001 Bau eines Kindergartens und Kinderhortes 45214100 Bozen   5.150.000 2.400.000 -  1.800.000 2.500.000 2.750.000 -  -  -  
  Arbeiten     4.400.000 2.400.000 -  1.800.000 2.500.000 2.000.000 -  -  -  
  Einrichtung     750.000 -  -  -  -  750.000 -  -  -  

00002 Oberflächen- und städtebauliche Gestaltung 
des xxx-Platzes 

45236000 Bozen   1.080.400 560.000 -  228.123 560.000 520.400 -  -  -  

00003 Bau einer Tiefgarage 45223310 Bozen   6.728.000 -  -  -  -  3.200.000 3.528.000 -  -  

00004 Pflasterung der Verbindungswege des 
Friedhofes 

45215400 Bozen   225.000 225.000 150.000 75.000 75.000 -  -  -  -  

00005 Ausbau der Gemeindestraße AB 45233120 Bozen   350.000 350.000 230.000 120.000 120.000 -  -  -  -  

00006 Freibad - Verschiedene Eingriffe zur 
technologischen Anpassung 

45212212 Bozen   190.000 190.000 130.000 60.000 60.000 -  -  -  -  

00007 Condotte idriche - lavori urgenti 45232150 Bozen   52.000 52.000  52.000  -  -  -  -  -  

 Insgesamt    13.775.400 3.777.000 510.000 2.335.123 3.315.000 6.470.400 3.528.000 -  -  
             

7 Bauvorhaben Datum der Übermittlung 30.01.2004  
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Bauträger 990320. Testgemeinde - Amt für öffentlich e Arbeiten 
Jahresprogramm 2004 geordnet nach Kode des Bauvorha bens 

 

Für die nächsten Jahre vorgesehene Beträge  Bauvorhaben 
Kode  

Beschreibung des 
Bauvorhabens (Baulose)  

CPV Gemeinde  Gesamt- 
kosten  

Zweckge- 
bundener 

Betrag  

Bereits aus- 
gegebener 

Gesamtbetrag  2004 2005 2006 2007 2008 

            
00001 Bau eines Kindergartens und Kinderhortes 45214100 Bozen    5.150.000 2.400.000 1.800.000 2.750.000 -  -  -  -  
   Arbeiten       4.400.000 2.400.000 1.800.000 2.000.000 -  -  -  -  
   Einrichtung       750.000 -  -  750.000 -  -  -  -  

00002 Oberflächen- und städtebauliche Gestaltung des 
xxx-Platzes 

45236000 Bozen    1.080.400 560.000 228.123 520.400 -  -  -  -  

00003 Bau einer Tiefgarage 45223310 Bozen    6.728.000 -  -  3.200.000 3.528.000 -  -  -  

00008 Errichtung eines Gehsteiges 45233260 Bozen    180.000 -  -  180.000 -  -  -  -  

00009 Bau Fahrradweg 45233162 Bozen    240.000 -  -  240.000 -  -  -  -  

 Insgesamt    13.378.400 2.960.000 2.028.123 6.890.400 3.528.000 -  -  -  
            

5 Bauvorhaben  



 

 

 


