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Beschluss
der Landesregierungir. 568
Sitzung vom
15/04/2013

ANWESEND SIND

~ Landeshauptmann
Landeshauptmannstelivertr.
Landeshauptmannstellvertr.

Richard Theine

Roberte Bizzo
Sabina Kasslatter

Landesréte

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO AD[G_E_

Luis Durnwalder

Christian Tommasini

Deliberazione

della Giunta Provinciale
Seduta del

SONO PRESENTI

Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente

r

Assessori
Mur

Florian Mussner
Elmar Pichler Rolle

Thomas Widmann

Generalsekretar Hermann Berger

Betreff:

Bauvorhaben: 23.03.P.81.2

Abbruch und Wiederaufbau der Briicke bei
km 0,030 der Landesstrafla Nr, 81 Uber die
Ahr (Orischaft Uttenheim - Gemeinde Gais).

CUP: B32J05000120003

Anderung der technischen Eigenschaften
und der berschlégigen Kosten des
Bauvorhabens auf 1.950.000,00 €,

Vorschlag vorbereitet von

Abteilung / Amt Nr. iane

Segretario Generale

Oggetto:

Opera: 23.03.P.81.2

Demaolizione e ricostruzione del ponte al km
0,030 sulla Strada Provinciale n. 81 sul
torrente Aurino (localita Villa Ottone -
Comune Gais).

CUP: B38J05000120003

Variazione delle caratterisliche tecniche e
della spesa presunta dell'opera a €
1,850.,000,00.

Proposta elaborata dalla
Ripartizione / Ufficio n.



DIE LANDESREGIERUNG

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 1788
vom 23.05.2005, mil welchem die technischen
Eigenschaften fur das im Betreff angefihrie
Bauwrhaben und die Uberschidgigen Kosien
in Hehe von 755.370,00 € genehmigt wurden;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des
Verfahrenswerantwortlichen vom  15.01.2013,
sus dem die Notwendigkeit einer Anderung
der mit dem oben angefihrien Beschluss Nr.
1788 wm 23.05.2005 festgelegten iiber-
schlagigen Kosten sowie eine Anderung der
technischen Eigenschaften des Bauworhabens
laut demselben Beschluss hervor geht,

NIMMT in die vom Verfahrensverantwartlichen
ausgearbeitete Gesamtkostenibersicht
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von
1.950.000,00 € vorsieht, die flgendemnalen
untereilt ist:
- Arbeiten 1.400.000,00 €
- Summen zur Verfilgung der

Verwaltung Insgesamt: 550.000,00 €
davon fur:
a) 21 % MwSt. auf den

Betrag der Atbeiten 294.000,00 €
b) Unvorhergesehenes 51.000,00 €
c) technische Spesen

{inkl. 21% MwSt.) 203.000,00 €
d) Enteignungen 2.000,00 €

STELLT FEST, dass sich die Gemeinde Gais
im Ausmafl won 20000000 € an der
Finanzierung des genannten Bauwrhabens
beteiligen wird und zu diesem Zwecke eine
Konvention abgeschlossen werden wird;

STELLT FEST, dass die entsprechende
Einnahme mil der Genehmigung der ge-
nannten Konvention festgestellt werden wird;

NIMMT EINSICHT in den Art. 11, Absalz 1
des L.G. vom 17.06,1998, Nr. 6;

NIMMT EINSICHT in den Art. 6 des L.G. vom
22.10.1993, Nr. 17,

und
beschlielRt
einstimmig, in gesetzlich wvorgeschriebener
Fom
1. die mit Beschluss Nr. 1788 wom

23.05.2005 fur das im Gegenstand ange-
fihe Bauworhaben feslgeleglen techni-
schen Eigenschafien wearden gemas dem
beiliegenden Bericht des Verfahrens-
verantworilichen vom 15.01.2013, welcher
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LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la  deliberazione n. 1788 del
23.05.2005, con la quale sono state approvate
le caratteristiche tecniche dell'cpera indicata in
oggelto & la spesa presunta di 756.370,00 €,

VISTA la relazione del Responsabile del
procedimento  del 15.01.2013, dalla quale
risulta la necessitd di una varazione della
spesa presunta came definita con la predstta
deliberazione n. 1788 del 23.05.2005 ed una

variazione delle caratteristiche tecniche
dell'opera, come definite dalla medesima
deliberazione;

VISTO il prospelto sommario del cosli

elaborato dal Responsabile del pracedimento,
che prevede una spesa complessiva di &
1.950.000,00, cosi suddivisa:

- lavoi 1.400.000,00 €

- totale somme a disposizione

dellAmministrazione: 560.000,00 €
di cui per:
a) 21 % VA

per lavori 294.000,00 &
b) imprevisti 51.000,00 &
c) spese tecniche

(21% VA compresa) 203.000,00 €
d) espropri 2.000,00 €
DATO ATTO che il Comune di Gais

contribuid al finanziamento dellopera in
questione nelta misura di € 200.000,00 e che
a tale fine vemd stipulata una relativa
convenzione;

DATO ATIO che laccertamento dell'entrata
verra effettuato in sede di approvazione della
convenzione di cui al comma precedente,

VISTO Tart. 11, comma 1 della lp

17.06.1998, n. 6.

VISTO I'art. 6 della |p. 22.10.1893, n. 17,

delibera

a witi unanimi, espressi nei modi di legge:

1. di modificare le caratteristiche tecniche,
definite con la deliberazione n. 1788 del
23.05.2005 per l'opera indicala in oggetlo,
come indicato nell'allegala relazione del
Responsabile del procedimento  del
15.01.2013, che forma pare integrante
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Bestandtell dieser Mafinahme  ist,
abgedndert;

die mit Beschiuss Nr. 1788 wm
23.05.2005, fir das im Gegenstand
angefohrte  Bauworhaben  festgelegten
Gberschligigen Kosten werden wie folgt
abgeandert:

naue Gberschlagige Kosten: 1.950.000,00 €;

den zustadndigen Ableilungsdirektor zu
emnéchtigen, die Ausgabe zweckzubinden
und die Vertrige gemii Arnt. 6 Absatz 12
des LG Nr. 17 wm 22.10.1993

abzuschliefzen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

del presente prowedimento;

di modificare la spesa presunta definita
con la deliberazione n. 1788 de!
23.05.2005 per {'opera indicata in oggetto,

come segue;

nuova spesa presunta: € 1.950.000,00;
di autorizzare il direttore della ripartizione
competente zllimpegno della spesa e alla

stipulazione dei contratti secondo fart. &
comma 12 della LP n. 17 del 22,10.1993,

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

GRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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10. Tiefbau
10.3. Amt filr Straflenbau Nord-Ost

Bauvorhaben: 23.03.P.81.2 - Abbruch und Wie-
deraufbau der Brilcke bei Km 0,030 der Lan-
desstrafie Nr. 81 lber die Ahr in Uttenheim
(Gemeinde Gals)

Mitfinanzisrung durch die Gemeinde Gais

Begritndung der Neufestiegung der technl-
schen Elgenschaften:

In der Machbarkeitsstudie wurde einge Bricke In
Stahlbeton mit einer Brockenplatie und zwei seitli-
chen Bstontrdgem vorgeschlagen, die ca. 1,50 m
vom StraBenniveau aufragten und gleichzeltig als
Bristung dienten. Diese Losung kann unter zwel
Gesichispunkten verbessert werden: der ersle eher
funktioneller Natur, da die hohen Seitenirager die
Sicht der Fahrer iiber die Spur hinaus verhinderten,
was, vor allem durch die Tatsache, dass die Lan-
daesstrafle gleich nach der Brlicke In die Kreuzung
mit der Staatssiralle miindet, als aulerst gefahrlich
angesehen wurde. In zwelle Linie weist die ausge-
arbeilele Variante eine besondere Asthetik auf, die
beiden aufragenden markanten Pfeiler heben das
Briickenbauwerk harvor, aber Ober den Bach
spannt sich nur ein donnes Band.

Das Ministerialdekret 4ff. Arbeiten vom 14.01,2008
hat ein anderes Belastungsschema fOr die Berech-
nung der Brucken eingeflhri, das slrenger ist als
das der vorangegangen Norm.

Bel der Planung hat die Gemeinde einige neue
Anfragen vorgebracht, um im Zuge des Bauvorha-
ben auch einige Verbesserungen zur Entwasse-
rung der SlraBenflachen auf beiden Seiten der
Bricke vorzusehen die derzeit Probleme aufwei-
sen. Aulterdem wurde beanlragt, im Kreuzungsbe-
relch gegenfiber der Brilcke eine Zone flr das
Aufladen der Miich einzurichten, indem die Bushal-
teslelle verlegt wird und eine eigene Verkehrsinsel
fiur das Aufladen der Milch geschafien wird. Daraus
ergibl sich die Nolwendigkeit, die Staatssiralle im
Kreuzungsbereich leicht zu verlegen und zwar vaon
der Bricke weg, was sich wiederum posiliv auf die
Einmitndung der LS 81 in die S5 621 auswirkt, da
der Raum zwischen Briickenende und Haltelinie
der Kreuzung vergrafert wird.

Auferdem wurden Verbesserungen der provisori-
schen Verkehrsfihrung wéhrend des Baus der
neuen Bricke vorgesehen.

Landhaus 2, Sitvius-Magnago-Platz 10 - 39100 Bozen
Tel 0471 41 24 40+ Fax 04714124 35

hitp e provinz bz ittiefoau/verwaltung/aemier-milarbeiter,asp

tlefbau.infrastruliure@pec prov.bz.il
sirassenbau.nordost@provinz bz.it
Steuernr.ihwsLNr. 00390090215
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10. Infrastrutture
10.3. Ufficlo tecnico strade nord-est

Bozen / Bolzano, 15.01.2013

Opera: 23.03.P.84.2 - Demolizione & ricostruzio-
ne del ponte al km 0,030 sulla Strada Provincia-
le n. 81 sul torrente Aurino In localita Villa Ot-
tone (Comune Gais)

Cofinanzfamento del comune di Gals

Motivazione della rielaborazions dalle caratieri-
stiche tecniche:

Il ponte proposto nello studio di fattibilita era costi-
tuite da un impalcato in ca. con due travi laterali
rialzate in cemento armato che fungevano anche
da parapelio, con altezza di circa 1,50 m. sul piano
viario. Questa soluzione presentava due aspstli
migliorabili: il primo e pit importante di nalura fun-
zionale, nel senso che tali travi alte impedivano del
tutlo la visibilita oltra la corsia da parte dei guidalo-
ri, il che, speclalmenie considerando che il ponte si
innesia direttamente sull'incrocio con la strada sta-
tale, si & ritenuto assai pericoloso. In secondo luo-
go l'esecuzione proposta presenta un'estetica par-
ticolare, i due marcanti piloni sveltanti metiono in
rialto il ponte, mentre il torrante viene attraversato
solamente da un sottile nastro.

Il D.M. LL.PP. de! 14,01.2008 ha introdotto un di-
verso schema di carico per il calcolo del ponti, pit
gravoso di quello conlenuto nella normativa prece-
dente.

MNel corso della progettazione sono state avanzate
nuove richiesle da parte del Comune affinché nel
corso del lavorl venissero effettuate anche alcune
sistemazioni stradali, atte a migliorare lo smalti-
mento delle acque meleoriche ai due lali del ponte
che ad oggl presenta del problemi. Inolire & stalo
richiesto di creare una zona dedicata al carico /
scarico del latte oltre 'incrocio, spostando la ferma-
ta delf'autobus e prevedendo un‘isola a se stanie
per tale operazione. Da queslo deriva la necessita
di spostare leggermenie la strada statale nella zo-
ne dellintersezione allontanandola dal ponte, Il che
sl riparcucte positivamente sullinnesto della SP 81
nella $S 621, dato che aumenta lo spazio tra ia fi-
ne del ponle e la linea d'arresto dell'incrocio con la
strada slatale.

Inoltre sono stati previsti miglicramenti della viablii-
14 provvisoria durante l'esecuzione del nuovo pon-
te.

Tel 0471 41 24 40 - Fax 0471 41 24 35

hitp:tferanw. provinz b itfinfrastritture/ammintsirazianefufiicl-
collaborator asp

liefhau. infrastrulture@pec.prov. be.it

strade nordesi@provincia bz it

Codice fiscalefPartita lva 00380090215
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Anderung der technischen Elgenschaften ge-
maB Art. 11 des Landesgesetzes vom
17.06.1998, Nr. 6

LageméRiger Verlauf:
bestehende Trasse

Regelquarschnitt:

Verglelchbar mit dem Regelquerschniit 5 der
Funktionellen und geometrischen Normen fir die
Planung und den Bau von Straften in der Autono-
men Provinz Bozen® und einen Gehweg der Breile
von 1,50 m.

Betrag der iberschiiigigen Kostenberechnung:
slehe Gesamlkastenbbersicht

Der Gesamitbefrag des Bauvorhabens erh&ht
sfch von 755.370,08 Euro auf 1.950.000,00 Euro.
+ 158,15%

Erhéhung der Kosten for Arbeiten von 499.500,00
Euro auf 1.400.000,00 Euro + 180,26%
Mehrkosten fiir Arbelten Euro 900.500,00

Erhéhung der Summen zur Verfogung der Verwal-
tung von 255.870,00 Euro auf 550.000,00 Eura +
114,95%

Mehrkosten flir Summen zur Verfilgung der
Verwaitung Eurc 294.130,00
Mehrkosten Insgesamt Euro 1.194.630,00
An den Kosten wird sich die Gemelnde Gals mit
200.000,00 € betsiligen

Begrindung:

Anpassung der Prelse an das Richtpreisverzelch-
nis 2012, Anpassung an Normen, Projektanpas-
sung mit Einfigung von StraRenbauarbaiten, Ver-
besserung der provisorischen Verkehrsftihrung,

Betrag der berschl. Kosten:  1.958.000,00 Euro
(slehe Koslenschatzung)
Ausmaf der Leistungen:
Zur Verf stehende Summen;

4.400.000,00 Eure
550.000,00 Euro

An den Kosten wird sich die Gemeinde Gais mit
200.000,00 € betailigen
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Seile / Pag. 2

Varlazione dalle caratteristiche tecniche ai sen-
sl dell'art. 41 della Legpe Provinciale n. 6 def
17.06.1998

Disposizione planimetrica:
tracciato esistente

Sezlone tipo:

Assimilabile alia sezione tipo 5 delle *"Norme fun-
zlonall e geometriche per la progeltazione e la co-
struzione di strade nefla Provincia Autonoma di
Bolzano" ed un marciapiede di 1,50 m di larghezza.

Importo di spesa presunto:
vadi prospetto sommario del costi

L'importio complessivo dell'opera aumenta da
Euro 755.370,00 ad Euro 1,950,000,00
+ 158,15%

Aumenlo dell'importo per lavori da 489.500,00
Euro a 1.400.000,00 Euro + 180,28%
Maggiore spesa per favori Euro 900.500,(

Aumento delle somme a  disposizions
dellamministrazione da 255.870,00 Euro a
550.000,00 Eura + 114,95%

Magglore spesa per somme a disposizione
dell'amministrazione Euro 294.130,00

Maggiore spesa complessiva Euro 1.194.630,00

It comune di Gais partecipera alla spesa con un
imporlo di 200.000,00 €

Motivazione:
Adeguamento del prezzi al prezziario 2012, ade-
guamanio normativo, adeguamento progettuaie
con aggiunta di sistemazioni stradali, miglioramen-
to della viabilita provvisoria,
Importo di spesa presunta: Euro 1.950.000,00
{vedi stima del progetto)
Entita delle prestazioni:
Somme a disposizione:

Euro 1.400.000,00
Euro 550.000,00

Il comune di Gals pariecipera alla spesa con un
imporio di 200.000,00 €

Der Verfahrensverantworlliche - || l}"Q'lsabile del Procedimento
Geom, Wa!l;%ﬁ%loney -

Anlage: Gesamikostenlibersicht
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93

uber die fachliche, verwaltungsgemafie sulla responsabilitd tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile
Der Amisdirektor ~ 20/02/2013 14:08:10 | girettore d'ufficio

MISCHI GUSTAVO

03/04/2013 16:05:23

Der Abtellungsdirektor PAGANI VALENTINO |l direttore di ripartizione
Laufendes Haushaitsjahr Esercizio corrente
zweckgebunden impegnalo
als Einnahmen accertalo
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
Der Direktor das Amtes fir Ausgaben Il direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Einnahmen If dirsttore dell'Ufficio entrale
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