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Versione 12.11.2008 
 

ITER PER L’APPALTO INTEGRATO  
 
 
I. Riferimento normativo: 

 
Legge provinciale 6/98, articolo 36 comma 3: 
„3. Negli appalti pubblici di importo superiore a 300.000,00 euro l’amministrazione committente può 
prevedere a carico dell’impresa aggiudicataria la p redisposizione di parte degli elaborati di cui 
all’articolo 14, comma 2. Nell’elenco delle prestazioni posto a base di gara deve essere previsto un importo 
per oneri di progettazione, calcolato sulla base della vigente tariffa professionale. Nell’elaborazione degli 
elaborati richiesti l’impresa aggiudicataria deve rispettare i requisiti tecnici minimi contenuti nel progetto 
fornito dall’amministrazione committente. Gli elaborati devono essere consegnati al direttore dei lavori in 
relazione all’avanzamento dei lavori e su sua tempestiva richiesta. Il direttore dei lavori deve esprimersi entro 
15 giorni dal ricevimento.” 
 

 
II. Disposizioni generali:  

 
1. Progetto a base dell’appalto integrato con i nec essari pareri e provvedimenti 

 
Per poter indire un appalto integrato deve essere predisposto un progetto definitivo con almeno una parte 
del progetto esecutivo, vedi dettagliatamente punto III. 
 
Il progetto definitivo con parte del progetto esecutivo, corredato dei prescritti pareri, va inoltrato al servizio 
amministrativo per l’approvazione dello stesso ed il contestuale impegno dell’importo complessivo dei lavori 
e prestazioni. L’importo complessivo dei lavori e prestazioni (= importo delle prestazioni di progettazione + 
importo dei lavori + costi per le misure di sicurezza) viene impegnato con IVA e completamente sulla WBS 
lavori.  
In fase di gara potrà essere costituita un’associazione temporanea d’impresa verticale tra l’impresa/e e il 
libero professionista oppure il libero professionista potrà essere un dipendente dell’impresa o oppure una 
persona, con la quale l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a stipulare un contratto d'opera. In 
ogni caso il prezzo del contratto comprensivo dell’importo per la progettazione viene liquidato 
esclusivamente all’impresa, mai al libero professionista. 
 
2. Oggetto dell’appalto integrato 

 
L’oggetto dell’appalto integrato comprende parte della progettazione esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori. 
 
 
3. Importo complessivo dell’appalto integrato 
 
Importo complessivo dell’appalto integrato è composto da: 

 
a) importo dei lavori soggetto a ribasso; 
b) importo delle prestazioni di progettazione soggetto a ribasso;  
c) costi per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso. 
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L’importo delle prestazioni di progettazione deve essere calcolato sulla base del D.P.P. del 25.03.2004 n. 
11, Tabella B lettera f) + lettera g/2 + Tabella B2 = 10% (in casi particolari l’importo è calcolato in base alla 
prestazione richiesta). 
Nella stima dei costi l’importo delle prestazioni di progettazione deve essere indicato come importo 
forfettario. 
 
 
4. Criterio d’aggiudicazione 

 
La procedura viene effettuata di regola con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’articolo 39 della LG 6/98 e termina con l’aggiudicazione. 
 
In base ad esempio ai seguenti elementi: 
 

1. Prezzo  % 

2. Qualità in merito alle posizioni del fascicolo  % 

3. Dettagli d’indirizzo (massimo 3) soluzioni, materiali e tecnica di lavoro  % 

4. Organigramma d’impresa:  % 

4.1.    Organigramma della progettazione:  % 

• la parte architettonica  % 

• le strutture portanti  % 

• gli impianti tecnologici  % 

• il piano di sicurezza  % 

4.2. Organigramma dell’esecuzione  % 

• direttore di cantiere, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del “capitolato speciale d’appalto - 
parte I” 

 % 

• assistente di cantiere  % 

• responsabile per la sicurezza  % 

• responsabile per la contabilità  % 

• squadre di lavoro  % 

5. Proposta per l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori:  % 

• Programma lavori  % 

• Relazione  % 

• Planimetrie  % 

6. Forma, completezza del contenuto e chiarezza della documentazione presentata per la 

valutazione tecnica 

 

 % 

 
 
5. Modalità di determinazione del corrispettivo: 

 
Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo. 
 
Gli offerenti dovranno presentare l’offerta economica redatta sul modulo predisposto dall’amministrazione, 
indicando separatamente (in cifre ed in lettere) sia l’importo a corpo per i lavori che l’importo delle 
prestazioni di progetto. L’importo dei costi per la sicurezza indicata nel „capitolato speciale - parte prima – 
disposizioni contrattuali particolari“, rappresenta un importo fisso e, perciò, i costi per la sicurezza non 
possono essere sottoposti al ribasso. 

 
All’offerente non potrà invece essere chiesta una “stima dei costi”  con l’indicazione delle singole voci, 
quantità e dei prezzi unitari e totali, giacché allo stesso non viene richiesta la progettazione esecutiva in 
sede di gara. 



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

 
 

Seite / Pag. 3 
 

 

 
 
6. Tempo utile previsto per l’ultimazione delle pre stazioni e dei lavori – penali per il ritardo: 

 
Nel “Capitolato speciale d’appalto parte prima - disposizioni contrattuali particolari“, (per l’appalto integrato) 
sono previsti due termini di ultimazione rispettivamente due penali per il ritardo degli stessi: 
a) Tempo utile per la consegna della documentazione del progetto esecutivo. La documentazione di gara 

(articolo 20 del “Capitolato speciale d’appalto parte prima - disposizioni contrattuali particolari“) può 
anche prevedere, che il progetto esecutivo venga consegnato in diversi momenti. In questo caso si 
deve prevedere per ogni fase un apposito termine ed una apposita penale.  

b) Tempo utile per l’ultimazione dei lavori. 
 
 
7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto: 

 
La procedura termina con l’aggiudicazione. 
 
Dopo l’aggiudicazione ed entro i termini prescritti viene stipulato il contratto.  
 
I termini per la progettazione esecutiva, prescritta dal Capitolato speciale d’appalto parte prima (per l’appalto 
integrato) all’articolo 3 lettera c), decorrono dal ricevimento della lettera d’incarico. Qualora siano previsti più 
termini, allora questi decorrono dal ricevimento della richiesta scritta del DL.  

 
L’appaltatore deve predisporre e produrre la predetta documentazione, entro i termini prescritti, altrimenti 
trova applicazione la penale. 
 
Dopo la presentazione del progetto e del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’appaltatore, il 
Direttore dei Lavori rispettivamente il coordinatore per la sicurezza ne verificano formalmente la completezza 
ed il contenuto, ai fini del rispetto del tempo utile, entro 15 giorni dal ricevimento. 

 
In seguito, il DL invia il progetto al responsabile di progetto, affinché quest’ultimo acquisisca i necessari 
pareri e provvedimenti, e provveda all’approvazione dello stesso tramite l’amministrazione.  
 
L’appaltatore è obbligato ad eseguire tutti adattamenti necessari al progetto a proprie spese, qualora questi 
attengano alle prescrizioni del progetto definitivo. 
 
Il progetto è approvato con decreto da parte dell’Assessore.  
 
Dopo l’approvazione, il Direttore dei lavori consegna i lavori. 
 
Qualora la procedura d’approvazione si prolungasse oltre tre mesi, per cause non imputabili all’impresa, è 
possibile liquidare un acconto per la progettazione nell’ammontare del 90 %.  
 
 
III. Documenti da elaborare da parte dell’amministr azione per l’appalto integrato: 

 
1. Capitolato speciale d’appalto parte prima (per l’appalto integrato) rispettando le note esplicative nella 

compilazione e capitolato speciale d’appalto parte seconda; 
 
2. Progetto definitivo comprensivo del progetto antincendio definitivo (ove prescritto) con relative 

approvazioni, autorizzazioni e nulla osta; 
 
3. Parte del progetto esecutivo approvato comprensivo di: 

a) Descrizione dettagliata delle prestazioni dei lavori edili e descrizione dettagliata delle prestazioni 
per gli impianti tecnici, contenenti la descrizione dettagliata dei requisiti. Gli stessi devono 
contenere tutte le prescrizioni tecniche che devono essere rispettate, da parte dell’appaltatore nel 
progetto esecutivo. Per quanto non previsto nelle descrizioni dettagliate si rimanda alle descrizioni 
contenute nel Prezzario ed alle disposizioni dei Capitolato speciale d’appalto parte II.  
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   QUESTI SONO I DOCUMENTI FONDAMENTALI NELL’APPALTO INTEGRATO 
b) Fascicolo valutazione qualità, contente le voci più significative. Le descrizioni delle posizioni del 

fascicolo devono corrispondere esattamente alle descrizioni delle rispettive posizioni contenute 
nell’elenco delle prestazioni. Per tali voci la descrizione dettagliata deve essere fornita 
dall’offerente.  

c) Indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza, con indicazione dei costi analitici per gli 
apprestamenti della sicurezza non variabili da parte degli offerenti (le “indicazioni e prescrizioni in 
materia di sicurezza” devono contenere le misure essenziali minime indispensabili da rispettare da 
parte dell’impresa aggiudicatrice). Nel caso in cui le quantità delle singole voci delle misure della 
sicurezza siano strettamente connesse alla progettazione esecutiva consegnata dall’appaltatore, si 
consiglia di quantificare il costo della suddetta voce a corpo. Il “piano di sicurezza e di 
coordinamento” sarà predisposto dall’impresa aggiudicatrice, sulla base del documento con le 
“Indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza”, e il “piano di sicurezza e di coordinamento” 
costituirà parte integrante del contratto. 
In questo tipo di gare d’appalto è necessario garantire che i piani di coordinamento e sicurezza 
presentati dalle imprese siano completi e rispondenti ai requisiti di legge. A tal fine il coordinatore 
per la sicurezza, che ha elaborato le “Indicazioni e prescrizioni in materia di sicurezza” con 
indicazione dei costi analitici per le misure di sicurezza, prima dell’approvazione del progetto deve 
esprimersi positivamente sul piano presentato. 

d) Stima sommaria dei costi;  
e) Eventuale cronoprogramma; 
f) Progetto definitivo antincendio, 
g) Eventuali altri elaborati progettuali. 
 

 
 
 
 


