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Im Sinne der leichteren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische 

Formulierungen verzichtet. Selbstverständlich beziehen sich alle gewählten 

personenbezogenen Bezeichnungen auf beide Geschlechter.   
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Geschätzte Führungskräfte der Landesverwaltung,  

 
mit dem Projekt „Verwaltungsinnovation 2018“ wollen wir unsere 

Landesverwaltung weiterentwickeln. Ein wichtiger Meilenstein dabei ist 

das Projektmanagement, mit dessen Einführung große 

Veränderungen, aber auch neue Chancen einhergehen. Gerade in 

diesem Moment ist eine gute Begleitung durch die Führungskräfte von 

großer Bedeutung für den Erfolg. Den Spagat zwischen 

Wissensvermittlung, Motivation und gezieltem Angehen von 

Herausforderungen zu meistern, ist dabei unsere gemeinsame 

Herausforderung. Schaffen wir dies, gelingt es uns gemeinsam die 

Landesverwaltung noch stärker als modernen, zeitgemäßen und 

effizienten Betrieb aufzustellen.  

Der vorliegende Leitfaden soll vor allem jene Strukturen bei der 

Einführung des Projektmanagements unterstützen und begleiten, die 

dieses Instrument noch nicht nutzen. Ich bin der festen Überzeugung, 

dass das Projektmanagement sowohl für Sie als Führungskräfte, aber 

auch für Ihre Mitarbeitenden ein wichtiges und nützliches Instrument 

ist, welches Ihren Arbeitsbereich sinnvoll ergänzen und bereichern 

wird.  

Ich wünsche Ihnen in der Umsetzung dieses 

neuen Planungsinstruments viel Zielstrebigkeit 

und Erfolg. 

 

Waltraud Deeg 

Landesrätin für  
Familie und Verwaltungsorganisation 
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Weisheit ist zu wissen, was man als nächstes tun sollte,  

Fähigkeit ist zu wissen, wie es geht,  

und Tugend, es einfach zu tun. 

David Starr Jordan, US-amerikanischer Zoologe (*1851, †1931) 

 
 

 
 

 
 

 

Das Wort Projektmanagement leitet sich vom Lateinischen proiectum, 

„das nach vorne Geworfene“ und manum agere, „an der Hand führen“ 

ab. Damit ist der Kern des Projektmanagements bereits umschrieben. 

Es geht im Wesentlichen darum, zukunftsorientierte, inhaltlich und 

zeitlich begrenzte Aufgaben anzugehen und Vorhaben interdisziplinär 

und in Teamarbeit umzusetzen.  

Projektmanagement ist aber auch eines der zentralen Instrumente, die 

uns dabei helfen, mit dem hohen Grad an Komplexität in unseren 

Aufgabenbereichen umzugehen. Und ich bin davon überzeugt, dass 

professionelles Projektmanagement einer der Erfolgsfaktoren für die 

Zukunft der Südtiroler Landesverwaltung ist.  

Neben Veranstaltungen und Fortbildungen soll dieser Leitfaden Sie 

bei Ihrer Projektarbeit unterstützen.  

 

Hanspeter Staffler 

Generaldirektor der Südtiroler Landesverwaltung 



pm4u Leitfaden  

pm4u.bz.it                                                            5 / 24 

1 PROJEKTMANAGEMENT 6 

1.1 Definition 6 

1.2 Ziele 7 

1.3 Projektarten 8 

1.4 Methodeneinsatzliste 9 

1.5 Agiles Projektmanagement 10 

2 PM PROZESS 10 

2.1 Von der Idee zum Projekt 13 

2.2 Projektauftrag 14 

2.3 Projektstart 15 

2.4 Projektdurchführung 16 

2.5 Projektabschluss 16 

3 PROJEKTPLÄNE 17 

3.1 Projektstrukturplan 17 

3.2 Zeit-, Budget- und Personalplan 18 

4 PROJEKTORGANISATION 19 

5 PM REGELKREIS 20 

6 PM STRUKTUREN UND AUFGABEN 21 

7 LITERATURVERZEICHNIS 23 

 



pm4u Leitfaden  

pm4u.bz.it                                                            6 / 24 

1 PROJEKTMANAGEMENT 
 

Die Hauptaufgabe des Projektmanagements ist es, wichtige, 

schwierige und aufwendige Vorhaben zum Erfolg zu bringen. 

 

Projektmanagement umfasst die Gesamtheit von Aufgaben, 

Techniken, Führungsinstrumenten, die der Aufbau- und 

Ablauforganisation dienen, um ein Vorhaben zu initiieren, definieren, 

planen, steuern und erfolgreich zum Abschluss zu bringen.  

 

1.1 Definition  
Je nach Quelle wird Projektmanagement unterschiedlich, inhaltlich 

aber weitgehend übereinstimmend, definiert: 

 DIN-Norm (DIN 69901-5:2009-01): „Gesamtheit von 

Führungsaufgaben, -organisation, -techniken und -mitteln für die 

Initiierung, Definition, Planung, Steuerung und den Abschluss von 

Projekten.“ 

 ISO-Norm (ISO 21500:2012; deutsche DIN-ISO 21500:2016-02): 

„Projektmanagement ist die Anwendung von Methoden, 

Hilfsmitteln, Techniken und Kompetenzen in einem Projekt. Es 

umfasst das […] Zusammenwirken verschiedener Phasen des 

Projektlebenszyklus.“ 

 Institut für Projektmanagement (IPM): „Projektmanagement ist 

die Anwendung von Wissen, Können, Werkzeugen und Techniken 

auf Projektaktivitäten, um Projektanforderungen zu erfüllen.“ 
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1.2 Ziele 
Projektmanagement soll sicherstellen, dass 

 projektwürdige Vorhaben auf der Grundlage eines klaren Auftrages 

definiert und durchgeführt werden; 

 bei komplexen Projekten die Zusammenarbeit effektiver gestaltet 

wird; 

 die Ergebnis- und Lösungsorientierung erhöht wird, um den 

Auftrag innerhalb des vereinbarten Rahmens auszuführen; 

 die Eigenverantwortung und die Identifikation mit der Arbeit aller im 

Vorhaben eingebundenen Personen erhöht wird. 

 

SMART: Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Termingebunden 

 

 

Measurabl
Accepted 

Specific 
Time bound 

Realistic 



pm4u Leitfaden  

pm4u.bz.it                                                            8 / 24 

1.3 Projektarten 
Mögliche Kriterien zur Gliederung von Projektarten sind: Der 

Projektinhalt, die Stellung des Projektkunden oder des 

Auftraggebers, der Wiederholungsgrad, der Schwierigkeitsgrad, die 

Anzahl der beteiligten Organisationseinheiten usw..  

 

 

Großprojekte 
- abteilungsübergreifend          Akzeptanzprojekte  Pionierprojekte 
- interdisziplinär 
- hohe soziale Komplexität, 
  heterogene Gruppen 
 
 
 
 
Kleinprojekte 
- abteilungsintern  Standardprojekte  Potentialprojekte 
- fachspezifisch 
- homogene Gruppen, 
  geringe soziale Komplexität 

Aufgabenstellung 
 

        geschlossene Projekte            offene Projekte 
        - klarer Prozess  - Prozess zu entwickeln 

 
 

Projektarten in der Landesverwaltung 

Umfang soziale Komplexität Aufgabenstellung 

Großprojekt 

 

 Organisations-/ abteilungs- oder 
bereichsübergreifend 

 die Generaldirektion ist eingebunden 
(projekt-spezifische Rolle) 

 geschlossen: klare 
Aufgabenstellung 

 offen: ergebnisoffen 
Kleinprojekt  Zusammenarbeit im Fachbereich 

 kleines Risiko 

Maßnahme  (Team-) Aufgabe / Leistung  geschlossen 

Projektarten 
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1.4 Methodeneinsatzliste 
 

Methodenliste  

PM-Methoden  Maßnahme Kleinprojekt Großprojekt 

Analyse der Umwelten   X 

Arbeitspaketspezifikation   bei Bedarf 

Arbeitspaketverantwortliche bei Bedarf X X 

Balkenplan (Gantt)   X 

Ergebnisplan    

Finanzmittelplan   X 

Funktionsdiagramm    

Kommunikationsstrukturen   X 

Meilensteinplan X X X 

Mitarbeitergespräch X X X 

Organigramm   X 

Projektauftrag  X X 

(Projekt-) Berichte bei Bedarf X X 

Projekthandbuch  bei Bedarf X 

Projektspezifische Regeln   X 

Projektstrukturplan  X X 

Ressourcenplan   X 

Risikoanalyse   X 

Rollenbeschreibung   bei Bedarf 

Terminliste X X X 

Zielvereinbarung X X X 

 

X  Mussanforderung  Planung  Controlling  Abschluss 
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1.5 Agiles Projektmanagement 
Das Prinzip der Projektplanung ist das „magische Dreieck“, was soviel 

bedeutet wie Leistungsqualität, Termine und Kosten im Gleichgewicht 

halten. Bei agilen Ansätzen (Arbeiten in kurzen Iterationszyklen) wird 

der Auftraggeber in kürzeren Zyklen mit dem vorläufigen Ergebnis 

konfrontiert, Teilabnahmen oder Änderungsanforderungen werden 

eingefordert. Dadurch entsteht die Spezifikation des Produktes (der 

Dienstleistung) erst im Laufe des Projektlebenszyklus, zu Beginn liegt 

oft nur eine grobe Aufgabenstellung vor. 

 

 

 

2 PM PROZESS 
 

Grundsätzlich ist eine Gliederung von Projekten in fünf Phasen zu 

empfehlen, die je nach Rahmenbedingungen des Projektes (Größe, 

Komplexität, Neuartigkeit, usw.) an die Bedürfnisse des einzelnen 

Vorhabens angepasst werden können bzw. sollen. Die einzelnen 

Phasen sind mit klar definierten Meilensteinen abzugrenzen. 
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PM Prozessphasen und Entscheidungsebene1 

 

 

                                                      
1 Entscheidungsebene: vgl. Kap. 6 PM Strukturen und Aufgaben 
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Beschreibung der Projektphasen 

Projekt-
phasen 

Tätigkeiten 
Phasen-
ergebnis 

Führungs-
entscheidung 

1 
Initiali-
sierung 

Projektidee skizzieren 

Zuständigkeiten, 
Förderung klären 

Auftraggeber 
identifizieren 

Projektantrag Projektwürdigkeit 
entscheiden 

Prioritäten setzen 

Phase 2 freigeben 

2 Auftrag 

Projektleiter/in 
beauftragen 

Projektteam bilden 

Auftrag erarbeiten  

Analysen vorbereiten 

Projektauftrag 

(Grobplan) 

Machbarkeit 
bewerten 

Auftrag abnehmen 

Team beauftragen 

Phase 3 freigeben 

3 Start 

Feinplanung im Team: 

Projektstrukturplan 
erarbeiten 

Arbeitspakete 
erstellen 

Projekthandbuch 
(PHB – Project 
handbook) 

 

 

PHB abnehmen 

Phase 4 freigeben 

4 
Durch-
führung 

Projekt steuern: 

Team koordinieren 

Krisen bewältigen 

Ressourcenpläne 
erstellen 

Berichtswesen steuern 

Kommunikationsflüsse 
pflegen 

Qualität sichern 

Controlling 
durchführen 

Risikovorbeugungs- 
maßnahmen setzen 

Protokolle 

Berichtswesen 

Inhaltliche 
Ergebnisse / 
Performance 

(Teil-) Ergebnisse 
und Meilensteine 
abnehmen 

Zahlungsaufträge 
freigeben 

Phase 5 freigeben 

5 
Ab-
schluss 

Abschlussbericht 
erstellen 

Projektreflexion 
(lesson learned) 
durchführen 

Erfolg wertschätzen 
Projektorganisation 
auflösen 

Abschlussbericht 

Projekthandbuch 
– Endversion  

 

Endergebnis 
abnehmen 

Team entlassen 

Folgemaßnahmen 
treffen (falls 
notwendig); 
Projekt 
archivieren 
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2.1 Von der Idee zum Projekt 
Innovative Ideen oder Bedürfnisse, aber auch Ergebnisse aus 

Qualitätsverbesserungs- oder Changeprozessen, zeigen Potentiale 

auf, die mit Projektmanagement wirksam umgesetzt werden können. 

Was auf der einen Seite aus Sicht der Projektauftraggeber sehr 

begrüßenswert ist, stellt auf der anderen Seite das Projektteam vor die 

Herausforderung, diese Ideen oder Bedürfnisse systematisch zu 

erfassen und ihr Potenzial mit vertretbarem Aufwand zu bewerten. 

Dabei gilt es, klare Prozesse der Projektauswahl und Kriterien für die 

Prioritätensetzung anzuwenden, die von allen akzeptiert werden. 

 

KRITERIEN DER PROJEKTWÜRDIGKEIT 

Einmaligkeit es wird nicht laufend wiederholt; es gibt Besonderheiten 

Umfang bestimmte Größe, Komplexität, Umwelten 

Teamarbeit eine Aufgabe, die nur im Zusammenspiel mehrerer  
Personen erledigt werden kann 

Zielorientiert klar definiertes Ziel bzw. Ergebnis: Zur Zielsetzung 
kann man die SMART Methode heranziehen 

Abgrenzbarkeit was gehört zum Projekt und was nicht: Sachliche und 
soziale Abgrenzung 

Neuartigkeit technisch, organisatorisch innovativ 

(keine Routineaufgabe) 

Risiko Unvorhersehbarkeit: unbekanntes Terrain, unbekannte 
Einflussfaktoren, die vorab nicht steuerbar sind 
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2.2 Projektauftrag  
Der Auftrag ist das wichtigste Dokument, weil es das gemeinsame 

Verständnis von Projektleiter und Projektauftraggeber festhält und sich 

bei evtl. Problemen jede Partei darauf berufen kann.  

Für den Projektleiter ist der Projektauftrag von entscheidender 

Bedeutung, da sein gesamtes weiteres Vorgehen darauf aufbaut. Am 

Ende muss der Projektleiter sich daran messen lassen, wie gut er die 

Vorgaben des Projektauftrages erfüllt hat.  

 

HAUPTAUFGABEN DER PROJEKTLEITUNG 

Nach Auftrag 

Nach der Beauftragung durch den 
Projektauftraggeber, ruft der Projektleiter das 
Projektteam zusammen (z.B. in einem 
Startworkshop); 

das Projektteam erarbeitet auf der Grundlage des 
Projektauftrages die detaillierten Pläne 
(Feinplanung);  

die Projektstartphase endet mit der Abnahme der 
detaillierten Projektpläne; 

die Arbeitspaketbeschreibungen dienen als Aufträge 
für die Teammitglieder; 

Instrumente 

Der Projektleiter plant und organisiert mit zahlreichen 
PM-Instrumenten, wie Projektstrukturplan, 
Arbeitspaketbeschreibungen, Balkendiagramm, 
Risiko-, Kosten-/Nutzenanalysen, Marketing-Mix; 
Projekthandbuch usw.; 

Projektpläne Die Pläne werden in der Durchführungsphase 
umgesetzt und laufend aktualisiert. 
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Projektteam 
Gemeinsam mit den Projektmitgliedern sichert der 
Projektleiter den Projekterfolg und die 
Projektzielerreichung. Dabei wird das Projektteam 
vom Projektauftraggeber unterstützt; 

Controlling 
Der Projektleiter vertritt das Projektteam vor dem 
Auftraggeber; bei Bedarf können auch 
Sachverständige hinzugezogen werden; 

Projektabschluss 

Ein vollständig und sauber geführtes 
Projekthandbuch gewährleistet den Wissenstransfer 
für neue Teams und für den kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess (lernende Organisation); bei 
Schwierigkeiten kann man sich immer wieder darauf 
berufen, um nachzuweisen, dass man alles „richtig“ 
gemacht hat; 

Follow up der Projektauftraggeber sichert den Transfer der 
Projektergebnisse. 

 

2.3 Projektstart  
In der Projektstartphase werden gewährleistet: Der Transfer von 

Know-how aus der Vorprojektphase in das Projekt, die Vereinbarung 

von Projektzielen, die Erstellung adäquater Projektpläne, das Design 

einer adäquaten Projektorganisation, die Teambildung, die 

Projektentwicklung, die Etablierung des Projekts als soziales System, 

die Planung von Maßnahmen zum Risikomanagement und zur 

Krisenvorsorge, die Planung der Gestaltung von Projekt-Kontext-

Beziehungen, die Konstruktion eines gemeinsamen "Big Project 

Picture", die Durchführung eines ersten Projektmarketings, die 

Erstellung der Basisversion der Projektmanagement-Dokumentation. 
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2.4 Projektdurchführung  

Koordination 

Laufende Aufgaben erledigen, Projektfortschritt 
sichern, Projektteam u.a. Umwelten laufend 
informieren, Abstimmungen zwischen 
Arbeitspaketverantwortlichen koordinieren; Qualität 
der (Zwischen-) Ergebnisse sichern, Ressourcenpläne 
aktuell halten; 

Marketing 
Akzeptanz der Projektergebnisse sicherstellen durch 
Einsatz adäquater Marketingmethoden und 
Instrumente; 

Controlling 

Für den Auftraggeber Fortschrittsberichte erstellen, 
über den Projektstatus in zyklischen Abständen 
Rechenschaft abgeben; die Zeit-, Termin- und 
Ressourcenpläne und die zu erreichenden Ergebnisse 
abstimmen; Freigabe für die nächsten Arbeitsschritte 
einfordern. 

 

2.5 Projektabschluss  

Abschluss 

Endversion des Projekthandbuchs erstellen, das aus 
dem Soll-/Ist-Vergleich hervorgeht; inhaltliche 
Restarbeiten erledigen; Vereinbarungen für die 
Projektnachphase treffen; Evaluationen abschließen 
und den Bericht erstellen; „lesson learned transfer“ 
gewährleisten; Projektabschluss feiern; Projektteam 
„entlassen“ und abgeschlossenes Projekt abnehmen; 

Follow up 

Falls vorgesehen, folgt eine Phase in der die 
erreichten Ergebnisse implementiert, umgesetzt, 
weiterentwickelt werden; sollten weitere 
Umsetzungsschritte notwendig sein, muss 
sichergestellt werden, dass die Ressourcen zur 
Verfügung stehen. In jedem Fall muss sichergestellt 
werden, dass bereits abgeschlossene Projekte einen 
Projektleiter nicht noch jahrelang „verfolgen“. 
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3 PROJEKTPLÄNE 
 

3.1 Projektstrukturplan 
Der Projektstrukturplan stellt die Ablauforganisation dar. Zweck des 

PSP ist die Darstellung der Prozessschritte (Phasen), der 

Hauptaufgaben (Arbeitspakete oder work packages) und Tätigkeiten. 

Der PSP gibt Auskunft darüber was, wann und wozu gemacht wird. 

Die nachstehende Darstellung zeigt die Objekte (Hauptaufgaben) 

eines Projektes in Form eines prozessorientierten Strukturplans auf. 

Jede Phase ist in Arbeitspakete bzw. (Teil-) Aufgaben teilbar: 
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3.2 Zeit-, Budget- und Personalplan 
Nachdem der Projektstrukturplan vom Team definiert ist, können 

diesem auch entnommen werden: Meilensteine, Fristen, Termine 

(Zeitplan) und Kosten für Personal, Dienstleistungen und andere 

Ausgaben (Budgetplan).  

 

Im nächsten Schritt legt das Team fest, wer für welche Phase, für 

welches Arbeitspaket und/oder für welche Tätigkeit zuständig ist. 

Dabei ist die Tätigkeit die kleinste Einheit und wird von einer Person 

bzw. Stelle ausgeführt.  
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4 PROJEKTORGANISATION  
 
Die Aufbauorganisation (Organigramm) zeigt, „wer was innerhalb 

eines Projektes macht“.  

Laut Gesetz 241/19902 und GvD 50/20163 spricht der italienische 

Gesetzgeber von einem Verfahrensverantwortlichen. Das 

Landesgesetz Nr. 10/1992 „Neuordnung der Fürhungsstruktur“ in 

geltender Fassung regelt u.a. Sonderaufträge und 

Projektmanagement in der Landesverwaltung.  

 

HAUPTROLLEN IM PROJEKT 

Projekt-
auftraggeber 
(Projektkunde) 

Der Auftraggeber trifft die Auswahl des Projektleiters 
und erteilt den Auftrag. Im zyklischen Controlling 
überwacht er die (Zwischen-) Ergebnisse und erteilt die 
Freigabe zur Weiterarbeit oder beendet das Projekt 
durch die Abnahme. 

Projektleiter 

Ein Projekt hat einen Projektleiter; dieser ist für die 
effiziente Abwicklung der (Verwaltungs-) Verfahren 
zuständig; er wird vom Projektauftraggeber unterstützt, 
beispielsweise bei der Risikovorbeugung und/oder 
Krisenbewältigung. 

Projektteam 

Die Mitglieder können auch aus unterschiedlichen 
Organisationseinheiten kommen, haben verschiedene 
Funktionen und Aufgaben. Einzelne Mitglieder oder 
Kleingruppen übernehmen spezifische Aufgaben. 

                                                      
2 Gesetz vom 7. August 1990, Nr. 241, „Neue Bestimmungen zum Verwaltungsverfahren und zum Recht auf Zugang 
zu Verwaltungsunterlagen“; 
3 Gesetzesvertretendes Dekret vom 18. April 2016 Nr. 50, „Umsetzung der Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 
2014/25/EU über die Konzessionsvergabe, über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der 
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und über die Neuordnung der geltenden Regelung 
im Bereich der öffentlichen Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen“ 
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5 PM REGELKREIS 
 

Der (Plan-Do-Check-Act) PDCA-Zyklus wird oft als Grundlage für die 

Überwachung und Steuerung von Projekten beschrieben. Der 

entscheidende Punkt des vierstufigen Regelkreises - unabhängig 

davon, wie die einzelnen Schritte genau benannt sind - besteht darin, 

dass die Auswirkungen einer Steuerungsmaßnahme genau überprüft 

werden und diese Erkenntnisse wiederum Rückwirkung auf die 

Steuerung haben. Dieses Vorgehen ist erforderlich bei komplexen 

Systemen, bei denen die Systemantwort auf einen steuernden Eingriff 

nicht oder nicht vollständig bekannt ist. 
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6 PM STRUKTUREN UND AUFGABEN 
 

Project Office (PO) 

Ein Projektbüro (Project Office) übernimmt innerhalb eines 

Projektes alle entwicklungsflankierenden und -betreuenden 

Aufgaben und ist für das Projekthandbuch (PHB) zuständig. Der 

Vorteil eines projektübergreifend und zentralisiert arbeitenden 

Projektbüros liegt dabei in der optimalen Auslastung des PM-

Personals bei gleichzeitiger Entlastung der Spezialisten von 

projektadministrativen Tätigkeiten. 

 

Project Management Office (PMO) 

Ein Project Management Office (PMO) ist eine permanente 

Organisationseinheit, die für die Erstellung, die Umsetzung und 

die Fortentwicklung des PM-Systems in einem Unternehmen 

verantwortlich ist. Es erfüllt im Wesentlichen die Aufgaben eines 

Projektbüros, das Spektrum geht aber deutlich darüber hinaus, da 

es alle organisationsübergreifenden Projekte beauftragt und 

überwacht. Die DIN-Norm 69901-5:2009-1 "Projektmanagement – 

PM-Systeme - Teil 5" definiert ein Project Management Office 

(PMO) lediglich als Dienstleistung am Unternehmen und den 

Projekten. 

 

Typische PMO Aufgaben: 

 Multi-Projektmanagement (MPM): Laut DIN-Norm 69909 - Teil 1 

versteht man unter MPM den "organisatorischen und 

prozessualen Rahmen für das Management mehrerer einzelner 
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Projekte. Das Multiprojektmanagement kann in Form von 

Programmen oder Projektportfolios organisiert werden." 

 Projekt-Portfoliomanagement (PPM): Die ISO-Norm 21405:2015 

beschreibt den Kontext von PPM in Organisationen. Mit der 

Einführung des PPM wird Transparenz erreicht in Bezug auf 

Strategierelevanz, Kosten-Nutzen-Verhältnis, Ressourceneinsatz, 

zwischen beantragten und laufenden Projekten. Gleichzeitig 

werden die Projekte vergleichbar. 

 Projektmanagement-Handbuch (PMHB): Um eine lebendige 

Projektkultur zu fördern, stellt das PMO ein betriebsspezifisches 

(nicht projektbezogenes) Handbuch zur Verfügung. Typische 

Inhalte diese Handbuches sind: verbindliche Vorgehensmodelle, 

Standards, Verfahrensanweisungen, Checklisten, ein Glossar, 

Anforderungen an das Berichtswesen, das Controlling und den 

Einsatz von EDV für das Projektmanagement (Software, 

Datenformate) usw. 

 

Und nun….  

 

 

 

 

 

 

Zur Beantwortung Ihrer Fragen steht Ihnen das pm4u Beratungsteam 

zur Verfügung ☺  

GUTE ARBEIT 

wie

was

wann 

wer 
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