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)
Dekret Decreto
des Landesrats dell'Assessore
der Landesratin dell'Assessora
Nr. N.
10909/2015

11.5 Amt fUr Verwaltungsangelegenheiten - Ufficio Affari amministrativi

Betreff: Oggetto:
CUP: B29H07000210003 CUP: B29H07000210003
22.02.051.085.01.0 - Neubau von 2 22.02.051.085.01. - Realizzazione di due
Turnhallen fir die Landeshotelfachschule palestre per la scuola provinciale
Kaiserhof und die LBS fur Gastgewerbe alberghiera Kaiserhof e la scuola
Savoy. . professionale provinciale alberghiera
Genehmigung der Anderung des Savoy.
Raumprogramms. Approvazione della modifica del
Mehrkosten: 870.995,92 € programma planivolumetrico.
Voraussichtliche Gesamtkosten: costi aggiuntivi: € 870.995,92
7.670.015,92 € Importo totale di spesa presunto: €
Summen zur Verfigung der Verwaltung 7.670.015,92
inbegriffen Somme a disposizione

dell’ Amministrazione comprese



DER LANDESRAT

NIMMT in die MalBhahme Nr. 1047 vom
02.04.2007, Nr. 1014/11.5 vom
18.12.2013, Nr. 243/11.5 vom 23.06.2014
und Nr. 1329 vom 11.11.2014
EINSICHT, mit der die Eigenschaften und
die Uberschlagigen Kosten des im
Gegenstand genannten Bauvorhabens in
Hohe von 6.799.020,00 € festgelegt
wurden und beschlossen worden ist,
gemadll den im Artikel 11 des
Landesgesetzes vom 17.06.1998, Nr. 6,
vorgesehenen Vorschriften die
Projektierung zu veranlassen;

SCHICKT weiters VORAUS, dass nun
eine Anderung notwendig geworden ist;

NIMMT in den technischen Bericht mit
Uberschlagiger Kostenschétzung
EINSICHT, der zu diesem Zwecke am
25.06.2015 von Geom. Stefan Canale
vom zustandigen Amt der Abteilung 11.
Hochbau und technischer Dienst,
ausgearbeitet worden ist;

L’ASSESSORE

VISTO il provvedimento n. 1047 del
02.04.2007, n. 1014/11.5 del 18.12.2013,
n. 243/11.5 del 23.06.2014 e n. 1329
dell’11.11.2014 con il quale sono state
definite, in relazione alla natura dell'opera
richiamata in oggetto, le caratteristiche e
la spesa presunta della medesima di €
6.799.020,00, e si & deliberato di dar
corso alla progettazione secondo le
procedure previste all'art. 11 della legge
provinciale del 17.06.1998, n. 6;

PREMESSO altresi, che si rende ora
necessario provvedere ad una modifica,

VISTA la relazione tecnica con stima dei
costi presunti del 25.06.2015, all'uopo
redatta da geom. Stefan Canale
dall’Ufficio competente della Ripartizione
11. Edilizia e servizio tecnico;



NIMMT in den Absatz 2 des genannten
Artikels 11 EINSICHT, der besagt, dass
der Landesrat far Bauten die
Eigenschaften der Einrichtungen und der
anderen Lieferungen, die der
Funktionsfahigkeit des Bauwerks dienlich
sind, sowie Varianten, welche die
Eigenschaften des Bauwerkes nicht
mafRgeblich andern und ein Funftel der
voraussichtlichen Kosten nicht
Uberschreiten, genehmigt;

NIMMT in den Artikel 6 des

Landesgesetzes vom 22.10.1993, Nr. 17,
EINSICHT;

und

verflugt

— die Anderung des Raumprogramms in
Bezug auf das im Betreff genannte
Bauvorhaben, das in dem in der
Vorwegnahme zitierten technischen
Bericht enthalten ist, der wesentlichen
Bestandteil dieses Dekretes bildet,
und die entsprechenden
Uberschlagigen  Gesamtkosten  in
Ho6he von 7.670.015,92 (Summen zur
Verfugung der Verwaltung inbegriffen)
ZuU genehmigen;

— die entsprechende Planung gemal
Artikel 11, Absatze 1, 2, 3, 5 und 6
des Landesgesetzes vom 17.06.1998,
Nr. 6 zu veranlassen;

VISTO il comma 2 del citato articolo 11,
dal quale risulta che le caratteristiche
dellarredamento e di altre forniture per
rendere funzionale I'opera nonché le

variazioni non essenziali delle
caratteristiche  dellopera, che sono
contenute entro il limite del quinto

dellimporto di spesa presunta, sono
approvate  dallAssessore ai  lavori
pubblici;

VISTO Tlarticolo 6 della legge provinciale
del 22.10.1993, n. 17;

decreta:

— di  approvare le modifiche al
programma planivolumetrico relativo
allopera citata in oggetto indicato
nella relazione tecnica in premessa,
che fa parte integrante del presente
decreto, ed il relativo importo totale di
spesa presunta di € 7.670.015,92 (
somme a disposizione
dell Amministrazione comprese);

— i dare Corso alla relativa
progettazione ai sensi dei commi 1, 2,
3, 5 e 6, dellarticolo 11 della legge
provinciale 17.06.1998, n. 6;



den zustandigen Abteilungsdirektor zu
ermachtigen, die Ausgabe
zweckzubinden und die Vertrdge
gemal Artikel 6 des Landesgesetzes
Nr. 17 vom 22.10.1993
abzuschliel3en;

die Abteilung 11 mit der Planung und
Durchfiihrung der  Arbeiten zu
beauftragen.

di autorizzare il direttore della
Ripartizione competente all'impegno
della spesa e alla stipulazione dei
contratti secondo [l'articolo 6 della
legge  provinciale  n. 17  del
22.10.1993;

di incaricare la Ripartizione 11 della
progettazione ed esecuzione dei
lavori.



»I

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

" Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico

22.02.051.085.01

CUP: B29H07000210003

LANDESHOTELFACHSCHULE ,KAISERHOF* MERAN, ERRICHTUNG EINER
DOPPELTURNHALLE FUR DIE LANDESHOTELFACHSCHULE ,KAISERHOF* UND
DIE LANDESBERUFSSCHULE FUR DAS GASTGEWERBE ,SAVOY" MERAN

ANDERUNG DES RAUMPROGRAMMS MIT ERHOHUNG DER KOSTEN
UND GENEHMIGUNG VON ABWEICHUNGEN VON DEN SCHULBAURICHTLINIEN
GEMASS ART. 109 DLH 10/2009

SCUOLA PROVINCIALE ALBERGHIERA “KAISERHOF" MERANO, COSTRUZIONE
DI UNA PALESTRA DOPPIA PER LA SCUOLA PROVINCIALE ALBERGHIERA “KAISERHOF" E
LA SCUOLA PROFESSIONALE PROVINCIALE ALBERGHIERA “SAVOY” DI MERANO

MODIFICA DEL PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO CON AUMENTO DEI

COSTI E APPROVAZIONE DI DEROGHE DALLE DIRETTIVE SCOLASTICHE
Al SENSI DELL'ART. 109 DPP 10/2009

BOZEN / BOLZANO, 25.06.2015

Silvius Magnago Platz 10 - 39100 Bozen piazza Silvius Magnago 10 + 33100 Bolzano

Tel. 0471 41 23 30-31 - Fax 0471 41 23 29 Tel. 0471 41 23 30-31 - Fax 0471 41 23 29
hitp:/fwww_provinz. bz.itthochbau/ hitp:/fwww provincia.bz.itfedilizia/
abteilung.hochbau@provinz.bz.it ripartizione edilizia@provincia.bz it

Steuer-Nr. 00390030275 Cod fisc. 00390090215
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I TECHNISCHER BERICHT

Vorbemerkungen

Das Raumprogramm vom 26.01.2007 wurde mit Be-
schluss der Landesregierung Nr. 1.047 vom 02.04.2007
genehmigt und sieht Ausgaben von insgesamt
6.369.020,00 € vor. Die Raumprogramménderung ohne
Mehrkosten vom 26.11.2013 wurde mit Dekret des Lan-
derates Nr. 1.014/11.5 vom 18.12.2013 genehmigt. Eine
weitere Raumprogramméanderung vom 28.05.2014 eben-
falls ohne Mehrkosten wurde mit Dekret des Landerates
Nr. 243/11.5 vom 23.06.2014 genehmigt.

Das Raumprogramm fiir die Einrichtung wurde mit einem
getrennten Beschluss der Landesregierung Nr. 1.329
vom 11.11.2014 genehmigt.

Die beiden Raumprogramme fiir Bau und Einrichtung sol-
len hier in ein einziges Dokument zusammengefiihrt wer-
den.

Adaptierung der Kosten und Ausfiihrungsdetails

Im Zuge der Ausarbeitung des Ausflihrungsprojekies fiir
den Bau und im Besonderen im Zuge der Uberpriifung
desselben hat sich ergeben, dass der vorgesehene Kos-
tenrahmen nicht ausreicht.

Die vom Projekipriifer verlangten Preisanalysen fiir eine
Reihe von Einheitspreisen wurden vom Planungsteam
unter Berlicksichtigung der derzeitigen Marktsituation auf
der Grundlage von aktuellen Angeboten erstellt. Diese
neu berechneten Einheitspreise sowie die Beriicksichti-
gung des akluellen Preisverzeichnisses der Autonomen
Provinz Bozen Siidtirol haben zu einer Erhéhung der
Projektkosten gefiihrt.

Es wird auch auf den Baukostenindex der Autonomen
Provinz Bozen hingewiesen, der im Juni 2014 aktualisiert
wurde und nun fir Tumhallen einen Index von 330 € m?
vorsieht.

INDICE

L RELAZIONE TECNICA

I, PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO

M. STIMA DEI COSTI NUOVA
CONFRONTO

Iv. DIRETTIVE SCOLASTICHE

I RELAZIONE TECNICA

Premesse

Il programma planivolumetrico del 26.01.2007 & stato ap-
provato con delibera della Giunta Provinciale n. 1.047 del
02042007 e prevede spese complessive di
6.369.020,00 €. La modifica del programma planivolume-
trico senza aumento dei costi del 26.11.2013 é stata ap-
provata con decreto dellAssessore n, 1.014/11.5 del
18.12.2013. Un‘altra modifica del programma planivolu-
metrico senza aumento della spesa é stata approvata
con decreto dell'Assessore n. 243/11.5 del 23.06.2014.

Il programma planivolumetrico per I'arredamento & stato
approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 1.329
del 11.11.2014.

I due programmi per la costruzione e per l'arredamento
50n0 ora ricongiunti in un unico documento.

Adattamento dei costi e particolari esecutivi

Nel corso dell'elaborazione del progetto esecutivo e in
particolare della verifica deflo stesso si & dimostrato che
lmporto previsto non & sufficiente.

Le analisi dei prezzi chieste dal verificatore per una serie
di prezzi unitari sono state elaborate dai progettisti sulla
base di offerte attuali e considerando percio I'attuale si-
tuazione di mercato. Questi prezzi rivisti e il rispetto del
prezzario attuale della Provincia Autonoma di Bolzano ha
comportato un aumento dei costi di progetto.

Viene anche fatto riferimento all'indice dei costi unitari
della Provincia Autonoma di Bolzano, che é stato aggior-
nato in giugno del 2014 e che per le palestre prevede un
indice di 330 €m?.
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Die detaillierte Berechnung der Kosten hat ergeben, dass
die urspriinglich vorgesehenen Kosten von 300 &m?
nicht mehr der aktuellen Marktsituation entsprechen und
somit sowohl im Hinblick auf die oben genannten Preis-
analysen als auch auf die Anhebung des Baukosteninde-
xes die Adaptierung der Kosten notwendig ist.

Am Projekt selbst wurden keine wesentlichen Anderun-
gen vorgenommen, es wird jedoch auf folgende Umstan-
de hingewiesen:

Der Abbruch im Bereich der Fundamente ist aufwandiger
als urspriinglich angenommen und der Betrag fiir die
Entsorgung asbesthaltiger Bauteile muss héher ange-
setzt werden als urspriinglich vorgesehen.

Nachdem die Fliche des derzeitigen Spielfeldes im Au-
Renbereich durch den Neubau besefzt wird, ist es not-
wendig, ein neues Spielfeld im Parkgeldnde zu errichten.

BGF und BRI

Die Bruttogeschossfiache bleibt unverandert 2.687 m?,
der Bruttorauminhalt bleibt unverandert 16.250 m?.

Einrichtung

Das Raumprogramm umfasst nun auch die Lieferung der
Einrichtung fiir die beiden Tumhallen, fir den Fitness-
raum und fir alle weiteren im Gebdude vorgesehenen
Réume.

Es handelt sich im Einzelnen um:

fix einzubauende Turnanlagen

Mobile Gerate

Kleingerate

Mobel fur den Eingangsbereich, die Umkleiderdume,
die Rdume der Tumlebhrer, ...

Leitsystem

Beschallungsanlage

Fiir die fix einzubauenden Tumanlagen miissen die Ver-
ankerungen bereits in das Bauprojekt eingearbeitet und
der Bauphase eingebaut werden.

Die Einrichtung soll rechizeitig geplant und ausgeschrie-
ben werden, damit die Hallen auch gleich nach der Fer-
tigstellung der Arbeiten in Betrieb genommen werden
kdnnen.

Kostensituation

Die Gesamtkosten erhohen sich von 6.369.020,00 € um
12,8% auf 7.240.015,92 €, der Nettobetrag der Arbeiten
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Dal computo particolareggiato dei costi risulta, che il co-
sto unitario di 300 €/m? originariamente ipotizzato non
corrisponde pid alla situazione di mercalo attuale e che &
necessario adattare i costi sia in riferimento alle analisi
dei prezzi suindicate che al nuovo indice dei costi unitari.

Al progetto stesso non sono state fatte delle modifiche
essenziali, viene pero fatio presente quanto segue:

La demolizione nella zone delle fondazioni é pilt onerosa
di quanto previsto e limporto per lo smaltimento
dell'amianto deve essere aumentato.

Siccome la superficie del campo di gioco esterno attuale
& occupata dal nuovo edificio, & necessario costruire un
campo nuovo nel parco vicino.

SLPeCL

La superficie lorda di piano rimane invariata di 2.687 m?,
la cubatura di 16.250 m?,

Arredamento

Il programma planivolumetrico comprende ora anche la
fornitura dell'arredamento per le due palestre, per il loca-
le fitness e per tutti gli altri vani dell'edificio.

Si tratta in particolare di:

Impianti da palestra fissi

Attrezzi ginnici mobili

Attrezzi piccoli

Mobili per 'entrata, gli spogliatoi, le sale degli inse-
gnati, ...

« Sistema di orientamento

o |mpianto audio

Per gli impianti da palestra fissi gli ancoraggi devono es-
sere previsti gia nel progetto edile e sono da realizzare in
fase di esecuzione dei lavori.

L'arredamento deve essere progettato e appaltato in
tempo, per garantire che le palestre possano essere pre-
si in servizio subito dopo 'ultimazione dei lavori.

Situazione dei costi

Il costo complessivo aumenta da 6.369.020,00 € del 12,8
% a7.240.015,92 €, il totale netto dei lavori aumenta da
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erhoht sich von 4.935.000,00 € auf 5.570.000,00 €.

Die Einheitsbaukosten betragen nun 332,74 € pro m?
Neubau und entsprechen somit in etwa dem aktuellen
Landesbaukostenindex von 330 € /m?.

Die Nettokosten der Einrichtung betragen unverandert
300.000,00 €.

Seite / l.ﬂag '
4.935.000,00 € a 5.570.000,00 €.
Il costo unitario ammonta ora a 332,74 €/ m? di costruzio-

ne nuova e corrisponde percio all'incirca all'indice provin-
ciale attuale di 330 €/m>.

L'importo netto degli arredi ammonta a 300.000,00 € co-
me prima.
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Il RAUMPROGRAMM il PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO
Nr. | Raumbezeichnung / Descrizione vano h: m:nlii::;i; m:ﬂgi:::;
Hauptnutzflache (HNF) / Superficie utile principale (SUP)

1 | Normalturnhalle / Palestra normale 1 462,00 462,00

2 | Normalturnhalle / Palestra normale 1 462,00 462,00

3 | Tribiine / Tribuna i 98,00 98,00

4 | Kraftraum / Locale pesi 1 90,00 90,00

5 | Mehrzweckraum / Vano pluriuso 2 59,60 119,20
Summe / Totale 1.231,20
Nebennutzfidche (NNF) / Superficle utile secondaria {SUS)

1 | Geraleraum / Locale altrezzi 2 60,80 121,60

2 | Umkl. Lehrer Erste Hilfe / Spogl. Insegn. pronfo soccorso 2 17,80 35,60

3 | Umkleide Schiiler / Spogliatoi alunni 4 57,20 228,80

4 | Umkleide Beh./ Spoglialoio andicap. 1 22,80 22,80

5 | Putzraum / Locale pulizie 5 3940

6 | Abstellraum / Ripostiglio 3 19,60

7 |WC/WC 5 40,60

B | Werkstatt flir Garten/ Officina per giardino 1 19,90 19,90
Summe | Totale 528,30
Funktionsflache (FF) / Superficie tecnia (ST)

1 | Klimaraum / Locale climalizzazione 2 132,00
Summe / Totale 132,00
Verkehrsflache (VF) / Superficie percorsi (SP)

1 | Windfang / Bussola 1 8,20 8,20

2 | Foyer/Foyer 1 67,00 67,00
Verkehrswege / Dislribuzione 1 369,41 369,41
Summe / Totale 4446
Nettogeschossflache (NGF) / Superficie di piano netta (SPN) 2.336,1
Konstruktionsflache (KF) / Superficie costruita (SC)

1 | Konstruktionsfidche / Superficie costruita 15% 350,42
Summe / Totale 350,42
Bruttogeschossflache (BGF) ! Superficie di piano lorda (SPL) 2.686,53
virtuelle Héhe / altezza virtuale - m 6,05
Bruttorauminhalt (BRI} / Cubatura lorda (CL} - m? 16.250,00
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i, NEUE KOSTENSCHATZUNG i, STIMA DEI COSTI NUOVA
GEGENUBERSTELLUNG CONFRONTO
Aktuelles R-Programm neue Situation Differenz
Programma attuale situazione nuova differenza
Dekret / decreto
24311.5-23.06.2014
A ARBEITEN/ OPERE
Neubau mit Auengestaltung
Costruzione nuova con sistemaz, esterna LU 5407.000,00€ | 532.000,00 €
Abbruch Bestand inklusive
Entsorgung Ashest
2 Demolizione vecchia palestra 60.000,00 € 163.000,00€| 103.000,00€
comprensiva di smaltiomento amianto
SUMME / TOTALE 4.935.000,00 € 9.570.000,00 €| 635.000,00 €
B  VERWALTUNG / AMMINISTRAZIONE.
Mwst. fiir Arbeiten o .
1 Iva per lavari 10,0% 493.500,00 € | 10,0% 557.00000€| 63.500,00€
Technische Spesen o
2 Spese techniche 12,0% 592.200,00 € 12,0% 668.400,00€, 76.200,00€
Mwst 22% und inarcassa 4% TS
3 VA 22% e Inarcassa 4% s{ 169.183,36 € 179.66592€| 20.48256€
Kunst am Bau (inkl. Mwst.)
4 Opere d'arte (Iva compresa) 70.000,00 € 70.000,00 €
Unvorhergesehenes, usw. {inkl. Mwst.)
5 Imprewvist, ec. (\va compresa) 2.4% 11913664 €| 3,5% 194950,00€] 75.813,36€
SUMME / TOTALE 1.434.020,00 € 1.670.01592 €| 235.99592 €
A+B  SUMME/TOTALE 6.369.020,00 € 7.240.01592€]| 870.99592¢
Beschluss LR /Delibera GP netie Situation Differenz
1329 - 11.11.2014 situazione nuova differenza
C  LIEFERUNGEN/FORNITURE
Fixe und mobile Turngeréte, Mobel 960.000,00 € 260.000.00 € 0.00€
Altrezzi fissi e mobili, mobili U U '
1 Lieferungen - Forniture 40.000,00 € 40.000,00€ 0,00€
SUMME / TOTALE 300.000,00 € 300.000,00 € 0,00€
D  VERWALTUNG / AMMINISTRAZIONE
Mwst. fiir Lieferungen o
1 Iva per forniture 22,0% 66.000,00 € 66.000,00 € 0,00€
Technische Spesen 0
2 Spese techniche 12,0% 38.000,00 € 39.000,00€ 0,00€
Mwst 22% und inarcassa 4% TS
3 VA 22% e Inarcassa 4% st 10.483,20 € 10.483,20€ 000€
Unvorhergesehenes, usw. (inkl. Mwst.)
4 Imprewvist, ecc. (iva compresa 4.8% 14.516,80 € 14.516,80 € 0,00€
SUMME / TOTALE 130.000,00 € 130.000,00 € 0,00€
C+D SUMME/TOTALE 430,000,00 € 430.000,00 € 0,00 €
GESAMTBETRAG
A-D TOTALE COMPLESSIVO 6.799.020,00 € 7.670.015,92 € 870.99592 €
Erhdhung / aumento 12,8%
Kosten pro m? netto - Pos A1/16.250 m?
costo unitario netto - Pos A1 / 16.250 m? . 38274€ A
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Iv. SCHULBAURICHTLINIEN

Im Zuge der Entwurfsplanung wurde einerseits aus tech-
nischen und andererseits aus wirtschaftiichen Griinden
entschieden, in einigen Punkten von den Schulbaurichti-
nien abzuweichen. Es handelt sich um die folgenden drei
Punkte:

o  Grifte der Tumhalle
Anzahl der Umkleiderdume fiir das Lehrpersonal
¢ Mindestbreite der Geréterdume

Der technische Landesbeirat hat diese Abweichungen in
der Sitzung Nr. 12 vom 11.11.2013 genehmigt. (Siehe
dazu das Gutachten im Anhang).

Die oben angefiihrten Abweichungen werden nun in An-
wendung des Art. 109 des Dekrets des Landeshaupt-
mannes vom 23.02.2009 Nr. 10 (Schulbaurichtlinien)
bestatigt.

Bozen / Bolzang, 25.06.2015

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE
IL RESPONS£BILE D| PROGETTO

V. DIRETTIVE SCOLASTICHE

Nel corso della progetiazione preliminare e definitiva &
stato deciso da una lato per motivi tecnici e dall'altro per
motivi economici, di derogare in alcuni punti dalle diretti-
ve scolastiche. Si trafta dei seguenti tre punti:

» dimensione della palestra
e numero degli spogliatoi per il personale docente
e larghezza minima dei deposti atrezzi

It Comitato tecnico provinciale ha approvato le deroghe
nella seduta n. 12 del 11.11.2013. (vedasi in riguardo il
parere in appendice).

Le deroghe suindicate sono ora confermate in applica-
zione dell'art. 109 del decreto del Presidente delta Pro-
vincia del 23.02.2009 n. 10 (Direttive scolastiche).

DER AMTSDIREKT
IL DIRETTORE D'UF

DER GESCHAFTSF. ABTEILUNGSDIREKTOR UND PROJEKTANT
IL DIRETTORE Di RIPARTIZIONE REGG. E PROGETTISTA

Dr. Arch. An

Anhang / Alfegato:
Gutachten TLB der Sitzung Nr. 12 vom 11.11.2013

Parere CTP della seduta n. 12 del 11/11/2013

a Sega

GCanaleiMr_Kaiserhof Tumhaienis, Briefverkehn 201512015 06 25 RP Erganzung Tumhalen Kaiserhof.docx




* Dekret Nr./N. Decreto: 10909/2015. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Claudia Di Filippo, 0482A6 - Andrea Sega, 071CC9 - Christian Tommasini, 04F17D
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Sichtvermerke gemaf Art. 13 des LG Nr. Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
17/1993 Uber die fachliche, verwaltungsgemafie sulla responsabilita tecnica, amministrativa
und buchhalterische Verantwortung e contabile
Die geschaftsfuhrende Amtsdirektorin DIFILIPPO CLAUDIA 30/07/2015
La Direttrice d'Ufficio reggente
Der geschéftsfuhrende Abteilungsdirektor SEGA ANDREA 03/08/2015
Il Direttore di Ripartizione reggente
Der Landesrat TOMMASINI CHRISTIAN 17/08/2015
L'Assessore
Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung, Si attesta che la presente copia analogica &
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit conforme in tutte le sue parti al documento
dem digitalen Original identisch ist, das die informatico originale da cui é tratta, costituito da 12
Landesverwaltung nach den geltenden pagine, esclusa la presente. |l documento originale,
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen predisposto e conservato a norma di legge presso
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf I’Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
folgende Personen lauten: firme digitali, i cui certificati sono intestati a:
nome e cognome: Claudia Di Filippo nome e cognome: Andrea Sega
codice fiscale: IT:DFLCLD67P63F839H codice fiscale: IT:SGENDR68C23A952C
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2 certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 0482A6 numeri di serie: 071CC9
data scadenza certificato: 22/01/2018 data scadenza certificato: 09/04/2018

nome e cognome: Christian Tommasini

codice fiscale: IT:TMMCRS75C25A952P
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 04F17D

data scadenza certificato: 04/02/2018

Am 17/08/2015 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 17/08/2015
Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme L’ Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate acquisizione del documento digitale la validita dei
Uberpriift und sie im Sinne der geltenden certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
Bestimmungen aufbewahrt. a norma di legge.
Ausstellungsdatum Data di emanazione
17/08/2015
Diese Ausfertigung entspricht dem Original Per copia conforme all’originale

Datum/Unterschrift Datal/firma





