



Dekret

Decreto

des Landesrats
der Landesrätindell'Assessore
dell'Assessora

Nr.

N.

2963/2016

11.5 Amt für Verwaltungsangelegenheiten - Ufficio Affari amministrativi

Betreff:

CUP: B73B99000010003
22.02.011.033.02
Italienisches Schulzentrum „Falcone e
Borsellino“ in Brixen.

Genehmigung der Änderung des
Raumprogramms der Arbeiten.
Mehrkosten: 0,00 €
Voraussichtliche Gesamtkosten:
4.582.498,92 €
Summen zur Verfügung der Verwaltung
inbegriffen

Oggetto:

CUP: B73B99000010003
22.02.011.033.02
Centro scolastico in lingua italiana
„Falcone e Borsellino“ a Bressanone.

Approvazione della modifica del
programma planivolumetrico dei lavori.
costi aggiuntivi: € 0,00
Importo totale di spesa presunto: €
4.582.498,92
Somme a disposizione
dell'Amministrazione comprese

DER LANDESRAT

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 410 vom 18.03.2013, mit dem die Eigenschaften und die überschlägigen Kosten zum Betrag von € 4.582.498,92 des im Gegenstand genannten Bauvorhabens festgelegt wurden und der Auftrag erteilt worden ist die Projektierung zu veranlassen;

SCHICKT weiters VORAUS, dass nun eine Änderung notwendig geworden ist betreffend die Aufteilung in funktionelle Lose wie folgt:

LOS 1 - Erneuerung des Schuldaches und Abdichtung der Abdeckung des Auditoriums – 520.000,00 €

LOS 2 – Umbau des Klassentraktes und Erweiterung der Bibliothek - 3.218.071,91 €

LOS 3 - energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes – 844.427,01 €

NIMMT in den technischen Bericht mit überschlägiger Kostenschätzung EINSICHT, der zu diesem Zwecke vom zuständigen Amt der Abteilung 11. Hochbau und technischer Dienst, ausgearbeitet worden ist;

NIMMT in den Artikel 8, Absatz 3 des L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015 EINSICHT, der besagt, dass Varianten, welche die Eigenschaften des Bauwerkes nicht maßgeblich ändern – dazu gehört auch die für die Funktionstüchtigkeit notwendigen Lieferungen - und ein Fünftel der voraussichtlichen Kosten nicht überschreiten, vom zuständigen Landesrat/von der zuständigen Landesrätin genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in die Artikel 8 und 9 des L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015;

Und

verfügt:

- die Änderung des Raumprogramms in Bezug auf das im Betreff genannte Bauvorhaben, das in dem in der Vorwagnahme zitierten technischen Bericht enthalten ist, der wesentlichen Bestandteil dieses Dekretes bildet, und die entsprechenden überschlägigen Gesamtkosten in Höhe von 4.582.498,92 (Summen zur Verfügung der Verwaltung inbegriffen) zu genehmigen;
- die Abteilung 11 mit der Planung gemäß Artikel 8 und 9 des L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015 und der entsprechenden Durchführung zu beauftragen;

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 410 del 18.03.2013 con la quale sono state definite, in relazione alla natura dell'opera richiamata in oggetto, le caratteristiche della medesima e indicato l'importo di spesa presunta in € 4.582.498,92 e si è dato incarico di dar corso alla progettazione;

PREMESSO altresì, che si rende ora necessario provvedere ad una modifica relativa alla suddivisione in lotti funzionali come segue:

LOTTO 1 - Rifacimento tetto scuola ed impermeabilizzazione della copertura dell'auditorium – 520.000,00 €

LOTTO 2 – Ristrutturazione del tratto classi e ampliamento della biblioteca – 3.218.071,91 €

LOTTO 3 - risanamento energetico dell'edificio esistente – 844.427,01 €

VISTA la relazione tecnica con stima dei costi presunti all'uopo redatta dall'Ufficio competente della Ripartizione 11. Edilizia e servizio tecnico;

VISTO l'articolo 8, comma 3 della L.P. n. 16 del 17.12.2015, dal quale risulta che le variazioni non essenziali alle caratteristiche dell'opera, comprese le forniture necessarie per renderla funzionale, che sono contenute entro il limite del quinto dell'importo di spesa presunta, sono approvate dall'assessore/assessora competente;

LETTI gli artt. 8 e 9 della L.P. n.16 del 17.12.2015;

decreta:

- di approvare le modifiche al programma planivolumetrico relativo all'opera citata in oggetto indicato nella relazione tecnica in premessa, che fa parte integrante del presente decreto, ed il relativo importo totale di spesa presunta di € 4.582.498,92 (somme a disposizione dell'Amministrazione comprese);
- di incaricare la Ripartizione 11 della progettazione ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.P. n.16 del 17.12.2015 e la relativa esecuzione;

– den zuständigen Abteilungsdirektor zu ermächtigen die Verträge gemäß Artikel 6 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.10.1993 abzuschließen.

– di autorizzare il direttore della Ripartizione competente alla stipulazione dei contratti secondo l'articolo 6 della legge provinciale n. 17 del 22.10.1993;



Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.
17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa
e contabile

Die geschäftsführende Amtsdirektorin La Direttrice d'Ufficio reggente	Boccuzzi Lara	17/03/2016
Der geschäftsführende Abteilungsdirektor Il Direttore di Ripartizione reggente	SEGA ANDREA	17/03/2016
Der Landesrat L'Assessore	TOMMASINI CHRISTIAN	18/03/2016

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Lara Boccuzzi
codice fiscale: IT:BCCLRA82M46A952L
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 14DDCA
data scadenza certificato: 03/11/2018

nome e cognome: Christian Tommasini
codice fiscale: IT:TMMCRS75C25A952P
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 04F17D
data scadenza certificato: 04/02/2018

Am 18/03/2016 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Andrea Segà
codice fiscale: IT:SGENDR68C23A952C
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 071CC9
data scadenza certificato: 09/04/2018

Copia prodotta in data 18/03/2016

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate
überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

18/03/2016

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma



22.02.011.033 Italienisches Schulzentrum "Falcone e Borsellino" in Brixen: Umbau des Klassentraktes, energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes und Erweiterung der Bibliothek

22.02.011.033 Centro scolastico in lingua italiana "Falcone e Borsellino" a Bressanone: Ristrutturazione del tratto classi, risanamento energetico dell'edificio esistente e ampliamento della biblioteca

Technischer Bericht

AUFTEILUNG DES RAUMPROGRAMMES OHNE ERHÖHUNG DER GENEHMIGTEN GESAMTKOSTENRAHMENS

Vorbemerkung

Mit Beschluss der Landesregierung Nr. 410 vom 18.03.2013 ist das Raumprogramm bezüglich des Umbaus des Klassentrakts, die Erweiterung der Bibliothek, die energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes und die Instandhaltung des Daches des Auditoriums genehmigt worden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf **4.582.498,92 €**, wovon 3.315.768,40 € für Arbeiten, 200.000,00 € für Einrichtung und 1.066.730,52 € als Summen zur Verfügung der Verwaltung vorgesehen sind.

Mit Dekret Nr. 100/11.5 vom 24.03.2014 ist die Aufteilung des Raumprogramms in zwei funktionelle Lose erfolgt:

- Los Nr. 1: Erneuerung des Schuldaches und Abdichtung des Daches des Auditoriums
- Los Nr. 2: Umbau des Klassentraktes, Erweiterung der Bibliothek und energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes

Für die beiden Lose sind die nachfolgenden Gesamtkosten genehmigt worden:

Los Nr. 1:	520.000,00 €
Los Nr. 2:	4.062.498,92 €
Gesamtkosten	4.582.498,92 €

Mit der Aufteilung in Lose ist der Gesamtkostenrahmen unverändert geblieben.

Die Arbeiten betreffend Los Nr. 1 sind abgeschlossen.

Relazione tecnica

SUDDIVISIONE PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA APPROVATA

Premessa

Con delibera della giunta provinciale n. 410 del 18.03.2013, è stato approvato il programma planivolumetrico per gli interventi riguardanti la ristrutturazione del tratto classi, l'ampliamento della biblioteca, il risanamento energetico dell'edificio esistente ed il risanamento delle coperture dell'auditorio per un importo complessivo pari a **€ 4.582.498,92** di cui € 3.315.768,40 per lavori, € 200.000,00 per arredi e € 1.066.730,52 per somme a disposizione dell'amministrazione.

Con decreto n. 100/11.5 del 24.03.2014 è stata approvata la suddivisione del programma planivolumetrico in due lotti funzionali:

- Lotto n. 1: Rifacimento tetto scuola ed impermeabilizzazione della copertura dell'auditorio
- Lotto n. 2: Ristrutturazione del tratto classi, ampliamento della biblioteca e risanamento energetico dell'edificio esistente

Per i due lotti sono stati approvati costi totali pari ad un importo di

Lotto n. 1	€ 520.000,00
Lotto n. 2	€ 4.062.498,92
Costo totale	€ 4.582.498,92

Con la suddivisione in lotti l'importo complessivo autorizzato è rimasto invariato.

I lavori riguardanti il lotto n. 1 sono stati eseguiti.



Beschreibung der Raumprogrammanpassung

Da es dringend notwendig ist, die Räumlichkeiten der Oberschule an die Schulbaurichtlinie anzupassen und den Schulen eine gemeinsame Bibliothek zur Verfügung zu stellen, um damit die Funktionalität der Räumlichkeiten zu optimieren und ideale Voraussetzungen für den Schulbetrieb zu gewährleisten, sollen die Arbeiten zum Umbau des Klassentraktes und Erweiterung der Bibliothek vorgezogen werden. Zudem macht die voraussichtliche Verfügbarkeit der finanziellen Mittel auf die kommenden Haushaltsjahre die Aufteilung notwendig.

Zudem wird die Unterteilung in drei Lose als vorteilhaft erachtet, da es sich um funktionelle und getrennte Arbeiten handelt, sei es aufgrund der Art des Eingriffs, sei es aufgrund der Art der Ausschreibung und nicht zuletzt deshalb, weil die Arbeiten in verschiedenen Zeiträumen auszuführen sind.

Es wird daher um Genehmigung der Aufteilung in drei funktionelle Lose ersucht:

Los Nr. 1: Erneuerung des Schuldaches und Abdichtung des Daches des Auditoriums

Arbeiten	395.940,54 €
Summen zur Verfügung der Verwaltung	124.059,46 €
Technische Spesen	66.571,10 €
MwSt. und C.N.P.A.I.A auf technische Spesen	17.894,31 €
MwSt. auf Arbeiten	39.594,05 €
GESAMT	520.000,00 €

Los Nr. 2.1: Umbau des Klassentraktes, Erweiterung der Bibliothek

Arbeiten	2.269.364,28 €
Summen zur Verfügung der Verwaltung	676.707,63 €
Technische Spesen	257.511,17 €
MwSt. und C.N.P.A.I.A auf technische Spesen	62.219,00 €
MwSt. auf Arbeiten	226.936,43 €
Unvorgesehenes	123.041,03 €
Einrichtung	272.000,00 €
GESAMT	3.218.071,91 €

Descrizione della modifica del programma planivolumetrico

Considerato che è urgente adeguare gli spazi della Scuola Superiore ai criteri delle Direttive Scolastiche e di mettere a disposizione una biblioteca comune, tutto ciò al fine di ottimizzare la funzionalità dei vani e di garantire condizioni ideali per l'esercizio scolastico, i lavori di ristrutturazione del tratto classi e l'ampliamento della biblioteca dovranno essere anticipati. Inoltre la presunta disponibilità dei mezzi finanziari sul programma annuale per i prossimi esercizi richiede una suddivisione.

Inoltre si ritiene opportuno suddividere i lavori in tre lotti perché si tratta di lavorazioni funzionali e distinte sia per la tipologia d'intervento, sia per quanto riguarda la tipologia di appalto, infine anche per quanto riguarda gli interventi da eseguirsi in diversi lassi temporali.

Si richiede quindi di approvare la seguente suddivisione in tre lotti funzionali:

Lotto n. 1: Rifacimento tetto scuola ed impermeabilizzazione della copertura dell'auditorio

Lavori	395.940,54 €
Somme a disposizione dell'amministrazione	124.059,46 €
Spese tecniche	66.571,10 €
IVA e C.N.P.A.I.A su spese tecniche	17.894,31 €
IVA su lavori	39.594,05 €
TOTALE	520.000,00 €

Lotto n. 2.1: Ristrutturazione del tratto classi, ampliamento della biblioteca

Lavori	2.269.364,28 €
Somme a disposizione dell'amministrazione per lavori	676.707,63 €
Spese tecniche	257.511,17 €
IVA e C.N.P.A.I.A su spese tecniche	62.219,00 €
IVA su lavori	226.936,43 €
Imprevisti	123.041,03 €
Arredamento	272.000,00 €
TOTALE	3.218.071,91 €

**Los Nr. 2.2: Energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes**

Arbeiten	650.463,58 €
Summen zur Verfügung der Verwaltung	193.963,43 €
Technische Spesen	73.809,94 €
MwSt. und C.N.P.A.I.A auf technische Spesen	19.840,11 €
MwSt. auf Arbeiten	65.046,36 €
Unvorgesehenes	35.267,02 €
GESAMT	844.427,01 €

Lotto n. 2.2: Risanamento energetico dell'edificio esistente

Lavori	650.463,58 €
Somme a disposizione dell'amministrazione	193.963,43 €
Spese tecniche	73.809,94 €
IVA e C.N.P.A.I.A su spese tecniche	19.840,11 €
IVA su lavori	65.046,36 €
Imprevisti	35.267,02 €
TOTALE	844.427,01 €

GESAMTBETRAG 1, 2.1 und 2.2 € 4.582.498,92

Die zusammenfassende Kostenvergleichstabelle liegt im Anhang zu gegenständlichem Bericht bei.

Der Gesamtbetrag für die drei Eingriffe beläuft sich bei einem Betrag von 520.000,00 € für die Erneuerung des Schuldaches und die Abdichtung des Daches des Auditoriums (Los 1), von 3.218.071,91 € für den Umbau des Klassentraktes und die Erweiterung der Bibliothek (Los 2.1) als auch von 844.427,01 € für die energetische Sanierung des bestehenden Gebäudes (Los 2.2) auf insgesamt **4.582.498,92 €** und entspricht damit den mit Beschluss der Landesregierung Nr. 410 vom 18.03.2013 bzw. Dekret Nr. 100/11.5 vom 24.03.2014 genehmigten Gesamtbetrag, **ohne dass sich die Kosten erhöhen.**

TOTALE GENERALE 1, 2.1 e 2.2 € 4.582.498,92

Il quadro riepilogativo e comparativo dei costi è allegato alla presente relazione.

Il costo totale dei tre interventi pari a € 520.000,00 per il rifacimento del tetto della scuola ed impermeabilizzazione della copertura dell'auditorio (lotto n. 1), € 3.218.071,91 per la ristrutturazione del tratto classi e l'ampliamento della biblioteca (lotto n. 2.1) nonché € 844.427,01 per il risanamento energetico dell'edificio esistente (lotto n. 2.2) risulta essere pari a **€ 4.582.498,92** e rispecchia quindi esattamente l'importo totale approvato nella delibera della Giunta provinciale n. 410 del 18.03.2013 ovvero nel decreto n. 100/11.5 del 24.03.2014 **senza aumento di spesa.**

Il Sostituto del direttore d'ufficio

Geom. Hans Peter Santer

La responsabile unica del procedimento

Dott. Arch. Mariakura Lorenzini

Visto e approvato secondo l'art. 8 comma 3 della LP n. 16/2015

Il direttore di ripartizione reggente

Dott. Arch. Andrea Segal

Allegati:

- quadro riepilogativo e comparativo dei costi
- Delibera della Giunta provinciale n. 410 del 18.03.2013
- Decreto n. 100/11.5 del 24.03.2014



Kostenvergleichstabelle - Quadro riepilogativo e comparativo dei costi

	A Raum- programm Beschluss 410 vom 18.03.2013	B Genehmigtes Raumpro- gramm Dekret 100/11.5 vom 24.03.2014		C Genehmigung neue Aufteilung			
		B 1 Anteil Arbeiten Dach	B 2 Anteil Sanierungs- arbeiten	C 1 Anteil Arbeiten Dach	C 2 Anteil Klassen und Bibliothek	C 3 Anteil Energetische Sanierung	C 4 Differenz (ΣC_i)-(ΣB_i)
A ARBEITEN:							
Arbeiten	3.315.768,40						
<i>Arbeiten Dach</i>		400.000,00		395.940,54			
<i>Sanierungsarbeiten</i>			2.915.768,40		2.269.364,28	650.463,58	
Gesamtbetrag Arbeiten	3.315.768,40	400.000,00	2.915.768,40	395.940,54	2.269.364,28	650.463,58	0,00
B Summen zur Verfügung der Verwaltung:							
a) Technische Spesen	397.892,21						
<i>Arbeiten Dach</i>		48.000,00		66.571,10			
<i>Sanierungsarbeiten</i>			349.892,21		257.511,17	73.809,94	
b) MwSt. technische Spesen	99.473,05						
<i>Arbeiten Dach</i>		12.000,00		17.894,31			
<i>Sanierungsarbeiten</i>			87.473,05		69.219,00	19.840,11	
c) Unvorhergesehenes	165.788,42						
<i>Arbeiten Dach</i>		20.000,00		0,00			
<i>Sanierungsarbeiten</i>			145.788,42		123.041,03	35.267,02	
d) MwSt. auf Arbeiten	331.576,84						
<i>Arbeiten Dach</i>		40.000,00		39.594,05			
<i>Sanierungsarbeiten</i>			291.576,84		226.936,43	65.046,36	
Gesamt Summen zur Verfügung der Verwaltung	994.730,52	120.000,00	874.730,52	124.059,46	676.707,63	193.963,43	0,00
GESAMTBETRAG BAU-ARBEITEN	4.310.498,92	520.000,00	3.790.498,92	520.000,00	2.946.071,91	844.427,01	0,00
C EINRICHTUNG							
Einrichtung	200.000,00						
<i>Arbeiten Dach</i>							
<i>Sanierungsarbeiten</i>			200.000,00		200.000,00		
Gesamt Einrichtung	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00
B (auf C) Summen zur Verfügung der Verwaltung							
a) Technische Spesen	24.000,00						
<i>Arbeiten Dach</i>							
<i>Sanierungsarbeiten</i>			24.000,00		24.000,00		
b) MwSt. technische Spesen	6.000,00						
<i>Arbeiten Dach</i>							
<i>Sanierungsarbeiten</i>			6.000,00		6.000,00		
c) Unvorhergesehenes	0,00						
<i>Arbeiten Dach</i>							
<i>Sanierungsarbeiten</i>			0,00		0,00		
d) MwSt. auf Einrichtung	42.000,00						
<i>Arbeiten Dach</i>							
<i>Sanierungsarbeiten</i>			42.000,00		42.000,00		
Gesamt Summen zur Verfügung der Verwaltung	72.000,00	0,00	72.000,00		72.000,00		0,00
GESAMTBETRAG EINRICHTUNG	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
GESAMTBETRAG BAUVOR-HABEN	4.582.498,92	520.000,00	4.062.498,92	520.000,00	3.218.071,91	844.427,01	0,00
		4.582.498,92		4.582.498,92			



	A Programma planivolumetrico Delibera 410 del 18.03.2013	B Programma planivolumetrico approvato decreto 100/11.5 del 24.03.2014		C Approvazione nuova suddivisione			
		B 1 Quota parte Lavori Coper- tura	B 2 Quota parte Lavori risanamento	C 1 Quota parte Lavori Coper- tura	C 2 Quota parte Classi e biblioteca	C 3 Quota parte Risanamento energetico	C 4 Differenza (ΣC _i)-(ΣB _i)
A LAVORI:							
Lavori	3.315.768,40						
<i>Lavori copertura</i>		400.000,00		395.940,54			
<i>Lavori risanamento</i>			2.915.768,40		2.269.364,28	650.463,58	
Importo totale dei lavori	3.315.768,40	400.000,00	2.915.768,40	395.940,54	2.269.364,28	650.463,58	0,00
B Somme a disposizione dell'amministrazione:							
a) Spese tecniche	397.892,21						
<i>Lavori copertura</i>		48.000,00		66.571,10			
<i>Lavori risanamento</i>			349.892,21		257.511,17	73.809,94	
b) IVA sulle spese tecniche	99.473,05						
<i>Lavori copertura</i>		12.000,00		17.894,31			
<i>Lavori risanamento</i>			87.473,05		69.219,00	19.840,11	
c) Imprevisti	165.788,42						
<i>Lavori copertura</i>		20.000,00		0,00			
<i>Lavori risanamento</i>			145.788,42		123.041,03	35.267,02	
d) IVA su lavori	331.576,84						
<i>Lavori copertura</i>		40.000,00		39.594,05			
<i>Lavori risanamento</i>			291.576,84		226.936,43	65.046,36	
Importo totale delle somme a disposizione	994.730,52	120.000,00	874.730,52	124.059,46	676.707,63	193.963,43	0,00
IMPORTO TOTALE COSTRUZIONE	4.310.498,92	520.000,00	3.790.498,92	520.000,00	2.946.071,91	844.427,01	0,00
C ARREDAMENTO							
Arredamento	200.000,00						
<i>Lavori copertura</i>							
<i>Lavori risanamento</i>			200.000,00		200.000,00		
Importo dell'arredamento	200.000,00		200.000,00		200.000,00		0,00
B (per C) Somme a disposi- zione							
a) Spese tecniche	24.000,00						
<i>Lavori copertura</i>							
<i>Lavori risanamento</i>			24.000,00		24.000,00		
b) IVA sulle spese tecniche	6.000,00						
<i>Lavori copertura</i>							
<i>Lavori risanamento</i>			6.000,00		6.000,00		
c) Imprevisti	0,00						
<i>Lavori copertura</i>							
<i>Lavori risanamento</i>			0,00		0,00		
d) IVA su arredamento	42.000,00						
<i>Lavori copertura</i>							
<i>Lavori risanamento</i>			42.000,00		42.000,00		
Importo totale delle somme a disposizione	72.000,00	0,00	72.000,00		72.000,00		0,00
IMPORTO TOTALE ARREDAMENTO	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00
IMPORTO TOTALE DELL'O- PERA	4.582.498,92	520.000,00	4.062.498,92	520.000,00	3.218.071,91	844.427,01	0,00
		4.582.498,92		4.582.498,92			