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DIE LANDESREGIERUNG 
 

 LA GIUNTA PROVINCIALE 

VORAUSGESCHICKT, dass die 
Landesregierung die Eigenschaften des oben 
genannten Bauvorhabens mit Beschluss Nr. 

1459 vom 20.12.2016 (nicht 
registrierungspflichtig) und die überschlägigen 
Kosten zum Betrag von Euro 2.942.222,00 
festgelegt hat; 
 

 PREMESSO che la Giunta Provinciale ha 
provveduto a fissare le caratteristiche 
dell’opera in oggetto con la deliberazione n. 

1459 del 20.12.2016 (non soggetta a 
registrazione), fissando l'importo di spesa 
presunta in Euro 2.942.222,00; 

 

 PREMESSO che la Giunta Provinciale ha 
provveduto a fissare le caratteristiche dell’opera in 
oggetto con la deliberazione n. 1459 del 20.12.2016 

(non soggetta a registrazione), fissando l'importo di 
spesa presunta in Euro 2.942.222,00; 
 

NIMMT EINSICHT in die Forderungen der 

Bezirksgemeinschaft Pustertal laut Mail vom 
02.05.2019, welche die Notwendigkeit der 
Erhöhung des Gebäudes und die Streichung 
der Errichtung des 2. Bauloses Garagen 
unterstreicht und den Willen bekundet, direkt 
die Fertigstellung des Bauvorhabens inklusive 

der Durchführung der notwendigen 
Ausschreibungsverfahren zu veranlassen;  
 

 PRESO ATTO della richiesta della comunità 

comprensoriale Valle Pusteria come da Mail 
del 02.05.2019 che esplicita la conferma della 
necessità di realizzare la sopraelevazione 
dell’edifico, lo stralcio della realizzazione del 
lotto 2 garage e la volontà di provvedere 
direttamente alla realizzazione dell’opera 

compresa l’indizione delle necessarie 
procedure di gara; 
 

  

NIMMT EINSICHT in die Forderungen des 
Sitzungsprotokolls vom 16.05.2019; 

 PRESO ATTO del verbale della riunione del 
16.05.2019; 
 

  

SCHICKT weiters VORAUS, dass nun eine 
Änderung des Raumprogramms wie aus den 
Prämissen hervorgeht notwendig geworden 
ist; 
 

 PREMESSO altresì, che si rende ora 
necessario provvedere ad una modifica del 
programma planivolumetrico dell’opera come 
da premesse; 
 

  

FESTGESTELLT, dass der in Prot. Nr. 

411764 vom 14.06.2019 enthaltene 
technische Bericht, vom Amt 11.3 der 
Abteilung Sanitätsbauten ausgearbeitet 
wurde, wodurch sich eine Minderung von 
391.802,11 € ergibt.  
Die voraussichtlichen Gesamtkosten des 

Bauvorhabens betragen demnach € 
2.550.419,94 € und setzen sich wie folgt 
zusammen: 
 
 
Gesamtsumme Leistung          1.623.415,50 € 

 
Einrichtung                                 189.637.,20 € 
 
Summen z. V. Verw.                   737.367,24 € 
 
GESAMT             2.550.419,94 € 

 

 CONSIDERATO che la relazione tecnica 

inserita nella richiesta prot. nr. 411764 del 
14.06.2019, elaborata dall’ufficio 11.3 edilizia 
sanitaria, prevede una diminuzione di € 
391.802,11. 
Pertanto, la spesa complessiva presunta 
dell’opera ammonta a € 2.550.419,94 ed è 

così ripartita: 
 
 
 
Costo realizzazione               1.623.415,50 € 
 

Arredi                                        189.637,20 € 
 
Somme a disp. dell’Amm.         737.367,24 € 
 
TOTALE           2.550.419,94 € 
 

FESTGEHALTEN, dass die voraussichtlichen 
Gesamtkosten für dieses Bauvorhaben 
2.550.419,94 €, welche eine Minderung der 
ursprünglichen genehmigten Gesamtkosten 
um – 13,32 % im Vergleich zu den o. a. 

Beschluss entsprechen, betragen; 
 

 PRESO ATTO che il presunto costo 
complessivo dell’opera ammonterà, quindi, ad 
€ 2.550.419,94, pari al – 13,32 % rispetto al 
programma plani volumetrico approvato con 
la delibera sopra richiamata; 

 

NIMMT EINSICHT in die Artikel 8 und 9 des 
L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015; 
 

 LETTI gli artt. 8 e 9 della L.P. n.16 del 
17.12.2015; 
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 die Änderung des Raumprogramms in 
Bezug auf das im Betreff genannte 

Bauvorhaben, das in dem in der 
Vorwegnahme zitierten technischen 
Bericht enthalten ist, der wesentlichen 
Bestandteil dieses Beschlusses bildet, 
und die entsprechenden überschlägigen 
Gesamtkosten in Höhe von 2.550.419,94 

€ (Summen zur Verfügung der Verwaltung 
inbegriffen) zu genehmigen; 

 

  di approvare le modifiche al programma 
planivolumetrico con relativa diminuzione 

dei costi relativi all’opera citata in oggetto 
come indicato nella relazione tecnica 
redatta dall’ufficio Edilizia sanitaria 11.3, 
la quale è parte integrante della presente 
delibera, ed il relativo importo totale di 
spesa presunta di € 2.550.419,94 (somme 

a disposizione dell’Amministrazione 
comprese); 

 die Abteilung 11 mit allen notwendigen 
nachträglichen Verfahren für die 
Errichtung des Bauvorhabens zu 

beauftragen;  
 

  di incaricare la Ripartizione 11 di tutti i 
necessari procedimenti successivi per la 
realizzazione dell’opera; 

   
 
 

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   
   
   
   

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. 
 

NIMMT EINSICHT in die Stellungnahme, 
Begründung und nachfolgenden 
Bestimmungen, welche in dem Ansuchen für 

die Änderung des Raumprogrammes vom 
14.06.2019 Prot. Nr. 411764 des Amtes für 
Sanitätsbauten 11.3 der Abteilung 11 
enthalten sind; 
 

 PRESO ATTO delle valutazioni, motivazioni e 
conseguenti determinazioni contenute nella 
richiesta di modifica del programma 

planivolumetrico prot. n. 411764 del 
14.06.2019 dell’Ufficio Edilizia sanitaria 11.3 
della Ripartizione 11;  
 

ALL dies vorausgeschickt und nach Anhören 

des Berichterstatters 

 TUTTO ciò premesso e sentito il relatore  

 
 

beschließt  delibera 
   

   

   
einstimmig in gesetzmäßiger Form: 

 
 a voti unanimi legalmente espressi: 
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22.03.013.010.02 Umbau und Erweiterung des Sozialzentrums Trayah in Bruneck (Los 1) Aufstockung 
 
 
Wesentliche Raumprogrammänderung im Sinne des Art. 8 des L.G. Nr. 16/2015 mit Erhöhung des 

Gesamtkostenrahmens 
(über 20% des mit Beschluss L.Reg. Nr. 1459 vom 20/12/2016 genehmigten Betrages) 

 
 

Technischer Bericht  
 
 

Vorausgeschickt: 
 
Im Jahr 2011 wurde auf der Grundlage einer Machbarkeitsstudie, welche von Dr. Arch. Josef March und Dr. 
Arch. Mauro Corradini ausgearbeitet wurde mit Beschluss der Landesregierung Nr. 1892 vom 05.12.2011 
das Raumprogramm für das im Betreff genannte Bauvorhaben genehmigt. 
In der Folge wurde ein Planungswettbewerb ausgeschrieben und die Planung für das erste Baulos wurde 
vergeben.  
Im Jahr 2016 hat sich, bei der Ausarbeitung des Ausführungsprojektes für das Los 1, Sanierung und 
Erweiterung des Werkstättengebäudes, ergeben, dass die vorgesehen Geldern, auch in Anbetracht der 
Tatsache, dass die Preise des neuen Richtpreisverzeichnisses angewandt werden mussten, nicht 
ausreichten und somit nach einer Optimierung und Streichung aller möglichen Positionen, eine 
Kostenerhöhung für diese Arbeiten notwendig war.  
Folglich erhöhten sich auch die Ausgaben für die technischen Spesen und die MwSt. Im Jahr 2016 wurde 
mit Dekret Nr. 714/2016 vom 24.02.2016 und Beschluss der Landesregierung Nr. 1459 vom 20.12.2016 die 
Anpassung der Kosten genehmigt. 
 
Mit Bezug auf das Schreiben der Bezirksgemeinschaft Pustertal vom 02. Mai 2019 wurde am 16. Mai 2019 
eine Sitzung einberufen (Protokoll in der Anlage) in der vereinbart wurde der Landesregierung die folgende 
Änderung des Raumprogrammes vorzuschlagen: Anpassung der Kosten für Baulos 1, Aufstockung, und 
Annullierung des Bauloses 2, Tiefgarage. 
 
Nachstehend werden kurz zusammengefasst, die wesentlichen Gründe der Notwendigkeit der Anpassung 
der technischen Eigenschaften und Kosten des 1. Bauloses beschrieben: 
 
Festgestellt: 
 
Die Anpassung der Baukosten des Loses 1 ist aus den folgenden Gründen notwendig: 
 
− Anpassung der Baukosten an die Preissteigerungen von 2016 bis heute; 
− Anpassung des Ausführungsprojektes an die neuen technischen Normen die nach 2016 in Kraft getreten 

sind; 
− prozentuelle Anpassung der Kosten für Unvorhergesehenes. 
 

Los 1 

  

 Genehmigte Beträge angepasste Beträge Differenz

  
Betrag Arbeiten 1.475.832,24 1.623.415,5 + 147.583,26
Summen der Verwaltung 602.049,82 737.367,24 + 135.317,42
Gesamtsumme Arbeiten 2.077.882,06 2.360.782,74 + 282.900,68
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 Einrichtung Los1 

  
Betrag Einrichtung 92.000,00 101.200,00 + 9.200,00
Summen der Verwaltung 
Umzug 

20.240,00
0,00

28.437,20 
60.000,00 

+ 8.197,20
+ 60.000,00

Gesamts. Einrichtung 112.240,00 189.637,20 + 77.397,20

  

 

 

Los 2 – Tiefgarage 

 

 Genehmigte Beträge angepasste Beträge Differenz

  

Betrag Arbeiten 556.600,00 0,00 - 556.600,00
Summen der Verwaltung 195.500,00 0,00 - 195.500,00
Gesamtsumme Arbeiten 752.100,00 0,00 - 752.100,00

 
  
Gesamtbetrag  2.942.222,05 2.550.419,94 - 391.802,11

 
 
 
Schlussfolgerung: 
 
Es wird um die Genehmigung des Kostenanpassung im Sinne des Art. 8. Des LG. Nr. 16/2015 ersucht 
 
 

 
Die Verfahrensverantwortliche 
Geom. Erika Mor 

Die geschf. Amtsdirektorin 
Dr. Arch. Nicoletta Francato 
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22.03.013.010.02 Ristrutturazione e ampliamento del centro sociale Trayah a Brunico (lotto 1) 

sopraelevazione 
 
 

Modifica sostanziale del programma planivolumetrico ai sensi dell’art. 8 della LP. n. 16/2015 per 
l’aumento del costo complessivo  

(sopra il 20% dell’importo approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1459 del 20/12/2016) 
 
 

Relazione tecnica  
 

Premesso che: 
 
Nell’anno 2011, sulla base di uno studio di fattibilità elaborato da dott. arch. Josef March e dott. arch. Mauro 
Corradini, è stato approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1892 del 05.12.2011 il programma 
planivolumetrico dell’opera di cui in oggetto. 
Successivamente è stato indetto un concorso di progettazione ed è stata assegnata la progettazione del 
primo lotto.  
Nell’anno 2016, durante l’elaborazione del progetto esecutivo per il lotto 1, ristrutturazione e ampliamento 
dell’edificio officine, è emerso che i fondi previsti erano insufficienti, anche in considerazione del fatto che 
dovevano essere applicati i prezzi del nuovo prezziario provinciale e che, dopo l'ottimizzazione e la 
cancellazione di tutte le voci possibili, si è verificato un aumento dei costi per i lavori.  
Di conseguenza, sono aumentate anche le spese tecniche e l'IVA. Nel 2016, la Giunta Provinciale ha 
approvato l'adeguamento dei costi con decreto n. 714/2016 del 24.02.2016 e delibera n. 1459 del 
20.12.2016.  
 
Con riferimento alla lettera della Comunità Comprensoriale Valle Pusteria del 02 maggio 2019 è stata indetta 
una riunione il 16 maggio 2019 (verbale in allegato) nella quale si è concordato di proporre alla giunta 
Provinciale la seguente modifica di programma planivolumetrico: adeguamento dei costi del lotto 1, 
sopraelevazione, e annullamento del lotto 2, garage interrato.  
 
In sintesi, di seguito sono descritte le principali ragioni della necessità di adeguare le caratteristiche tecniche 
e i costi. 
 
Constatato che: 
 
Si rende ora necessario un adeguamento dei costi di costruzione del lotto 1 per i seguenti motivi: 
− adeguamento dei costi di costruzione dal 2016 ad oggi; 
− adeguamento del progetto esecutivo alle nuove norme tecniche entrate in vigore successivamente al 

2016; 
− adattamento percentuale dei costi per imprevisti 
 
 
 

Lotto 1 

  

 Importi approvati Richiesta modifica differenza

  
Importo lavori 1.475.832,24 1.623.415,5 + 147.583,26
Somme a disposizione 602.049,82 737.367,24 + 135.317,42
Somma lavori 2.077.882,06 2.360.782,74 + 282.900,68
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arredamento lotto 1 
  
Importo arredi 92.000,00 101.200,00 + 9.200,00
Somme a disposizione 
trasloco 

20.240,00
0,00

28.437,20 
60.000,00 

+ 8.197,20
+60.000,00

Somma arredi 112.240,00 189.637,20 + 77.397,20

  

 

 

Lotto 2 – garage sotteraneo 

 

 Importi approvati Richiesta modifica differenza

  

Importo lavori 556.600,00 0,00 - 556.600,00
Somme a disposizione 195.500,00 0,00 - 195.500,00
Somma lavori 752.100,00 0,00 - 752.100,00

  
  
 

Somma complessiva  2.942.222,05 2.550.419,94 - 391.802,11
 

 
 
 
Conclusioni: 
 
Si richiede pertanto l’approvazione della modifica dei costi ai sensi dell’art. 8 della L.P. 16/2015. 

 
 
 

 
La responsabile del procedimento 
Geom. Erika Mor 

La direttrice d’ufficio regg. 
Dr. Arch. Nicoletta Francato 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

  

  
      

 
  
  

  
      

 
 
  

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente 

 

      

   

      
 

zweckgebunden  impegnato 
 

    

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

    

 
auf Kapitel  sul capitolo 

 

 

      

   

      
 

Vorgang  operazione 
 

    

 

               

 

                      

 

 
Der Direktor des Amtes für Ausgaben       Il direttore dell'Ufficio spese 

 
Der Direktor des Amtes für Einnahmen       Il direttore dell'Ufficio entrate 

    

  

 Diese Abschrift
entspricht dem Original

 Per copia 
conforme all'originale 

    

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

  
  

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

16/07/2019 12:39:28
CELI DANIELE

11/07/2019 16:16:53
ALBERTONI MARINA

ALBERTONI MARINA
11/07/2019 16:17:41

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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