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A2/Danc - 23.03.P.145.1
L.S.145 – Albions Sicherungsarbeiten der
L.S. 145 mit Anpassung des Anschlusses
mit der S.S. 242/dir und der Kehren
zwischen km 0,000 und 1,500 in der
Gemeinde Lajen
CUP: B97H14000830003

Änderung der Gesamtkosten des
Bauvorhabens.

A2/Danc - 23.03.P.145.1
S.P.145 – Albions Lavori di messa in
sicurezza della S.P. 145 con adeguamento
dell’innesto con la S.S. 242/dir e dei tornanti
tra i km 0,000 e 1,500 nel Comune di Laion
CUP: B97H14000830003

Variazione del costo complessivo
dell’opera.

10.2 Amt für Strassenbau Mitte-Süd -  Ufficio tecnico strade centro-sud

18793/2020

dell'Assessore
dell'Assessora

des Landesrats
der Landesrätin
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LANDESRAT FÜR LADINISCHE BILDUNG 
UND KULTUR, INFRASTRUKTUR 

UND MOBILITÄT 

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E CULTURA LADINA, 

ALLE INFRASTURE E MOBILITÀ 

 
SCHICKT VORAUS, dass laut Art. 8, Absatz 3 
des L.G. 17.12.2015, Nr. 16 nicht 
maßgebliche Änderungen der Eigenschaften 
des Bauvorhabens, welche ein Fünftel der 
voraussichtlichen Gesamtkosten nicht 

überschreiten, vom zuständigen Landesrat 
genehmigt werden; 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 8, comma 3 
della L.P. 17.12.2015, n. 16 le variazioni non 
essenziali alle caratteristiche dell’opera che 
sono contenute entro il limite del quinto 
dell’importo totale di spesa presunta, sono 

approvate dall’assessore competente; 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 15 
vom 08.01.2014, mit welchem die technischen 
Eigenschaften und die überschlägigen Kosten 

in Höhe von 1.110.000,00 € für die 
Sicherungsarbeiten der L.S. 145 mit 
Anpassung des Anschlusses mit der S.S. 
242/dir und der Kehren zwischen km 0,000 
und 1,500 in der Gemeinde Lajen genehmigt 
worden sind; 

 

VISTA la deliberazione n. 15 dell’08.01.2014, 
con la quale sono state approvate le 
caratteristiche tecniche e la spesa presunta di 

1.110.000,00 € per i lavori di messa in 
sicurezza della S.P. 145 con adeguamento 
dell’innesto con la S.S. 242/dir e dei tornanti 
tra i km 0,000 e 1,500 nel Comune di Laion; 
 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 484 
vom 02.05.2017, mit welchem die 
überschlägigen Kosten des obgenannten 
Bauvorhabens von 1.110.000,00 € auf 
2.180.000,00 € erhöht worden sind; 

 

VISTA la deliberazione n. 484 del 02.05.2017, 
con la quale è stata aumentata la spesa 
presunta per l’opera sopra citata da € 
1.110.000,00 a € 2.180.000,00; 

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 5640 vom 
10.04.2018, mit welchem die überschlägigen 
Kosten des Bauvorhabens von 2.180.000,00 € 
auf 2.280.000,00 € erhöht worden sind; 
 

VISTO il decreto n. 5640 del 10.04.2018, con 
il quale è stata aumentata la spesa presunta 
dell’opera da € 2.180.000,00 a € 
2.280.000,00; 

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 14158 
vom 30.07.2018, mit welchem das endgültige 
Projekt des Bauvorhabens mit einem 
Gesamtbetrag von 2.280.000,00 € genehmigt 
worden ist; 
 

VISTO il decreto n. 14158 del 30.07.2018, con 
il quale è stato approvato il progetto definitivo 
dell’opera con un importo complessivo pari a € 
2.280.000,00; 

NIMMT EINSICHT in den Bericht des 
Verfahrensverantwortlichen vom 06.10.2020, 
aus dem die Notwendigkeit einer Änderung 
der mit dem oben angeführten Dekret Nr. 
5640 vom 10.04.2018 festgelegten 
überschlägigen Kosten des obgenannten 

Bauvorhabens hervorgeht, wobei die 
technischen Eigenschaften des Bauvorhabens 
unverändert bleiben; 
 

VISTA la relazione del responsabile del 
procedimento del 06.10.2020, dalla quale 
risulta la necessità di una variazione della 
spesa presunta per la sopra citata opera, 
come definita con il predetto decreto n. 5640 
del 10.04.2018, rimanendo però invariate le 

caratteristiche tecniche dell'opera; 
 

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen 
ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht 

EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von 
2.615.667,84 € vorsieht, die folgendermaßen 
unterteilt ist: 
 

VISTO il prospetto sommario dei costi 
elaborato dal responsabile del procedimento, 

che prevede una spesa complessiva di 
2.615.667,84 € così suddivisa: 
 

- Arbeiten 1.845.629,38 € 
- Summen zur Verfügung 
 der Verwaltung insg.:  770.038,46 € 

 
davon für: 
 
a) 22 % MwSt. auf den  

- lavori 1.845.629,38 € 
- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione:  770.038,46 € 

 
di cui per: 
 
a) 22 % IVA  
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 Betrag der Arbeiten 406.038,46 € 
b) Unvorhergesehenes 5.000,00 € 
c) Enteignungen 83.000,00 € 

d) technische Spesen  
 (inkl. MwSt.) 240.000,00 € 
e) Anschlüsse + Verlegung 
 von Leitungen 20.000,00 € 
f) Untersuchungen +  
 zusätzl. Arbeiten 16.000,00 € 

 

 per lavori 406.038,46 € 
b) imprevisti 5.000,00 € 
c) espropri 83.000,00 € 

d) spese tecniche  
 (IVA compresa) 240.000,00 € 
e) allacciamenti + 
 spostamenti servizi 20.000,00 € 
d) indagini +  
 lavori aggiuntivi  16.000,00 € 

 
BERÜCKSICHTIGT, dass die in der 
Gesamtkostenübersicht vorgesehene 
Erhöhung das Fünftel der mit dem Beschluss 
Nr. 484 vom 02.05.2017 festgelegten 
überschlägigen Kosten in Höhe von 

2.180.000,00 € nicht übersteigt, da die neuen 
Gesamtkosten auf insgesamt 2.615.667,84 € 
veranschlagt werden und einer Erhöhung von 
19,98% entspricht; 
 

CONSIDERATO che l'aumento previsto nel 
prospetto sommario dei costi non supera il 
quinto dell’importo della spesa presunta 
definita pari a € 2.180.000,00 con la 
deliberazione n. 484 del 02.05.2017, visto che 

i nuovi costi complessivi sono preventivati con 
2.615.667,84 € che corrisponde ad un 
aumento del 19,98%; 
 

STELLT FEST, dass das gegenständliche 

öffentliche Bauwerk im Wirtschafts- und 
Finanzdokument des Landes „WFDL- 2019 - 
2022 – Aktualisierungsbericht“, genehmigt mit 
Beschluss der Landesregierung Nr. 883 vom 
29.10.2019, vorgesehen ist;  
 

DATO ATTO che l‘opera pubblica in questione 

è prevista nel Documento di economia e 
finanza provinciale “DEFP 2019 - 2022 - Nota 
di aggiornamento” approvato con Delibera 
della Giunta Provinciale Nr. 883 del 
29.10.2019; 

STELLT FEST, dass das Bauvorhaben im 
Dreijahresprogramm 2020 2022 der Abteilung 
10 – Tiefbau, welches mit Beschluss der 
Landesregierung Nr. 143 vom 03.03.2020, 
genehmigt wurde, vorgesehen ist; 
 

DATO ATTO, che l‘opera è prevista nel 
programma triennale 2020 - 2022 della 
Ripartizione Infrastrutture, il quale è stato 
approvato con delibera della Giunta 
Provinciale Nr. 143 del 03.03.2020; 

und 
 v e r f ü g t : 

 

 
d e c r e t a : 

 
1. die neuen Gesamtkosten von 

2.615.667,84 € zu genehmigen; 
 

1. di approvare il nuovo costo complessivo di 
€ 2.615.667,84; 

 

 
2. die Abänderungen des Bauvorhabens im 

Dreijahresprogramm der Abteilung 10 – 
Tiefbau für die Durchführung der 
Bauvorhaben auf Staatstraßen und auf 
Straßen von Landesinteresse sowie 

Dienstleistungen für das Straßennetz 
gemäß Art. 7 des L.G. Nr. 16 vom 17. 
Dezember 2015 aufzunehmen. 
 

2. di inserire le modifiche dell’opera citata 
all’interno del programma triennale della 
Ripartizione 10. Infrastrutture per 
l’esecuzione delle opere su strade statali e 
di interesse provinciale nonché dei servizi 

per la rete viaria ai sensi dell’art. 7 della 
L.P. n. 16 del 17 dicembre 2015. 

 

PSP: 102303.L1450S.01.000 
 

WBS: 102303.L1450S.01.000 

LANDESRAT FÜR LADINISCHE BILDUNG 
UND KULTUR, INFRASTRUKTUR 

UND MOBILITÄT 

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE, 
FORMAZIONE E CULTURA LADINA, 

ALLE INFRASTURE E MOBILITÀ 
 

- Daniel Alfreider - 
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der geschäftsführende Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio reggente

MANIEZZO DAVIDE 08/10/2020

Der Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione

PAGANI VALENTINO 09/10/2020

Die Ressortdirektorin
La Direttrice di Dipartimento

KERSCHBAUMER GABRIELA 14/10/2020

Der Landesrat
L'Assessore

ALFREIDER DANIEL 14/10/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Davide Maniezzo
codice fiscale: TINIT-MNZDVD82T04A952P

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 9678094

data scadenza certificato: 01/12/2021 22.59.59

nome e cognome: Valentino Pagani
codice fiscale: TINIT-PGNVNT59P30A952T
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 9373093
data scadenza certificato: 03/09/2021 00.00.00

nome e cognome: Gabriela Kerschbaumer
codice fiscale: TINIT-KRSGRL62L56B220C

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 13660595

data scadenza certificato: 02/07/2022 00.00.00

nome e cognome: Daniel Alfreider
codice fiscale: TINIT-LFRDNL81D04B160R
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11451315
data scadenza certificato: 31/01/2022 00.00.00

Am 15/10/2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 15/10/2020

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

14/10/2020
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