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CUP: B23J1900007000 CUP: B23J1900007000
22.01.068.001.09-Neuer Zubau fur 22.01.068.001.09-Nuova realizzazione di
museale Zwecke beim un edificio per scopi museali presso il
Landesbergbaumuseum in Prettau. Museo provinciale delle miniere di Predoi.
Genehmigung der Anderung der Approvazione della modifica delle
Eigenschaften des Bauvorhabens caratteristiche dell'opera (progr.
(Raumprogramm) mit Zusatzkosten. planivolumetrico) con costi aggiuntivi

Vorschlag vorbereitet von 115 Proposta elaborata dalla

Abteilung / Amt Nr. ' Ripartizione / Ufficio n.
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DIE LANDESREGIERUNG

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, betreffend die nicht wesentlichen
Varianten, welche ein Finftel der
voraussichtlichen Gesamtkosten
Uberschreiten, einschlieRlich der fur die
Funktionstichtigkeit des Bauwerkes
notwendigen Lieferungen, und wesentliche
Varianten werden von der
Landesregierung nach der entsprechenden
technischen Stellungnahme genehmigt;

NACH EINSICHTNAHME weiters in den
Art. 7 des Landesgesetzes vom 17.
Dezember 2015, Nr. 16, laut welchem der
Auftraggeber das Zweijahresprogramm
und das Dreijahresprogramm  der
Offentichen  Bauauftrage  sowie die
entsprechenden jahrlichen
Aktualisierungen genehmigen muss;

STELLT FEST, dass das Bauvorhaben
.Neuer Zubau fir museale Zwecke beim
Landesbergbaumuseum® in Prettau, im
Wirtschafts- und Finanzdokument des
Landes ~WFDL- 2022-2024 -
Aktualisierungsbericht’, vorgesehen und
mit Beschluss der Landesregierung Nr.
896 vom 26.10.2021 (S. 24 Zeile 22) -
genehmigt worden ist, in der auch die
Finanzierungsformen festgelegt wurden,
so dass die in § 5.3.12, Anlage 4/2, des
Gesetzesdekrets Nr. 118 vom 23.06.2011
vorgeschriebene Bedingung erflillt ist;

STELLT FEST, dass das oben genannte
Bauvorhaben  im  Dreijahresprogramm
2021-2023 der Abteilung Hochbau und
technischer Dienst, welches mit Beschluss
der Landesregierung Nr. 434 vom
18.05.2021, genehmigt wurde, vorgesehen
ist;

IN ANBETRACHT, dass die
Landesregierung die Eigenschaften des
Bauvorhabens ,Neuer Zubau fir museale
Zwecke beim Landesbergbaumuseum® in
Prettau mit Beschluss Nr. 662 vom
30.07.2019 und die Uberschlagigen Kosten
zum Betrag wvon Euro 779.000,00
festgelegt hat und die Projektierung wurde
in Auftrag gegeben;

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO Tlarticolo 8, comma 3 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui
le variazioni non essenziali sopra il quinto
dellimporto totale di spesa presunta,
comprese le forniture necessarie per
rendere funzionale lopera, e le variazioni
essenziali, sono approvate dalla Giunta
provinciale previo conforme parere tecnico;

VISTO altresi [larticolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in
base al quale Famministrazione
committente deve approvare la
programmazione biennale e triennale degli
appalti  pubblici nonché i relativi
aggiornamenti annuali;

PREMESSO che lopera “Nuovo
ampliamento per scopi museali presso il
museo di miniere provinciale” a Predoi é
stata  prevista nel documento  di
programmazione economica e finanziaria
2022-2024 della Provincia Autonoma di
Bolzano (Documento di Economia e
Finanza Provinciale) - nota  di
aggiornamento” approvato con
Deliberazione della Giunta Provinciale Nr.
896 del 26.10.2021 (pag. 24 riga 22) — che
ne ha anche individuato le forme di
finanziamento, di modo tale che é& stata
soddisfatta la condizione prescritta dal §
5.3.12, allegato 4/2, del d.Igs. 23.06.2011,
n. 118;

DATO ATTO che la suddetta opera ¢ stata
inserita nel programma triennale dei lavori
pubblici della Ripartizione Edilizia e
servizio tecnico 2021-2023, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale
n.434 del 18.05.2021;

PREMESSO che la Giunta Provinciale ha
proweduto a fissare le caratteristiche
dellopera “Nuovo ampliamento per scopi
museali presso il museo di miniere
provinciale” a Predoi con la deliberazione
n. 662 del 30.07.2019, fissando limporto di
spesa presunta in euro 779.000,00 e si &
dato incarico di dar corso alla
progettazione;



NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 22642
vom 14.11.2019 (R190000071), mit
welchem das Gesamtprojekt und der
gesamte Kostenrahmen des genannten
Bauvorhabens gemal Art. 56, Absatz 4
des G.v.D 23.06.2011, Nr. 118 genehmigt
worden ist;

NACH EINSICHTNAHME in den
technischen Bericht und in die
Gesamtkostenubersicht vom 15.10.2021
des  Verfahrensverantwortlichen  Arch.
Andrea Sega vom Amt fir Hochbau Ost
der Abteilung Hochbau und technischer
Dienst, aus dem hervorgeht, dass wahrend
der Durchfiihrung des Projekts
unvorhergesehene Falle und Bedurfnisse
aufgetreten sind, fir die es notwendig ist,
das planivolumetrische Programm der
oben genannten Arbeiten mit einer
Kostensteigerung von mehr als 20% zu
integrieren. Es wurde festgestellt, dass
funktionale und technische Anpassungen
beim Bau der Museumsraume erforderlich
sind, ebenso wie die Bereitstellung von
spezifischem Mobiliar und technischer
Ausrustung fur die Museumsaktivitaten.
Die Bruttogesamtkosten erhdéhen sich von
779.000,00 € auf 1.167.500,00 €, d.h. um
49,87 % der im urspringlichen
genehmigten Raumprogramm
vorgesehenen Kosten fir die Arbeiten;

NIMMT ZUR KENNTNIS, dass sich der
neue Gesamtbetrag des Bauvorhabens auf
1.167.500,00 € belauft, was im Vergleich
zu dem mit Beschluss Nr. 662 vom
30.07.2019 genehmigten Betrag eine
Erhohung der Ausgaben um 388.500,00 €
bedeutet, und dass er vollstandig durch die
Mittel des Kapitels U01062.0030 des
Haushaltsplans 2021 gedeckt ist;

NIMMT EINSICHT in den dem technischen
Bericht beigefligten Kostenrahmen, der
eine neue Kostenverteilung wie folgt
vorsieht:

e Arbeiten 440.000,00 €
e Summe =z Verf. der Verw.
260.000,00 €

Massmobel 301.000,00 €
Summe z Verf. der Verw.
166.500,00 €

e GESAMT 1.167.500,00 €

NACH EINSICHTNAHME in das Ansuchen
des  Verfahrensverantwortichen  Arch.
Andrea Sega vom Amt fur Hochbau Ost
der Abteilung Hochbau und technischer
Dienst vom 25.10.2021 Prot. Nr. 820901
zur Genehmigung einer Anderung des

VISTO il decreto n. 22642 del 14.11.2019
(R190000071), con il quale é& stato
approvato il progetto complessivo e
prenotato lintero quadro economico
dellopera citata ai sensi dellart. 56,
comma 4, del Digs. 23.06.2011, n. 118;

VISTA la relazione tecnica e il prospetto
sommario dei costi 15.10.2021, elaborata
dal RUP arch. Andrea Sega dellUfficio
Edilizia est della Ripartizione Edilizia e
servizio tecnico in allegato, da cui si evince
che nel corso della realizzazione del
progetto sono emerse casistiche e
necessitda impreviste per le quali si
necessita una integrazione del programma
planivolumetrico dellopera suddetta con
aumento dei costi superiore al 20%. Si
constata la necessita di adattamenti
funzionali e tecnici nella realizzazione degli
spazi museali cosi come sono da
prevedere la predisposizione di arredo
specifico e attrezzatura tecnica per le
attivitd della struttura museale. | costi lordi
totali aumentano da € 779.000,00 a €
1.167.500,00 pari al + 49,87% del costo
dellopera approvato nel programma
planivolumetrico iniziale;

PRESO ATTO che il nuovo importo
complessivo dellopera ammonta a €
1.167.500,00, corrispondente ad wuna
maggiore spesa di € 388.500,00 rispetto a
quanto approvato con deliberazione n. 662
del 30.07.2019 e che trova integrale
copertura finanziaria sui fondi del capitolo
U01062.0030 del bilancio di previsione
2021;

VISTO il quadro economico allegato alla
relazione tecnica che prevede una nuova
suddivisione dei costi come di seguito
elencata:
e Lavori € 440.000,00
e Somme a disp.Amm.
€ 260.000,00
e Arredi su misura € 301.000,00
e Somme a disp.Amm.
€ 166.500,00
e TOTALE € 1.167.500,00

VISTA la richiesta del RUP arch. Andrea
Sega dellUfficio Edilizia est della
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico in
data  25.10.2021 prot. 820901, di
predisposizione della delibera di
approvazione di modifica del programma



Raumprogrammes fir die notwendigen
Eingriffe fir den ,Bau eines Zubaues fir
museale Zwecke bei dem
Landesbergbaumuseum in Prettau®,
durchzufiihren, deren Gesamtkosten in
Hohe von 1.167.500,00 € sind mit einem
Anstieg Uber 20% des urspriinglichen
Betrags des Raumprogrammes;

beschliel3t

die Landesregierung einstimmig in
gesetzmalliger Weise:

1. die Anderung des urspriinglichen
Raumprogramms mit einer neuen
gesamten Ausgabe in Hohe von
1.167.500,00 € (inkl. Summen zur
Verfugung der Verwaltung) zu
genehmigen, wie im beigefligten
technischen Bericht beschrieben;

2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die
Vormerkung des gesamten
restlichen wirtschaftlichen
Kostenrahmens mit nachfolgender
MaRnahme durchgefihrt wird;

3. zur Kenntnis zu nehmen, dass die
Anderung des oben genannten
Raumprogramms so bald wie
madglich in das
Dreijahresprogramm fir &ffentliche
Arbeiten aufgenommen wird, um
die Planung der  Abteilung
Hochbau und Technischer Dienst
zu aktualisieren.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

planivolumetrico per gli interventi necessari
alla “Realizzazione di un edificio annesso
per scopi museali presso il Museo
provinciale delle miniere di Predoi” i cui
costi complessivi risultano essere di €
1.167.500,00 con un aumento maggiore
del 20% dellimporto originario del
programma planivolumetrico;

delibera

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

1. di approvare la modifica al
programma planivolumetrico per
una nuova spesa complessiva di €
1.167.500,00 (incl. somme a
disposizione dellamministrazione)
come descritta nellallegata
relazione tecnica;

2. di dare atto che alla prenotazione
dellintero  quadro  economico
residuo  dellopera citata si
prowedera con successivo
prowedimento;

3. di dare atto che la modifica al
citato programma planivolumetrico
verra inserita, nel primo termine
utile, nel programma friennale
delle opere pubbliche ai fini
delfaggiornamento della
programmazione della Ripartizione
Edilizia e Servizio Tecnico.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA
G.P.
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemafe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile
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. . .
DALNODAR MARCO I1 Direttore d'ufficio

Der Amtsdirektor

19/11/2021 16:38:02

Der Abteilungsdirektor ALBERTONI MARINA

I1 Direttore di ripartizione
Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presente delibera non da luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
zweckgebunden impegnato
als Einnahmen accertato
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
. " 24/11/2021 09:11:10 . " Vi
Der Direktor des Amtes fiir Ausgaben PELLE LORENZO Il Direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria
Der Direktor des Amtes fiir Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate
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