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  Dekret  Decreto   
    
    
 

   

 

     

   

Nr.  N. 

   

   

   

   
 

   

 

  

  Betreff:  Oggetto:   
    
    
 

   
 

     

Bauvorhaben: 23.02.S.12.14
Sanierung der Brücke auf der
Brennerstaatsstraße 12 bei km 512,900
zwischen dem 1. und dem 2. Tunnel in der
Ortschaft Gossensaß.
CUP: B64E00000100003

Erhöhung der Gesamtkosten des
Bauvorhabens von 2.776.767,44 € auf
2.826.767,44 €.

Opera: 23.02.S.12.14
Risanamento del ponte sulla strada statale
12 del Brennero al km 512,900 tra la 1° e 2°
galleria di Colle Isarco.
CUP: B64E00000100003

Aumento del costo complessivo dell'opera
da € 2.776.767,44 a € 2.826.767,44.

10.3 Amt für Strassenbau Nord-Ost - Ufficio tecnico strade nord-est

19028/2016

dell'Assessore
dell'Assessora

des Landesrats
der Landesrätin
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LANDESRAT FÜR DENKMALPFLEGE, 
MUSEEN, VERKEHRSNETZ 

UND MOBILITÄT 

 

ASSESSORE AI BENI CULTURALI,  
MUSEI,VIABILITÁ  

E MOBILITÀ 

 
NIMMT EINSICHT in den Art. 8, Absatz 3 des 
Landesgesetzes vom 17.12.2015, Nr. 16, 
betreffend die Änderung der Eigenschaften; 
 

VISTO l’articolo 8, comma 3 della legge 
provinciale del 17.12.2015, n. 16, riguardante 
le variazioni delle caratteristiche dell’opera; 
 

NIMMT EINSICHT in die Maßnahme Nr. 

535/10 vom 16.12.2008, mit welcher das 
Ausführungsprojekt für das im Betreff 
angeführte Bauvorhaben mit Gesamtkosten in 
Höhe von 2.222.080,00 € genehmigt wurde; 
 

VISTO il provvedimento n. 535/10 del 

16.12.2008, con il quale è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’opera indicata in 
oggetto con un costo complessivo di 
2.222.080,00 €; 

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 115 

vom 03.02.2015, mit welchem eine nicht 
wesentliche Änderung der technischen 
Eigenschaften und die Erhöhung der 
Gesamtkosten von 2.222.200,00 € auf 
2.676.767,44 € genehmigt wurde; 
 

VISTA la deliberazione n. 115 del 03.02.2015, 

con la quale è stato approvato una variazione 
non essenziale delle caratteristiche tecniche e 
un aumento del costo complessivo dell’opera 
da € 2.222.200,00 a € 2.676.767,44; 

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 
8391/2016 vom 14.06.2016, mit welchem eine 
Erhöhung der Gesamtkosten von 
2.676.767,44 € auf 2.776.767,44 € genehmigt 
wurde; 
 

VISTO il decreto n. 8391/2016 del 14.06.2016, 
con il quale è stato approvato un aumento del 
costo complessivo dell’opera da € 
2.676.767,44 a € 2.776.767,44; 

NIMMT EINSICHT in den Bericht des 
Verfahrensverantwortlichen vom 03.10.2016, 
aus dem hervorgeht, dass die mit oben 
angeführten Dekret Nr. 8391/2016 vom 
14.06.2016 festgelegten Beträge für 
technische Spesen nicht ausreichend sind und 

deshalb eine Erhöhung der Gesamtkosten des 
Bauvorhabens notwendig ist, wobei die 
technischen Eigenschaften des Bauvorhabens 
unverändert bleiben; 
 

VISTA la relazione del responsabile del 
procedimento del 03.10.2016, dalla quale 
risulta che gli importi per spese tecniche 
definite con il decreto n. 8391/2016 del 
14.06.2016, non sono sufficienti e pertanto 
risulta necessario un aumento del costo 

complessivo dell’opera, rimanendo però 
invariate le caratteristiche tecniche dell'opera; 
 

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen 

ausgearbeitete Gesamtkostenübersicht 
EINSICHT: 

VISTO il prospetto sommario dei costi 

elaborato dal responsabile del procedimento: 

welche eine Gesamtausgabe von 
2.826.767,44 € vorsieht, die folgendermaßen 
unterteilt ist: 

che prevede una spesa complessiva di 
2.826.767,44 € così suddivisa: 
 
 

- Arbeiten 1.881.706,65 € 
- Summen zur Verfügung der 
 Verwaltung insgesamt: 945.060,79 € 
 
davon für: 
a) 22 % MwSt. auf den  

 Betrag der Arbeiten 413.975,46 € 
b) Unvorhergesehenes 94.085,33 € 
c) Regiearbeiten 25.000,00 € 
d) technische Spesen  
 (inkl. MwSt.) 400.000,00 € 
e) Enteignungen 2.000,00 € 

f) Anschlüsse 5.000,00 € 
g) Grenzsteine 5.000,00 € 
 

- lavori 1.881.706,65 € 
- somme a disposizione  
 dell’Amministrazione totale:  945.060,79 € 
 
di cui per: 
a) 22 % IVA  

 per lavori 413.975,46 € 
b) imprevisti 94.085,33 € 
c) lavori in economia 25.000,00 € 
d) spese tecniche  
 (IVA compresa) 400.000,00 € 
e) espropri 2.000,00 € 

f) allacciamenti 5.000,00 € 
g) cippi di confine 5.000,00 € 
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BERÜCKSICHTIGT, dass die in der 
Gesamtkostenübersicht vorgesehene 
Erhöhung das Fünftel der mit dem Beschluss 

Nr. 115 vom 03.02.2015 festgelegten  
Gesamtkosten nicht übersteigt und dass die 
Genehmigung der neuen Gesamtkosten des 
Bauvorhabens folglich, gemäß Art. 8, Absatz 
3, des L.G. vom 17.12.2016, Nr. 16, der 
zuständige Landesrat vornimmt; 

 

CONSIDERATO che l'aumento previsto nel 
prospetto sommario dei costi non supera il 
quinto dell’importo del costo complessivo 

definito con la deliberazione n. 115 del 
03.02.2015 che, pertanto, all'approvazione del 
nuovo costo complessivo dell'opera provvede 
l'assessore competente, ai sensi dell'art. 8, 
comma 3, della L.P. 17.12.2015, n. 16; 
 

BERÜCKSICHTIGT, dass die Erhöhung der 
technischen Spesen, welche in der 
Gesamtkostenübersicht vorgesehen sind 
Gegenstand getrennter Zweckbindungs-
maßnahmen ist; 

 

TENUTO CONTO che l’aumento delle spese 
tecniche previsto dal prospetto sommario dei 
costi è oggetto di provvedimenti di impegno 
separati; 
 

  
und 
 v e r f ü g t : 

 

 
d e c r e t a : 

 
1. gemäß Art. 8, Absatz 3 des L.G. 16/2015 

die mit Dekret Nr. 8391/2016 vom 
14.06.2016, für das im Gegenstand 
angeführte Bauvorhaben festgelegten 
Gesamtkosten werden wie folgt 
abgeändert: 

 

- neue Gesamtkosten: 2.826.767,44 € 
 

1. di modificare ai sensi dell’art. 8, comma 3 

della L.P. 16/2015 il costo complessivo, 
definito con il decreto n. 8391/2016 del 
14.06.2016 per l’opera indicata in oggetto, 
come segue: 

 
- nuovo costo complessivo:  € 2.826.767,44 

 

LANDESRAT FÜR DENKMALPFLEGE, 
MUSEEN, VERKEHRSNETZ 

UND MOBILITÄT 
 

ASSESSORE AI BENI CULTURALI,  
MUSEI,VIABILITÁ  

E MOBILITÀ 
 

- Florian Mussner - 
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 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

SIMONE UMBERTO 24/10/2016

Der geschäftsführende Abteilungsdirektor
Il Direttore di Ripartizione reggente

MISCHI GUSTAVO 24/10/2016

Der Landesrat
L'Assessore

MUSSNER FLORIAN 25/10/2016

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 3 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 3
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: UMBERTO SIMONE
codice fiscale: IT:SMNMRT68P18L858B

certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 1F7198

data scadenza certificato: 19/05/2019

nome e cognome: Gustavo Mischi
codice fiscale: IT:MSCGTV72C30B220P
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 0A81B5
data scadenza certificato: 01/07/2018

nome e cognome: Florian Mussner
codice fiscale: IT:MSSFRN51L22A952A

certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 216B98

data scadenza certificato: 21/06/2019

Am 08/11/2016 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 08/11/2016

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

25/10/2016
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