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11.5 Amt fUr Verwaltungsangelegenheiten - Ufficio Affari amministrativi

Betreff:

CUP: B12H11000000003
22.01.059.005.01.0

Bau des neuen Sitzes der Forststation
Deutschnofen.

Genehmigung der Ergédnzung des
Raumprogramms der Arbeiten.

Mehrkosten: 70.500,00 €
Voraussichtliche Gesamtkosten:
893.000,00 €

Summen zur Verfigung der Verwaltung
inbegriffen

Oggetto:

CUP: B12H11000000003
22.01.059.005.01.0

Costruzione della nuova sede della
stazione forestale Nova Ponente.
Approvazione dell’integrazione del
programma planivolumetrico dei lavori.

costi aggiuntivi: € 70.500,00
Importo totale di spesa presunto: €
893.000,00

Somme a disposizione

dell’ Amministrazione comprese



DER LANDESRAT

NIMMT in die MaRnahme Nr. 196 vom
14.02.2011  EINSICHT, mit der die
Eigenschaften und die Uberschlagigen Kosten
des im Gegenstand genannten Bauvorhabens
in Hohe von 822.500,00 € festgelegt wurden
und beschlossen worden ist, gemaR den im
Artikel 11 des Landesgesetzes vom
17.06.1998, Nr. 6, vorgesehenen Vorschriften
die Projektierung zu veranlassen;

SCHICKT weiters VORAUS, dass nun eine
Erganzung notwendig geworden ist;

NIMMT in den technischen Bericht mit
Uberschlagiger Kostenschatzung EINSICHT,
der zu diesem Zwecke am 03.07.2015 vom
zustandigen Amt der Abteilung 11. Hochbau
und technischer Dienst, ausgearbeitet worden
ist;

NIMMT in den Absatz 2 des genannten
Artikels 11 EINSICHT, der besagt, dass der
Landesrat fir Bauten die Eigenschaften der
Einrichtungen und der anderen Lieferungen,
die der Funktionsfahigkeit des Bauwerks
dienlich sind, sowie Varianten, welche die
Eigenschaften des Bauwerkes nicht
maflgeblich &ndern und ein Finftel der
voraussichtlichen Kosten nicht Uberschreiten,
genehmigt;

NIMMT in den Artikel 6 des Landesgesetzes
vom 22.10.1993, Nr. 17, EINSICHT;

Und
verflugt

— die Ergdnzung des Raumprogramms in
Bezug auf das im Betreff genannte
Bauvorhaben, das in dem in der
Vorwegnahme zZitierten technischen
Bericht enthalten ist, der wesentlichen
Bestandteil dieses Dekretes bildet, und
die  entsprechenden  (berschlagigen
Gesamtkosten in Hohe wvon 893.000,00
(Summen zur Verfigung der Verwaltung
inbegriffen) zu genehmigen;

— die entsprechende Planung gemaf Artikel
11, Absatze 1, 2, 3, 5 und 6 des
Landesgesetzes vom 17.06.1998, Nr. 6
Zu veranlassen;

L’ASSESSORE

VISTO il prowedimento n. 196 del 14.02.2011
con il quale sono state definite, in relazione
alla natura dellopera richiamata in oggetto, le
caratteristiche e la spesa presunta dela
medesima di € 822.500,00, e si € deliberato di
dar corso alla progettazione secondo le
procedure previste allart. 11 della legge
provinciale del 17.06.1998, n. 6;

PREMESSO altresi, che si rende ora
necessario prowedere ad una integrazione;

VISTA la relazione tecnica con stima dei costi
presunti del 03.07.2015, alluopo redatta
dallUfficio competente della Ripartizione 11.
Edilizia e servizio tecnico;

VISTO il comma 2 del citato articolo 11, dal
quale risulta che le caratteristiche
dellarredamento e di altre forniture per
rendere  funzionale [lopera nonché le
variazioni non essenziali delle caratteristiche
dellopera, che sono contenute entro il limite
del quinto dellimporto di spesa presunta,
sono approvate dallAssessore ai lavori
pubblici;

VISTO rarticolo 6 della legge provinciale del
22.10.1993, n. 17;

decreta:

— di approvare le integrazioni al programma
planivolumetrico relativo al’opera citata in
oggetto indicato nella relazione tecnica in
premessa, che fa parte integrante del
presente decreto, ed il relativo importo
totale di spesa presunta di € 893.000,00 (
somme a disposizione
dell Amministrazione comprese);

— di dare corso alla relativa progettazione ai

sensi dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, dellarticolo
11 della legge provinciale 17.06.1998, n.
6;



den zusténdigen Abteilungsdirektor zu
ermachtigen, die Ausgabe zweckzubinden
und die Vertrdge gemal Artikel 6 des
Landesgesetzes Nr. 17 vom 22.10.1993
abzuschlieRen;

die Abteilung 11 mit der Planung und
Durchfiihrung der Arbeiten pal|
beauftragen.

di autorizzare il direttore della Ripartizione
competente allimpegno della spesa e alla
stipulazione dei contratti secondo l'articolo
6 della legge provinciale n. 17 del
22.10.1993;

di incaricare la Ripartizione 11 della
progettazione ed esecuzione dei lavori.
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Abtetlung 11 - Hochbau und technischer Dienst Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico
Amt 11.1 - Amt fir Hochbau Ost \/ Ufficio 11.1 - Ufficio Edilizia est
H t

22.01.059.005.01.0 BAU DES NEUEN SITZES FUR DIE FORSTSTATION DEUTSCHNOFEN

Abédnderung des Raumprogramms mit Mehrkosten < 20%

Technischer Bericht

Vorausgeschickt dass:

- die Landesregierung im Jahre 2011 das Raumprogramm fir den Bau des neuen Sitzes fur die Forststation
Deutschnofen beschlossen hat (BeschluB Nr. 196 vom 14.02.2011);

- die Kosten fir technische Spesen angepasst werden mussen, da aufgrund des seit 2012 in Sudtirol
angewandten Ministerialdekrets Nr. 1444 vom 2. April 1968 zus#tzliche urbanistische Planungsschritte
notwendig sind und da seit 2014 in Stdtirol die neue Honorarregelung des Ministerialdekrets Nr. 143 vom
31.10.2013 angewandt wird;

- der MwSt.satz seit 2011 bis heute von 20% auf 22% fur Arbeiten u. technische Spesen angepalit werden
muss,

- die Landesregierung mit Beschluss Nr. 2072 vom 30.12.2011 den Grunderwerb fur das Bauvorhaben
beschlossen hat und dass mit Vertrag vom 10.12.2012 das Eigentum zu Gunsten der Autonomen Provinz
Bozen im Grundbuchsamt Bozen eingetragen wurde; die Kosten fur den Grunderwerb sind dabei geringer
ausgefallen als im Raumprogramm urspringlich vorgesehen:

- durch diese MaBBnahme zum Teil eine Umverteilung der vorgesehenen Kosten erméglicht wird;

Gesamtkostenilbersicht:

A B
GENEHMIGTES | Ag7|)ANDERNDES | VERANDERUNG
RAUMPROGRAMM RAUMPROGRAMM (B/A}-1
(Beschlul L.Reg. Nr.
196 vom 14.02.2011)

A BAUARBEITEN:
Summe der Arbeiten (chne MwSt.) 470.199,15€| 470.199,15¢
Gesamtbetrag der Bauarbeiten 470.199,15€| 470.199,15€ 0,0%

SUMMEN ZUR VERFUGUNG DER
B VERWALTUNG:

Unvorhergesehenes und Rundung (inkl. MwSt.) 23.803,98 € 23.803,98 €
Grunderwerb (inkl. MwSt.) 147.000,00 € 89.000,00 €
Technische Spesen (inkit. MwSt. u. CNPAIA) 87.457,03€| 206.510,11 €

MwSt. auf Arbeiten 94.039,83 € 103.443,81 €
Gesamtbetrag zur Verfilgung der Verwaltung 352,300,84 €| 422.757,90 € 20,0%
GESAMTBETRAG DER BAUWERKES -
(GERUNDET) 822.500,00 € 893.000,00 € 8,6%

Silvius-Magnago-Platz 10 + 39100 Bozen Piazza Silvius Magnago 10 - 39100 Bolzano
Tel 0471 41 23 80-81 « Fax 0471 41 23 98 Tel. 0471 41 23 80-81 « Fax 0471 41 23 98
http./fwww provinz bz itthochbau/ http:/iwww pravincia bz it'edilizia/
hochbau ost@provinz bz it edilizia. est@provincia.bz it

St.Nr./MwSt. 00390090215 Cod fisc./P.IVA 00390090215
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wird die Abénderung des Raumprogrammes fiir den Bau des neuen Sitzes fiir die Forststation
Deutschnofen mit Mehrkosten < 20% beantragt.

Der Verfahrensverantwortliche

Bozen, am 03.07.2015

Anlagen:
- Raumprogrammbeschluss Nr. 196/2011

- Beschluss Grunderwerb Nr, 2072/2011
- Buchungstabelle vom 03.07.2015
= Honorarberechnungen/schatzungen
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