AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Dekret

des Landesrats
der Landesratin

Nr.

2386/2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Decreto

dell'Assessore
dell'Assessora

11.5 Amt fUr Verwaltungsangelegenheiten - Ufficio Affari amministrativi

Betreff:

CUP: B13B02000020003
22.03.077.001.31 Umbau und Erweiterung
des Krankenhauses von Innichen.

Abanderung der Eigenschaften des
Bauwerkes (Raumprogramm), ohne

Mehrkosten.

Oggetto:

CUP: B13B02000020003
22.03.077.001.31 Ristrutturazione ed
ampliamento dell'ospedale di San Candido.

Variazione delle carateristiche dell'opera
(programma planivolumetrico) senza
aumento dei costi.
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DER LANDESRAT

NIMMT den Beschluss Nr. 449 vom
15.04.2014, mit dem die Eigenschaften und
die Uberschlagigen Kosten zum Betrag von €
9.429.759,99 (inkl. Summen zur Verflgung
der Verwaltung) (Anteil Abteilung 11 Hochbau
und technischer Dienst € 5. 703.329,59 -
Anteil Gesundheitsbezirk Bruneck €
3.726.430,40) des im Gegenstand genannten
Bauvorhabens festgelegt wurden;

SCHICKT weiters VORAUS, dass nun eine
unwesentliche Anderung des Rauprogramms
ohne Kostenerhdhung notwendig geworden
ist;

NIMMT in den technischen Bericht mit
Uberschlagiger Kostenschatzung EINSICHT,
der zu diesem Zwecke am 13.02.2018 von
Dr. Arch. Nicoletta Francato vom zustandigen
Amt der Abteilung 11. Hochbau und
technischer Dienst, ausgearbeitet worden ist;

L’ASSESSORE

VISTA la deliberazione n. 449 del 15.04.2014
con la quale sono state definite, in relazione
alla natura dellopera richiamata in oggetto, le
caratteristiche della medesima e indicato
limporto di spesa presunta in € 9.429.759,99
(incl. Somme a disposizione
dellamministrazione) (di cui € 5. 703.329,59
alla Ripartizione 11 Edilizia e Servizio Tecnico
e € 3.726.430,40 al Comprensorio Sanitario di
Brunico);

PREMESSO altresi, che si rende ora
necessario prowedere ad una modifica non
sostanziale del programma planivolumetrico
senza aumento di spesa;

VISTA la relazione tecnica con stima dei costi
presunti per le lavorazioni integrative
necessarie del 13.02.2018, alluopo redatta
dal dott. arch. Nicoletta Francato dell’Ufficio
competente della Ripartizione 11. Edilizia e
servizio tecnico;



NACH EINSICHTNAHME in die
Kostenschatzung des
Verfahrensverantwortlichen Dr. Arch.
Nicoletta Francato, die eine Ausgabe von 5.
703.329,59 € (inkl. Summen zur Verfligung
der Verwaltung) vorsieht, die folgendermalien
unterteilt ist:

- Arbeiten 3.424.161,80
€

Summen zur Verflgung der Verwaltung

- MwSt. 10% lavori 342.416,18 €
- Techn. Spesen (inkl. CNPAIA + MwSt.)
559.024,04
€
- Unvorhergesehenes (inkl. MwSt.)
297.016,41
€
Summe 4.622.618,43
€
- Einrichtung 788.840,26
€

Summen zur Verflgung der Verwaltung

- MwSt. 22% Einrichtung 173.544,86
€
- Techn. Spesen (inkl. CNPAIA + MwSt.)
118.326,04
€
Summe 1.080.711,16

€

GESAMTBETRAG DES BAUVORHABENS
5. 703.329,59 €

FESTGESTELLT, dass der Gesamtbetrag
des Bauvorhabens gegeniiber den
vorhergehend genehmigten Betragen
unverandert bleibt;

NIMMT in den Artikel 8, Absatz 3 des L.G. Nr.
16 vom 17.12.2015 EINSICHT, der besagt,
dass Varianten, welche die Eigenschaften
des Bauwerkes nicht mafigeblich andern —
dazu gehort auch die far die
Funktionstlchtigkeit notwendigen Lieferungen
- und ein Funftel der voraussichtlichen Kosten
nicht  Uberschreiten, vom  zustdndigen
Landesrat genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in die Artikel 8 und 9 des
L.G. Nr. 16 vom 17.12.2015;

VISTA la stima dei costi, alluopo redatto dal
responsabile unico del procedimento dott.
arch. Nicoletta Francato, che prevede una
spesa di € 5. 703.329,59 (incl. Somme a

disposizione dellamministrazione), cosi
suddivisa:
- lavori 3.424.161,80 €

Somme a disposizione dell Amministrazione

- IVA10% lavori 342.416,18 €
- spese tecniche (IVA + CNPAIA incl.)
559.024,04
€
- imprevisti (IVA incl).
297.016,41 €
Totale 4.622.618,43
€
- arredamento 788.840,26
€

Somme a disposizione dell Amministrazione

- IVA 22% arredamento 173.544,86
€
- spese tecniche (IVA + CNPAIA incl.)
118.326,04
€
Totale 1.080.711,16

€

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA
5. 703.329,59 €

PRESO ATTO che limporto totale dellopera
rimane invariato rispetto a  quanto
precedentemente approvato;

VISTO Tlarticolo 8, comma 3 della L.P. n. 16
del 17.12.2015, dal quale risulta che le
variazioni non essenziali alle caratteristiche
dellopera, comprese le forniture necessarie
per renderla funzionale, che sono contenute
entro il limite del quinto dellimporto di spesa
presunta, sono approvate dallassessore
competente;

LETTI gli artt. 8 € 9 della L.P. n.16 del
17.12.2015;



Und

verfligt

das neue festgelegte Raumprogramm
ohne  wesentichen  Anderung  der
technischen Eigenschaften und ohne
Mehrkosten zu genehmigen;

die Abteilung 11 mit der Planung gemal
Artikel 8 und 9 des L.G. Nr. 16 vom
17.12.2015 und der entsprechenden
Durchfiihrung zu beauftragen;

decreta:
di approvare pertanto il programma
planivolumetrico  cosi  ridefinito  con
modifiche non sostanziali delle

caratteristiche tecniche e senza aumento
dei costi;

di incaricare la Ripartizione 11 della
progettazione ai sensi degli articoli 8 e 9
della L.P. n.16 del 17.12.2015 e la relativa
esecuzione;



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Sichtvermerke gemaf Art. 13 des LG Nr.
17/1993 Uber die fachliche, verwaltungsgemafie
und buchhalterische Verantwortung

Der stellvertretende Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio sostituto

Die Amtsdirektorin
La Direttrice d'Ufficio

Der Ressortdirektor
Il Direttore di Dipartimento

Der Landesrat
L'Assessore

Brandolin Marco

ALBERTONI MARINA

MONTAGNER PAOLO

TOMMASINI CHRISTIAN

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilita tecnica, amministrativa
e contabile

15/02/2018

15/02/2018

19/02/2018

20/02/2018

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Christian Tommasini

codice fiscale: TINIT-TMMCRS75C25A952P

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 7031692
data scadenza certificato: 09/02/2021 00.00.00

nome e cognome: Marina Albertoni

codice fiscale: IT:LBRMRN60M61F132U
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 1370598

data scadenza certificato: 04/11/2018 00.00.00

Am 20/02/2018 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. |l documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I’Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Marco Brandolin

codice fiscale: IT:.BRNMRC87B17L424E

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 1527936
data scadenza certificato: 16/12/2018 00.00.00

nome e cognome: Paolo Montagner

codice fiscale: IT-MNTPLA55L20A952Q
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 3847727

data scadenza certificato: 30/03/2020 00.00.00

Copia prodotta in data 20/02/2018

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate
Uberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

20/02/2018

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Datum/Unterschrift

Datal/firma
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