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Beschluss Deliberazione
der Landesregierung della Giunta Provinciale
Nr. 1348
Sitzung vom Seduta del
06/12/2016
ANWESEND SIND SONO PRESENTT
Landeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Christian Tommasini Vicepresidente
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22.01.008.220.01 - Abriss und 22.01.008.220.01 - Demolizione e
Wiederaufbau des neuen Sitzes fir die ricostruzione della nuova sede della
Abteilung Personal, Rittnerstraflte 7-9 in Ripartizione Personale, Via Renon 7-9 a
Bozen. Bolzano.
Genehmigung der Anderung des Approvazione della modifica del
Raumprogramms ohne wesentlichen programma planivolumetrico senza
Anderungen und ohne Mehrkosten. modifiche sostanziali e senza costi
aggiuntivi.

Vorschlag vorbereitet von 115 Proposta elaborata dalla
Abteilung / Amt Nr. ' Ripartizione / Ufficio n.

1N



DIE LANDESREGIERUNG

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 3002
vom 21.12.2009 , mit dem die Eigenschaften
und die Uberschlagigen Kosten zum Betrag
von € 29.367.000,00 des im Gegenstand
genannten Bauvorhabens festgelegt wurden
und der Auftrag erteilt worden ist die
Projektierung zu veranlassen;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 847 vom
27.11.2012, mit dem die Anderung des
Raumprogramms der Arbeiten mit
Minderkosten von € - 1.243.170,00 zum
Betrag von € 28.123.830,00 genehmigt
wurde;

SCHICKT weiters VORAUS, dass nun eine
Anderung des Raumprogramms  ohne
Mehrkosten notwendig geworden ist;

NIMMT in den technischen Bericht mit
Ajourierung des Kostenrahmes EINSICHT,
der zu diesem Zwecke am 07.07.2016 wvon
Arch. Davide Scagliarini des Studio Architetti
Associati aus Padova, ausgearbeitet worden
ist;

NIMMT EINSICHT in die Stellungnahme,
Begriindung und nachfolgenden
Bestimmungen, welche in der Anfrage vom
25.07.2016 des Landesrates fiir offentliche
Bauten und in der Anfrage vom 25.07.2016
des RUP Geom. Hans Peter Santer;

NIMMT in den Artikel 8, Absatz 3 des L.G. Nr.
16 vom 17.12.2015 EINSICHT, der besagt,
dass Varianten zur Art des Bauvorhabens, im
Fall von Auftrdgen, deren voraussichtliche
Kosten mehr als finf Milionen Euro betragen,
von der Landesregierung genehmigt werden;

beschliel3t

einstimmig in gesetzmafiger Weise:

— die Anderung des Raumprogramms ohne
Mehrkosten in Bezug auf das im Betreff
genannte Bauvorhaben, das in dem in der
Vorwegnahme zitierten technischen
Bericht enthalten ist, der wesentlichen
Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu
genehmigen;

— die Abteilung 11 der Landesverwaltung
mit der Planung gemaf Artikel 8 des L.G.
Nr. 16 vom 17.12.2015 wund der
entsprechenden Durchfiihrung zu
beauftragen;

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la deliberazione n. 3002 del
21.12.2009 con il quale sono state definite, in
relazione alla natura dellopera richiamata in
oggetto, le caratteristiche della medesima ed
indicato limporto di spesa presunta in €
29.367.000,00 , si & dato incarico di dar corso
alla progettazione;

VISTO che con decreto n. 847 dd 27/11/2012
¢ stata approvata la modifica al programma
planivolumetrico dei lavori con costi in
diminuzione di € - 1.243.170,00, per un
importo totale di € 28.123.830,00;

PREMESSO altresi che si rende ora
necessario prowedere ad una modifica del
programma planivolumetrico senza aumento
di spesa;

VISTA la relazione tecnica con relativo
aggiornamento del quadro economico del
07.07.2016, redatta dall arch. Davide
Scagliarini dello Studio Architetti Associati di
Padova;

PRESO ATTO delle valutazioni, motivazioni e
conseguenti determinazioni contenute nella
richiesta di modifica del programma plani-
volumetrico dell Assessore Provinciale ai
Lavori Pubblici del 25.07.2016 e nella
richiesta del RUP Geom. Hans Peter Santer
del 25.07.2016;

VISTO Tlarticolo 8, comma 3 della L.P. n. 16
del 17.12.2015, dal quale risulta che in caso
di appalti i cui costi previsti superano i cinque
milioni di euro, le variazioni alle caratteristiche
dellopera sono approvate dalla Giunta
provinciale;

delibera

a voti unanimi legalmente espressi:

— di approvare le modifiche, senza aumento
dei costi, al programma planivolumetrico
relativo allopera citata in oggetto indicato
nella relazione tecnica in premessa, che
fa parte integrante della presente
deliberazione;

— di incaricare la Ripartizione 11 dell
Amministrazione Provinciale della
progettazione ai sensi dell' articolo 8 della
L.P. n.16 del 17.12.2015 e la relativa
esecuzione;



den zustandigen Abteilungsdirektor zu
ermachtigen die Vertrage gemald Artikel 6
des Landesgesetzes Nr. 17 vom
22.10.1993 abzuschliefl3en.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

di autorizzare il direttore della Ripartizione
competente alla stipulazione dei contratti
secondo l'articolo 6 della legge provinciale
n. 17 del 22.10.1993.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst
Amt 11.1 - Amt fiir Hochbau Ost

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico
Ufficio 11.1 - Ufficio Edilizia est

HPS AS
Anfrage um Raumprogrammaénderung laut Ar. 8, Abs. 3 des L.G. 16/2015 ohne Erhdhung der Kosten

22.02.008.220.01
ERRICHTUNG DES NEUEN SITZES DER ABTEILUNG PERSONAL IN DER RITTNER STRARE N. 5/7 IN
BOZEN

Voraussgesetzt, dass:

- it Beschluf der L.R. Nr. 3002 vom 21.12.2009 wurde das Raumprogramm fur die Errichtung des neuen
Sitzes der Abteilung Personal, mit einem Betrag von € 29,.367.000,00 genehmigt;

- Mit Dekret Nr. 847 vom 27.11.2012 wurde die Raumprogrammanderung der Arbeiten genehmigt, mit
Reduzierung der Kosten um € -1.243.170,00 (Reduzierung der Hohe und Kubatur), um einen
Gesamtkostenrahmens von € 26.123.830,00

- Nach Erarbeitung des Vorprojektes und der aktualisierung der Realisierungskosten (Arbeiten und
Einrichtung), wurde die Raumprogrammanderung ohne Erhéhung der Kosten nétig, um die Finanzmittel an
den Arbeiten anzupassen. Laut Vorprojekt kdnnen die Summen fOr die Einrichtung reduziert werden, da
Teils der alten Einrichtung wiederverwendbar ist;

- Die Anpassung der Mittel fUr die Arbeiten ist wegen der Vertiefung der besonderen Baustellenposition, der
Festigung der unterirdischen Strukturen und der Mehrkosten fir den Abbruch des bestehenden Gebaudes,
notwendig.

Es wird gebeten, die Anderungen am Raumprogramm zu genehmigen, um mit der Planung und
Realisierung des Bauvorhabens vorzugehen.

Dekrat'N. 847 vom 27/11/2012 Vorschlag Anderung | Diiferenz

Ankauf Geb&ude 10.443.200,00 10.443.200,00 0,00
MwSt. 2.088.6800,00 2.088.800,00 0,00
Gesamt Ankauf Gesude 12.532.000,00 12.532.000,00 0,00
Arbeiten 8.536.080,00 9.052.764,90 + 516.684,90
MwSt, auf Arbeiten lavori, techn. 4.254.000,00 4.490.592,99 +236.582,99
Spesen und Unvorhergesehene

Gesamt Arbeiten 12.790.080,00 13.543.357,89 +753.277,89
Einrichtung 2.108.750,00 1.440.000,00 - 668.750,00
MwSt. auf Einrichtung, techn. Spesen 693.000,00 608.472,11 -84.527 89
und Unvorhergesehene

Gesamt Einrichtung 2.801.750,00 2.048.472,11 -753.277,89
Gesamt i 28.123.830,00 28.123.830,00 0,00

Gesehen und genehmigt laut Art. 8 — L.G. 16/2015

LANDESRAT FUR [TALIENISCHE SCHULE, BERUFSBILDUNG UND KULTUR, WOHNBAU, HOCHBAU,

GRUNDBUCH, KATASTER, GENOSSENSCHAFTSWESEN UND VERMOGEN

Bozen, 21.07.2016

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10 - 39100 Bozen
Tel. 0471 41 23 80-B1 - Fax 0471 41 23 98
http:thwww provinz bz ithochbau/verwaltung/83.asp
hochbauost ediliziaest@pec prov.bz.it
hochbau.ost@provinz bz.it

Steuernr./Mwst Nr. 00390090215

Dott. Christian Tommasini

Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10 + 38100 Bolzano
Tel 0471 41 23 80-B1 - Fax 0471 41 23 98

http:/iwww provincia.bz.iYedilizialamministrazione/83.asp
hochbauost.ediliziaest@pec prov.bz.it
edilizia.est@provincia bz it
Codice fiscale/Partita lva 00380090215
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Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst
Amt 11.1 - Amt fir Hochbau Ost

Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico
Ufficio 11.1 - Ufficio Edilizia est

HPS AS

Richiesta di modifica del programma planivolumetrico ai sensi dell’art. 8, comma 3 della L.P. 16/2015
senza aumento di spesa

22.02.008.220.01
COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE PER LA RIPARTIZIONE DEL PERSONALE IN
VIA RENON N. 5/7 A BOLZANO

Premesso che :

- Con delibera della G.P. n. 3002 dd. 21/12/2009 & stato approvato il programma planivolumetrico per la
nuova sede per la Ripartizione del Personale per un importo di € 29.367.000,00;

- Condecreto n. 847 dd. 27/11/2012 ¢ stata approvata la modifica del programma planivolumetrico dei lavori
con costi in diminuzione di € - 1.243.170,00 (riduzione dell’altezza e cubatura), per un importo totale di €
28.123.830,00;

- A seguito della stesura del progetto preliminare e dell’aggiornamento dei costi di realizzazione, sia per i
lavori che per gli arredi, si rende necessario una modifica del programma planivolumetrico senza aumento
dei costi, per adeguare la disponibilita finanziaria per i lavori a scapito degli arredi. E’ stato possibile ridurre
'importo degli arredi a seguito di un computo specifico del progetto preliminare, recuperando parte degli
arredi esistenti.

- L’aumento dei costi dei lavori € determinato sia dagli approfondimenti progettuali in merito alle particolari
condizioni della cantieristica, relativamente al consolidamento delle strutture interrate, sia
nell’individuazione di maggiori costi relativi alle demolizioni dell’edificio esistente.

Si chiede di approvare le modifiche del programma planivolumetrico richieste e di poter procedere con
la progettazione e la realizzazione dell’opere in questo senso.

Decreto n. 847 d.d. 27/11/2012 Proposta di modifica Differenza

Acquisto immobile 10.443.200,00 10.443.200,00 0,00
IVA 2.088.800,00 2.088.800,00 0,00
Totale acquisto immobile 12.532.000,00 12.532.000,00 0,00
Lavori 8.536.080,00 9.052.764,90 +516.684,90
IVA lavori, spese tecniche ed imprevisti 4.254.000,00 4.490.592,99 + 236.592,99
Totale lavori 12.790.080,00 13.543.357,89 + 753.277,89
Arredamento 2.108.750,00 1.440.000,00 - 668.750,00
IVA arredamento, spese tecniche ed 693.000,00 608.472,11 - 84.527,89
imprevisti

Totale arredamento 2.801.750,00 2.048.472,11 - 753.277,89
Totale 28.123.830,00 28.123.830,00 0,00

Visto ed approvato ai sensi dell’art. 8 — L.P. n. 16/2015

ASSESSORE PROVINCIALE ALLA SCUOLA, FORMAZIONE PROFESSIONALE E CULTURA ITALIANA,
ALLEDILIZIA ABITATIVA E LAVORI PUBBLICI

Dott. Christian Tommasini

Bolzano, 21.07.2016

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10 - 39100 Bozen
Tel. 0471 41 23 80-81 - Fax 0471 41 23 98
http://www.provinz.bz.it/hochbau/verwaltung/83.asp
hochbauost.ediliziaest@pec.prov.bz.it
hochbau.ost@provinz.bz.it

Steuernr./Mwst.Nr. 00390090215

Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10 < 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 23 80-81 - Fax 0471 41 23 98
http://www.provincia.bz.it/edilizia/amministrazione/83.asp
hochbauost.ediliziaest@pec.prov.bz.it
edilizia.est@provincia.bz.it

Codice fiscale/Partita Iva 00390090215



Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemafe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile

29/11/2016 08:18:38

. . .
BOCCUZZI LARA I1 Direttore d'ufficio

Der Amtsdirektor

29/11/2016 11:59:08

Der Abteilungsdirektor SEGA ANDREA

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presente delibera non da luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
zweckgebunden impegnato
als Einnahmen accertato
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
. . 01/12/2016 08:59:45 . I
Der Direktor des Amtes fiir Ausgaben NATALE STEFANO Il direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift Per copia
entspricht dem Original conforme all'originale
Datum / Unterschrift data / firma

Abschrift ausgestellt fur Copia rilasciata a

I1 Direttore di ripartizione

1



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Der Landeshauptmann KOMPATSCHER ARNO 06/12/2016
Il Presidente
Der Vizegeneralsekretar MATHA THOMAS 06/12/2016

Il Vice Segretario Generale

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

codice fiscale: IT_KMPRNA71C19D571S

certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 2DAAES
data scadenza certificato: 29/11/2019

Am 12/12/2016 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. |l documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I’Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Thomas Matha'

codice fiscale: IT-MTHTMS72E29A952J

certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 19E826
data scadenza certificato: 08/02/2019

Copia prodotta in data 12/12/2016

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Glltigkeit der Zertifikate
Uberpriift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

06/12/2016

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all’'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma
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