AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Dekret Decreto
des Landesrats dell'Assessore
der Landesratin dell'Assessora
Nr. N.
18793/2020

10.2 Amt fur Strassenbau Mitte-Siid - Ufficio tecnico strade centro-sud

Betreff: Oggetto:
A2/Danc - 23.03.P.145.1 A2/Danc - 23.03.P.145.1
L.S.145 — Albions Sicherungsarbeiten der S.P.145 — Albions Lavori di messa in
L.S. 145 mit Anpassung des Anschlusses sicurezza della S.P. 145 con adeguamento
mit der S.S. 242/dir und der Kehren dellinnesto con la S.S. 242/dir e dei tornanti
zwischen km 0,000 und 1,500 in der trai km 0,000 e 1,500 nel Comune di Laion
Gemeinde Lajen CUP: B97H14000830003

CUP: B97H14000830003
Variazione del costo complessivo

Anderung der Gesamtkosten des dell’'opera.
Bauvorhabens.



LANDESRAT FUR LADINISCHE BILDUNG
UND KULTUR, INFRASTRUKTUR
UND MOBILITAT

SCHICKT VORAUS, dass laut Art. 8, Absatz 3
des L.G. 17122015, Nr. 16 nicht
maRgebliche Anderungen der Eigenschaften
des Bauvorhabens, welche ein Flinftel der
voraussichtlichen Gesamtkosten nicht
Uberschreiten, vom zustandigen Landesrat
genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 15
vom 08.01.2014, mit welchem die technischen
Eigenschaften und die Uberschlagigen Kosten
in Hohe wvon 1.110.000,00 € fir die
Sicherungsarbeiten der L.S. 145 mit
Anpassung des Anschlusses mit der S.S.
242/dir und der Kehren zwischen km 0,000
und 1,500 in der Gemeinde Lajen genehmigt
worden sind;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 484
vom 02.05.2017, mit welchem die
Uberschlagigen Kosten des obgenannten
Bauvorhabens wvon 1.110.000,00 € auf
2.180.000,00 € erhoht worden sind;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 5640 vom
10.04.2018, mit welchem die Uberschlagigen
Kosten des Bauvorhabens von 2.180.000,00 €
auf 2.280.000,00 € erhoht worden sind;

NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 14158
vom 30.07.2018, mit welchem das endgiiltige
Projekt des Bauvorhabens mit einem
Gesamtbetrag von 2.280.000,00 € genehmigt
worden ist;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des
Verfahrensverantwortlichen vom 06.10.2020,
aus dem die Notwendigkeit einer Anderung
der mit dem oben angeflhrten Dekret Nr.
5640 vom 10.04.2018 festgelegten
Uberschlagigen Kosten des obgenannten
Bauvorhabens hervorgeht, wobei die
technischen Eigenschaften des Bauvorhabens
unverandert bleiben;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen
ausgearbeitete Gesamtkostenibersicht
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von
2.615.667,84 € vorsieht, die folgendermalen
unterteilt ist:

- Arbeiten 1.845.629,38 €
- Summen zur Verfligung

der Verwaltung insg.: 770.038,46 €
davon fir:

a) 22 % MwSt. auf den

ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E CULTURA LADINA,
ALLE INFRASTURE E MOBILITA

PREMESSO che ai sensi dellart. 8, comma 3
della L.P. 17.12.2015, n. 16 le variazioni non
essenziali alle caratteristiche dellopera che
sono contenute entro il limite del quinto
dellimporto totale di spesa presunta, sono
approvate dallassessore competente;

VISTA la deliberazione n. 15 dell08.01.2014,
con la quale sono state approvate le
caratteristiche tecniche e la spesa presunta di
1.110.000,00 € per i lavori di messa in
sicurezza della S.P. 145 con adeguamento
dellinnesto con la S.S. 242/dir e dei tornanti
trai km 0,000 e 1,500 nel Comune di Laion;

VISTA la deliberazione n. 484 del 02.05.2017,
con la quale é stata aumentata la spesa
presunta per lopera sopra citata da €
1.110.000,00 a € 2.180.000,00;

VISTO il decreto n. 5640 del 10.04.2018, con
il quale & stata aumentata la spesa presunta
dellopera da € 2.180.000,00 a €
2.280.000,00;

VISTO il decreto n. 14158 del 30.07.2018, con
il quale & stato approvato il progetto definitivo
dellopera con un importo complessivo pari a €
2.280.000,00;

VISTA la relazione del responsabile del
procedimento del 06.10.2020, dalla quale
risulta la necessita di una variazione della
spesa presunta per la sopra citata opera,
come definita con il predetto decreto n. 5640
del 10.04.2018, rimanendo perd invariate le
caratteristiche tecniche dell'opera;

VISTO il prospetto sommario dei costi
elaborato dal responsabile del procedimento,
che prevede una spesa complessiva di
2.615.667,84 € cosi suddivisa:

- lavori 1.845.629,38 €
- somme a disposizione

dell Amministrazione: 770.038,46 €
di cui per:

a) 22 % IVA



Betrag der Arbeiten 406.038,46 €
b) Unvorhergesehenes 5.000,00 €
c) Enteignungen 83.000,00 €
d) technische Spesen

(inkl. MwSt.) 240.000,00 €
e) Anschlisse + Verlegung

von Leitungen 20.000,00 €
f) Untersuchungen +

zusatzl. Arbeiten 16.000,00 €

BERUCKSICHTIGT, dass die in der
GesamtkostenUbersicht vorgesehene
Erhohung das Funftel der mit dem Beschluss
Nr. 484 vom 02.05.2017 festgelegten
Uberschlagigen Kosten in Hbhe wvon
2.180.000,00 € nicht Ubersteigt, da die neuen
Gesamtkosten auf insgesamt 2.615.667,84 €
veranschlagt werden und einer Erhdhung von
19,98% entspricht;

STELLT FEST, dass das gegenstandliche
offentliche Bauwerk im Wirtschafts- und
Finanzdokument des Landes ,WFDL- 2019 -
2022 — Aktualisierungsbericht, genehmigt mit
Beschluss der Landesregierung Nr. 883 vom
29.10.2019, vorgesehen ist;

STELLT FEST, dass das Bauvorhaben im
Dreijahresprogramm 2020 2022 der Abteilung
10 — Tiefbau, welches mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 143 vom 03.03.2020,
genehmigt wurde, vorgesehen ist;

und
verfiugt:

1. die neuen Gesamtkosten von
2.615.667,84 € zu genehmigen;

2. die Abanderungen des Bauvorhabens im
Dreijahresprogramm der Abteilung 10 —
Tiefbau for die Durchflhrung der
Bauvorhaben auf Staatstralen und auf
Strallen wvon Landesinteresse sowie
Dienstleistungen fir das StralRennetz
gemall Art. 7 des L.G. Nr. 16 vom 17.
Dezember 2015 aufzunehmen.

PSP: 102303.L1450S.01.000

LANDESRAT FUR LADINISCHE BILDUNG
UND KULTUR, INFRASTRUKTUR
UND MOBILITAT

per lavori 406.038,46 €

b) imprevisti 5.000,00 €
C) espropri 83.000,00 €
d) spese tecniche

(IVA compresa) 240.000,00 €
e) allacciamenti +

spostamenti servizi 20.000,00 €
d) indagini +

lavori aggiuntivi 16.000,00 €

CONSIDERATO che laumento previsto nel
prospetto sommario dei costi non supera il
quinto dellimporto della spesa presunta
definita pari a € 2.180.000,00 con la
deliberazione n. 484 del 02.05.2017, visto che
i nuovi costi complessivi sono preventivati con
2.615.667,84 € che corrisponde ad un
aumento del 19,98%;

DATO ATTO che l'opera pubblica in questione
e prevista nel Documento di economia e
finanza provinciale “DEFP 2019 - 2022 - Nota
di aggiornamento” approvato con Delibera
della Giunta Provinciale Nr. 883 del
29.10.2019;

DATO ATTO, che lopera & prevista nel
programma triennale 2020 - 2022 della
Ripartizione Infrastrutture, il quale é stato
approvato con delibera dela Giunta
Provinciale Nr. 143 del 03.03.2020;

decreta:

1. di approvare il nuovo costo complessivo di
€ 2.615.667,84;

2. di inserire le modifiche dellopera citata
allinterno del programma friennale della
Ripartizione 10. Infrastrutture  per
l'esecuzione delle opere su strade statali e
di interesse provinciale nonché dei servizi
per la rete viaria ai sensi dellart. 7 della
L.P. n. 16 del 17 dicembre 2015.

WBS: 102303.L1450S.01.000

ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E CULTURA LADINA,
ALLE INFRASTURE E MOBILITA

- Daniel Alfreider -



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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