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DIE LANDESREGIERUNG 
 
 

 LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, betreffend die nicht wesentlichen 
Varianten, welche ein Fünftel der 
voraussichtlichen Gesamtkosten 
überschreiten, einschließlich der für die 

Funktionstüchtigkeit des Bauwerkes 
notwendigen Lieferungen, und wesentliche 
Varianten werden von der 
Landesregierung nach der entsprechenden 
technischen Stellungnahme genehmigt; 

 VISTO l’articolo 8, comma 3 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui 
le variazioni non essenziali sopra il quinto 
dell’importo totale di spesa presunta, 
comprese le forniture necessarie per 
rendere funzionale l’opera, e le variazioni 

essenziali, sono approvate dalla Giunta 
provinciale previo conforme parere tecnico;  

   

NACH EINSICHTNAHME weiters in den 
Art. 7 des Landesgesetzes vom 17. 
Dezember 2015, Nr. 16, laut welchem der 
Auftraggeber das Zweijahresprogramm 
und das Dreijahresprogramm der 
öffentlichen Bauaufträge sowie die 

entsprechenden jährlichen 
Aktualisierungen genehmigen muss; 

 VISTO altresí l’articolo 7 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in 
base al quale l’amministrazione 
committente deve approvare la 
programmazione biennale e triennale degli 
appalti pubblici nonché i relativi 

aggiornamenti annuali; 

   
STELLT FEST, dass das Bauvorhaben 
„Neuer Zubau für museale Zwecke beim 
Landesbergbaumuseum“ in Prettau, im 

Wirtschafts- und Finanzdokument des 
Landes „WFDL- 2022-2024 – 
Aktualisierungsbericht“, vorgesehen und 
mit Beschluss der Landesregierung Nr. 
896 vom 26.10.2021 (S. 24 Zeile 22) -  
genehmigt worden ist, in der auch die 

Finanzierungsformen festgelegt wurden, 
so dass die in § 5.3.12, Anlage 4/2, des 
Gesetzesdekrets Nr. 118 vom 23.06.2011 
vorgeschriebene Bedingung erfüllt ist; 

 PREMESSO che l’opera “Nuovo 
ampliamento per scopi museali presso il 
museo di miniere provinciale” a Predoi é 

stata prevista nel documento di 
programmazione economica e finanziaria 
2022-2024 della Provincia Autonoma di 
Bolzano (Documento di Economia e 
Finanza Provinciale) - nota di 
aggiornamento” approvato con 

Deliberazione della Giunta Provinciale Nr. 
896 del 26.10.2021 (pag. 24 riga 22) – che 
ne ha anche individuato le forme di 
finanziamento, di modo tale che è stata 
soddisfatta la condizione prescritta dal § 
5.3.12, allegato 4/2, del d.lgs. 23.06.2011, 

n. 118; 
   
STELLT FEST, dass das oben genannte 
Bauvorhaben im Dreijahresprogramm 
2021-2023 der Abteilung Hochbau und 
technischer Dienst, welches mit Beschluss 

der Landesregierung Nr. 434 vom 
18.05.2021, genehmigt wurde, vorgesehen 
ist; 

 DATO ATTO che la suddetta opera è stata 
inserita nel programma triennale dei lavori 
pubblici della Ripartizione Edilizia e 
servizio tecnico 2021-2023, approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale 
n.434 del 18.05.2021; 

   
IN ANBETRACHT, dass die 
Landesregierung die Eigenschaften des 

Bauvorhabens „Neuer Zubau für museale 
Zwecke beim Landesbergbaumuseum“ in 
Prettau mit Beschluss Nr. 662 vom 
30.07.2019 und die überschlägigen Kosten 
zum Betrag von Euro 779.000,00 
festgelegt hat und die Projektierung wurde 

in Auftrag gegeben; 

 PREMESSO che la Giunta Provinciale ha 
provveduto a fissare le caratteristiche 

dell’opera “Nuovo ampliamento per scopi 
museali presso il museo di miniere 
provinciale” a Predoi con la deliberazione 
n. 662 del 30.07.2019, fissando l'importo di 
spesa presunta in euro 779.000,00 e si è 
dato incarico di dar corso alla 

progettazione; 
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NIMMT EINSICHT in das Dekret Nr. 22642 
vom 14.11.2019 (R190000071), mit 
welchem das Gesamtprojekt und der 

gesamte Kostenrahmen des genannten 
Bauvorhabens gemäß Art. 56, Absatz 4 
des G.v.D 23.06.2011, Nr. 118 genehmigt 
worden ist; 

 VISTO il decreto n. 22642 del 14.11.2019 
(R190000071), con il quale è stato 
approvato il progetto complessivo e 

prenotato l’intero quadro economico 
dell’opera citata ai sensi dell’art. 56, 
comma 4, del Dlgs. 23.06.2011, n. 118; 

   
NACH EINSICHTNAHME in den 

technischen Bericht und in die 
Gesamtkostenübersicht vom 15.10.2021 
des Verfahrensverantwortlichen Arch. 
Andrea Sega vom Amt für Hochbau Ost 
der Abteilung Hochbau und technischer 
Dienst, aus dem hervorgeht, dass während 

der Durchführung des Projekts 
unvorhergesehene Fälle und Bedürfnisse 
aufgetreten sind, für die es notwendig ist, 
das planivolumetrische Programm der 
oben genannten Arbeiten mit einer 
Kostensteigerung von mehr als 20% zu 

integrieren. Es wurde festgestellt, dass 
funktionale und technische Anpassungen 
beim Bau der Museumsräume erforderlich 
sind, ebenso wie die Bereitstellung von 
spezifischem Mobiliar und technischer 
Ausrüstung für die Museumsaktivitäten. 

Die Bruttogesamtkosten erhöhen sich von 
779.000,00 € auf 1.167.500,00 €, d.h. um 
49,87 % der im ursprünglichen 
genehmigten Raumprogramm 
vorgesehenen Kosten für die Arbeiten; 

 VISTA la relazione tecnica e il prospetto 

sommario dei costi 15.10.2021, elaborata 
dal RUP arch. Andrea Sega dell’Ufficio 
Edilizia est della Ripartizione Edilizia e 
servizio tecnico in allegato, da cui si evince 
che nel corso della realizzazione del 
progetto sono emerse casistiche e 

necessitá impreviste per le quali si 
necessita una integrazione del programma 
planivolumetrico dell’opera suddetta con 
aumento dei costi superiore al 20%. Si 
constata la necessitá di adattamenti 
funzionali e tecnici nella realizzazione degli 

spazi museali cosi come sono da 
prevedere la predisposizione di arredo 
specifico e attrezzatura tecnica per le 
attivitá della struttura museale. I costi lordi 
totali aumentano da € 779.000,00 a € 
1.167.500,00 pari al + 49,87% del costo 

dell’opera approvato nel programma 
planivolumetrico iniziale; 

   

NIMMT ZUR KENNTNIS, dass sich der 
neue Gesamtbetrag des Bauvorhabens auf 
1.167.500,00 € beläuft, was im Vergleich 
zu dem mit Beschluss Nr. 662 vom 
30.07.2019 genehmigten Betrag eine 
Erhöhung der Ausgaben um 388.500,00 € 

bedeutet, und dass er vollständig durch die 
Mittel des Kapitels U01062.0030 des 
Haushaltsplans 2021 gedeckt ist; 

 PRESO ATTO che il nuovo importo 
complessivo dell’opera ammonta a € 
1.167.500,00, corrispondente ad una 
maggiore spesa di € 388.500,00 rispetto a 
quanto approvato con deliberazione n. 662 
del 30.07.2019 e che trova integrale 

copertura finanziaria sui fondi del capitolo 
U01062.0030 del bilancio di previsione 
2021; 

   
NIMMT EINSICHT in den dem technischen 
Bericht beigefügten Kostenrahmen, der 

eine neue Kostenverteilung wie folgt 
vorsieht:  

 VISTO il quadro economico allegato alla 
relazione tecnica che prevede una nuova 

suddivisione dei costi come di seguito 
elencata: 

 Arbeiten 440.000,00 € 

 Summe z. Verf. der Verw. 
 260.000,00 € 

 Massmöbel 301.000,00 € 

 Summe z. Verf. der Verw.
 166.500,00 € 

 GESAMT 1.167.500,00 € 

  Lavori € 440.000,00 

 Somme a disp.Amm.  
 € 260.000,00 

 Arredi su misura € 301.000,00 

 Somme a disp.Amm. 
 € 166.500,00 

 TOTALE € 1.167.500,00 

   
NACH EINSICHTNAHME in das Ansuchen 
des Verfahrensverantwortlichen Arch. 
Andrea Sega vom Amt für Hochbau Ost 
der Abteilung Hochbau und technischer 

Dienst vom 25.10.2021 Prot. Nr. 820901 
zur Genehmigung einer Änderung des 

 VISTA la richiesta del RUP arch. Andrea 
Sega dell’Ufficio Edilizia est della 
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico in 
data 25.10.2021 prot. 820901, di 

predisposizione della delibera di 
approvazione di modifica del programma 
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Raumprogrammes für die notwendigen 
Eingriffe für den „Bau eines Zubaues für 
museale Zwecke bei dem 

Landesbergbaumuseum in Prettau“, 
durchzuführen, deren Gesamtkosten in 
Höhe von 1.167.500,00 € sind mit einem 
Anstieg über 20% des ursprünglichen 
Betrags des Raumprogrammes; 

planivolumetrico per gli interventi necessari 
alla “Realizzazione di un edificio annesso 
per scopi museali presso il Museo 

provinciale delle miniere di Predoi” i cui 
costi complessivi risultano essere di € 
1.167.500,00 con un aumento maggiore 
del 20% dell’importo originario del 
programma planivolumetrico; 

 

b e s c h l i e ß t 

 

  

d e l i b e r a 

die Landesregierung einstimmig in 
gesetzmäßiger Weise: 

 

 a voti unanimi espressi nei modi di legge: 

 

1. die Änderung des ursprünglichen 

Raumprogramms mit einer neuen 
gesamten Ausgabe in Höhe von 
1.167.500,00 € (inkl. Summen zur 
Verfügung der Verwaltung) zu 
genehmigen, wie im beigefügten 
technischen Bericht beschrieben; 

 1. di approvare la modifica al 

programma planivolumetrico per 
una nuova spesa complessiva di € 
1.167.500,00 (incl. somme a 
disposizione dell’amministrazione) 
come descritta nell’allegata 
relazione tecnica; 

 
2. zur Kenntnis zu nehmen, dass die 

Vormerkung des gesamten 
restlichen wirtschaftlichen 
Kostenrahmens mit nachfolgender 
Maßnahme durchgeführt wird; 

 
3. zur Kenntnis zu nehmen, dass die 

Änderung des oben genannten 
Raumprogramms so bald wie 
möglich in das 
Dreijahresprogramm für öffentliche 

Arbeiten aufgenommen wird, um 
die Planung der Abteilung 
Hochbau und Technischer Dienst 
zu aktualisieren. 

 2. di dare atto che alla prenotazione 
dell’intero quadro economico 
residuo dell’opera citata si 
provvederá con successivo 
provvedimento; 

 
3. di dare atto che la modifica al 

citato programma planivolumetrico 
verrá inserita, nel primo termine 
utile, nel programma triennale 
delle opere pubbliche ai fini 

dell’aggiornamento della 
programmazione della Ripartizione 
Edilizia e Servizio Tecnico. 

 
DER LANDESHAUPTMANN 

  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. 

  
 

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA 
G.P. 
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße

und buchhalterische Verantwortung

 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93 
sulla responsabilità tecnica, 
amministrativa e contabile 

      
    
      

      
  

    
    

  
      

  
    
    

 

Laufendes Haushaltsjahr 

 

Esercizio corrente 

  

      

   

      

 
 

zweckgebunden  impegnato 
 

     

 

      

als Einnahmen 
ermittelt  accertato 

in entrata 

      

 

     
 

auf Kapitel  sul capitolo 
 

 

      

   

      

 
 

Vorgang  operazione 
 

     
 

             

 

  

   

                    

 

  

  

 
        

 

 
        

 

    
     
      
    
     Diese Abschrift

entspricht dem Original
 Per copia 

conforme all'originale 
 

     

 Datum / Unterschrift  data / firma  

    

    
    

     

Abschrift ausgestellt für
  

Copia rilasciata a 
 

La presente delibera non dà luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung

Der Direktor des Amtes für Ausgaben Il Direttore dell'Ufficio spese24/11/2021 09:11:10
PELLE LORENZO

Der Direktor des Amtes für Finanzaufsicht Il Direttore dell'Ufficio Vigilanza finanziaria

Der Direktor des Amtes für Einnahmen Il Direttore dell'Ufficio entrate

19/11/2021 11:28:20
DALNODAR MARCO

ALBERTONI MARINA
19/11/2021 16:38:02

Der Amtsdirektor

Der Abteilungsdirektor

Il Direttore d'ufficio

Il Direttore di ripartizione
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Der Landeshauptmann
Il Presidente

KOMPATSCHER ARNO 30/11/2021

Der Generalsekretär
Il Segretario Generale

MAGNAGO EROS 30/11/2021

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Arno Kompatscher
codice fiscale: TINIT-KMPRNA71C19D571S

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00F45352

data scadenza certificato: 04/01/2023

nome e cognome: Eros Magnago
codice fiscale: TINIT-MGNRSE66H24H612Y
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 00E60FF2
data scadenza certificato: 03/10/2022

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

30/11/2021
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