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CUP: B29H10000940003
Bauvorhaben:22.02.051.087.01

Errichtung des neuen Sitzes der
italienischen Landesberufsschule „G.
Marconi”  für Handwerk, Industrie und
Handel und der Landesberufschule
„E. Lèvinas”  für Sozialarbeiten in Meran.

Genehmigung der Änderung des
Raumprogramms für die Anpassung der
Arbeiten und für die
Einrichtung -  Beschluss Nr. 849 von
08.08.2017

CUP: B29H10000940003
Opera:22.02.051.087.01

Realizzazione di una nuova sede per la
scuola professionale provinciale in lingua
italiana per l‘artigianato, l‘industria ed il
commercio „G. Marconi“ e la scuola
professionale provinciale per le professioni
sociali „E. Lèvinas“ a Merano.

Approvazione della modifica del
programma planivolumetrico per
l'adeguamento dei lavori e per
l'arredamento -  Deliberazione n. 849 del
08.08.2017

11.5 Amt für Verwaltungsangelegenheiten - Ufficio Affari amministrativi

4853/2020

dell'Assessore
dell'Assessora

des Landesrats
der Landesrätin
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DER LANDESRAT  L’ASSESSORE  
   

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des 
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr. 
16, betreffend die nicht wesentlichen Varianten, 

welche ein Fünftel der voraussichtlichen 
Gesamtkosten mit einer Erhöhung der 
Ausgaben nicht überschreiten vom zuständigen 
Landesrat genehmigt werden; 

 VISTO l’articolo 8, comma 3 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui le 
variazioni non essenziali alle caratteristiche 

dell’opera, che sono contenute entro il limite 
del quinto dell’importo totale di spesa presunta, 
sono approvate dall’assessore competente;  

   
NACH EINSICHTNAHME weiters in den Art. 7 
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, 
Nr. 16, laut welchem der Auftraggeber das 
Zweijahresprogramm und das 
Dreijahresprogramm der öffentlichen 
Bauaufträge sowie die entsprechenden 
jährlichen Aktualisierungen genehmigen muss; 

 VISTO altresí l’articolo 7 della legge 
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in base al 
quale l’amministrazione committente deve 
approvare la programmazione biennale e 
triennale degli appalti pubblici nonché i relativi 
aggiornamenti annuali; 

   
NACH EINSICHTNAHME, in den Beschluss der 
Landesregierung Nr. 849 vom 08.08.2017 mit 
dem das Raumprogramm für die Realisierung 
des neuen Sitzes der Landesberufsschule in 
italienischer Sprache für Handwerk, Industrie 
und Handel „G. Marconi“ und für soziale Berufe 
„E. Levinas“ in Meran für einen Gesamtbetrag 
von 25.759.000,00 € genehmigt wurde und der 
Auftrag erteilt worden ist die Projektierung zu 
veranlassen;  

 VISTA la deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 849 del 08.08.2017 con la quale 
è stato approvato il programma 
planovolumetrico per per la realizzazione della 
nuova sede per le scuole professionali in 
lingua italiana artigianato, industria e 
commercio “G. Marconi” e per le professionali 
sociali “E. Levinas” a Merano il cui importo 
complessivo approvato ammonta a € 
25.759.000,00 e si è dato incarico di dar corso 
alla progettazione; 

   
NACH EINSICHTNAHME in das Dekret Nr. 
22606 vom 13.11.2018 mit dem das definitive 
Projekt für die Arbeiten des oben genannten 
Bauvorhabens dessen Gesamtbetrag in Höhe 
von 25.759.000,00 € genehmigt wurde; 

 VISTO il decreto n. 22606 del 13.11.2018 con 
il quale è stato approvato il progetto definitivo 
dei lavori per l’opera suddetta il cui importo 
complessivo ammonta a € 25.759.000,00; 

   
VORAUSGESCHICKT, dass für die 
Durchführung der Arbeiten weitere Eingriffe 
erforderlich sind, wobei der Kostenanstieg, die 
Optimierung der Ausgaben für die Einrichtung 
und die Aktualisierung der verfügbaren Summen 

berücksichtigt werden müssen, ergibt sich eine 
größere Ausgabe, die sich wie folgt verteilt: 

 PREMESSO che, per dar corso all'esecuzione 
dell’opera sono necessari ulteriori interventi, 
tenendo conto dell’aumento dei costi, 
dell’ottimizzazione delle spese degli arredi e 
dell’aggiornamento delle somme a 

disposizione si ricava una maggior spesa 
suddivisa come segue: 

   
Arbeiten 2.021.000,00 €  Lavori € 2.021.000,00 
   
Summe z.V.der Verw. 190.000,00 €  Somme a disp. Amm. € 190.000,00 
   
SUMME 2.211.000,00 €  Totale € 2.211.000,00 
   
Einrichtung (geringere Ausgaben) -589.108,12 €  Arredamento (minor spesa) - € 589.108,12 
   
SUMME 1.621.891,88 €  Totale € 1.621.891,88 
   

NACH EINSICHTNAHME in den von 
Verfahrensverantwortlicher Arch. Carlotta 

 VISTA la relazione tecnica del RUP Arch. 
Carlotta Zambonato dell’ufficio Edilizia Ovest 
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Zambonato vom Amt für Hochbau West der 
Abteilung Hochbau und technischer Dienst am 
10.03.2020 ausgearbeiteten technischen 
Bericht, der die Gründe und Kosten für die 
Eingriffe darlegt, die notwendig sind, um das 

Bauvorhaben zu realisieren, deren 
Gesamtkosten in Höhe von 27.380.891,88 € 
sind mit einem Anstieg über 6,30% des 
ursprünglichen Betrags des Raumprogrammes; 

della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico in 
data 10.03.2020, che riporta le motivazioni ed i 
costi per gli interventi necessari alla 
realizzazione dell’opera il cui nuovo importo 
ammonta a € 27.380.891,88 (+ 6,30% rispetto 

all’attuale programma planivolumetrico 
approvato; 

   
FESTGESTELLT der obigen Ausführungen, 
beläuft sich der neue Betrag des Bauvorhabens 
auf 27.380.891,88 € und schlüsselt sich wie folgt 
auf: 

 CONSIDERATO quanto sopra, il nuovo 
importo dell’opera ammonta a € 27.380.891,88 
ed è cosí ripartito: 

   
 Ürsprungliches Raumprogramm 

 25.759.000,00 € 

 Integration des Raumprogramms 
 1.621.891,88 € 

 Raumprogramm mit Integr. 
 27.380.891,88 € 

  Prog. Planiv. Approvato 
 € 25.759.000,00 

 Modifica Prog. Planiv. 
 € 1.621.891,88 

 Progr. Planiv. Modificato 
 € 27.380.891,88 

   
SCHICKT weiters VORAUS, dass nun eine 
Änderung des Rauprogramms mit Mehrkosten 
notwendig geworden ist; 

 PREMESSO altresì, che si rende ora 
necessario provvedere ad una modifica del 
programma planivolumetrico con aumento di 
spesa; 

   
NIMMT EINSICHT in die Stellungnahme, 
Begründung und nachfolgenden Bestimmungen, 

welche in der Anfrage der Genehmigung der 
Änderung des Raumprogramms des 
Verfahrensverantwortlichen Arch. Carlotta 
Zambonato vom 11.03.2020, Prot. Nr. 192161 
des technischen Amtes für Hochbau West der 
Abteilung Hochbau und technischer Dienst 
enthalten sind; 

 PRESO ATTO delle valutazioni, motivazioni e 
conseguenti determinazioni contenute nella 

richiesta di approvazione della modifica del 
programma planivolumetrico del RUP Arch. 
Carlotta Zambonato del 11.03.2020 n. prot. 
192161 dell’Ufficio edilizia ovest della 
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico; 

   

v e r f ü g t:  d e c r e t a: 

   

1. Die Änderung des Raumprogramms in 
Bezug auf das im Betreff genannte 

Bauvorhaben mit Mehrkosten, wobei 
festgestellt wird, dass die voraussichtlichen 
Mehrkosten 1.621.891,88 € betragen 
(MwSt. und Summen zur Verfügung der 
Verwaltung inbegriffen), zu genehmigen; 

 1. di approvare le modifiche al programma 
planivolumetrico relativo all’opera citata in 

oggetto indicate nella relazione tecnica in 
premessa con aumento dei costi, 
specificando che l’aumento complessivo 
previsto è pari a € 1.621.891,88 (IVA e 
somme a disposizione 
dell’amministrazione comprese); 

   

2. die Abteilung Hochbau und technischer 
Dienst, mit der Projektierung und der 
Ausführung der Arbeiten zu beauftragen; 

 2. di incaricare la Ripartizione Edilizia e 
servizio tecnico della progettazione e la 
relativa esecuzione; 
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3. das erwähnte Raumprogramm im 
Programm für die Durchführung der 
Hochbauarbeiten der Abteilung Hochbau 
und technischer Dienst im Simme Art. 7 
des L.G. 16/2015 einzufügen. 

 3. di inserire il citato programma 
planivolumetrico nel programma annuale 
degli appalti pubblici della Ripartizione 
Edilizia e servizio tecnico ai sensi dell’art. 
7 della L.P.16/2015. 

 

D
ekret N

r./N
. D

ecreto: 4853/2020. D
igital unterzeichnet / Firm

ato digitalm
ente: M

arco D
alnodar, 14533977 - M

arina A
lbertoni, 9961687 - P

aolo M
ontagner, 11021598 - M

assim
o B

essone, 11742548



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE 

  

  

 
 Sichtvermerke gemäß Art. 13 des LG Nr.

17/1993 über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilità tecnica, amministrativa 
e contabile

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

DALNODAR MARCO 20/03/2020

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

ALBERTONI MARINA 20/03/2020

Der Ressortdirektor
Il Direttore di Dipartimento

MONTAGNER PAOLO 20/03/2020

Der Landesrat
L'Assessore

BESSONE MASSIMO 23/03/2020

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem

digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden

Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf

folgende Personen lauten:

Si attesta che la presente copia analogica è
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui è tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. Il documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
l’Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Marco Dalnodar
codice fiscale: TINIT-DLNMRC69H20A952F

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 14533977

data scadenza certificato: 02/09/2022 00.00.00

nome e cognome: Marina Albertoni
codice fiscale: TINIT-LBRMRN60M61F132U
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 9961687
data scadenza certificato: 18/10/2021 00.00.00

nome e cognome: Paolo Montagner
codice fiscale: TINIT-MNTPLA55L20A952Q

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11021598

data scadenza certificato: 02/01/2022 00.00.00

nome e cognome: Massimo Bessone
codice fiscale: TINIT-BSSMSM69R11I775O
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11742548
data scadenza certificato: 21/02/2022 00.00.00

Am 23/03/2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 23/03/2020

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate

überprüft und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validità dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Data/firma

23/03/2020
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