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Betreff:

CUP: B29H10000940003
Bauvorhaben:22.02.051.087.01

Errichtung des neuen Sitzes der
italienischen Landesberufsschule ,G.
Marconi” fur Handwerk, Industrie und
Handel und der Landesberufschule

LE. Lévinas” flr Sozialarbeiten in Meran.

Genehmigung der Anderung des
Raumprogramms flr die Anpassung der
Arbeiten und fir die

Einrichtung - Beschluss Nr. 849 von
08.08.2017

Oggetto:

CUP: B29H10000940003
Opera:22.02.051.087.01

Realizzazione di una nuova sede per la
scuola professionale provinciale in lingua
italiana per l‘artigianato, I'industria ed il
commercio ,G. Marconi® e la scuola
professionale provinciale per le professioni
sociali ,E. Lévinas“ a Merano.

Approvazione della modifica del
programma planivolumetrico per
I'adeguamento dei lavori e per
I'arredamento - Deliberazione n. 849 del
08.08.2017



DER LANDESRAT

NACH EINSICHTNAHME in den Art. 8 des
Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015, Nr.
16, betreffend die nicht wesentlichen Varianten,
welche ein Funftel der voraussichtlichen
Gesamtkosten mit  einer Erhéhung der
Ausgaben nicht Uberschreiten vom zustandigen
Landesrat genehmigt werden;

NACH EINSICHTNAHME weiters in den Art. 7
des Landesgesetzes vom 17. Dezember 2015,
Nr. 16, laut welchem der Auftraggeber das
Zweijahresprogramm und das
Dreijahresprogramm der offentlichen
Bauauftrage sowie die entsprechenden
jahrlichen Aktualisierungen genehmigen muss;

NACH EINSICHTNAHME, in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 849 vom 08.08.2017 mit
dem das Raumprogramm fir die Realisierung
des neuen Sitzes der Landesberufsschule in
italienischer Sprache fir Handwerk, Industrie
und Handel ,G. Marconi“ und fiir soziale Berufe
,E. Levinas® in Meran flir einen Gesamtbetrag
von 25.759.000,00 € genehmigt wurde und der
Auftrag erteilt worden ist die Projektierung zu
veranlassen;

NACH EINSICHTNAHME in das Dekret Nr.
22606 vom 13.11.2018 mit dem das definitive
Projekt flr die Arbeiten des oben genannten
Bauvorhabens dessen Gesamtbetrag in Hoéhe
von 25.759.000,00 € genehmigt wurde;

VORAUSGESCHICKT, dass far die
Durchfihrung der Arbeiten weitere Eingriffe
erforderlich sind, wobei der Kostenanstieg, die
Optimierung der Ausgaben fir die Einrichtung
und die Aktualisierung der verfiigbaren Summen
berticksichtigt werden miuissen, ergibt sich eine
groRRere Ausgabe, die sich wie folgt verteilt:

Arbeiten 2.021.000,00 €

Summe z.V.der Verw. 190.000,00 €
SUMME 2.211.000,00 €
Einrichtung (geringere Ausgaben) -589.108,12 €
SUMME 1.621.891,88 €

NACH EINSICHTNAHME in den von
Verfahrensverantwortlicher Arch. Carlotta

L’ASSESSORE

VISTO [larticolo 8, comma 3 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 per cui le
variazioni non essenziali alle caratteristiche
dellopera, che sono contenute entro il limite
del quinto dell'importo totale di spesa presunta,
sono approvate dall’assessore competente;

VISTO altresi larticolo 7 della legge
provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in base al
quale I'amministrazione committente deve
approvare la programmazione biennale e
triennale degli appalti pubblici nonché i relativi
aggiornamenti annuali;

VISTA la deliberazione della  Giunta
Provinciale n. 849 del 08.08.2017 con la quale
e stato approvato il programma
planovolumetrico per per la realizzazione della
nuova sede per le scuole professionali in
lingua italiana artigianato, industria e
commercio “G. Marconi” e per le professionali
sociali “E. Levinas” a Merano il cui importo
complessivo  approvato ammonta a €
25.759.000,00 e si & dato incarico di dar corso
alla progettazione;

VISTO il decreto n. 22606 del 13.11.2018 con
il quale é stato approvato il progetto definitivo
dei lavori per l'opera suddetta il cui importo
complessivo ammonta a € 25.759.000,00;

PREMESSO che, per dar corso all'esecuzione
dellopera sono necessari ulteriori interventi,
tenendo conto dellaumento dei costi,
dell'ottimizzazione delle spese degli arredi e
dell’aggiornamento delle somme a
disposizione si ricava una maggior spesa
suddivisa come segue:

Lavori € 2.021.000,00
Somme a disp. Amm. € 190.000,00
Totale € 2.211.000,00
Arredamento (minor spesa) -€589.108,12
Totale € 1.621.891,88

VISTA la relazione tecnica del RUP Arch.
Carlotta Zambonato dell’'ufficio Edilizia Ovest



Zambonato vom Amt flir Hochbau West der
Abteilung Hochbau und technischer Dienst am
10.03.2020 ausgearbeiteten technischen
Bericht, der die Grinde und Kosten fur die
Eingriffe darlegt, die notwendig sind, um das
Bauvorhaben Zu realisieren, deren
Gesamtkosten in Hohe von 27.380.891,88 €
sind mit einem Anstieg Uber 6,30% des
urspriinglichen Betrags des Raumprogrammes;

FESTGESTELLT der obigen Ausfiihrungen,
belauft sich der neue Betrag des Bauvorhabens
auf 27.380.891,88 € und schlisselt sich wie folgt
auf:

> Ursprungliches Raumprogramm
25.759.000,00 €
» Integration des Raumprogramms
1.621.891,88 €
» Raumprogramm mit Integr.
27.380.891,88 €

§CHICKT weiters VORAUS, dass nun eine
Anderung des Rauprogramms mit Mehrkosten
notwendig geworden ist;

NIMMT EINSICHT in die Stellungnahme,
Begriindung und nachfolgenden Bestimmungen,
welche in der Anfrage der Genehmigung der
Anderung des Raumprogramms des
Verfahrensverantwortlichen Arch. Carlotta
Zambonato vom 11.03.2020, Prot. Nr. 192161
des technischen Amtes flir Hochbau West der
Abteilung Hochbau und technischer Dienst
enthalten sind;

verfugt:

1. Die Anderung des Raumprogramms in
Bezug auf das im Betreff genannte
Bauvorhaben mit Mehrkosten, wobei
festgestellt wird, dass die voraussichtlichen
Mehrkosten 1.621.891,88 € betragen
(MwSt. und Summen zur Verflgung der
Verwaltung inbegriffen), zu genehmigen;

2. die Abteilung Hochbau und technischer
Dienst, mit der Projektierung und der
Ausflihrung der Arbeiten zu beauftragen;

della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico in
data 10.03.2020, che riporta le motivazioni ed i
costi per gli interventi necessari alla
realizzazione dell’opera il cui nuovo importo
ammonta a € 27.380.891,88 (+ 6,30% rispetto

all'attuale programma planivolumetrico
approvato;
CONSIDERATO quanto sopra, il nuovo

importo dell’'opera ammonta a € 27.380.891,88
ed & cosi ripartito:

» Prog. Planiv. Approvato
€ 25.759.000,00
» Modifica Prog. Planiv.
€ 1.621.891,88
» Progr. Planiv. Modificato
€ 27.380.891,88

PREMESSO altresi, che si rende ora
necessario provvedere ad una modifica del
programma planivolumetrico con aumento di
spesa;

PRESO ATTO delle valutazioni, motivazioni e
conseguenti determinazioni contenute nella
richiesta di approvazione della modifica del
programma planivolumetrico del RUP Arch.
Carlotta Zambonato del 11.03.2020 n. prot.
192161 dellUfficio edilizia ovest della
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico;

decreta:

1. di approvare le modifiche al programma
planivolumetrico relativo all’'opera citata in
oggetto indicate nella relazione tecnica in
premessa con aumento dei costi,
specificando che I'aumento complessivo
previsto & pari a € 1.621.891,88 (IVA e
somme a disposizione
dellamministrazione comprese);

2. di incaricare la Ripartizione Edilizia e
servizio tecnico della progettazione e la
relativa esecuzione;



das erwahnte Raumprogramm im
Programm fir die Durchfihrung der
Hochbauarbeiten der Abteilung Hochbau
und technischer Dienst im Simme Art. 7
des L.G. 16/2015 einzufiigen.

di inserire il citato programma
planivolumetrico nel programma annuale
degli appalti pubblici della Ripartizione
Edilizia e servizio tecnico ai sensi dell'art.
7 della L.P.16/2015.



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Sichtvermerke gemaf Art. 13 des LG Nr.
17/1993 Uber die fachliche, verwaltungsgemafie
und buchhalterische Verantwortung

Der Amtsdirektor
Il Direttore d'Ufficio

Die Abteilungsdirektorin
La Direttrice di Ripartizione

Der Ressortdirektor
Il Direttore di Dipartimento

Der Landesrat
L'Assessore

DALNODAR MARCO

ALBERTONI MARINA

MONTAGNER PAOLO

BESSONE MASSIMO

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Visti ai sensi dell’art. 13 della L.P. 17/1993
sulla responsabilita tecnica, amministrativa
e contabile

20/03/2020

20/03/2020

20/03/2020

23/03/2020

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 4 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Marco Dalnodar

codice fiscale: TINIT-DLNMRC69H20A952F

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 14533977
data scadenza certificato: 02/09/2022 00.00.00

nome e cognome: Paolo Montagner

codice fiscale: TINIT-MNTPLA55L20A952Q
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11021598

data scadenza certificato: 02/01/2022 00.00.00

Am 23/03/2020 erstellte Ausfertigung

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 4
pagine, esclusa la presente. |l documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I’Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Marina Albertoni

codice fiscale: TINIT-LBRMRN60M61F132U

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 9961687
data scadenza certificato: 18/10/2021 00.00.00

nome e cognome: Massimo Bessone

codice fiscale: TINIT-BSSMSM69R 1117750
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 11742548

data scadenza certificato: 21/02/2022 00.00.00

Copia prodotta in data 23/03/2020

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate
Uberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

23/03/2020

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all’originale

Datum/Unterschrift

Datal/firma

iR





