AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Beschluss Deliberazione
der Landesregierung della Giunta Provinciale
Nr. 1408
Sitzung vom Seduta del
20/12/2016
ANWESEND SIND SONO PRESENTT
Landeshauptmann Arno Kompatscher Presidente
Landeshauptmannstellvertr. Christian Tommasini Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr. Richard Theiner Vicepresidente
Landesréate Philipp Achammer Assessori

Waltraud Deeg
Florian Mussner
Arnold Schuler
Martha Stocker

Generalsekretar Eros Magnago Segretario Generale
Betreff: Oggetto:

CUP: B49D12000000003 CUP: B49D12000000003
22.01.008.002.03 - Neugestaltung des 22.01.008.002.03 - Riqualificazione della
Silvius Magnago Platzes in Bozen. "Piazza Silvius Magnago" a Bolzano.
Neugestaltung des Platzes, Riqualificazione della piazza, lavori di
Abdichtungsarbeiten, Erneuerung der impermeabilizzazione, rinnovo dell'
Beleuchtung. illuminazione.
Genehmigung der Abanderung der Approvazione della modifica delle
Eigenschaften des Bauwerkes caratteristiche dell'opera (programma
(Raumprogramm) mit wesentlichen planivolumetrico) con modifiche sostanziali
Anderungen und Mehrkosten. e costi aggiuntivi

Vorschlag vorbereitet von 115 Proposta elaborata dalla
Abteilung / Amt Nr. ' Ripartizione / Ufficio n.

1N



DIE LANDESREGIERUNG

FESTGESTELLT, dass die
Landesregierung mittels Niederschrift vom
16.11.2009 den Vorschlag geaulert hat,
den Platz vor dem Palais Widmann neu zu
gestalten;

FESTGEHALTEN, dass sich das Areal im
Eigentum der Autonomen Provinz Bozen
befindet;

FESTGESTELLT, dass mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 1623 vom 04.10.2010
der Platz nach dem Altlandeshauptmann
Dr. Silvius Magnago benannt wurde;

FESTGESTELLT, dass verschiedene
Maflnahmen zur Verkehrsberuhigung
getroffen werden sollen;

FESTGESTELLT, dass mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 145 vom 30.01.2012
das Raumprogramm zur Neugestaltung des
»Silvius Magnago Platzes® mit einem
Gesamtbetrag von 695.000,00 € genehmigt
wurde.

FESTGESTELLT, dass im Jahr 2012 ein
geladener Planungswettbewerb ausgefihrt
wurde, aus dem ein Siegerprojekt
hervorgegangen ist;

FESTGESTELLT, dass der technische
Bericht vom 30.11.2016, ausgearbeitet vom
Amt 11.1, Zusatzleistungen vorsieht,
wodurch sich Mehrkosten von 536.333,00 €
ergeben.

Die Gesamtkosten betragen demnach
1.649.000,00 € und setzen sich wie folgt
zusammen:

Summe der Arbeiten 1.036.333,00 €

Kosten z. Verf. Verw. 580.984,26 €
Unvorhergesehenes 31.682,74 €
GESAMT 1.649.000,00 €

DIES alles vorausgeschickt und von der
Landesregierung mit Stimmenhelligkeit und
in gesetzlich vorgeschriebener Form;

beschliel3t

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il verbale della Giunta Provinciale
del 16.11.2009, nel quale ¢ stata fatta la

proposta di sistemare la piazza davanti al
Palais Widmann;

VISTO che l'areale & in possesso della
Provincia Autonoma di Bolzano;

CONSIDERATO che con Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 1623 del
04.10.2010 la piazza € stata denominata
al’Ex Presidente della Provincia di Bolzano
Dott. Silvius Magnago;

CONSIDERATO che saranno presi diversi
provvedimenti per creare una zona a traffico
limitato;

CONSIDERATO che con Deliberazione
della Giunta Provinciale n. 145 del
30.01.2012 il programma planivolumetrico
per la nuova sistemazione della “Piazza
Silvius Magnago” con un costo complessivo
di 695.000 € é stato approvato.

CONSIDERATO che nell’'anno 2012 si é
svolto un concorso di progettazione dal
quale é risultato un progetto vincitore;

CONSIDERATO che la relazione tecnica
datata 30.11.2016, elaborata ufficio 11.1
Edilizia Est, prevede lavorazioni integrative
dalle quali risulta un costo aggiuntivo di
536.333,00 €.

Pertanto la spesa complessiva ammonta a
1.649.000,00 € cosi riportata:

Somma dei lavori 1.036.333,00 €

Somme a disp. del’Amm. 580.984,26 €
Imprevisti 31.682,74 €
TOTALE 1.649.000,00 €

TUTTOccid premesso, la Giunta Provinciale
ad unanimita di voti legalmente espressi;

delibera



einstimmig in gesetzmaRiger Weise: a voti unanimi legalmente espressi:

1. die Abteilung 11, Hochbau und 1. di incaricare la ripartizione 11, Edilizia e
technischer Dienst, mit der Planung und servizio tecnico, con la progettazione e
Durchfiihrung der Arbeiten zu beauftragen; I’esecuzione dei lavori;

2. die genannte Raumprogrammerganzung 2. di inserire la citata integrazione del

in das Hochbauprogramm der Abteilung programma planivolumetrico nel

und Technischer Dienst aufzunehmen; programma annuale degli appalti pubblici
della ripartizione Edilizia e servizio tecnico;

3. die Ausflihrung der in den Pramissen 3. di approvare I'esecuzione dei lavori citati
genannten Arbeiten zu genehmigen. in premessa.
DER LANDESHAUPTMANN IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DER GENERALSEKRETAR DER L.R. IL SEGRETARIO GENERALE DELLA

G.P.



11. Hochbau und technischer Dienst
11.1. Amt fur Hochbau Ost

Technischer Bericht

Zur Neugestaltung des *“Silvius Magnago-
Platzes" in Bozen

Mit Beschluss der Landesregierung Nr.145 vom
02.02.2012 ist das Raumprogramm fOr die
Neugestaltung des Silvius-Magnago-Platzes mit
Gesamtkosten von € 695.000,00.- genehmigt worden.
Digse MaRnzhmen sahen nur die reine Oberflachen-
und Platzgestaltung vor.

Durch die Neugestaltung des Silvius-Magnago-Platzes
soll dem Altlandeshauptmann zu Ehren ein Zeichen
gesetzt werden.

Um auch einen engen Bezug des Platzes zum
Territorium und zur Bevdlkerung herzustellen, sind nun
ginige Zusatzleistungen zum Siegerprojekt
vorgesehen, das aus dem Planungswettbewerb im
Jahr 2012 hervorging, vorzusehen, und zwar die
Einarbeitung von lokalen Natursteinen (Sitzb&nke,
Totems und Bodenbelag).

Es werden unterschiedliche Natursteine verwendet, die
aus den drei geologischen Zonen der Provinz
stammen (SOdalpin, Ostalpin, Penninikum); diese
spiegeln die Vielfédltigkeit des Territoriums wieder,
stehen aber auch fur die drei Sprachgruppen, die auf
diesem Territorium zusammenleben.

Weiters ist eine Erneuerung der Beleuchtung {Platz-,
Fassaden- und Aktentbeleuchtung notwendig, unter
anderem um die Sicherheit auf dem Platz zu erhdhen.

Im Zuge der Vorplanung haben sich auBerdem einige
unabdingbare  Zusatzleistungen  ergeben, die
Folgendes vorsehen:

=  Schutzabdichtung an der Tiefgarage gegen
Wasserinfiltrationen

= Verstarkung des
Schwerfahrzeuge

= Installation von versenkbaren Saulen fur
Strom- und Wasseranschluss, notwendig fur
die Abhaltung wvon Events und/oder
Kundgebungen

=  Erganzungen Oberflachengestaftung:
- Bodenbelag: 310 m? Oberflachenbelag in
gewaschenem Sichtbeton auf dem Gehsteig
entlang der Laurinstrale und der Flache
zwischen Landhaus 1und 3 bis zur Zufahrt in
die Crispistrale;

Unterbaus for

Landhaus 2, Silvius-Magnago-Platz 10 - 39100 Bozen
Tel. 0471 41 23 80-81 - Fax 0471 41 23 88
hitp./www provinz bz it/hochbau/verwaltung/83 asp
hochbauost ediliziaest@pec prav bz. it

hochbau ost@provinz bz it

Stevernr./Mwst Nr. 00350090215

11. Edilizia e servizio tecnico
11.1. Ufficio Edilizia est

Relazione tecnica

Riguardante la riqualificazione della ,Piazza
Silvius Magnago* a Bolzano

Con Delibera della Giunta Provinciale Nr. 145 del
02.02.2012 & stato approvate il programma
planivolumetrico per la realizzazione della Piazza
Silvius-Magnago avente costo totale € 695.000,00.-.
Questo provvedimento prevedeva solamente |[a
riqualificazione della superficie e della piazza.

La riqualificazione della Piazza rappresenta un segno
di onore dellEx Presidente Provinciale Dott. Silvius
Magnago.

Per instaurare uno stretto legame della piazza anche
con il territorio e la popolazione adesso sono previste
ulteriori lavorazioni aggiuntive al progetto vincitore del
concorso di progettazione nel 2012 che prevedono
lintegrazione di pietre naturali locali nel progetto
(sedute, totem e pavimentazione).

Verranno utilizzate pietre distinte, provenienti dalle tre
aree geologiche della Provincia (sudalpino,
austroalpino, penninico) che riprendono la varieta del
territorio, ma rappresentano anche un simbolo per i tre
gruppi linguistici che convivono nel territorio.

Inoltre & necessario il rinnovo dell'illuminazione della
piazza (illuminazione piazza, facciate e spot), tra l'altro
per aumentare la sicurezza sulla piazza.

Durante la progettazione preliminare sono emerse
alcune lavorazioni integrative indispensabili, che
prevedono:

= Impermeabilizzazione del garage interrato con
strato protettivo a causa di problemi di
infiltrazioni
= Rinforzo del sottofondo per automezzi pesanti
= |nstallazione di colonnine di distribuzione
elettrica e idrica a scomparsa necessarie per
lo svolgimento di eventi e/o manifestazioni
= Completamenti superficie:
- Pavimentazione: mq 310 di pavimentazione
in calcestruzzo lavato sul marciapiede che da
su Via Laurin e nello spazio compreso tra
palazzo 1 e 3 fino all'ingresso di Via Crispi,
- Grate metalliche: esecuzione grate
antiscivolo con portata >25t.

Palazzo 2, Piazza Silvius Magnago 10 + 39100 Bolzano
Tel. 0471 41 23 80-81 - Fax 0471 41 23 98

hitp:/fiwww provinz bz.it/edilizia/amministrazione/83.asp
hochbauost.ediliziaest@pec prov.bz.it
edilizia.est@provincia bz.it

Codice fiscale/Partita Iva 00350090215
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- Abdeckgitter: Realisierung rutschfester Dalla stima dei costi per tutte le lavorazioni integrative

Gitter mit Tragfahigkeit >25t. citate risulta una spesa aggiuntiva di £ 536.333,00.-.
Geman Kostenschétzung aller Zitierten
Zusatzleistungen ergeben sich Mehrkosten von €
536.333,00.-,
Beschluss der LR
Kostenberechnung Nr. 145/2012 Zusitzliche Mehrkosten
Deliberazione della Giunta i .
calcolo dei costi Provinciale Nr. 145/2012 costi aggiuntivi planivolumetrica {nov. m
2.885 m?
zufa
173 €/m? 500.000,00€ | |
‘Einarbeltung lokale
Natursteine :
| [integraz. pietre naturall locali 128.685,00 €
Erneuerung Beleuchtung P
rinnovo- llluminazlone ] | 91.000,00€
Abdichtung . ¥
lmpermeablllzz_a_zl_one 166.373,00 €
‘Verstirkung Unterbau o
rinforzo Sottofondo 38.575,00 €
Séulen Anschl. Strom u. f 5
‘Wasser ;
colonne distribuz. elett'.r, e Idr - B.O00,00€
Ergdnzungen =T o |
Oherﬂﬂchengqs_tg!tung
Completamenti superficie | 103.700,00 €
Arbeiten ‘Gesamt )
 lavori 500.000,00 € | | totale 536.333,00 €
Unvorhergesehenes
imprevisti 3% 15.000,00 € 3% 31682,74 €
Technische Spesen
spese tecniche 12% 60.000,00 € 26,32% 272.71%
Mwst.
VA 21% 105.000,00 € . 229 234.963,47 € |
Mwst. Technische Spesen '
| IVA spese tecniche 21% + 4% 15.000,00 € | _22%+4%  7330579¢€
Gesamt
totale 695.000,00 € 1.645.000,00

Bolzano/Bozen, 30.11.2015

Der geschaftsfihrende Amtsdirektor Die Verfahrensverantwortliche
il direttore d'bffidls Teggente La responsabile di progetto

ter Santer Dr. Arc e Braito

675282 ‘obeube\ soi3 - GavVAZ ‘Jeyosiedwoy ouly :sjuswielibip ojeulld / jJsuyolezisiun [e)big "910z/80v L ‘elaqied "N/ IN ssnjyosaeg m



Rw Beschluss Nr./N. Delibera: 1408/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 2DAAES5 - Eros Magnago, 282549



ﬁw Beschluss Nr./N. Delibera: 1408/2016. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Arno Kompatscher, 2DAAES5 - Eros Magnago, 282549



Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemafe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile

01/12/2016 17:11:26

. . .
BOCCUZZI LARA I1 Direttore d'ufficio

Der Amtsdirektor

01/12/2016 17:25:28

Der Abteilungsdirektor SEGA ANDREA

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presente delibera non da luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
zweckgebunden impegnato
als Einnahmen accertato
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
. . 01/12/2016 18:13:31 . R
Der Direktor des Amtes fiir Ausgaben NATALE STEFANO Il direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift Per copia
entspricht dem Original conforme all'originale
Datum / Unterschrift data / firma

Abschrift ausgestellt fur Copia rilasciata a

I1 Direttore di ripartizione

1



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretar
Il Segretario Generale

KOMPATSCHER ARNO

MAGNAGO EROS
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21/12/2016

21/12/2016

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem
digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

codice fiscale: IT_KMPRNA71C19D571S
certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2
numeri di serie: 2DAAES

data scadenza certificato: 29/11/2019

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 8
pagine, esclusa la presente. |l documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I’Amministrazione provinciale, & stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

codice fiscale: IT_"MGNRSE66H24H612Y

certification autority: InfoCert Firma Qualificata 2

numeri di serie: 282549
data scadenza certificato: 04/10/2019

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Glltigkeit der Zertifikate
Uberpriift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

20/12/2016

L’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all’'originale

Datum/Unterschrift

Data/firma
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