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Beschluss Deliberazione
der Landesregierung della Giunta Provinciale
Nr. 491
Sitzung vom Seduta del
29/04/2014
Betreff: Oggetto:
Krankenhaus Brixen: Ospedale di Bressanone:
Umbau Block A (Pflegetrakt) - Baulose 4, 5 ristrutturazione blocco degenze - lotti 4, 5 e
und 6 6
Anderung des Raumprogramms und Variazione del programma planivolumetrico
Erhéhung des Gesamtkostenrahmens ed aggiornamento dei costi complessivi
Vorschlag vorbereitet von 231 Proposta elaborata dalla

Abteilung / Amt Nr. ' Ripartizione / Ufficio n.



Die Landesregierung

Nach Einsichtnahme in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 4032 vom 20. September
1999,  betreffend die Genehmigung des
Raumprogramms und des Einrichtungs-
programms  mit  entsprechender Kosten-
schatzung im Rahmen der Umstrukturierung
wvon Teilbereichen des Pflegetraktes im
Krankenhaus Brixen;

festgestellt, dass auf der Grundlage dieses
Raumprogramms ein Ideenwettbewerb
ausgeschrieben wurde, der vom
Architektenbiro  Pardeller Putzer Scherer
gewonnen wurde;

festgestellt, dass mit Beschluss der
Landesregierung Nr. 2407 wvom 28.
September 2009 das im Jahr 1999 wvon der
Landesregierung genehmigte Raum- und
Einrichtungsprogramm fir den Umbau won
Teilbereichen des Pflegetraktes im
Krankenhaus Brixen insofern geandert wurde,
als die Arbeiten in 6 Baulose und das Baulos
Poliambulatorien gegliedert und der
Kostenrahmen fir die Baulose [, Il und Il
angepaldt wurden;

festgestellt, dass die Baulose | und Il in
Betrieb sind, und dass Baulos Ill im Laufe des
Jahres fertiggestellt wird und somit mit den
Arbeiten der restlichen Baulose fortgefahren
werden kann;

festgestellt, dass die im Jahr 2009
wvorgenommene  Aufteilung  der  Baulose
beziglich Abfolge und Umfang neu festgelegt
wird, da sich die Bedurfnisse der Nutzer und
die gesetzlichen Bestimmungen geandert
haben;

weiters festgestellt, dass der genehmigte
Kostenrahmen angepasst werden muss, da
sich aufgrund einer KubaturvergroRerung, der
Veranderung des Ausbaugrades (Verbes-
serung der Warmeddmmung, Anpassung der
technischen Anlagen, Anpassung an die
Brandschutzbestimmungen,  Erdbebensicher-
heit und Verstarkung der Tragstruktur), der
Erhéhung der MwSt. und bei der Einrichtung
Mehrkosten ergeben haben;

nach Einsichtnahme in das Schreiben des
Amtes flir Sanitatsbauten Prot. Nr. 162949
vom 11. Marz 2014, in dem um Genehmi-
gung einer Anderung des Raumprogramms,
angesucht wird;

La Giunta Provinciale

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale
n. 4032 del 20 settembre 1999, concernente
I'approvazione del programma plani-
wlumetrico e del programma di arredamento
con relativa stima dei costi per alcune parti del
monoblocco degenze all’'ospedale di
Bressanone;

accertato che sulla base di questo programma
planivolumetrico & stato indetto un concorso di
progettazione, che & stato vinto dallo studio di
architettura Pardeller Putzer Scherer;

accertato che con deliberazione della Giunta
Provinciale n. 2407 del 28 settembre 2009
sono stati modificati il programma
planivolumetrico e di arredamento per la
ristrutturazione di parti del blocco degenza
allospedale di Bressanone approvati dalla
Giunta Provinciale nel 1999, in quanto i lavori
sono stati suddivisi in 6 lotti ed un lotto definito
poliambulatori e i costi previsti per ilotti I, Il e
lll sono stati aggiornati;

accertato che i lotti | e Il sono in funzione e
che il lotto Ill sara ultimato nel corso dell’anno
corrente, cosicché si pud proseguire con i
lavori dei restanti lotti;

accertato che la suddivisione dei lotti
effettuata nell’lanno 2009 per quanto riguarda
la sequenza e consistenza dewe essere
ridefinita, in quanto le esigenze dell’'utenza e
la normativa sono cambiati;

accertato che i costi approvati devono essere
aggiornati, in quanto per via di un aumento di
cubatura, della variazione del livello di
ristrutturazione  (miglioramento  dell'inerzia
termica, aggiornamento impiantistico,
interventi di adeguamento alla normativa
antincendio, norma sismica e rinforzo statico
delle strutture), dellaumento delll.V.A. e per
gli arredamenti si sono creati maggior costi;

vista la lettera dell’ Ufficio edilizia sanitaria prot.
n. 162949 del 11 marzo 2014, nella quale si
richiede l'approvazione di una variazione del
programma planivolumetrico;



nach Einsichtnahme in den technischen
Bericht und in die Gesamtkostenlbersicht,
betreffend die Baulose 4, 5 und 6 des
Krankenhauses  wvon Brixen, die wvom
Projektsteurer Dr. Ing. Domenico Cramarossa
ausgearbeitet wurden und integrierenden
Bestandteil des gegenstandlichen
Beschlusses bilden;

nach Einsichtnahme in die entsprechenden
Planunterlagen;

nach Einsichthahme in den Auszug aus dem
Protokoll der 2. Sitzung des Landeskomitees
fur die Planung im Gesundheitswesen vom 21.
Marz 2014, in dem das Komitee positives
Gutachten zur Anderung des Raum-
programms und zu einer Erhéhung des
Gesamtkostenrahmens won € 15.301.009,00
auf € 25.942.232,00 fir die Fertigstellung der
Baulose 4, 5 und 6 im Krankenhaus Brixen
gegeben hat;

beschliel3t

einstimmig in gesetzmaRiger Weise, bei einer
Stimmenthaltung:

e die beiliegenden Anderungen des
Raumprogramms, die integrierenden
Bestandteil des gegenstandlichen
Beschlusses bilden, zu genehmigen;

e die Gesamtkosten zur Fertigstellung
der Baulose 4, 5 wund 6 im
Krankenhaus Brixen neu zu definieren
und einen Gesamtkostenrahmen wvon
€ 25.942.232,00 (Einrichtung,
technische  Spesen und MwSt.
inbegriffen) zugenehmigen;

e mit der Planung und Durchfiihrung

samtlicher in vorliegendem
Raumprogramm enthaltenen Arbeiten
die Abteilung 11 der

Landesverwaltung zu beauftragen;

o festzuhalten, dass gegenstandliche
MaRnahme keine Ausgabenbuchung
beinhaltet.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

vista la relazione tecnica e la tabella costi
totali, relativi ai lotti 4, 5 e 6 dellospedale di
Bressanone, elaborati dal responsabile di
progetto dott. Ing. Domenico Cramarossa e
formanti parte integrante della presente
deliberazione;

viste le relative planimetrie;

visto I'estratto del protocollo della 2. seduta
del Comitato Provinciale per la
programmazione sanitaria del 21 marzo 2014,
in cui il Comitato ha espresso parere
favorewle riguardo alla  variazione  del
programma planivolumetrico e all’aumento dei
costi da € 15.301.009,00 a € 25.942.232,00
per l'ultimazione dei lotti 4, 5 e 6 dell’ospedale
di Bressanone;

delibera

a woti unanimi legalmente espressi, con
un’astensione:

e di approvare le allegate variazioni del
programma planivolumetrico, for-
manti parte integrante della presente
deliberazione;

e di ridefinire i costi complessivi per
ultimazione dei lotti 4, 5 e 6
dellospedale di Bressanone e di
approvare un costo complessivo di €
25.942.232,00 (arredamento, spese
tecniche ed I.V.A. compresi);

e di incaricare la Ripartizione 11
dellAmministrazione Provinciale con
la progettazione e I'esecuzione di tutti
i lavori  compresi nel presente
programma planivolumetrico;

e di dare atto che la presente
deliberazione non da Iluogo ad
impegno di spesa.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.



