AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Dekret

des Landesrats
der Landesratin

Nr.

14524/2018

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Decreto

dell'Assessore
dell'Assessora

10.3 Amt fur Strassenbau Nord-Ost - Ufficio tecnico strade nord-est

Betreff:

Bauvorhaben: 23.02.5.244.18
Kreisverkehr SS 244 km 28,170 ca. - LS 37
in Stern - Gemeinde Abtei.

CUP: B31B16000170003

Genehmigung der Neuberechnung der
Betrage unter den Summen zur Verfigung
der Verwaltung und Erhéhung der
Gesamtkosten.

Oggetto:

Opera: 23.02.5.244.18

Rotatoria SS 244 km 28,170 ca. - SP 37 La
Villa - Comune di Badia.

CUP: B31B16000170003

Approvazione dell’aggiornamento degli
importi posti fra le somme a disposizione
del’Amministrazione e aumento del costo
complessivo.



LANDESRAT FUR DENKMALPFLEGE,
MUSEEN, VERKEHRSNETZ
UND MOBILITAT

NIMMT EINSICHT in den Art. 8, Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 17.12.2015, Nr. 16, in
welchen  festgelegt wird, dass nicht
malgebliche Anderungen der Eigenschaften
des Bauvorhabens, welche ein Funftel der
voraussichtlichen Gesamtkosten nicht
Uberschreiten, vom zustédndigen Landesrat
genehmigt werden;

NIMMT EINSICHT in den Beschluss Nr. 422
vom 19.04.2016, mit welchem die technischen
Eigenschaften und die Uberschlagigen Kosten
in Hohe wvon 872.873,99 € fir das
Bauvorhaben 23.02.S.244.18 Kreisverkehr SS
244 km 28,170 ca. - LS 37 in Stern -
Gemeinde Abtei genehmigt worden sind;

SCHICKT VORAUS, dass das
Ausfliihrungsprojekt fir das Bauvorhaben mit
Dekret Nr. D180007062 vom 23.04.2018 im
Ausmall von 872.873,99 € genehmigt und
validiert wurde;

NIMMT EINSICHT in den Bericht des
Verfahrensverantwortichen vom 16.07.2018,
aus dem hervorgeht, dass die mit oben
genannten Dekret Nr. D180007062 vom
23.04.2018 festgelegten Spesen far
Grundablose nicht ausreichend sind;

NIMMT in die vom Verfahrensverantwortlichen
ausgearbeitete Gesamtkostenibersicht
EINSICHT, welche eine Gesamtausgabe von
937.873,99 € vorsieht, die folgendermafllen
unterteilt ist:

- Arbeiten 520.588,60 €
- Summen zur Verfligung der

Verwaltung insgesamt: 417.285,39 €
davon fur:

a) 22 % MwsSt. auf den

Betrag der Arbeiten 114.529,49 €
b) Unvorhergesehenes 31.755,90 €
c) zusatzliche Arbeiten 3.000,00 €
d) Anschlisse 3.000,00 €
e) technische Spesen

(inkl. MwSt.) 100.000,00 €
f) Enteignungen 165.000,00 €

BERUCKSICHTIGT, dass die in der
Gesamtkostenubersicht vorgesehene
Erhéhung das Funftel der mit dem Beschluss
Nr. 422 vom 19.04.2016 festgelegten
Uberschlagigen Kosten nicht Ubersteigt;

und verfligt:

ASSESSORE Al BENI CULTURALLI,
MUSEI,VIABILITA
E MOBILITA

VISTO Tlarticolo 8, comma 3 della legge
provinciale del 17.12.2015, n. 16, nel quale &
stabilito che le variazioni non essenziali alle
caratteristiche dellopera che sono contenute
entro il limite del quinto dellimporto totale di
spesa presunta, sSono approvate
dallassessore competente;

VISTA la deliberazione n. 422 del 19.04.2016,
con la quale sono state approvate le
caratteristiche tecniche e la spesa presunta di
872.873,99 € per [lopera 23.02.5.244.18
Rotatoria SS 244 km 28,170 ca. - SP 37 La
Villa - Comune di Badia;

PREMESSO che il progetto esecutivo per
Fopera € stato approvato con D180007062 del
23.04.2018, nellimporto di € 872.873,99;

VISTA la relazione del responsabile del
procedimento del 16.07.2018, dalla quale
risulta che le spese per acquisizione aree
definite con il predetto decreto n. D180007062
del 23.04.2018, non sono sufficienti;

VISTO il prospetto sommario dei costi
elaborato dal responsabile del procedimento,
che prevede una spesa complessiva di €
937.873,99, cosi suddivisa:

- lavori 520.588,60 €
- totale somme a disposizione

dell Amministrazione: 417.285,39 €
di cui per:
a) 22 % IVA

per lavori 114.529,49 €
b) imprevisti 31.755,90 €
¢) lavori aggiuntivi 3.000,00 €
d) allacciamenti 3.000,00 €
e) spese tecniche

(IVA compresa) 100.000,00 €
f) espropri 165.000,00 €

CONSIDERATO che l'aumento previsto nel
prospetto sommario dei costi non supera il
quinto dellimporto della spesa presunta
definita con la deliberazione n. 422 del
19.04.2016;

decreta:



die in der Vorwegnahme angeflhrte
Neuberechnung der Betrage unter den
Summen zur Verfigung der Verwaltung zu
genehmigen;

die mit Beschluss Nr. 422 vom
19.04.2016, fur das in den Pramissen
angefihrte  Bauvorhaben festgelegten
Uberschlagigen Kosten werden wie folgt
abgeandert:

neue Gesamtkosten: 937.873,99 €

PSP: 102302.52440S.18.000

LANDESRAT FUR DENKMALPFLEGE,
MUSEEN, VERKEHRSNETZ
UND MOBILITAT

- Florian Mussner -

di approvare l'aggiornamento degli importi
posti fra le somme a disposizione
dell Amministrazione come indicato nelle
premesse;

di modificare la spesa presunta definita
con la deliberazione n. 422 del 19.04.2016
per 'opera indicata nelle premesse, come
segue:

nuovo costo complessivo: € 937.873,99

WBS: 102302.52440S.18.000

ASSESSORE Al BENI CULTURALLI,
MUSEI,VIABILITA
E MOBILITA



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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