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Das Schutzhaus ,Stettinerhiitte, gekennzeichnet
durch die Bp.llen 565 und 566 in der K.G. Platt ist
auf der Grundlage des GvD 495/1998 ins Eigentum
des Landes Sidtirol Gbertragen worden.

Fir den Wiederaufbau dieser Schutzhitte hat die
Abteilung Hochbau und technischer Dienst einen
Raumplanungswettbewerb ausgeschrieben, dessen
Siegerprojekt die Bietergemeinschaft bestehend
aus Area Architetti Associati, GAP Progetti — Ing. A.
Gasparini, Brescia 2 Progetti Srl und Arch. A
Signorile ist.

Im Zuge der Ausarbeitung des Siegerprojektes hat
sich aufgrund der Anforderungen der Nutzer und
aufgrund weiterer technischer Uberpriifungen die
Notwendigkeit einiger Anderungen und
Erganzungen ergeben.

Nach Einsichtnahme in den technischen Bericht
vom 11.04.2017 betreffend die Anderung des
Raumprogramms mit damit verbundener
Kostenerhéhung;

Nach Einsichtnahme in das Schreiben der
Abteilung Hochbau und technischer Dienst vom
21.04.2017, mit welchem um die Erganzung
Raumprogrammes ersucht wurde;

Festgestellt, dass diese zuséatzlichen
Anpassungsarbeiten fir die Statik der Struktur
unentbehrlich sind;

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich erst in den
Jahren 2018 — 2019 beginnen. Deshalb ist es
notwendig, eine alternative
Ubernachtungsméglichkeit fir die Wanderer in
diesem stark frequentierten Wandergebiet zu
schaffen;

Nach  Rilcksprache mit der Agentur fir
Bevolkerungsschutz erscheint es somit sinnvoll,
Wohncontainer fir die Unterbringung von 40
Personen zu erwerben, welche nach Fertigstellung
der Schutzhitte an die Agentur  fir
Bevolkerungsschutz ~ fir  die  Erfullung ihrer
institutionellen Aufgaben (bergeben werden;

Die vorgenannten Wohncontainer sollen noch in
diesem Jahr installiert werden;

Die Kosten fiir den Erwerb der vorgenannten
Container belaufen sich auf maximal 200.000,00
Euro;

Es wurde die Paritdtische Kommission konsultiert,
die eine positive Stellungnahme abgegeben hat.

Dies alles vorausgeschickt und festgestellt, fasst

die Landesregierung mit Stimmeinhelligkeit geman
geltendem Recht folgenden

Beschluss

Il rifugio Petrarca all'Altissima, contraddistinto dalle
pp. ed. 565 e 566 nel C.C. di Plata & divenuto
proprieta della Provincia Autonoma di Bolzano -
Alto Adige in base al d.Igs. n. 495/1998.

Per la ricostruzione di questo rifugio alpino la
Ripartizione Edilizia e servizio tecnico ha indetto
una gara per un programma plani volumetrico, il cui
progetto vincitore & il raggruppamento temporaneo
composto da Area Architetti Associati, GAP Progetti
— Ing. A. Gasparini, Brescia 2 Progetti Srl e Arch. A.
Signorile.

Durante [lelaborazione del progetto vincitore in
base ad alcune esigenze degli utenti e in base a
nuovi accertamenti tecnici, si sono resi necessari
alcuni cambiamenti e aggiunte.

Vista la relazione tecnica dell’ 11.04.2017 relativa
allintegrazione del programma planivolumetrico e il
conseguente aumento dei costi;

Vista la lettera della Ripartizione Edilizia e servizio
tecnico del 21.04.2017, con la quale veniva
richiesta l'integrazione del programma
planivolumetrico;

Questi ulteriori lavori di adattamento sono
indispensabili per la statica della struttura;

| lavori di costruzione inizieranno soltanto negli anni
2018 — 2019. Pertanto & necessario creare una
possibilita di pernottamento alternativa per gli
escursionisti in questa zona alpinistica molto
frequentata;

Sentita I'Agenzia per la protezione civile appare
pertanto ragionevole, acquistare moduli abitativi per
lalloggiamento di 40 persone, che dopo Ila
realizzazione del rifugio verranno messi a
disposizione dellAgenzia per la protezione civile
per 'adempimento dei suoi compiti istituzionali;

| predetti moduli abitativi verranno installati ancora
durante l'anno corrente;

| costi per I'acquisto dei predetti moduli ammontano
fino a 200.000,00 Euro;

E’ stata sentita la Commissione paritetica che ha
espresso parere favorevole.

Tutto cid premesso e constatato la Giunta

Provinciale, ad unanimita di voti espressi nei modi
di legge

delibera



das Raumprogramm, welches mit Beschluss
Nr. 1084 vom 16.09.2014 genehmigt wurde,
gemall beiliegendem technischen Bericht,
Raumprogramm und Kostenschatzung zu
erganzen;

die zusatzlichen Ausgaben in der Hohe von
1.030.329,10 Euro zu genehmigen;

die Abteilung Hochbau und technischer Dienst
mit der Durchfihrung des vorliegenden
Beschlusses zu beauftragen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R.

di integrare il programma planivolumetrico,
approvato con la delibera n. 1084 del
16.09.2014, secondo l'allegato rapporto tecnico,
programma planivolumetrico e stima dei costi;

di approvare la spesa aggiuntiva di

© 1.030.329,10 Euro:

. di incaricare la Ripartizione Edilizia e servizio

tecnico con [lapplicazione della presente
delibera.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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Abteilung 11 - Hochbau und technischer Dienst Ripartizione 11 - Edilizia e servizio tecnico

22.01.054.008.01.0

CUP: B67E14000160003

WIEDERAUFBAU DES DURCH EINEN LAWINENABGANG ZERSTORTEN SCHUTZHAUSES
LSS TETTINER HUTTE® IN MOOS IM PASSEIER

ANDERUNG DES RAUMPROGRAMMS
MIT ERHOHUNG DER KOSTEN
RIEDIFICAZIONE DEL RIFUGIO PETRARCA DEMOLITO A CAUSA DI UNA VALANGA NEL
COMUNE DI MOSO IN PASSIRIA

MODIFICA DEL PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO
CON AUMENTO DEI COSTI

BOZEN / BOLZANO, 11.04.2017
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INHALT

l. TECHNISCHER BERICHT

Il. RAUMPROGRAMM

1. NEUE KOSTENSCHATZUNG
GEGENUBERSTELLUNG

l. TECHNISCHER BERICHT

Vorbemerkungen

Es wird vorausgeschickt, dass das erste Raumprogramm
vom 26.01.2007 mit Beschluss der Landesregierung Nr.
1.084 vom 16.09.2014 genehmigt wurde und Ausgaben
von insgesamt 3.364.404,60 € vorsieht. Mit Dekret des
Landerates Nr. 1402/20155 vom 11.03.2015 (Anpassung
der Mehrwertsteuer) wurde die Anderung des Raumpro-
gramms ohne Mehrkosten genehmigt.

Funktionelle und technische Adaptierungen

Im Zuge der Ausarbeitung des Siegerprojektes des Pla-
nungswettbewerbs hat sich aufgrund der Anforderungen
der Nutzer und weiterer technischer Uberprifungen die
Notwendigkeit einiger Anderungen und Ergénzungen er-
geben.

Die Erganzungen und Anderungen ergeben einen besse-
ren Funktionsablauf in den Raumen des Erdgeschosses
mit einer neuen Verteilung des Kiichenbereiches und der
Nebenrdume. Kleine Anpassungen und Erg@nzungen
sind auch in den Obergeschossen vorgesehen.

Die Raume des Pé&chters, vorher im Erdgeschoss vorge-
sehen, werden ins erste Obergeschoss verlegt. Im Erd-
geschoss sind die Zimmer fiir Gaste mit Hunden einge-
plant. Die Kapazitit der Schutzhiitte betragt jetzt 98 Bet-
ten im Vergleich 116 von vorher. Die Reduzierung erfolgt
auch aufgrund von Uberlegungen zum Brandschutz.

Nach dem Lokalaugenschein der Techniker wird festge-
stellt, dass die Tragstrukturen des bestehenden, noch
nicht abgebrochenen Untergeschosses die Sicherheits-
anforderungen fiir den Neubau hinsichtlich Statik, Erdbe-
bensicherheit, ... nicht erfiillen. Um geeignete, neue
Fundamente errichten zu kénnen, ist es notwendig, das
noch bestehende Untergeschoss vollstandig abzubre-
chen. Nur in dieser Form ist es m, die das neue Trag-
struktur fachgerecht am Felsen zu verankern.
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I RELAZIONE TECNICA

IL. PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO

. STIMA DEI COSTI NUOVA
CONFRONTO

1. RELAZIONE TECNICA

Premesse

Si premette che il primo programma planivolumetrico &
stato approvato con delibera della Giunta Provinciale n.
1084 del 16.09.2014 con una spesa complessiva di
3.364.404,60 €. Con decreto dellAssessore n.
1402/2015 del 11.03.2015 (adeguamento IVA) & stata
approvata la modifica del programma planivolumetrico
senza aumento dei costi.

Adattamenti funzionali e tecnici

In fase dell’'elaborazione del progetto vincitore del con-
corso di progettazione sono emerse delle necessita di
apportare integrazioni e modifiche in base alle esigenze
dell'utenza e a ulteriori verifiche tecniche effettuate suc-
cessivamente dai tecnici.

Le integrazioni e le modifiche eseguite riguardano una
migliore funzionalita degli spazi previsti al piano terra con
lintroduzione di una diversa distribuzione della zona cu-
cina e dei vani accessori. Adattamenti e modifiche di pic-
cole entita sono previsti anche ai piani superiori.

| locali del gestore, che inizialmente erano previsti al pia-
no terra, sono stati spostati al primo piano. Al piano terra
sono previsti delle stanze per ospiti con cani. Complessi-
vamente la capacita del rifugio € di 98 posti letto, in con-
fronto ai 116 di prima. La riduzione & dovuta anche ad
esigenze di prevenzione incendi.

A seguito del sopralluogo effettuato dai tecnici & emerso
che le strutture del piano interrato non ancora demolito,
non soddisfano i requisiti statici, sismici, ... necessari
allintervento di progetto. Per consentire la realizzazione
di idonee opere nuove di fondazione € quindi necessario
demolire completamente il piano interrato ancora esisten-
te. Solo in questo modo sara possibile I'ancoraggio delle
nuove strutture al substrato roccioso.
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Im Zuge der Ausarbeitung des Vorprojektes und im Be-
sonderen im Zuge der statischen Uberprifung desselben
hat sich ergeben, dass der vorgesehene Kostenrahmen
nicht ausreicht. Es ist das Untergeschoss abzubrechen
und der Kiichenbereich abzubrechen und neu aufzubau-
en.

BGF und BRI

Die alte Bruttogeschossflache war 670,95 m?, die neue
Bruttogeschossflache betragt nun 976,00 m?.

Der alte Bruttorauminhalt war 2.079,95 m®, der neue
Bruttorauminhalt betragt nun 2.893,10 m®, die Erhdhung
von 813,24 m? entspricht 39,1%.

Einrichtung

Die Lieferung der Einrichtung ist im aktuellen Raumpro-
gramm bereits enthalten. Es handelt sich im Einzelnen
um:

e  Kiicheneinrichtung

e MaBmdbel

e Serienmébel

Bei der Uberarbeitung des Projektes waren diesbeziiglich
keine Anderungen erforderlich.

Kostensituation

Die neuen gesamten Nettokosten betragen nun 2.893,18
€m*x 820,00 € m*=2.372.417,36 €. Dazu kommen die
Kosten fiir die Erneuerung der Trinkwasserversorgung
von 150.000,00 €, die vorher getrennt worden waren. Die
Gesamtkosten erhohen sich somit von 2.000.000,00 €
auf 2.522.417,36 €.

Der gesamte Bruttobetrag erhéht sich um 24,68% von
3.364.404,60 € auf 4.194.733,70 €.

Die Einheitsbaukosten werden nach wie vor mit 820,00 €
pro m* Neubau berechnet und bleiben somit unveréndert.

Die Nettokosten flir die Einrichtung betragen nach wie
vor 320.000,00 €.

Architektur

Mit dieser Raumprogrammanderung wird die qualitativ
hochwertige Architektur als Ergebnis des Planungswett-
bewerbs der ursprlinglichen gestalterischen Idee ent-
sprechend weiterentwickelt und vertieft.
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Per tali motivi nel corso dell’elaborazione del progetto
preliminare e in particolare della verifica statica dello
stesso si & dimostrato che I'importo previsto non & suffi-
ciente. E da demolire il piano interrato e da demolire e
riscostruire la zona cucina.

SLPeCL

La superficie lorda di piano precedente era pari a 670,95
m?, la nuova superficie lorda di piano € pari a 976,00 m2

La cubatura lorda precedente era paria 2.079,95 m?, la
nuova cubatura lorda & pari a 2.893,19 m?® con un au-
mento di 813,24 m® pari al 39,1%.

Arredamento

Nel programma planivolumetrico attuale & gia compreso
anche l'arredamento. Si tratta in particolare di:

e cucina
e mobili su misura
e mobili di serie

Nella rielaborazione del progetto non sono risultate ne-
cessarie delle modifiche.

Situazione dei costi

[l nuovo costo netto dei lavori ammonta a 2.893,18 m® x
820,00 €/ m® =2.372.417,36 €. A questi si aggiungono
150.000,00 € relativi ai lavori per la nuova distribuzione
dellacqua potabile precedentemente indicati separata-
mente. Il totale netto percid aumenta da 2.000.000,00 € a
2.522.417,36 €.

La somma complessiva lorda aumenta da 3.364.404,60 €
a4.194.733,70 € pari al 24,68 % in piu.

Il costo unitario viene calcolato con 820 €/ m? di costru-
zione nuova e rimane percio invariato rispetto a prima.

L'importo netto degli arredi resta invariato rispetto a pri-
ma e ammonta a 320.000,00 €.

Architettura

Con questa modifica del programma planivolumetrico

I'architettura di grande pregio, risultato del concorso di
progettazione, non viene modificata ma approfondita e
elaborata seguendo il concetto compositivo originario.
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Provisorische Unterkiinften fiir Wanderer

Auf Ansuchen des Direktors der Landesvermdgensabtei-
lung sollen provisorische Unterkiinften (Schlafplatze) fiir
ca. 30 bis 40 Personen (Wanderer) realisiert werden. Die
Abteilung Vermdgen ist der Ansicht dass wahrend der
Planung - und Bauphase des neuen Schutzhauses, al-
ternative Unterbringungsmdglichkeiten angeboten wer-
den mussen. Die Container — Biwak werden dann nach
der provisorischen Nutzung dem Zivilschutz zur Verfi-
gung gestellt.

Als Gesamtausgabe werden ca. 200.000,00 € geschétzt
(siehe E-Mail vom 04.04.2017)

Seite / Pag. 4

Sistemazioni provvisorie per dormire per escursionisti.

Su richiesta del Direttore della Ripartizione Patrimonio
della Provincia, sono da realizzare delle sistemazioni
provvisorie per dormire per ca. 30 - 40. persone (escur-
sionisti). La Ripartizione Patrimonio & dell’'opinione, che
durante la fase di progettazione e ricostruzione del nuovo
rifugio, siano da offrire delle sistemazioni alternative. |
container — bivacchi saranno messi a disposizione della
protezione civile dopo I'utilizzo provvisorio.

Come spesa complessiva viene stimata la somma di
200.000,00 € (si veda E-Mail del 04.04.2017)

Il. RAUMPROGRAMM Il. PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO
Dekret / decreto neue Situation Differenz
1084-16/09/2014 situazione nuova differenza
= ! m? insgesamt m?insgesamt | m? insgesamt
RAUME-VANI Nr. N. m? in tutto Nr. N. m? in tutto m? in tutto
Hauptnutzflache (HNF)
Superficie utile principale (SUP)
Stuben mit 110 Sitzplatze und Theke
Stube con 110 posti a sedere e bancone 118,00 119,30 1,30
Kochenbereich 1 20,00 1 28,40 8,40
Ambito cucina
Zimmer Gaste 12 162,00 12 148,80 13,20
Stanze ospiti
Zimmer Personal und Pachter 5 40,00 5 39,95 20,05
Stanze personale e gestore
Winterlager 1 16,00 1 16,70 0,70
Bivacco invernale
Summe 356,00 353,15 -2,85
Totale
Nebennutzflaiche (NNF)
Superficie utile secondaria (SUS)
Garderobe und Schghlager 1 8,00 1 20,60 12,60
guardaroba e deposito scarpe
Sanitar Gaste 6 38,00 6 48,00 10,00
Servizi ospiti
San!tar.PersonaI und Péachter 9 9,00 3 780 1.20
Sanitari personale e gestore
Nebep- und Lagerraume N 3 27,00 6 74,60 47,60
Locali secondati € magazzini
Technikraume im UG 161,00 161,00
Vani tecnici al piano int.
Summe 82,00 312,00 230,00
Totale
Verkehrsflache (VF)
Superficie percorsi (SP)
Emgang-Verkeh@ﬂache Ge'sqhque' 59,00 125,85 66,5
ilgresso- superficie percorsi ai piani
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Summe 59,00 125,85 66,85
Totale
Nettonutzungsflache (NNF)
Superficie utile netta (SUN) 497,00 791,00 294,00
Bruttogeschossflache (BGF)
Superficie di piano lorda (SPL)
Konstruktionsfliche 35% 173,95 185,00 11,05
Superficie costruita
Summe 670,95 976,00 305,05
Totale
Bruttorauminhalt (BRI) m me m me me
Cubatura lorda (CL)
Virtuelle Hohe 310 2.079,95 2,96 2.893,19 813,24
Altezza virtuale
Provisorische Schlafunterbringung fiir ca.
30 bis 40 Personen .
1 abzuklaren
. . . . a definire
Sistemazione per dormire provvisoria per
ca. 30 - 40 persone
1. NEUE KQSTENSCHATZUNG Il STIMA DEI COSTI NUOVA
GEGENUBERSTELLUNG CONFRONTO
Aktuelles R-Programm neue Situation Differenz
Programma attuale situazione nuova differenza
Dekret / decreto
1402/2015 vom 11.03.2015
A ARBEITEN / OPERE
1 Areiten mit AuBengestaltung 1.700.000,00 € 237241736 €| 67241736€
Costruzione nuova con sistemaz. esterna
o  Lavinienschutzmainahmen 150.000,00 € -€| -150.000,00 €
Misure di protezione contro le valanghe
3 Emeuerung Trinkwasserversorgung 150.000,00 € 150.000,00 € €
Nuova distribuzione acqua potabile
SUMME / TOTALE 2.000.000,00 € 2.522.417,36 € | 522.417,36 €
B LIEFERUNGEN / FORNITURE
1 Einrichtung und Ausstattung 320.000,00 € 320.000,00 € 0,00€
arredamento e dotazioni
SUMME / TOTALE 320.000,00 € 320.000,00 € 0,00 €
(o VERWALTUNG / AMMINISTRAZIONE.
1 Mwst. fir Arbeiten 220%  440.00000€[220%  554.93182€| 114.931.82€
Iva per lavori
o Mustflr Lieferung 22,0% 70.400,00 € | 22,0% 70.400,00 € €
Iva per Forniture
3 lechnische Spesen 12,0% 365.000,00 € | 17,2% 490.000,00€ | 125.000,00 €
Spese techniche
Mwst 22% und inarcassa 4% TS
4 IVA 22% e Inarcassa 4% st 94.900,00 € 131.712,00€| 36.812,00 €
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5 Kunstam Bau (inkl. Mwst) 20.000,00€| 20.000,00 €
Opere d'arte (lva compresa)
g  Unvorhergesehenes, usw. (inkl. Mwst) 3,7% 74.104,60€| 3,0% 85272,52€| 11.167,92€
Imprevvisti, ecc. (Iva compresa)
SUMME / TOTALE 1.044.404,60 € 1.352.316,34 € | 307.911,74 €
A+B+C SUMME / TOTALE 3.364.404,60 € 4.194.733,70 €| 830.329,10 €
Provisorische Schlafunterbringung fiir
Wanderer
(inklusive Summen zur Verfligung der
p /erwaltung) o . 200.000,00 € | 200.000,00 €
Sistemazione provvisoria per dormire
per gli escursionisti
(incluse le somme a disposizione
del’ Amministrazione)
A(«:++BD+ GESAMTSUMME / TOTALE TOTALE 3.364.404,60 € 4.394.733,70 €| 1.030.329,10
€

Bozen / Bolzano, 11.04.2017

DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE RUP

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RUP
Geom. Stefan Canale

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

DER AMTSDIREKTOR
IL DIRETTORE D'UFFICIO
Dr. Arch. Marina Albertoni

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Anhang / allegati:

Technischer Bericht der Architekten / relazione tecnica degli architetti
E-Mail vom 04.04.2017 / E-Mail del 04.04.2017

DER ABTEILUNGSDIREKTOR

IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
Dr. Ing. Gustavo Mischi

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemafe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile

11/05/2017 17:14:19

. . .
DUSINT MAXIMILIAN I1 Direttore d'ufficio

Der Amtsdirektor

16/05/2017 08:40:52

Der Abteilungsdirektor BEDIN DANIEL

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presente delibera non da luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
zweckgebunden impegnato
als Einnahmen accertato
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
. . 17/05/2017 12:31:55 . I
Der Direktor des Amtes fiir Ausgaben NATALE STEFANO Il direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift Per copia
entspricht dem Original conforme all'originale
Datum / Unterschrift data / firma

Abschrift ausgestellt fur Copia rilasciata a

I1 Direttore di ripartizione

1
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Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretar
Il Segretario Generale

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 12 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate
Uberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

KOMPATSCHER ARNO

MAGNAGO EROS

23/05/2017

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

23/05/2017

23/05/2017

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui & tratta, costituito da 12
pagine, esclusa la presente. || documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'’Amministrazione provinciale, é stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

L'’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Data/firma





