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DIE LANDESREGIERUNG

hat folgenden Sachverhalt ermittelt und stellt
unter Beachtung der einschlagigen
Rechtsvorschriften folgende Erwagungen an:

Die Landesberufsschule fur das Gast- und
Nahrungsmittelgewerbe ,Emma Hellenstainer
Brixen® ist die einzige Landesberufsschule im
Lande mit deutscher Unterrichtssprache, an
der eine Ausbildung im
Nahrungsmittelgewerbe angeboten wird.

Um der gestiegenen Anzahl an Interessierten,
einen Ausbildungsplatz im Bereich
Nahrungsmittelgewerbe anbieten zu koénnen
und den veranderten Anforderungen des
heutigen Unterrichts besser gerecht zu
werden, ist eine Erweiterung der Schule
notwendig geworden.

Mit eigenem Beschluss Nr. 300/2012 wurde
das Raumprogramm fir die Erweiterung der
Landesberufsschule, mit  veranschlagten
Gesamtkosten von 8.500.000,00 € genehmigt.

Im Zuge der Planung hat sich, hauptsachlich
aus Grinden der Statik, die Notwendigkeit
ergeben  maRgebliche Anderungen des
Raumprogramms vorzunehmen, die
geschatzte  Mehrkosten in HOhe von
6.200.000,00 € mit sich bringen und im
beiliegenden technischen Bericht und im
beiliegenden  Raumprogramm  beschrieben
sind.

Die geschatzten Gesamtkosten fir das
Raumprogramm betreffend die Erweiterung
der Schule belaufen sich, laut beiliegender
Kostenschatzung, somit auf 14.700.000,00 €.

dies vorausgeschickt und gestitzt auf
- Art. 106, DLH Nr. 10/2009
- Art. 11 DLH Nr. 31/2011

beschliel3t
DIE LANDESREGIERUNG
mit Stimmeinhelligkeit, die in gesetzlich

vorgeschriebener Form  zum  Ausdruck
gebracht wird, Folgendes:

LA GIUNTA PROVINCIALE

valuta le seguenti ragioni di fatto e di diritto:

La scuola professionale provinciale
alberghiera ed alimentare ~EmMma
Hellenstainer di Bressanone & l'unica scuola
professionale provinciale in lingua tedesca
presso la quale & offerta una formazione nel
settore alimentare.

Al fine di poter offrire a un maggior numero di
interessati un posto formativo nel settore
alimentare e rispondere meglio alle cambiate
esigenze  dellinsegnamento  odierno, &
necessario un ampliamento della scuola.

Con propria delibera n. 300/2012 ¢ stato
approvato il programma planivolumetrico per
lampliamento della scuola professionale
provinciale con una spesa complessiva
preventivata di 8.500.00,00 €

Nel corso della progettazione & emersa la
necessita, soprattutto per motivi attinenti alla
statica, di apportare delle modifiche rilevanti al
programma planivolumetrico, come riportatoi
nellallegata relazione tecnica e nellallegato
programma planivolumetrico, e che
determinano un aumento dei costi stimati nella
misura di 6.200.000,00 €.

| costi complessivi stimati per il programma
planivolumetrico concernente I'ampliamento
della scuola ammontano percio, come indicato
nellallegata stima dei costi, a 14.700.000,00
€.

Ci0 premesso e visto
- art. 106, DPP n. 10/2009
- l'art. 11, DPP n. 31/2011
LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

a voti unanimi espressi nei modi di legge:



Die Anderung des Raumprogramms
betreffend die Erweiterung der
Landesberufsschule fur das Gast- und
Nahrungsmittelgewerbe ~Emma
Hellenstainer® Brixen, geman
beiliegendem technischen Bericht und
beiliegendem Raumprogramm, die
wesentlicher Bestandteil dieses
Beschlusses sind, zu genehmigen;

die geschatzten Gesamtkosten in Hohe
von 14.700.000,00 € laut beiliegender
Kostenschatzung, die wesentlicher
Bestandteil dieses Beschlusses ist,
einschliellich  Einrichtung, technischer
Spesen und Mwst. zu genehmigen;

die Planung der Arbeiten gemal den in
Art. 8 LG Nr. 16/2015 festgelegten
Verfahren zu veranlassen.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L.R

Di approvare la modifica del programma
planivolumetrico riguardante
Fampliamento della scuola professionale
provinciale alberghiera e alimentare
“‘“Emma Hellenstainer” di Bressanone in
conformita allallegata relazione tecnica e
allallegato  programma  planivolumetrico
costituenti parte integrante della presente
deliberazione;

di approvare i costi complessivi stimati per
€ 14.700.000,00 di cui alla stima dei costi
allegata, costituente parte intergrante
della presente deliberazione, incluso
arredamento, spese tecniche ed IVA;

di dare corso alla progettazione dei lavori
secondo le procedure previste dallart. 8
della Ip n. 16/2015.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.
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l. TECHNISCHER BERICHT

Vorbemerkungen

Das erste Raumprogramm zum gegenstandlichen Bau-
vorhaben vom 01.02.2012 wurde verwaltungsintern aus-
gearbeitet und diente als Grundlage fiir den Beschluss
der Landesregierung Nr. 300 vom 05.03.2012. Darin sind
Ausgaben von insgesamt 8.500.000,00 € vorgesehen.

Eine ebenfalls verwaltungsintern ausgearbeitete Mach-
barkeitsstudie bildete die Grundlage fir den Dienstleis-
tungswettbewerb fiir die Vergabe der Generalplanung.

Dabei erfolgten einige Anpassungen an die Anforderun-
gen der Schule und einige technisch notwendige Adap-
tierungen. So wurde ein Demonstrationsraum, eine Lehr-
kliche und ein Wintergarten eingefligt sowie ein Technik-
raum auf dem Dach. Dies filhrte zu einer Erhéhung der
Nettogeschossflache von ca. 600 m? und einer entspre-
chenden Erhéhung der Kubatur von ca. 2.600 m3.

Nach dem Abschluss des Vergabeverfahrens fiir die Ge-
neralplanung wurde das Projekt vom Planungsteam, wel-
ches den Zuschlag erhalten hatte, weiterbearbeitet. Da-
bei wurden nun auch sédmtliche bautechnischen Aspekte
miteinbezogen. Dies betrifft in erster Linie die Statik, die
haustechnischen Anlagen und die bauphysikalischen As-
pekte (D@mmung, Energieverbrauch, ...).

Der erste Schritt war eine entsprechende Untersuchung
der Statik des Bestandes (Konstruktion aus Betonfertig-
teilen aus den 1970/80er Jahren) und der vorhandenen
technischen Ausstattung (Luftungsanlagen und Heizan-
lagen) die auf die neuen Raume ausgerichtet werden
muss und dafir teilweise auch im bestehenden Teil des
Gebaudes umzubauen ist.

Auf die Berechnung der Statik hat sich auch das Dekret
des LH vom 01.09.2015 Nr. 22 ausgewirkt, das nun eine
neue erdbebensichere Auslegung der Struktur gemaf
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l. RELAZIONE TECNICA

Premesse

Il primo programma planivolumetrico relativo al progetto
del 01.02.2012 é stato elaborato all'interno della Ammini-
strazione, ed & servito come base per la Delibera della
Giunta Provinciale n. 300 del 05.03.2012. La spesa pre-
vista risulta qui essere pari a 8.500.000,00 € complessivi.

Uno studio di fattibilita elaborato sempre internamente
al’Amministrazione formo le basi per la gara di servizi
inerente I'aggiudicazione della progettazione generale.

In quest'occasione sono stati fatti alcuni adeguamenti
relativi alle esigenze della scuola e alcuni necessari adat-
tamenti tecnici. Sono cosi stati inseriti un locale di dimo-
strazione, una cucina didattica e un giardino d'inverno, &
stato aggiunto anche un vano tecnico in copertura. Que-
sto ha portato ad un aumento di superficie netta pari a
ca. 600 m2 e ad un corrispondente aumento di cubatura
pari a ca. 2.600 m3.

Dopo la conclusione del bando di gara per la progetta-
zione generale il progetto venne rielaborato dal team di
progettazione che ha ottenuto I'aggiudicazione. Si & tenu-
to conto anche di tutti gli aspetti strutturali. Questo ri-
guarda in primo luogo la statica, gli impianti tecnologici e
gli aspetti di fisica tecnica (isolamento, risparmio energe-
tico ...).

Il primo passo ha riguardato un’analisi puntuale della sta-
tica dell'esistente (costruzione in elementi prefabbricati
risalente agli anni 1970/80) e degli approntamenti tecnici
esistenti (impianti di ventilazione e di riscaldamento) che
devono essere collegati ai nuovi locali e che per questo
necessitano di interventi di ristrutturazione anche in rela-
zione alla parte esistente dell'edificio.

Per il calcolo della statica ha inciso anche il DPP del
01.09.2015 n. 22 che richiede ora un nuovo adeguamen-
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staatlicher Normen verlangt.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen ist in den Berichten
des Planungsteams vom 20.08.2015 und speziell von
Ing. G. Concer vom 27.11.2015 zusammengefasst, die
diesem Raumprogramm beigefligt werden.

Der einschneidendste Punkt war die Erkenntnis, dass die
Aufstockung aus statischen Griinden nicht wie vorgese-
hen maglich ist. Dartiber hinaus ist es wegen der vielen
Kaltebriicken kaum mdglich, die bestehende Fassade
angemessen zu ddmmen ohne sie komplett zu erneuern.

In Bezug auf den Brandschutz hat sich herausgestellt,
dass eine zweite Treppe erforderlich ist und zuletzt hat
sich auch generell gezeigt, dass die Erhaltung der Trag-
struktur die funktionelle Gestaltung der Radume sehr stark
eingeschrankt hat.

Hinsichtlich der im ersten Raumprogramm angefiihrten
Einheitskosten von 360 €/m® wurde von den Architekten
darauf hingewiesen, dass dieser Betrag angesichts der
vorgefundenen Schwierigkeiten nicht mehr als realistisch
betrachtet werden kann.

Funktionelle und technische Adaptierungen

Aufgrund der oben angefiihrten Problematiken wird von
einer Uberbauung des betroffenen Gebaudefliigels nun
abgesehen und ein Abbruch mit Wiederaufbau geplant.

Nachdem nun die Moglichkeit besteht, die Grundrisse
und den neuen Baukdrper insgesamt frei von den Ein-
schrankungen der bestehenden Tragstruktur zu gestal-
ten, wurden mit der Schule die Anforderungen noch ein-
mal grindlich und detailliert besprochen. Wie laut Schul-
baurichtlinien vorgesehen, hat auch in diesem Falle die
Schule ein padagogisches Konzept daflr erarbeitet.

Die Entscheidung zur Option Abbruch und Neubau fihrt
zu einer wesentlich besseren Nutzung der Ressourcen
und zu einer hoheren Qualitat des Bauwerks, auch hin-
sichtlich der Sicherheit und der Flexibilitat.

Wegen des verhéltnismaRig hohen Grundwasserspiegels
soll das Untergeschoss auf die Flache des Neubaus ein-
geschrankt und auf die unterirdische Verbauung des
Schulhofes verzichtet werden.

Im vorliegenden Raumprogramm werden im Vergleich
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to antisismico della struttura secondo la normativa nazio-
nale vigente.

L'esito di queste analisi € riassunto nelle relazioni del
gruppo di progettazione del 20.08.2015 e in particolare in
quella dell'Ing. G. Concer del 27.11.2015 che sono state
allegate a questo programma planivolumetrico.

Il punto determinante & dato dal fatto che, per motivi sta-
tici, non & piu possibile realizzare la preventivata soprae-
levazione. Inoltre, a causa dei numerosi ponti termici, ri-
sulta difficilmente realizzabile isolare adeguatamente la
facciata senza ristrutturarla completamente.

Per quanto riguarda I'antincendio & emerso che risulta
necessaria una seconda scala e infine si & visto anche
che il mantenimento della struttura portante ha condizio-
nato fortemente la funzionalita dei vani.

Per quanto riguarda i costi unitari di 360 €/m? introdotti
nel primo programma planivolumetrico, gli architetti han-
no evidenziato che questo importo, date le difficolta in-
contrate non puo essere pil considerato realistico.

Adattamenti funzionali e tecnici

In seguito alle problematiche sopra descritte, a prescin-
dere da una sopraelevazione dell'ala dell’edificio esisten-
te, viene ora progettata una demolizione e successiva
ricostruzione.

Ora che c'e la possibilita di progettare i piani e il nuovo
corpo edilizio senza le restrizioni della struttura portante
esistente, sono state discusse ancora una volta con la
scuola in modo approfondito e dettagliato le esigenze.
Come prescritto dalle direttive di edilizia scolastica, an-
che in questo caso la scuola ha elaborato un concetto
pedagogico.

La decisione della opzione demolizione e nuova costru-
zione porta ad un impiego sostanzialmente migliore delle
risorse e ad una piu alta qualita del costruito anche per
quanto concerne la sicurezza e la flessibilita.

A causa della quota di falda relativamente alta, lo svilup-
po del piano interrato occupa in proiezione la superficie
sottostante del nuovo edificio. Si rinuncia alla realizzazio-
ne dei volumi interrati nel cortile scolastico.

Il presente piano planivolumetrico nel rispetto dello studio

zur oben genannten Machbarkeitsstudie ausgehend:

e die verschiedenen Raumlichkeiten neu angeordnet

di fattibilita di cui sopra si basa su quanto segue:

e diversi locali vengono disposti e configurati diver-
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und gestaltet,

e dabei einige Rdume in der GroRe verandert und neu
in Verbindung zueinander gesetzt,

e die Umkleiderdaume nicht mehr im Untergeschoss
konzentriert, sondern naher zu den einzelnen Berei-
chen verlegt,

e die ErschlieBungen und die Fluchtwege den Be-
stimmungen angepasst (zweite Treppe, ...),

e der Zugang zu den Praxisraumen vom Foyer und
von der Verwaltung aus verbessert,

e die notwendigen Technikrdume und Schéchte fiir
Liiftungskanéle vorgesehen,

e der derzeit auf dem Dach positionierte Technikraum
eliminiert,

e ein Raum von 120 m? Nettoflache als provisorisches
Bauwerk im Schulhof wahrend der Bauarbeiten fir
die Kuiche vorgesehen.

BaumaRBnahmen, Kubaturen, Flachen
Es sind folgende bauliche MaRnahmen vorgesehen:

e Sanierung und Anpassung von Flachen im EG und
im OG des westlichen Gebaudefliigels:

e Abbruch und Neubau des stidwestlichen Teiles der
Schule, es entsteht ein Neubau mit UG, EG und vier
Obergeschossen.

Die neue Kubatur betragt 19.964 m® und ist wie folgt ge-
gliedert:

Sanierung und Umbau des Bestandes 3.276 m®
Neue unterirdische Kubatur 2711 md
Neue oberirdische Kubatur 13.977 m?

Die Summe der Nutzflachen betragt nun 3.120 m?, die
Bruttogeschossflache 5.119 m2,

Einrichtung

Die Lieferung der Einrichtung ist im aktuellen Raumpro-
gramm bereits enthalten, muf jedoch auf die neue Pro-
jektsituation angepasst werden.

Kostensituation

Die neuen Nettokosten fiir die Bauarbeiten betragen nun
7.941.760,00 €.

Die Nettokosten flir die Einrichtung werden auf 35% der
Baukosten geschatzt und betragen nun somit
2.827.266,56 €.
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samente

¢ viene modificata la dimensione di alcuni vani e ven-
gono creati nuovi collegamenti tra di essi

e ¢li spogliatoi non sono piu concentrati nell'interrato,
ma vengono posizionati vicino ai rispettivi ambiti di
competenza

e vengono messi a norma il sistema degli accessi e
delle vie di fuga (seconda scala, ...)

e viene migliorato I'accesso ai laboratori dall'atrio e
dallamministrazione

e sono previsti i necessari vani tecnici e cavedi per i
canali di areazione

e viene eliminato il vano tecnico attualmente posizio-
nato in copertura

e durante i lavori & previsto, nel cortile scolastico, un
vano di 120 m? di superficie netta come costruzione
provvisoria per la cucina.

Costruzioni, cubature, superfici

Sono previste le seguenti misure costruttive:

e Risanamento e adeguamento delle superfici al piano
terra e al piano superiore dell'ala ovest dell’edificio

e Demolizione e nuova costruzione della parte sud-
ovest della scuola, con un nuovo edificio formato da

piano interrato, piano terra e quattro piani superiori.

La nuova cubatura & di 19.964 m? ed & cosi articolata:

Recupero e ristrutturazione dell’'esistente 3.279 m?
Nuova cubatura interrata 2711 md
Nuova cubatura fuori terra 13.977 m?

Il totale della superficie utile ammonta a 3.120 m?, la su-
perficie lorda di piano a 5.119 m2,

Arredamento

La fornitura degli arredi & compresa nel programma pla-
nivolumetrico attuale, deve tuttavia essere adattata alla
nuova situazione di progetto.

Situazione dei costi

| nuovi costi netti per i lavori ammontano ora a
7.941.760,00 €.

| costi netti per gli arredi sono stimati con il 35% dei costi
di costruzione ed ammontano cosi a 2.827.266,56 €.
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Die Bruttogesamtkosten erh6hen sich somit von
8.500.000,00 € auf 14.700.000,00 €.

Erweiterung Planungsauftrag

Mit dem Ziel, die Homogenitat und die Kohérenz der Pla-
nung zu gewahrleisten - wie dies im Art. 23 Absatz 12 del
Leg. D. 2016/50 gefordert wird - soll der derzeit auf das
Vorprojekt beschrankte Auftrag an das Planungsteam auf
die weiteren Planungsebenen und die Bauleitung erwei-
tert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass der ur-
springliche Auftrag aufgrund eines offenen Verfahrens
auf EU-Ebene erteilt wurde.

| costi lordi totali aumentano cosi da 8.500.000,00 € a
14.700.000,00 €.

Integrazione incarico di progettazione

Al fine di garantire omogeneita e coerenza alla progetta-
zione - come richiesto dall’art. 23 comma 12 del D.Lgs.
2016/50 - si intende ampliare I'incarico al team di proget-
tazione al momento limitato al progetto preliminare ai
successivi livelli di progettazione ed alla Direzione lavori.
Si fa presente che l'incarico originale € stato conferito
sulla base di una procedura pubblica a livello europeo.
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Il. RAUMPROGRAMM II. PROGRAMMA PLANIVOLUMETRICO
Beschluss / delibera neue Situation Differenz
300 - 05.03.2012 situazione nuova differenza
= ! m? insgesamt m?insgesamt | m? insgesamt
RAUME-VANI Nr.N. m?in tutto Nr.N. m?in tutto m?in tutto
Hauptnutzflache (HNF)
Superficie utile principale (SUP)
Praxisraum 5 612 5 829 217
Aula pratica
Demonstratlon§raum 4 178 6 300 122
aula dimostrazione
Theorieraum
Aula di teoria 1 69 1 4 15
Biiro
Uffici 5 62 5 83 21
Feinbackerei 1 3 1 19 13
Alta pasticceria
Klasse-Labor
Classi-laboratori 1 64 1 61 3
Fritteuse Backer
Friggitrice panetteria 1 29 1 " 18
Patisserie 1 33 1 21 12
Pasticceria
Kiiche Metzger 1 20 1 2 9
Cucina macellaio
Rauchertaum
Essicatoio 1 2 1 15 S
Zerlegeraum 1 16 0 0 16
Locale per scomporre la carne
Wurstraum 1 16 1 12 4
Locale salsicce
Kiiche 1 213 1 138 75
Cucina
Speisesaal 1 204 1 203 A
Sala da pranzo
Bar 1 59 1 63 4
Bar
Office
Office 1 51 1 18 -33
Hausmeisterwohnung
Alloggio del custode 1 % 1 % 0
Weinkeller 1 71 1 80 9
Cantina vini
Warenannahme 1 18 1 16 2
Accettazione merce
Speiseeis
Gelateria 0 0 1 % 38
Wintergarten 0 0 1 70 70
Veranda
Besprechungszimmer 0 0 1 21 21
Sala udienze
EUNE 30 1863 | 34 2170 307
Totale
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Nebennutzflache (NNF)
Superficie utile secondaria (SUS)
Spile 5 103 7 %0 13
Lavaggio stoviglie
Lager-Kihizellen
Magazzini-celle frigo 20 254 15 242 12
Umkleiden Metzger 1 8 1 20 12
Spogliatoi macellaio
Sanitaranlagen 9 54 10 125 71
Servizi sanitari
Putzraum
Locale pulizia ! " 5 36 25
Umkleideraume 4 266 8 322 56
Spogliatoi
Vorraum Weinkeller 1 14 0 0 14
Antivano cantina vini
Lehrmittelraum
Deposito materiali ! 16 2 19 3
Wascherei
lavanderia ! % %
pUTITE 35 726 49 950 224
Totale
Nutzflache (NF)
Superficie utile (SU) 65 2.589 83 3.120 531
Funktionsflache (FF)
Superficie tecnica (ST)
Raum fiir techn. Anlagen 3 9% 396 300
Locale per impianti tecnici
Verkehrsflache (VF)
Superficie percorsi (SP)
Verkehrsflache 388 830 442
Percorsi
Provisorische Struktur fir die Kiiche 1 120 120
Struttura provvisoria per la cucina
Nettogeschossflache (NGF)
Superficie netta di piano (SNP) 3073 4466 1393
Konstruktionsflache (KF)
Superficie costruita (SE) 461 653 192
Bruttogeschossflache (BGF) 3.534 5.119 1.585
Superficie lorda di piano (SPL)
Bruttorauminhalt (BRI)
Cubatura lorda (CL) 13.428 19.964 6.536

10
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M. NEUE K_(_)STENSCHATZUNG L. STIMA DEI COSTI NUOVA
GEGENUBERSTELLUNG CONFRONTO
Berechnung ar_lhand von [Eint_\eitskosten pro m® me €ime €
Computo tramite costi unitari al mc
Unterlrdlsghe Kubatur (neu) UG . 2711 350,00 948.850
Cubatura interrata (nuova costruzione)
caniemg£G 3.276 300,00 982.800
istrutturazione piano terra
Obererdische 'Kubatur (neu)EG 13.977 430,00 6.010.110
Cubatura fuori terra (nuovo)
Summe 19.964 7.941.760
Totale
Aktuelles R-Program neue Situation Differenz
Programma pl. attuale situazione nuova differenza
Beschluss / Delibera
300 vom 05.03.2012
A ARBEITEN / LAVORI
1 hooeten 4833.932,00 € 794176000 € | 3.107.828,00 €
SUMME / TOTALE 4.833.932,00 € 7.941.760,00€ | 3.107.828,00 €
B LIEFERUNGEN / FORNITURE

Einrichtung und Ausstattung

1 o 1.398.244,63 € 2.827.266,56 € | 1.429.021,93 €
arredamento e dotazioni
SUMME / TOTALE 1.398.244,63 € 2.827.266,56 € 1.429.021,93€
C ZUR VERFUGUNG DER VERWALTUNG / A DISP. DELL‘AMMINISTRAZIONE
1 Mwst fiir Arbeiten 2%  1.015.12572€| 10,0% 794176,00€ |  -220949.72 €
Iva per lavori
o Mwstflr Lieferung 2%  29363137€| 22.0% 62109864€|  328.367,27€
Iva per forniture
3  Jechnische Spesen 580.072,00€| 12.0% 1292283196  712.211,19¢€
Spese techniche
Mwst 22% und inarcassa 4% TS
4 IVA 22% e Inarcassa 4% st 145.018,00 € 347.365,72 € 202.347,72 €
5 Kunstam Bau (inkl. Mwst) 1,0% 7941760€|  79.417,60€
Opere d'arte (lva compresa)
Anschlisse, Ausweichraume wahrend 7.0% 555.923.20 € 555.923.20 €
der Bauzeit, Ubersiedlungen
5 Unvorhergesehenes, Anschlisse, ... 241697,00€| 3,0% 238.252,80 € -3.444,20 €
g  Rundung 772072€ 1.556,29 € 0.277,01€
arrotondamento
SUMME / TOTALE 2.267.823,37 € 3.930.973,44€| 1.663.150,07 €
A+B  SUMME / TOTALE 8.500.000,00 € 14.700.000,00€ | 6.200.000,00 €
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Bozen / Bolzano, 01.03.2017
DER VERFAHRENSVERANTWORTLICHE RUP
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RUP
Dr. Arch. Paolo Bellenzier

DER AMTSDIREKTOR. DER ABTEILUNGSDIREKTOR
IL DIRETTORE D’'UFFICIO IL DIRETTORE DI RIPARTIZIONE
Dr. Arch. Andrea Sega Dr. Ing. Gustavo Mischi

Anhang:
e Berichte Planungsteam und Dr. Ing. G. Concer

e Padagogisches Konzept der Schule
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Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93 Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
Uber die fachliche, verwaltungsgemafe sulla responsabilita tecnica,
und buchhalterische Verantwortung amministrativa e contabile

19/07/2017 12:09:17

FELDERER LORENZ JoHany L1 Direttore d'ufficio

Der Amtsdirektor

20/07/2017 09:26:41

Der Abteilungsdirektor TSCHENETT GUSTAV

Laufendes Haushaltsjahr Esercizio corrente

La presente delibera non da luogo a
impegno di spesa.

Dieser Beschluss beinhaltet keine
Zweckbindung
zweckgebunden impegnato
als Einnahmen accertato
ermittelt in entrata
auf Kapitel sul capitolo
Vorgang operazione
. . 20/07/2017 13:03:55 . I
Der Direktor des Amtes fiir Ausgaben NATALE STEFANO Il direttore dell'Ufficio spese
Der Direktor des Amtes fur Einnahmen Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift Per copia
entspricht dem Original conforme all'originale
Datum / Unterschrift data / firma

Abschrift ausgestellt fur Copia rilasciata a

I1 Direttore di ripartizione

1



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

Der Landeshauptmann
Il Presidente

Der Generalsekretar
Il Segretario Generale

Es wird bestatigt, dass diese analoge Ausfertigung,
bestehend - ohne diese Seite - aus 16 Seiten, mit
dem digitalen Original identisch ist, das die
Landesverwaltung nach den geltenden
Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen
Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf
folgende Personen lauten:

nome e cognome: Arno Kompatscher

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme
des digitalen Dokuments die Gultigkeit der Zertifikate
Uberprift und sie im Sinne der geltenden
Bestimmungen aufbewahrt.

Ausstellungsdatum

Diese Ausfertigung entspricht dem Original

Datum/Unterschrift

KOMPATSCHER ARNO

MAGNAGO EROS

08/08/2017

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

08/08/2017

08/08/2017

Si attesta che la presente copia analogica &
conforme in tutte le sue parti al documento
informatico originale da cui e tratta, costituito da 16
pagine, esclusa la presente. || documento originale,
predisposto e conservato a norma di legge presso
I'’Amministrazione provinciale, é stato sottoscritto con
firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

L'’Amministrazione provinciale ha verificato in sede di
acquisizione del documento digitale la validita dei
certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati
a norma di legge.

Data di emanazione

Per copia conforme all'originale

Data/firma





