STRASSENDIENST
SERVIZIO STRADE

Autonome Provinz Bozen - Siidtirol / Provincia Autonoma di Bolzano - Alio Adige
Abteilung 12 - StraRendienst / Ripartizione 12 - Servizio Strade

StralBendienst Salten/Schlem 124 - Servizio strade Salto/Sciliar 12.4

S.S.508/val Sarentino. Intervento di somma urgenza al Km 21+700 in
localita Sarentino

S.S.508/Sarntal. Hochste DringlichkeitsmaBRnahmen bei Km 21+700 in der
Ortschaft Sarnthein

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(art.163 del D.Lgs. n. 50 del 2016)

Importo: 237.671,15 Capitoli: 10052.0540 Bilancio: 2018
Betrag: Kap. Haushalt:

Bolzano, 09.04.2018

Il Direttore q Utficio/RUP

geom. Vaiter Molon
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AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung 12 - StraBendienst
Amt 12.4 - Strallendienst Salten Schlern

Ripartizione 12 - Servizio strade
Ufficio 12.4 - Servizio strade Salto Sciliar

Il sottoscritto geom. Valter Molon in qualita di Direttore dell’Ufficio Servizio strade Salto Sciliar,
avuto notizia delle criticita meglio descritte nel Verbale di somma urgenza del 31.03.2018, ha
constatato lo stato dei luoghi e dell'eventuale pericolo.

La situazione rilevata sul posto non consentiva ulteriore indugio.
Cio premesso, il sottoscritto ha disposto:

¢ |immediata esecuzione dei lavori necessari al caso, stimati in un importo pari a 187.796,09
(euro centottantasettemilasettecentonovantasei,09);

e quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo per la pubblica
incolumita;

Per lintervento & stato altresi nominato Responsabile Unico del Procedimento il geom. Valter
Molon, Direttore del Servizio strade Salto Sciliar.

NECESSITA E MOTIVAZIONI DI PROVVEDERE IN SOMMA URGENZA

In data 31.03.2018 & avvenuto un crollo di un blocco roccioso, che staccatosi dalla parete situata a
monte della strada statale, & giunto fino sulla carreggiata stradale danneggiando un bus ed una
macchina in transito. '

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE

Le probabili cause che hanno cagionato la caduta del masso sono da ricercarsi nelle abbondanti

precipitazioni piovose che hanno caratterizzato le ore precedenti al distacco

LAVORI NECCESSARI PER RISOLVERE LA SITUAZIONE DI PERICOLO

Dopo attento esame della situazione, si € convenuto che risulta indispensabile eseguire la pulizia
ed il disgaggio della scarpata, al fine di rimuovere il materiale instabile ed evitare ulteriori distacchi.
E inoltre indispensabile mettere in sicurezza la parete, mediante la posa di rete metallica con funi,
chiodi e pannelli in fune nelle zone in cui sono presenti blocchi di grandi dimensioni.



CONCLUSIONI E DECISIONI D’INTERVENTO

Sulla base di quanto sopra esposto, ed in conseguenza del sopralluogo congiunto alla presenza
del dr. Geol. Volkmar Mair direttore dell’'Ufficio geologia della Provincia e del sig. Roland Stauder
dellimpresa Sarnertec con sede a Sarentino, € stato richiesto un preventivo per I'esecuzione dei
lavori sopracitati. .

La ditta Sarnertec S.r.l., P.iva 02595730215 con sede in via Kranzelstein, 39058 Sarentino (BZ), si
& detta disponibile ad eseguire l'intervento ai prezzi di perizia, che saranno ribassati aimeno del

30% rispetto ai prezzi riportati dell’elenco prezzi della Provincia Autonoma di Bolzano.

TERMINE CONSEGNA E ULTIMAZIONE LAVORI

| lavori dovevano iniziare tassativamente il giorno 31.03.2018, previa accettazione del verbale di
somma urgenza di pari data.
Il termine ultimo per dare ultimati tutti i lavori in oggetto & stato fissato in giorni 75 (settantacinque)

naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di somma urgenza.

QUADRO ECONOMICO

La spesa, come risulta dalla stima allegata, € cosi suddivisa:

Prestazioni :

a) Lavori a base d’asta € 184.829,00
b) Costi per le misure di sicurezza € 2.967,09
c) Importo complessivo (a+b) € 187.796,09

Somme a disposizione delllamministrazione:

d) Spese tecniche (compreso contributo CNPAIA 4%) € 7.016,33
e) IVA 22% sulle spese tecniche € _ 1.543,59
f) IVA 22% sui lavori € 41.315,14
g) Totale delle somme a disposizione (d+e+f) € 49.875,06
Totale complessivo (c+g) € 237.671,15

| presenti lavori verranno finanziati con i fondi finanziari previsti nella Delibera della Giunta
Provinciale Nr. 1350 del 05.12.2017 “Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali
e statali” — Programma di interventi 2018.



Allegato: computo metrico estimativo e relazione tecnica

Tutto cio visto e considerato, nel prendere atto:

- del verbale di somma urgenza redatto in data 31.03.2018

- della presente perizia giustificativa

- che i lavori sono stati affidati allimpresa Sarnertec S.r.l., P.iva 02595730215 con sede in
via Kranzelstein, 39058 Sarentino (BZ)

- che il corrispettivo dell’'appalto & stato determinato in conformita al disposto dell’art. 163
comma 3 del D.Lgs 50/2016

viene approvato il quadro economico dell’intervento, per complessivi € 187.796,09.

Bolzano, 09.04.2018
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IL DIRETTORE D'UFFICIO/RUP
Geom. Valtér|{Molon
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - QUADRO ECONOMICO

Elenco
Unita di prezzi Prezzo Totale con
No. |Pos.n. Denominazione e Quantita Prov. Aut. offerto Hibasso
Bolzano
1|86.21.01 IpSaigionstcl centiare cad 1,00 800,00 800,00
Baustelleneinrichtung
2|51.01.01.01 S e eZelo h 252,00 40,23 37,00 9.324,00
Hochspez. Facharbeiter
3|51.02.01.14.G+ |Autocamo con gru e con cassa ribaltabile h 32,00 93,79 80,00 2.560,00
e Lastawagen mit Kippbriicke 3- seitig ! ! ! AR
4|51.020210p |EScavaloregommato h 32,00 71,26 65,00 2.080,00
Hydraulic Bagger gummibereift
Tiranti permanenti
5/56.20.10.04.C Permanenter Einstabanker m 180,00 81,50 52,00 9.360,00
Iniezione per tiranti
6/56.20.15.05.A Zementinjktion Zement R42.5 kg 5.500,00 0,19 0,19 1.045,00
7|86.18.03.02.A+ |Ret€ metaliica mq | 545000 12,90 9,00  49.050,00
Metallgitternetz
8[86.18.03.04.4 |F2MNElli SXSm m2 | 450,00 64,13 4000/  18.000,00
Seilnetze 3x5 m
9(86.18.03.03.4 |Fannelli con rete ad anelli m2 | 500,00 70,24 50,00  25.000,00
Ringdrathsailetzen
Chiodi diam. 24 mm
10|86.21.03.10.B B 450C Durchmesser 24 mm m 800,00 22,40 16,00 12.800,00
Piastra di ripartizione per tirafondi metallici
11[86.21.03.15.A Lastverteilungsplatte aus verzinktem Stahl kg 220,00 3,92 350 770,00
Perforazioni diam. Fino 42 mm
12|86.21.02.01.A Bohrung Durchmesser bis 42 mm m 800,00 59,04 32,00 25.600,00
13|86.21.02.03.o+ |Perforazioni diam. Fino 50 mm m 180,00 96,71 58,00  10.440,00
Bohrung Durchmesser bis 90 mm
Fune diam. 16 mm
14|86.21.03.01.B Stahiseil Durchmesser 16 mm m 2.250,00 12,22 8,00 18.000,00
Somma lavori senza onerl di sicurezza 184.829,00
ONERI DI SICUREZZA:
Nolo di baraccamento
1s [100.99.99.01 Verleih Baustellenbaracke nr ! 230,00 230,00
25 |100.99.99.02 Fomltur_a cassetta di pronto soccorso 1 54,55 54,55
Erste Hilfe Kasten nr
Servizio di sorveglianza santiaria
3s [100.99.99.03 Vorbeugende und periodischen 3 50,00 150,00
Untersuchungen nr
4s [100.99.99.04  |Nolodiestintore 1 50,00 50,00
Feuerléscher nr
Verifica trimestrale delle funi
Ss ]100.89.99.05 Trimestralen Uberpriifungen der Seile nr 2 40.00 80,00
Manutenzione periodica
6s |100.99.99.06 Periodische Wartung nr 2 40,00 80,00
Protezione periodica a valle degli interventi
7s |100.89.99.7 Schutzvorrichtung bergwérts der Hangeingriffe m 20 6,70 134,00
Personale addestrato a gestire le emergenze
8s 1100.99.99.8 Personal das vorbereitet ist Erste- 1 50,00 50,00
HilfemaRnahmen zu ergreifen
a corpo
9s (10099999 Trasporto e stoccaggio di ca_rburante 1 70,00 70,00
Trasport und Lagemn von Treibstoffen a corpo
Segnalazione di lavori effettuati da movieri
10s [100.99.99.10 Warnung der Arbeiten durch 5 59,74 298,70
Verkehrsregelungsmanner nr
Rimozione di barriera New Jersey
11s ]100.89.99,11 Entfernung von New Jersey Elemente nr 20 25,00 500,00
Segnaletica di cantiere temporaneo
12s [100.99.99.12 StraRenbeschliderung laut Verkehrsordnung 1 137,84 137,84
a corpo
13s [100.99.99.13  |Nolo coppia di radio portatil 2 50,00 100,00
Miete von Fernsprechanlage nr
14s 1100.99.99.14 Installazione tabellone di cantiere . 1 882,00 882,00
Servizio igienico chimico
15s [100.99.99.15 Chemische Toilette o 1 150,00 150,00
Somma oneri di sicurezza 2.967,09
TOTALE LAVORI 187.796,09

IVA 22%
TOTALE

41.315,14
229.111,23

o del Procedimento
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Il Responsabile Un

geom.
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